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RESUM 
El present projecte final de carrera justifica la necessitat d’estudiar i definir una solució 
per a la construcció de la variant de la carretera C-26 al seu pas per Algerri, a Lleida. 
El projecte tracta de la construcció d’un nou traçat per tal d’evitar que l’actual C-26 
passi per el centre del nucli urbà d’Algerri adequant-se així al tràfic de vehicles, reduint 
el temps de trajecte, millorant la comoditat i la seguretat vial. 
Per tal de poder realitzar aquest projecte i per definir totes les característiques de la 
nova via s’han realitzat diferents estudis que es poden trobar al llarg dels annexes del 
projecte. Primer s’ha justificat la necessitat de la construcció de la nova variant i un cop 
fet aquest punt, el següent pas ha estat fer un estudi de la cartografia i topografia de la 
zona de projecte així com un estudi de geologia i geotècnia. 
L’estudi de les alternatives s’ha realitzat per tal d’escollir quina de les opcions era la 
més adient des de diferents punts de vista. El traçat i la projecció d’aquest sobre el 
terreny s’ha realitzat amb l’ajuda del programa WinH, que a més ens ha proporcionat 
totes les dades necessàries per calcular els moviments de terres necessaris. També 
s’ha estudiat, segons el estudi de trànsit realitzat, el tipus de ferm i paviments adient 
per la nova carretera. Gràcies al annex de climatologia hem pogut dimensionar els 
drenatges longitudinals i transversals de la carretera. 
Un cop arribat a aquest punt en el que ja tenim tots els paràmetres de la carretera 
definits, es defineixen la organització de les obres, la senyalització, els serveis 
afectats, les expropiacions, es realitza un estudi de seguretat i salut, es defineix el pla 
d’obra i el pla de control de qualitat. També es fa un estudi d’impacte ambiental de la 
variant escollida i finalment es presenta el pressupost de la variant. 
Tots aquests annexes venen acompanyats amb els corresponents plànols que podem 
trobar al Document II del present projecte. 
 
 
  
DOCUMENT I 
MEMÒRIA I ANNEXES 
 
  
MEMÒRIA 
 
 
  
Projecte de Construcció de la Variant de la C-26 a Algerri 
Memòria 
2 
 
Índex 
1. Introducció ............................................................................................................. 4 
2. Antecedents ........................................................................................................... 4 
3. Estat Actual ........................................................................................................... 4 
4. Justificació del projecte .......................................................................................... 4 
4.1. Inconvenients per als usuaris de la C-26. ....................................................... 5 
4.2. Inconvenients per els habitants d’Algerri ......................................................... 5 
5. Condicionants del projecte ..................................................................................... 6 
5.1. Algerri ............................................................................................................. 6 
5.2. Cartografia i topografia ................................................................................... 9 
5.3. Geologia i geotècnia ....................................................................................... 9 
5.4. Climatologia .................................................................................................. 10 
5.5. Trànsit .......................................................................................................... 11 
6. Estudi d’alternatives ............................................................................................. 11 
6.1. Estudi econòmic ........................................................................................... 11 
6.2. Anàlisi multicriteri .......................................................................................... 12 
7. Solució adoptada ................................................................................................. 14 
7.1. Traçat ........................................................................................................... 14 
7.1.1. Traçat en planta ..................................................................................... 14 
7.1.2. Traçat en alçat ....................................................................................... 14 
7.1.3. Nusos .................................................................................................... 15 
7.2. Secció tipus .................................................................................................. 15 
7.3. Moviments de terres ..................................................................................... 15 
7.4. Explanada i ferms ......................................................................................... 16 
7.5. Drenatge ....................................................................................................... 17 
7.5.1. Drenatge longitudinal ............................................................................. 17 
7.5.2. Drenatge transversal ............................................................................. 17 
7.6. Estructures ................................................................................................... 18 
7.7. Senyalització ................................................................................................ 18 
7.8. Estudi d’impacte ambiental ........................................................................... 18 
7.9. Serveis afectats ............................................................................................ 19 
7.10. Expropiacions ........................................................................................... 19 
7.11. Organització i planificació de les obres ..................................................... 20 
8. Estudi de seguretat i salut .................................................................................... 20 
9. Pla de control de qualitat ..................................................................................... 20 
10. Justificació de preus ......................................................................................... 21 
Projecte de Construcció de la Variant de la C-26 a Algerri 
Memòria 
3 
 
11. Revisió de preus .............................................................................................. 21 
12. Resum del pressupost ...................................................................................... 21 
13. Classificació del contractista ............................................................................ 22 
14. Termini d’execució i garanties .......................................................................... 22 
15. Declaració d’obra complerta ............................................................................. 22 
16. Documents integrants del present projecte ...................................................... 22 
17. Conclusió ......................................................................................................... 24 
 
  
Projecte de Construcció de la Variant de la C-26 a Algerri 
Memòria 
4 
 
1. INTRODUCCIÓ 
El present Projecte de Final de Carrera té el següents objectius: 
- Justificar la construcció de la variant de la carretera C-26 al seu pas per Algerri. 
- Realitzar un estudi d’alternatives i triar la millor. 
- Desenvolupar l’alternativa escollida a nivell de projecte constructiu. 
2. ANTECEDENTS 
L’execució d’aquesta variant ja estava prevista dins de les actuacions recollides en el 
Pla Territorial de Ponent, aprovat el 24 de juliol de 2007. 
3. ESTAT ACTUAL 
El marc del projecte es situa a la carretera C-26, específicament en el tram comprés 
entre Alfarràs i Balaguer. En aquest tram la carretera C-26 travessa la població 
d’Algerri per l’interior del seu nucli urbà. La zona objecte del projecte constructiu es 
situa íntegrament dins del terme municipal d’Algerri, a la comarca de la Noguera. 
 
IL·LUSTRACIÓ 1. TRAÇAT ACTUAL DE LA CARRETERA C-26 AL SEU PAS PER ALGERRI. 
 
4. JUSTIFICACIÓ DEL PROJECTE 
La justificació del projecte es base en 3 arguments: 
- La necessitat de construir una variant de la C-26 al seu pas per Algerri dins del 
termini del Pla Territorial de Ponent. 
- Els inconvenients que provoca aquest tram per als usuaris de la carretera C-26. 
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- Els inconvenients que provoca aquest tram per els habitants d’Algerri. 
 
A continuació es detallaran els principals arguments que justifiquen la construcció de la 
variant de la carretera C-26. 
4.1. INCONVENIENTS PER ALS USUARIS DE LA C-26. 
 
- Alta perillositat que suposa la combinació de trams amb velocitats diferents, 
degut a les limitacions de velocitat establertes per circular dins de nuclis 
urbans. 
- Major consum de carburant en el tram intern del nucli urbà. 
- Augment de la incomoditat dels usuaris per el fet da travessar un nucli urbà, 
tant per els usuaris de vehicles lleugers com per els usuaris de vehicles 
pesants. 
 
4.2. INCONVENIENTS PER ELS HABITANTS D’ALGERRI 
 
- Alta perillositat donat el trànsit de vehicles per l’interior del nucli urbà, amb gran 
risc d’atropellament. 
- Major pol·lució ambiental. 
- Major contaminació acústica. 
- Separació en dos meitats de la població, produint un efecte barrera. 
Es pot concloure, un cop presentades les justificacions anterior, que és necessari la 
construcció de la variant de la C-26 al seu pas per Algerri. 
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5. CONDICIONANTS DEL PROJECTE 
 
Els diferents condicionants del projecte s’han de tenir en compte a l’hora de poder 
realitzar el projecte i construcció de la variant de la carretera C-26. Aquests 
condicionants poden anar variant segons les alternatives de les que es faci l’estudi. No 
obstant els paràmetres de disseny relacionats amb el tipus de via son els següents, i 
no varien en funció de les alternatives: 
Tipus de xarxa Xarxa bàsica 
Tipus de via Carretera Convencional 1+1 
Tipus de terreny Ondulat i pla 
Velocitat de projecte 80 km/h 
Amplada de la calçada 7/9 metres 
Carrils 2x3,5 metres 
Vorals 2x1 metres 
TAULA 1. PARÀMETRES DE DISSENY DE LA VARIANT DE LA C-26. 
A continuació ampliem els diferents condicionants que s’han tingut en compte a l’hora 
de fer el projecte. 
5.1. ALGERRI 
El municipi d’Algerri es troba a la comarca de la Noguera. Aquesta és una comarca 
interior, de 1.756,97 Km2 i 39.828 habitants al centre de la província de Lleida. Està en 
contacte entre la depressió central catalana i els Prepirineus. L'Alta Noguera s'estén 
pel vessant meridional de la gran serra del Montsec (d'Ares i de Rúbies), per on 
s'obren pas la Noguera Ribagorçana (estret de Mont-rebei), límit oest, i la Noguera 
Pallaresa (pas de Terradets). L'anomenat Segre Mitjà comprèn els altiplans del nord-
est, erosionats pel riu; i la Baixa Noguera s'estén ja per la plana regada pel canal 
d'Urgell. 
Limita a l’oest amb la Comunitat Autònoma d’Aragó, al nord amb el Pallars Jussà i l’Alt 
Urgell, a l’est amb el Solsonès, la Segarra i l’Urgell i al sud amb el Pla d’Urgell i el 
Segrià. La capital de la comarca és el municipi de Balaguer, amb 16.665 habitants. 
Projecte de Construcció de la Variant de la C-26 a Algerri 
Memòria 
7 
 
 
IL·LUSTRACIÓ 2. SITUACIÓ DE LA COMERCA DE NOGUERA. 
El municipi d’Algerri es troba situat al límit amb el Segrià, a l'esquerra de la Noguera 
Ribagorçana, comprèn dos sectors separats per la serra Llarga, que travessa el terme  
d'est a oest. El nucli habitat es troba al peu d'un tossal que forma part de la serra 
Llarga, al nord del terme municipal. Té una superfície de 54 Km2 i es troba a 345 m. 
d’altitud respecte el nivell del mar. La població d’Algerri està formada per 431 
habitants.  
L'economia de la comarca és de base agrícola (horta i fruiters al canal d'Urgell i secà a 
la resta) i ramadera, amb l'aprofitament del bosc, i amb una indústria poc 
desenvolupada (hidroelèctrica als pantans de Camarasa, Llorenç de Montgai, Canelles 
i Santa Anna). El turisme hi té una infraestructura i repercussió escassa. 
 
IL·LUSTRACIÓ 3. SITUACIÓ D’ALGERRI DINS DE LA NOGUERA. 
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En quant a la demografia del municipi podem veure en el següent gràfic que la 
població ha anat disminuint paulatinament. 
 
GRÀFIC 1. EVOLUCIÓ DE LA POBLACIÓ D'ALGERRI. 
En quant a la segmentació de la població, es pot veure, actualment, un lleuger 
predomini dels homes i del grup de població contingut entre el 15 i els 64 anys, com es 
pot veure a la taula següent. 
 Algerri Noguera Catalunya 
Homes 228 20.493 3.725.318 
Dones 203 19.335 3.828.332 
De 0 a 14 anys 28 5.764 1.183.272 
De 15 a 64 anys 250 26.047 5.100.115 
De 65 a 84 anys 127 6.784 1.098.405 
De més de 85 anys 33 1.605 189.116 
TAULA 2. DISTRIBUCIÓ DEMOGRÀFICA D'ALGERRI. 
L’economia del municipi d’Algerri és majoritàriament pertanyent al sector agrícola, amb 
l’existència de diverses granges ramaderes i amb una extensió important de camps de 
conreu. La construcció, la indústria i els serveis tenen poca repercussió en la 
economia del municipi. 
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GRÀFIC 2. SECTORS D’OCUPACIÓ D’ALGERRI. FONT: LLEIDA.COM. 
5.2. CARTOGRAFIA I TOPOGRAFIA 
Per a la realització del present projecte s’ha utilitzat topografia digital a escales 
1:50.000 i 1:5.000, facilitada per l’Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC). També s’ha 
recorregut als mapes geològics del Instituto Geológico y Minero de España. 
 A més, també s’han utilitzat per al projecte ortografies de l’àrea del projecte com a 
ajuda per a la realització de les diferents alternatives. 
5.3. GEOLOGIA I GEOTÈCNIA 
La zona d’estudi pertany a la província de Lleida en la seva totalitat, concretament a la 
comarca de la Noguera i al terme municipal de Algerri. L’àmbit del projecte es troba 
situat geològicament al límit de la Conca de l’Ebre amb les Serres Marginals de la 
serralada pirinenca. 
Al sector en concret on es centra aquest estudi la unitat estructural està formada per 
material de paleogen d’edat oligocena amb presència de dipòsits quaternaris. Els 
material que afloren en aquesta zona son argiles vermelles i gresos de color gris, ocre 
i vermell. Aquest materials es situen sobre guixos mitjançant una capa de calcàries 
lacustres. 
Després de l’estudi detallat que es realitzat al Annex de Geologia i Geotècnia, podem 
concloure que: 
- La inclinació per als desmunts serà de 3H:2V en tots els casos i de 2H:1V en 
els terraplens. 
- Es preveu excavar la totalitat dels desmunts amb mitjans mecànics 
convencionals, excepte en casos puntuals en els que s’utilitzarà maquinària 
pesant. 
- El sòl del projecte està classificat com a sòl marginal (IN), per la qual cosa 
s’utilitzarà material de préstec a l’hora de construir els terraplens. 
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5.4. CLIMATOLOGIA 
És essencial per tal de poder projectar una obra eficient conèixer la climatologia de la 
zona. L’anàlisi d’aquests paràmetres permet establir les èpoques estacionals més 
favorables per construir l’obra i els períodes òptims per realitzar les tasques de 
repoblació vegetal. A més també és el punt de partida per tal de dimensionar els 
drenatges longitudinals i transversal de la nova carretera. 
A continuació mostrem les dades climatològiques de l’any 2012 que hem obtingut de 
l’estació climatològica d’Algerri: 
 
 
 
GRÀFIC 3. TEMPERATURES MÀXIMES I MÍNIMES MITJANES MENSUALS A ALGERRI. 
 
 
GRÀFIC 4. PRECIPITACIÓ MENSUAL A ALGERRI. 
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Segons la classificació de Segons la classificació de Thornthwaite i sabent que la 
humitat relativa mitjana de la zona es de 62%, podem classificar-la com a una zona 
Humida de tipus B3. 
Pel que fa a les temperatures, la temperatura mitjana anual es de 14.4º, amb hiverns 
relativament llarg i freds i uns estius càlids. 
En quant a les precipitacions, la precipitació anual va  ser de casi 383 mm, i com 
podem veure al gràfic 4 la majoria de les pluges es donen a la tardor o a la primavera. 
5.5. TRÀNSIT 
Per tal de definir la IMD del projecte hem utilitzat les dades que s’han obtingut a 
l’aforament de trànsit més proper a la zona del projecte de la Direcció General de 
Trànsit. A continuació podem veure les dades de l’any 2012. 
Codi Carretera P.K. Població Categoria IMD V.P. (%) 
176125 C-26 22,00 Balaguer Primària 3.324 12,38% 
TAULA 3. DADES D’AFORAMENT DISPONIBLES SOBRE LA C-26, 2012. 
Després de realitzar una sèrie de càlculs, es determina que la IMD del projecte és de 
212 vehicles pesants diaris per carril, amb el que obtenim una categoria de trànsit T2. 
6. ESTUDI D’ALTERNATIVES 
Per la variant de la C-26 al seu pas per Algerri s’han plantejat 2 alternatives possibles, 
les dos per el costat sud de la població. 
Tal com es recull a l’Annex corresponent a l’estudi d’alternatives del present projecte, 
escollim l’alternativa 1, per ser aquella que presenta unes condicions més favorables 
des d’un punt de vista global, tenint en compte entre altres aspectes econòmics i 
ambientals.  
La solució que es planteja a l’alternativa 1, comença al PK 6 + 250 de l’actual C-26 i 
acaba al PK 8 + 800 de la mateixa C-26 també. La longitud total de la variant és de 
3.011 metres. 
El traçat de la variant explicat de Oest a Est comença amb una recta de 836 metres. 
Seguidament, hi ha una corba que gira en sentit antihorari de radi 1.000 metres, que 
enllaça amb una altre corba de sentit antihorari també de 1.200 metres de radi. Per 
finalitzar, aquest traçat, es projecta una recta de 366 metres. En aquest punt final 
s’uneix de nou amb la carretera C-26 actual i amb el camí d’Albesa. 
Es preveu que el punt de connexió amb la carretera C-26 actual i el camí d’Albesa 
sigui una rotonda. 
6.1. ESTUDI ECONÒMIC 
Un cop tenim definits els traçats de les alternatives s’efectua un anàlisi de rendibilitat 
econòmica mitjançant un estudi cost-benefici de totes les alternatives proposades. 
Per realitzar l’estudi econòmic s’han tingut en compte els següents costos: 
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- Costos de construcció 
- Costos de conservació i manteniment 
- Beneficis generats: 
o Costos de funcionament del vehicle 
o Costos del temps recorregut 
o Costos del accidents 
S’entén com a benefici generat la diferencia de cost entre el cost total de l’alternativa 0 
comparat amb el cost total d’una altra alternativa. 
Els resultats que s’obtenen de l’estudi econòmic son els següents: 
€/any Alternativa 0 Alternativa 1 Alternativa 2 
Funcionament 557.932 €/any 601.996 €/any 617.208 €/any 
Temps de recorregut 619.486 €/any 445.766 €/any 469.364 €/any 
Accidents 158.637 €/any 118.317 €/any 121.622 €/any 
Total 1.336.055 €/any 1.166.079 €/any 1.208.194 €/any 
Benefici - 169.976 €/any 127.861 €/any 
TAULA 4. BENEFICIS ANUALS PER CADA ALTERNATIVA. 
Un cop tenim aquests beneficis calculats, i tenint en compte els costos de construcció 
de les diferents alternatives, es pot procedir a calcular la rendibilitat de cada 
alternativa. 
A la taula següent podem veure els principals indicadors de rendibilitat per alternativa: 
Indicador Alternativa 1 Alternativa 2 
VAN 1.801.997,9 € 812.486,3 € 
B/C 1,86209 1,3841 
PRI (anys) 13,92 19,11 
TIR (%) 11,1463 7,948 
TAULA 5. INDICADORS DE RENDIBILITAT DE LES ALTERNATIVES. 
6.2. ANÀLISI MULTICRITERI 
Per tal de poder seleccionar l’alternativa ideal entre les possibilitats plantejades, no es 
suficient amb tenir en compte indicador econòmics com els que hem analitzat 
prèviament, sinó que és necessari valorar una altre sèrie de factor com poden ser els 
de tipus ambientals, territorials o funcionals, i donar-les un determinat pes específic per 
desprès poder ponderar les valoracions realitzades. Es tracta de realitzar un anàlisi 
multicriteri en el que es valoren numèricament indicador de diferent naturalesa. Així, es 
decideix analitzar un conjunt d’indicadors que podem dividir en 4 grans grups: 
- Indicadors medioambientals (30% del pes) 
Engloben aquells factors directament relacionats amb les afeccions al medi que 
suposen una millora de la carretera o, en defecte, deixar el traçat actual. Es tracta del 
impacte paisatgístic i acústic, la utilització de l’abocador, l’afectació de Béns d’Interès 
Cultural. 
- Indicadors econòmics (20% del pes) 
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Es valoren els indicador que hem analitzat a l’apartat anterior. VAN, B/C, PRI i TIR. 
- Indicadors funcionals (20% del pes) 
En aquest grup apareixen aquells indicadors que fan referència a la infraestructura 
dissenyada i a la seva execució. Es valoren les característiques del traçat, les 
afectacions a serveis i la seva execució. 
- Indicador territorials (30% del pes) 
Finalment, es necessari considerar l’ urbanisme i la planificació territorial en una obra 
com aquesta. També l’acceptació social de la mateixa o el desenvolupament econòmic 
que pugui generar la seva correcta concepció. Per aquest motiu es valoren indicadors 
amb adequació als plànols d’ordenació vigents, la millora de la circulació urbana i el 
foment del creixement del municipi i de les seves activitats econòmiques. 
Amb el que obtenim la següent taula de l’anàlisi multicriteri convencional: 
Anàlisi Multicriteri Pes Alt. 0 Alt. 1 Alt. 2 
Indicadors mediambientals 30 56 36 51 
- Impacte visual-paisatgístic 7 3 1 2 
- Impacte acústic 6 0 2 2 
- Descompensació en el 
moviment de terres 
3 3 1 1 
- Mesures correctores del impacte 
sobre el medi 
8 1 1 2 
- Afecció a  béns d’interès cultural 6 3 1 1 
Indicadors econòmics 20 0 20 40 
- TIR 8 0 1 2 
- VAN 5 0 1 2 
- B/C 4 0 1 2 
- PRI 3 0 1 2 
Indicadors funcionals 20 39 34 42 
- Velocitat de planejament 5 1 3 3 
- Dificultats en el traçat (planat i 
alçat) 
4 3 2 3 
- Serveis afectats 2 3 0 0 
- Propietats afectades 2 3 1 2 
- Duració de l’obra 1 3 1 2 
- Índex d’ocupació i mà d’obra 1 0 1 1 
- Molèsties als usuaris de les 
infraestructures 
3 1 1 1 
- Obres auxiliars necessàries 1 3 1 1 
- Possibilitat d’execució per fases 
autònomes 
1 1 2 2 
Indicadors territorials 30 20 42 52 
- Acceptació subjectiva de la 
població 
6 0 1 2 
- Coordinació amb planejament 
urbanístic 
5 1 2 2 
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- Impuls al desenvolupament 
econòmic 
5 1 1 1 
- Foment del creixement 
urbanístic 
6 1 1 1 
- Millora de la circulació urbana 8 1 2 2 
Valoració Total 300 115 132 185 
Percentatge 100% 38,33% 44,00% 61,67% 
TAULA 6. RESULTATS DE L'ANÀLISI MULTICRITERI. 
Com es pot veure l’alternativa 1 és la que obté una millor puntuació serà l’alternativa 
escollida com la més adequada. 
7. SOLUCIÓ ADOPTADA 
7.1. TRAÇAT 
7.1.1. TRAÇAT EN PLANTA 
El traçat en planta resulta de la unió de 3 corbes, 4 rectes i les seves respectives 
clotoides. A la taula següent es resumeixen les característiques bàsiques de l’eix 
principal. 
 Tipus d’alineació PK Inici Longitud (m) Paràmetre/radi 
1 Recta 0 + 000 5,48 0 
2 Clotoide 0 + 005 78,25 -144 
3 Corba 0 + 084 108,03 265 
4 Clotoide 0 +192 78,25 144 
5 Recta 0 + 270 584,93 0 
6 Clotoide 0 + 855 111,56 334 
7 Corba 0 + 966 608,72 -1000 
8 Clotoide 1 + 575 18,59 -334 
9 Corba 1 + 594 1029,33 -1200 
10 Clotoide 2 +623 134,00 -401 
11 Recta 2 + 757 254,72 0 
12 Recta 3 + 012 0,00 0 
TAULA 7. RELACIÓ D'ALINEACIONS PER AL TRAÇAT EN PLANTA. 
7.1.2. TRAÇAT EN ALÇAT 
L’alineació proposada en alçat és respectuosa amb el seu entorn, minimitzant la 
necessitat de construcció de desmunts i/o terraplens. Els seus acords són els 
següents: 
 Tipus d’alineació PK Inici Longitud (m) Paràmetre/pendent 
1 Recta 0 + 000 234 0,5 
2 Acord Convex 0 + 234 180 -4000 
3 Recta 0 + 414 301 -4 
4 Acord Còncau 0 + 715 200 5000 
5 Recta 0 + 915 45 0 
6 Acord Convex 0 + 960 100 -500 
7 Recta 1 + 060 55 -2 
8 Acord Còncau 1 + 115 178 3100 
9 Recta 1 + 293 149 3,75 
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10 Acord Convex 1 + 442 322 -400 
11 Recta 1 + 764 110 -4,3 
12 Acord Còncau 1 + 874 257 3100 
13 Recta 2 + 131 16 4 
14 Acord Convex 2 + 147 240 -3100 
15 Recta 2 + 387 53 -3,75 
16 Acord Còncau 2 + 440 179 3100 
17 Recta 2 + 619 381 2 
18 Acord Convex 3 + 000 77 -3100 
19 Recta 3 + 077 11 -0,5 
Taula 8. Relació d'acords per al traçat en alçat. 
7.1.3. NUSOS 
Es contempla l’execució de dos nusos principals: 
- Enllaç oest: Ramal d’incorporació a la C-26 des d’Algerri i carril d’entrada a 
Algerri des de la C-26. 
- Enllaç est: Rotonda en l’encreuament de la nova variant amb l’actual C-26. 
7.2. SECCIÓ TIPUS 
La secció es una carretera convencional de 7/9 està formada per: 
- Dos carrils de 3,5 metres d’amplitud. 
- Vorals de 1 metre. 
Addicionalment s’ha introduït una berma de 0,75 metres a cada banda de la calçada. A 
continuació s’adjunta una imatge de la secció tipus de la carretera C-26. 
 
7.3. MOVIMENTS DE TERRES 
Per tal de calcular el moviment de terres que implica la obra s’han tingut en compte les 
diferents pendents que hi ha segons si la zona és de desmunt o de terraplè. També al 
tenir un sòl marginal (IN), necessitarem que tot el volum de terres de terraplè sigui de 
préstec. 
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Terres Volum (m3) 
Desmunt 31.420,1 
Terraplè 69.336,2 
Préstec sòl tolerable 69.336,2 
S-EST3 12.284,3 
S-SEL (2) 21.620,0 
TAULA 9. AMIDAMENT DE TERRES. 
7.4. EXPLANADA I FERMS 
Tal com es justifica a l’Annex de Ferms i Paviments, s’ha optat per construir una 
explanada tipus E3. Coherentment amb el tipus de trànsit T2 que tenim a la nostra via, 
la dimensionem de la següent manera: 
- Capa de trànsit de 0,03 metres de gruix de tipus BBTM 11B BM-3c. 
- Capa intermèdia de 0,07 metres de gruix de tipus AC22 bin S B60/70. 
- Capa de base de 0,10 metres de gruix de tipus AC22 base G B60/70. 
- Base de tot-ú artificial (ZA) de 0,25 metres de gruix. 
- Esplanada millorada formada per 0,30 metres de sòl estabilitzat in situ tipus S-
EST3 sobre de 0,30 metres de sòl seleccionat tipus 2. 
 
IL·LUSTRACIÓ 1. TIPUS DE FERM SEGONS CATEGORIA DE TRÀNSIT. 
A més, segons els apartats 6.2.1.4 i 6.2.1.5. de la norma 6.1-I.C., que fan referència 
als articles 530 i 532 de la PG-3, es disposaran els regs d’imprimació (entre la capa 
granular i la mescla bituminosa) i d’adherència (entre les capes de la mescla 
bituminosa) següents: 
- Un reg d’emprimació amb emulsió catiònica tipus ECI sobre la coronació de la 
base granular (ZA) i la mescla bituminosa. Dosificació de 1,2 kg/m2 d’ECI i 6 
l/me d’àrid 0/5. 
- Un reg d’adherència amb emulsió catiònica tipus ECR entre la capa de base i 
la capa intermèdia. Dosificació de 0,6  kg/m2 d’ECR-1d. 
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- Un reg d’adherència termoadherent amb dotació de 0,5 kg/m2 d’ECR-2d-m 
entre la base intermèdia i la capa de trànsit. 
Tant als ramals d’enllaç de nova construcció, com a les interseccions i rotondes, la 
secció serà la mateixa que la descrita per al tronc de la variant. 
D’altra banda, alguns passos inferiors s’executen donant la pendent de la variant al 
dintell i disposant la mescla bituminosa sobre la llosa de formigó. A més, en tots dos 
casos es disposaran lloses de transició a banda i banda, per tal d’evitar divergències 
en els comportaments dinàmics del formigó i el terraplenat disposat sota la mescla 
bituminosa abans d’arribar als elements estructurals. 
En el cas dels calaixos de drenatge, al haver-hi marge suficient, s’estendrà la capa de 
25 centímetres de tot-ú (ZA) i es terraplenarà en cas que sigui necessari. 
Per tal de facilitar l’execució en el procés constructiu s’adopta la mateixa secció 
estructural en calçada i vorals. 
7.5. DRENATGE 
L’anàlisi de la topografia de la zona i del traçat de la carretera ha conduït a determinar 
quines conques de desguàs natural són interrompudes per la traçada, bé afectades 
pels desmunts o els terraplens que s’originen. A partir d’aquests càlculs s’ha pogut 
dimensionar el drenatge longitudinal i el drenatge transversal. 
7.5.1. DRENATGE LONGITUDINAL 
L’aigua que cau sobre la plataforma s’elimina cap als costat de la mateixa, gràcies al 
pendent transversal de la via, i es recull mitjançant cunetes, les quals formen el 
drenatge longitudinal de la via. El drenatge longitudinal és el drenatge paral·lel a la 
traça de la carretera que té l’objectiu de traslladar l’aigua fins a un dels punts de 
drenatge transversal. 
En els trams de desmunt, es projecta una cuneta transitable de tipus TTR-15, la qual 
consta de 1,50 m d’amplada i 0,24 m de calat, amb un talús de 6H:1V des del costat 
de la calçada. 
A la zona de terraplè es preveu la col·locació de cunetes de terres al peu del mateix, 
sense revestir i de tipus triangular, de 1,50 m d’amplada i 0,50 m de profunditat. 
També està previst realitzar vorades i baixants cada 30 metres a la zona de terraplè. 
7.5.2. DRENATGE TRANSVERSAL 
Després de calcular el cabal d’avinguda, s’ha decidit projectar quatre drenatges 
transversals per a la variant de la C-26. Tots els càlculs realitzats estan descrits a 
l’Annex de Climatologia i Drenatge. 
Com a resum mostrem la següent taula on apareixen tots els drenatges transversals: 
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Drenatge Conca 
a 
drenar 
PK Secció tipus Q a 
drenar 
(m3/s) 
Qmax 
(m3/s) 
Vmax 
(m/s) 
1 2 0 + 400 Canonada 
ɸ2,5m 
9,78 14,53 4,63 
2 3 0 + 930 Calaix 2x2m 1,75 5,88 5,88 
3 50 % 
de la 1 
2 + 000 Calaix 2x6m 35,30 52,40 4,37 
4 50 % 
de la 1 
més la 
4 
2 + 600 Calaix 2x6m 39,88 59,24 4,94 
TAULA 10. RESUM DE LES SECCIONS DE DRENATGE TRANSVERSAL A UTILITZAR. 
7.6. ESTRUCTURES 
Al llarg de la variant es dona la necessitat d’executar estructures, en concret, passos 
inferiors. 
El primer pas inferior projectat té com a motiu principal fer de via de comunicació entre 
Algerri i els terrenys de conreu que es situen al sud de la nova variant. 
El segon pas inferior projectat té com a motiu principal permetre el pas del rierol que 
passa a la vora del Camí del Menàrguens. 
Les mesures del passo inferiors es detallen a l’Annex d’Estructures. 
7.7. SENYALITZACIÓ 
A l'Annex de Senyalització, abalisament i defenses del present projecte es detallen i es 
descriuen les característiques dels diferents elements que constitueixen la 
senyalització vertical i horitzontal de la carretera, així com l’abalisament i sistemes de 
contenció utilitzats. 
El disseny de la senyalització i el abalisament de la carretera s'ha dut a terme seguint  
es següents normatives: 
• Norma de carreteres 8.1-I.C. "Senyalització vertical", gener del 2000. 
• Norma de carreteres 8.2-I.C. "Marques Vials", Març de 1987. 
• Norma de carreteres 8.3-I.C. "Senyalització d'obres". 
• Recomanacions sobre sistemes de contenció de vehicles. OC 321/95 T i P, 
Desembre de 1995, i modificacions OC 6 / 2001. 
En el Document 2, en els plànols de “Plantes de Senyalització” i “Detalls de 
Senyalització”, es representen gràficament les diferents marques vials, els senyals 
verticals, els sistemes de contenció de vehicles i abalisament, així com la seva posició  
al llarg de la traça. 
7.8. ESTUDI D’IMPACTE AMBIENTAL 
La construcció de carreteres acostumen a tenir un fort impacte en el seu entorn i per 
això és obligatori realitzar un estudi d’impacte ambiental de manera que s’ha d’intentar 
minimitzar les afeccions i es puguin planificar les mesures correctores. 
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Es presenta tot seguit una taula amb l’avaluació dels impactes ambiental del present 
projecte sobre cadascun dels diferents casos afectats: 
Naturalesa del impacte Avaluació 
Espais protegits Compatible 
Atmosfèrica Moderat 
Acústica Compatible 
Hidrologia Compatible 
Geologia Moderat 
Edafologia Moderat 
Vegetació Compatible 
Paisatge Moderat 
Patrimoni cultural Compatible 
Usos del sòl i planejament Compatible 
Infraestructures i serveis Moderat 
Socioeconòmiques Moderat 
Incendi forestal Compatible 
TAULA 11. AVALUACIÓ DEL IMPACTES AMBIENTALS DEL PROJECTE. 
De manera global l’alternativa escollida té un impacte Compatible. 
Per consultar les mesures correctores aplicades i per entrar més en detall a l’anàlisi 
realitzat es pot consultar l’annex de l’Estudi d’impacte ambiental. 
7.9. SERVEIS AFECTATS 
Com es pot comprovar a l’annex corresponent de serveis afectats, l’alternativa 
escollida no afecta a cap servei. 
7.10. EXPROPIACIONS 
Per poder determinar la inversió total que suposa l’execució de les obres cal estimar el 
valor de les expropiacions que es realitzaran. 
A l’annex corresponent es defineixen el terrenys necessaris a expropiar i el seu cost 
econòmic. El límit de les expropiacions es situa en 3 metres en horitzontal i 
perpendicular a la traça durant tot el seu recorregut. A més també es defineixen les 
ocupacions temporals. 
A la següent taula podem veure un resum amb totes les dades importants: 
Tipus de sòl Superfície (m2) €/m2 Cost total (€) 
Ocupació temporal 7.776,59m2 0,03€/m2 233,30€ 
Expropiacions 118.149,14m2 3,0€/m2 354.447,42€ 
Total 
  
354.680,72€ 
TAULA 12. COST TOTAL DE LES EXPROPIACIONS I DE LES OCUPACIONS TEMPORALS. 
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7.11. ORGANITZACIÓ I PLANIFICACIÓ DE LES OBRES 
L’obra s’inicia amb l’acta de replanteig, que formalitza l’inici de l’obra. 
Tot seguit comencen els treballs previs, que inclou preparar les instal·lacions, 
l’esbrossada, el desviament de camins, etc. A més, per tal de no alterar el trànsit 
s’habilita una via temporal d’obres. 
A continuació es realitzen els moviments de terra. Durant aquesta fase del moviment 
de terres es procedirà a la construcció de les estructures i dels col·lectors del drenatge 
transversal. 
A continuació es realitza l’esplanada i, un cop acabada, s’inicia la construcció del 
drenatge longitudinal per poder seguir amb la les tasques de pavimentació. 
A continuació es procedirà amb la construcció dels enllaços est i oest. 
Un cop s’hagin construït els enllaços, es procedirà a la senyalització i a la instal·lació 
de les defenses. Per finalitzar, s’implementaran les mesures correctores i, llavors ja es 
podrà declarar l’obra com a finalitzada. 
Per a calcular la duració total de la obra s’ha tingut en compte els rendiments de 
cadascuna de les activitats i que es preveu que cada dia es treballi 8 hores diàries. 
Amb aquest càlculs la durada total de l’obra és de 136 dies laborals; el que significa 
que iniciant la obra l’1 de maig de 2014, la data de finalització esperada seria el 6 de 
novembre de 2014. 
L’annex de Pla d’obra s’especifiquen tots els càlculs i totes les tasques que em tingut 
en compte. 
8. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 En compliment de l’article 4t del Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre, en el 
present projecte s’inclou un Estudi de Seguretat i Salut. 
En aquest estudi es relacionen totes les disposicions per a proteccions individuals i 
col·lectives, formació del personal, medicina, primers auxilis, instal·lacions de salut i 
benestar, etc.. Per a totes aquestes unitats a l’annex apareixen els amidaments amb el 
seus corresponents preus. 
El pressupost d’execució material de Seguretat i Salut puja a la quantitat de 
QUARANTA-NOU MIL DOS CENTS EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS 
(49.200,89 €), import que queda recollit com a partida alçada al Pressupost d’Execució 
Material del Projecte. 
9. PLA DE CONTROL DE QUALITAT 
El pressupost total del pla de control de qualitat s’ha obtingut a partir d’una estimació 
àmpliament utilitzada en el sector que correspon a estimar el seu cost en el 2% del 
PEM de l’obra. A partir d’això el resultat, incloent el 21% d’IVA, és de 66.582,54 € 
(SEIXANTA-SIS MIL CINC-CENTS VUITANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-
QUATRE CÈNTIMS). 
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PERCENTATGE ..................... 2,00 % 
 
10. JUSTIFICACIÓ DE PREUS 
La justificació de preus d’aquest Projecte es basa en el banc de preus de GISA, 
realitzat amb els costos de mà d’obra, maquinària i materials de mercat. 
Els costos indirectes aplicats als preus del present Projecte són del 5,0%, tal com 
queda reflectit a l’annex corresponent a la justificació de preus. 
11. REVISIÓ DE PREUS 
En compliment del Decret 3650/1970 de 19 de desembre, complementat pel Reial 
Decret 2167/1981 de 20 d’agost i l’article 103 del Reial Decret 2/2000 de 16 de juny de 
Contractes de les Administracions Públiques (BOE 20/6/2000) i de l’article 104 del RD 
1098/2001 de 12 d’octubre del Reglament General de la Llei de Contractes de les 
Administracions Públiques, i per tractar-se d’un contracte d’obra en què el termini 
d’execució previst NO excedeix els dotze mesos, NO es considerarà cap mecanisme 
de revisió de preus en el present projecte. 
12. RESUM DEL PRESSUPOST 
Aplicant els preus que figuren en el Quadre de Preus i els amidaments propis del 
projecte, i tenint en compte les Partides Alçades, obtenim el següent Pressupost 
d’Execució Material: 
PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL (PEM):    2.751.344,42€ 
Afegint els percentatges corresponents a Despeses Generals, Benefici Industrial i IVA, 
obtenim el Pressupost d’Execució per Contracte: 
13% Despeses Generals       357.674,76€ 
6% Benefici Industrial       165.080,67€ 
        SUBTOTAL: 3.275.099,85€ 
 
21% IVA         687.770,97€ 
PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE (PEC):   3.962.870,82€ 
A efectes del Coneixement de l’administració s’ha d’afegir a l’import anterior el valor 
corresponent a les indemnitzacions per ocupació de terrenys i al pla de control de 
qualitat: 
PRESSUPOST DE LES EXPROPIACIONS:    354.680,72€ 
PRESSUPOST PLA DE CONTROL DE QUALITAT (IVA inclòs)  66.582,54€ 
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PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ: 
          4.384.134,08€ 
 
El present pressupost per al Coneixement de l’Administració ascendeix a la quantitat 
de QUATRE MILIONS TRES-CENTS VUITANTA-QUATRE MIL CENT TRENTA-
QUATRE EUROS AMB VUIT CÈNTIMS. 
13. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 
En compliment dels articles 25, 26, 27, 28, 29, 36 i 133 del Reial Decret 1098/2001 de 
12 d’octubre, pel que s’aprova el reglament General de la Llei de Contractes de les 
Administracions Públiques, i de l’article 54 de la Llei 30/2007 de 30 d’octubre de 
Contactes del Sector Públic, a continuació es proposa la classificació que ha de ser 
exigida als contractistes per admetre’ls a la licitació de l’execució d’aquestes obres: 
Grup Activitat Subgrup Activitat Categoria 
A 
 
Moviments de 
terres 
1 Desmunts d 
2 Explanacions c 
B Estructures 2 Formigó armat c 
G Vials i pistes 4 Ferms de 
mescles 
bituminoses 
d 
5 Senyalització i 
abalisament 
c 
K Especials 4 Pintures c 
5 Jardineria d 
TAULA 13. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA SEGONS L'ACTIVITAT. 
14. TERMINI D’EXECUCIÓ I GARANTIES 
El termini d’execució serà aproximadament 6 mesos, d’acord amb el pla d’obra previst. 
No obstant, el Contractista fixarà el termini d’execució contractual i d’obligat 
compliment en la seva oferta. Aquest termini estimat ha d’estar degudament justificat, i 
ha de comptar amb terminis parcials d’acabament de les principals unitats d’obra 
previstes al present Projecte. 
Un cop realitzada la recepció provisional s’inicia el termini de garantia, durant el qual la 
infraestructura estarà en funcionament, i les despeses originades pels desperfectes 
seran a càrrec del contractista. Aquest termini de garantia s’estendrà al llarg d’un any, 
moment en el qual es produirà la recepció definitiva i la devolució de la fiança al 
contractista, un cop descomptats els costos derivats dels desperfectes durant el 
termini de garantia o altres sancions de caire administratiu. 
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15. DECLARACIÓ D’OBRA COMPLERTA 
En compliment de l’article 127 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre. Pel que 
s’aprova el reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions 
Públiques, i de l’article 107 de la Llei 30/2007 de 30 d’octubre de Contractes del Sector 
Públic, es manifesta que el projecte comprèn una obra completa en el sentit exigit en 
l’article 125 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, ja que conté tots i cadascun 
dels elements que són precisos per a la utilització de l’obra tractada en el projecte 
constructiu de la Variant de la carretera C-26 al seu pas per Algerri” (infraestructura 
completa, senyalització, barreres, etc.). Un cop verificada la correcta execució de les 
obres previstes, és susceptible d’ésser lliurada a l’ús general. 
16. DOCUMENTS INTEGRANTS DEL PRESENT PROJECTE 
El present projecte està format pels següents documents: 
Document núm. 1. Memòria i Annexos a la memòria 
Memòria 
Annexes a la Memòria: 
• Annex 01: Raó de ser del projecte 
• Annex 02: Cartografia i topografia 
• Annex 03: Geologia i geotècnia 
• Annex 04: Estudi d’alternatives 
• Annex 05: Traçat 
• Annex 06: Moviment de terres 
• Annex 07: Estudi de trànsit 
• Annex 08: Ferms i paviments 
• Annex 09: Climatologia, hidrologia i drenatge 
• Annex 10: Estructures 
• Annex 11: Organització i desenvolupament de les obres 
• Annex 12: Senyalització, abalisament i defensa de les obres 
• Annex 13: Serveis afectats 
• Annex 14: Expropiacions 
• Annex 15: Estudi de Seguretat i Salut 
• Annex 16: Pla d’obra 
• Annex 17: Pla control de qualitat 
• Annex 18: Estudi d’Impacte Ambiental 
• Annex 19: Justificació de preus 
• Annex 20: Pressupost per al coneixement de l’administració 
• Annex 22: Reportatge fotogràfic 
 
Document núm. 2. Plànols 
• Núm. 01: Índex i situació 
• Núm. 02: Plànol topogràfic 
Projecte de Construcció de la Variant de la C-26 a Algerri 
Memòria 
24 
 
• Núm. 03: Planta conjunt - Fulls 
• Núm. 04: Planta general 
• Núm. 05: Planta interseccions 
• Núm. 06: Perfils longitudinals 
• Núm. 07: Perfils transversals 
• Núm. 08: Secció tipus 
• Núm. 09: Planta drenatges 
• Núm. 10: Detalls drenatges 
• Núm. 11: Plantes senyalització 
• Núm. 12: Detalls senyalització 
• Núm. 13: Estructures 
• Núm. 14: Expropiacions 
Document núm. 3. Plec de Condicions Tècniques 
Document núm. 4. Pressupost 
• Amidaments 
• Quadre de preus núm. 1 
• Quadre de preus núm. 2 
• Pressupost d’execució material 
• Pressupost d’execució per contracte 
17. CONCLUSIÓ 
Considerant que el Projecte queda totalment definit amb els documents adjunts i que 
permet la completa execució de les obres previstes al Projecte Constructiu de la 
Variant de la carretera C-26 al seu pas per Algerri, es realitza l’entrega del present 
Projecte.  
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1. INTRODUCCIÓ 
El marc de projecte es situa a la carretera C-26, específicament en el tram comprés 
entre Alfarràs i Balaguer. Al llarg d’aquest tram la carreta C-26 travessa el nucli urbà 
del municipi d’Algerri. La zona objecte del projecte pertany a la comarca de la 
Noguera. 
En funció d’això es creu oportú la construcció de la variant de la carretera C-26 al seu 
pas per Algerri, degut als inconvenients que crea tant per els habitants del municipi, 
com per el usuaris de la via. 
En aquest annex es realitzarà una presentació i descripció de la comarca de la 
Noguera, en primer lloc, i del municipi d’Algerri, en segon lloc. Tot seguit, es mostrarà 
la situació actual de la carretera C-26 en el tram descrit i es justificarà la necessitat de 
la construcció d’aquesta variant. 
2. COMARCA DE LA NOGUERA 
 
La Noguera és la comarca més extensa de Catalunya amb 1.784,1 km2, que 
representa un 5,56% de la superfície total de Catalunya. El cens, segons les dades del 
2013, es de 39.828 habitants, el que representa un 0,53% de la població total de 
Catalunya. 
 
IL·LUSTRACIÓ 1. LOCALITZACIÓ DE LA COMARCA DE LA NOGUERA A CATALUNYA. 
Està en contacte entre la depressió central catalana i els Prepirineus. L'Alta Noguera 
s'estén pel vessant meridional de la gran serra del Montsec (d'Ares i de Rúbies), per 
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on s'obren pas la Noguera Ribagorçana (estret de Mont-rebei), límit oest, i la Noguera 
Pallaresa (pas de Terradets). L'anomenat Segre Mitjà comprèn els altiplans del nord-
est, erosionats pel riu; i la Baixa Noguera s'estén ja per la plana regada pel canal 
d'Urgell. 
Limita a l’oest amb la Comunitat Autònoma d’Aragó, al nord amb el Pallars Jussà i l’Alt 
Urgell, a l’est amb el Solsonès, la Segarra i l’Urgell i al sud amb el Pla d’Urgell i el 
Segrià. La capital de la comarca és el municipi de Balaguer, amb 16.665 habitants. 
La comarca comprèn 30 municipis: Ager, Albesa, Algerri, Alós de Balaguer, Artesa de 
Segre, Avellanes Santa Liña, Balaguer, la Baronía de Rialb, Bellcaire de Urgell, 
Bellmunt de Urgel, Cabanabona, Camarasa, Castelló de Farfaña, Cubells, Foradada, 
Ibars de Noguera, Menarguéns, Montgay, Oliola, Os de Balaguer, Penelles, Ponts 
Preixens, la Sentiu de Sió, Térmens, Tiurana, Torrelameu, Vallfogona de Balaguer, 
Vilanova de la Aguda i Vilanova de Meyá. 
La capital de la comarca és Balaguer, que té una superfície de 57,32km2, que 
representa un 0,17% de la superfície total de Catalunya. Té una població de 16.665 
habitants, que representa un 41,8% de la població de la comarca. El següent municipi 
més gran en termes de població és Artesa de Segre amb 3.708 habitants. 
A continuació s’adjunta una taula amb les diferents poblacions de la comarca i el seu 
nombre d’habitants a l’any 2013: 
Municipi Població Percentatge (%) 
Àger 604 1,52 
Albesa 1.636 4,11 
Algerri 431 1,08 
Alòs de Balaguer 133 0,33 
Artesa de Segre 3.708 9,31 
Avellanes i Santa Linya, les 474 1,20 
Balaguer 16.665 41,84 
Baronia de Rialb, la 257 0,65 
Bellcaire d'Urgell 1.315 3,30 
Bellmunt d'Urgell 198 0,50 
Cabanabona 97 0,24 
Camarasa 941 2,36 
Castelló de Farfanya 555 1,39 
Cubells 419 1,05 
Foradada 185 0,46 
Ivars de Noguera 365 0,92 
Menàrguens 885 2,22 
Montgai 688 1,73 
Oliola 230 0,58 
Os de Balaguer 1.015 2,55 
Penelles 511 1,28 
Ponts 2.690 6,75 
Preixens 464 1,16 
Sentiu de Sió, la 475 1,19 
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Térmens 1.548 3,89 
Tiurana 77 0,19 
Torrelameu 735 1,85 
Vallfogona de Balaguer 1.877 4,71 
Vilanova de l'Aguda 237 0,60 
Vilanova de Meià 413 1,04 
TAULA 1. CENS PER MUNICIPI DE LA COMARCA DE LA NOGUERA. FONT: CCNOGUERA.CAT. 
3. ALGERRI 
 
El municipi d’Algerri es troba situat al límit amb el Segrià, a l'esquerra de la Noguera 
Ribagorçana, comprèn dos sectors separats per la serra Llarga, que travessa el terme  
d'est a oest. El nucli habitat es troba al peu d'un tossal que forma part de la serra 
Llarga, al nord del terme municipal. Té una superfície de 54 km2 i es troba a 345 m. 
d’altitud respecte el nivell del mar. La població d’Algerri està formada per 431 
habitants. 
 
IL·LUSTRACIÓ 2. SITUACIÓ D’ALGERRI DINS DE LA NOGUERA. 
En quant a la demografia del municipi, podem comprovar que en els últims 15 anys ha 
hagut una disminució progressiva de la població, tal com es mostra al gràfic inferior. 
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GRÀFIC 1. EVOLUCIÓ DE LA POBLACIÓ D’ALGERRI DEL 1998 AL 2013. FONT: IDESCAT. 
En quant a les previsions demogràfiques pels propers anys, es preveu que el descens 
que hem vist des del 1998 continuï. Degut en part a la proximitat d’altres municipis 
més grans com el de Balaguer, que a més és capital de comarca. 
En quant a la segmentació de la població, es pot veure, actualment, un lleuger 
predomini dels homes i del grup de població contingut entre el 15 i els 64 anys, com es 
pot veure a la taula següent. 
 Algerri Noguera Catalunya 
Homes 228 20.493 3.725.318 
Dones 203 19.335 3.828.332 
De 0 a 14 anys 28 5.764 1.183.272 
De 15 a 64 anys 250 26.047 5.100.115 
De 65 a 84 anys 127 6.784 1.098.405 
De més de 85 anys 33 1.605 189.116 
TAULA 2. DISTRIBUCIÓ DEMOGRÀFICA DE LA POBLACIÓ D’ALGERRI, LA NOGUERA I CATALUNYA. FONT: 
IDESCAT 
 
L'economia de la comarca és de base agrícola (horta i fruiters al canal d'Urgell i secà a 
la resta) i ramadera, amb l'aprofitament del bosc, i amb una indústria poc 
desenvolupada (hidroelèctrica als pantans de Camarasa, Llorenç de Montgai, Canelles 
i Santa Anna). El turisme hi té una infraestructura i repercussió escassa. 
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GRÀFIC 2. SECTORS D’OCUPACIÓ D’ALGERRI. FONT:IDESCAT 
Sector Algerri Noguera Catalunya 
Agricultura 21 364 7.302 
Industria 1 1.587 396.045 
Construcción 36 596 105.996 
Servicios 57 4.175 1.746.067 
Total 115 6.722 2.255.410 
TAULA 3. SECTORS D’OCUPACIÓ D’ALGERRI, LA NOGUERA I CATALUNYA. FONT: IDESCAT. 
4. CARRETERA C-26 AL SEU PAS PER ALGERRI 
La carretera C-26, també coneguda com Eix Prepirinenc, es una carretera de la Xarxa 
bàsica Primària de Catalunya que travessa Catalunya d’Oest a Est per sota del 
Prepirineu, enllaçant les comarques del Segrià, la Noguera, el Solsonès i l’Alt 
Empordà, entre altres. 
Té una longitad de 269,1 km, té el seu inici a Alfarràs, al límit amb Aragó i finalitza a 
Borrasà, on enllaça amb la N-II, com podem veure a la imatge inferior. 
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IL·LUSTRACIÓ 3. TRÇAT DE LA C-26 EN TOT EL SEU RECORREGUT. 
En diversos trams la carretera s’encavalca amb altres carreteres com la C-13, la C-14, 
la C-16, la C-17 i la N-260. 
El tram que ens ocupa en aquest projecte, però esta comprès entre les poblacions 
d’Alfarràs i Balaguer, just al principi de la C-26, que es on es troba l’encreuament de la 
C-26 amb el nucli urbà d’Algerri. 
 
IL·LUSTRACIÓ 4. CARRETERA C-26 AL SEU PAS PER ALGERRI. 
5. JUSTIFICACIÓ DEL PROJECTE 
 
El present projecte contempla la construcció d’una variant de la carretera C-26 al seu 
pas per Algerri, per tal d’evitar que la carretera travessi el nucli urbà d’aquesta 
població, tal com veient a la següent fotografia. 
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IL·LUSTRACIÓ 5. CARRETERA C-26 TRAVESANT EL NUCLI URBÀ D’ALGERRI. 
La justificació del projecte es basa en els següents tres arguments: 
Primer de tot la necessitat de construir la variant de la C-26 al seu pas per Algerri dins 
del termini del Pla Territorial de Ponent. Aquesta acció entre d’altres està contemplada 
com a una possibilitat real. 
En segon lloc, els inconvenients que provoca aquest tram als usuaris de la carretera 
C-26. Els punts més importants son: 
- Alta perillositat que suposa la combinació de trams amb velocitats diferents, 
degut a les limitacions de velocitat establertes per circular dins de nuclis 
urbans. 
- Major consum de carburant en el tram intern del nucli urbà. 
- Augment de la incomoditat dels usuaris per el fet da travessar un nucli urbà, 
tant per els usuaris de vehicles lleugers com per els usuaris de vehicles 
pesants. 
I en tercer lloc, els inconvenients que provoca aquest tram als habitants d’Algerri. Els 
punts principals son: 
- Alta perillositat donat el trànsit de vehicles per l’interior del nucli urbà, amb gran 
risc d’atropellament. 
- Major pol·lució ambiental. 
- Major contaminació acústica. 
- Separació en dos meitats de la població, produint un efecte barrera. 
Per finalitzar, i un cop presentades totes les raons, podem concloure que és necessari 
dur a terme un projecte per tal de millorar la situació de la carretera C-26 al seu pas 
per Algerri. 
Projecte de Construcció de la Variant de la C-26 a Algerri 
Annex 1: Raó de ser del projecte 
10 
 
6. OBJECTIUS PRINCIPALS DEL PROJECTE 
Per acabar, presentarem els objectius principals i addicionals que es volen assolir 
mitjançant la realització d’aquest projecte. A més dels objectius derivats de les raons 
del apartat anterior, també s’han de complir altres objectius que s’adeqüin a les 
necessitats del territori. 
a) Principals 
a. Definir una variant que eviti el pas per el nucli urbà de Algerri per tal 
d’evitar qualsevol mena d’inconvenient. 
b. Definir un traçat que contingui i millori tots els enllaços necessaris, 
garantint la seguretat viària. 
c. Aprofitar al màxim la carretera existent i millorar els trams que ho 
requereixin. 
d. Adequar el projecte a les necessitats socioeconòmiques i ambientals de 
l’entorn per tal d’evitar impactes negatius. 
b) Addicionals 
a. Evitar al màxim expropiacions de propietats privades. 
b. Minimitzar el cost del projecte i el seu impacte visual. 
c. Projectar un traçat que minimitzi la perillositat del recorregut i el temps 
de viatge. 
d. Evitar que el traçat condicioni en alguna forma el creixement del 
municipi i el seu entorn. 
7. BIBLIOGRAFIA 
Per la redacció d’aquest annex, s’ha utilitzat informació de les següents fonts: 
- Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT). 
- Lleida.com 
- Consell Comarcal de la Noguera. 
- Software Google Earth. 
- Viquipèdia. 
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1. TOPOGRAFIA 
La base topogràfica utilitzada per a la realització d’aquest projecte ha estat obtinguda 
de l’Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC). S’ha utilitzat topografia digital a escala 
1:5.000 i 1:50.000. 
La topografia principal que hem utilitzat a l’hora de realitzar el estudi del projecte ha 
estat la de 1:5.000, que ens ha donat una visió suficientment precisa per tal de portar a 
terme el projecte amb totes garanties. És cert que una escala 1:1000 ens podria haver 
donat una gran exactitud, però no ha estat possible aconseguir aquesta topografia. 
Els fulls topogràfics a escala 1:5.000 utilitzats han estat els següents: 
 
IL·LUSTRACIÓ 1. FULLS TOPOGRÀFICS A ESCALA 1:5.000 
La topografia utilitzada per tenir una visió més general de la zona d’estudi ha estat la 
base topogràfica a escala 1:50.000. El full topogràfic utilitzat és el següent: 
 
IL·LUSTRACIÓ 2. FULL TOPOGRÀFIC A ESCALA 1:50.000 
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Tota aquesta topografia utilitzada es pot resumir en el següent quadre: 
Full Topogràfic Escala 
32-14 1:50.000 
252-105 1:5.000 
252-106 1:5.000 
253-105 1:5.000 
253-106 1:5.000 
TAULA 1. FULLS TOPOGRÀFICS UTILITZATS. FONT ICC. 
2. CARTOGRAFIA 
Per tal de complementar la informació extreta de la base topogràfica abans esmentar, 
s’han utilitzat també plànols d’ortofotimatge de l’ICC. Aquests plànols han aportat 
molta informació qualitativa per entendre les característiques de la zona afectada i per 
veure si hi havia algun servei que es veies afectat per el nostre projecte. 
A més, la eina online Google Earth ha ajudat a tenir més claredat sobre les 
edificacions i carreteres que s’han pogut veure afectades en la realització del projecte. 
Per últim, a l’hora de redactar l’estudi geològic i geotècnic, s’ha utilitzat cartografia 
geològica a escala 1:50.000 extreta de l’Instituto Geológio y Minero de España (IGME). 
3. BIBLIOGRAFIA 
Per la redacció d’aquest annex i per l’elaboració del projecta s’ha utilitzat informació de 
les següents fonts: 
- Mapa topogràfic a escala 1:50.000 de l’Institut Cartogràfic de Catalunya. 
- Mapa topogràfic a escala 1:5.000 de l’Institut Cartogràfic de Catalunya. 
- Ortofoto 25cm vigent de l’Institut Cartogràfic de Catalunya. 
- Google Earth. 
- Mapa geològic a escala 1:50.000 de l’Instituto Geológio y Minero de España 
(IGME). 
 
  
ANNEX 3 
GEOLOGIA I GEOTÈCNIA 
  
Projecte de Construcció de la Variant de la C-26 a Algerri 
Annex 3: Geologia i Geotècnia 
 
2 
 
ÍNDEX 
1. Introducció ............................................................................................................. 3 
2. Geologia ................................................................................................................ 3 
2.1. Situació geològica........................................................................................... 3 
2.2. Litologia i estratigrafia ..................................................................................... 3 
2.3. Geomorfologia ................................................................................................ 5 
2.4. Tectònica ........................................................................................................ 5 
2.5. Hidrogeologia ................................................................................................. 5 
3. Geotècnia .............................................................................................................. 5 
3.1. Campanya d’investigació ................................................................................ 5 
3.1.1. Treballs de camp ..................................................................................... 5 
3.1.2. Assaigs de laboratori ............................................................................... 6 
3.2. Explanada ...................................................................................................... 7 
3.3. Excavabilitat ................................................................................................... 7 
3.4. Talussos de desmunt i terraplè ....................................................................... 7 
3.4.1. Desmunts ................................................................................................ 7 
3.4.2. Terraplens ............................................................................................... 8 
4. Conclusions ........................................................................................................... 8 
5. Bibliografia ............................................................................................................. 8 
 
Apèndix 1. Mapa geològic de la zona d’estudi. 
Apèndix 2. Situació de les cales. 
Apèndix 3. Registres de les cales.  
Projecte de Construcció de la Variant de la C-26 a Algerri 
Annex 3: Geologia i Geotècnia 
 
3 
 
1. INTRODUCCIÓ 
Per la realització de la variant de la C-26 al seu pas per Tàrrega, s’ha utilitzat l’estudi 
geològic i geotècnic que va realitzar l’empresa Eptisa al juliol del 2007, per encàrrec de 
GISA, que ha estat l’organisme que en ha cedit aquest estudi. Els objectius proposats 
amb el present annex son els següents: 
- Descripció del marc geològic i litològic. 
- Avaluació dels pendents recomanables pels talussos en desmunt. 
- Avaluació de la qualitat dels terrenys pel seu aprofitament en terraplens. 
- Avaluació del tipus d’explanada natural en funció dels materials que formen el 
subsòl. 
2. GEOLOGIA 
2.1. SITUACIÓ GEOLÒGICA 
La variant de la carretera C-26 transcorre en la seva totalitat per la unitat estructural 
coneguda com “Depressió de l’Ebre”, i més concretament pel seu sector oriental que 
es coneix amb el nom de “Depressió Central Catalana”. Aquesta és una unitat 
morfoestrutural que forma l’avantpaís dels Pirineus, i alhora és una conca sedimentària 
d’edat terciària. Està delimitada al Nord pel Pirineus, Al Sud-Est per la Cadena 
Costanera Catalan i al Sud per la Serralada Ibèrica. 
Al sector concret on es centra aquest Estudi la unitat estructural es troba constituïda 
per material del Paleogen d’edat oligocena amb presència de dipòsits quaternaris 
associats a processos de sedimentació de caràcter al·luvial. 
La conca de l’Ebre està relacionada amb l’evolució de l’orogen pirinenc, i es 
desenvolupa com a resposta de l’apropament de la placa Ibèrica sota la placa 
Europea, amb inici de subducció de la primera respecta la segona. Així doncs, aquesta 
conca esdevé una cubeta sedimentaria durant el Terciari, actuant com a centre de 
deposició dels materials, primer marins, durant el Terciari inferior i mig, i posteriorment 
continentals procedents del desmantellament de les serralades circumdants. 
2.2. LITOLOGIA I ESTRATIGRAFIA 
Els materials que afloren a la zona del traçat de la carretera Algerri-Balaguer  es 
troben constituïts per argiles vermelles i gresos de color gris, ocre i vermell. Aquests 
materials es situen concordantment sobre guixos mitjançant una capa de calcàries 
lacustres. Els materials detrítics se situen al Sud de l’àrea estudiada. 
Els materials més superficials han estat intensament excavats i treballats pels 
nombrosos barrancs que drenaven la zona, donant lloc a potents recobriments de 
materials quaternaris, llims sorrencs amb abundant guix, i nivells de graves i sorres. 
Els altres dipòsits quaternaris que podem observar a la zona son restes de terrasses 
al·luvials del riu Noguera Ribagorçana i del riu Farfanya. Aquests dipòsits es troben 
constituïts per graves, sorres i llims amb presència de nivells calcificats. 
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A continuació podem veure el mapa geològic extret de la pàgina web de l’Instituto 
Geológico y Minero de España de la zona del projecte, amb la seva corresponent 
llegenda: 
 
IL·LUSTRACIÓ 1. MAPA GEOLÒGIC DE LA ZONA D’ESTUDI, INDICANT LA SITUACIÓ D’ ALGERRI. FONT IGME. 
 
IL·LUSTRACIÓ 2. LLLEGENDA DEL MAPA GEÒLOGIC. FONT: IGME. 
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2.3. GEOMORFOLOGIA 
Les característiques geomorfològiques de l’entorn per on discorre el traçat projectat 
estan condicionades per processos de sedimentació dels dipòsits quaternaris i per 
processos d’erosió diferencial en els materials del substrat Terciari. Com a 
conseqüència, el relleu en l’àrea d’estudi presenta tossals de suaus pendents, 
esdevenint aquests més abruptes en les zones ocupades fonamentalment per 
afloraments de materials terciaris i en les vessants dels relleus coronats per dipòsits de 
glacis. 
2.4. TECTÒNICA 
L’estructura tectònica de la zona és senzilla ja que els materials es disposen 
subhorizontals amb suaus cabussaments vers al sud. A uns 2 km al nord de la traça, 
aquests materials es presenten verticalitzats per l’acció de fenòmens diapírics que han 
donat lloc a l’anticlinal de guixos en direcció Balaguer. Fenòmens de tectònica recent 
per efecte del moviments diapírics han deformat les terrasses al·luvials dels voltants 
de Balaguer. 
2.5. HIDROGEOLOGIA 
En cap de les investigacions realitzades per l’empresa encarregada s’ha detectat 
presència de nivell freàtic, encara que algunes de les mostres extretes el material 
excavat estava humit. 
La geologia de la zona predisposa l’existència d’aqüífers subterranis. Les circulacions 
subterrànies en aquestes zones presenten importants oscil·lacions depenent dels 
períodes de reg de la zona, la circulació augmenta en èpoques de reg. 
Els fenòmens relacionats amb l’escorrentiu superficial no seran freqüents donada la 
morfologia de la zona, només a les zones amb més pendents i en presència de 
materials impermeables. Aquests fenòmens els podem limitar a la zona lateral de 
l’estudi. 
3. GEOTÈCNIA 
3.1. CAMPANYA D’INVESTIGACIÓ 
3.1.1. TREBALLS DE CAMP 
 
El reconeixement superficial realitzat per l’estudi informatiu que va realitzar GISA a 
l’any 2007, ha permès caracteritzar la geologia existent, elaborar la cartografia i també 
obtenir la informació necessària per poder dissenyar els desmunts i terraplens. 
Es van realitzar un total de 8 cales mecàniques mitjançant una retroexcavadora, a les 
zones properes a la construcció de la variant. 
Al apèndix 2 d’aquest annex es mostra un mapa amb la situació aproximada de les 
cales. I al apèndix 3 s’adjunta el registre de les cales efectuat per l’empresa Eptisa. 
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3.1.2. ASSAIGS DE LABORATORI 
A part del treballs de camp i amb la finalitat de caracteritzar les mostres de sòls 
obtingudes segons la Orden Circular 326/00, s’ha procedit a realitzar amb cada una 
d’elles els següents assaigs de laboratori: 
- Anàlisi granulomètric. 
- Límits d’Aterberg. 
- Proctor modificat. 
- CBR. 
- Contingut de matèria orgànica. 
- Contingut de sals solubles. 
- Contingut de guixos. 
- Inflament lliure en edòmetre. 
- Col·lapse. 
Els resultats obtinguts han sigut els següents, cal a dir que la mitja ha estat calculada 
sense tenir en compte les cales 1 i 6 ja que així s’aconsegueix una informació mes 
acotada i més precisa de la zona d’estudi: 
Cala Profunditat mostra 
(m) 
Granulometria (% passa tamís) 
20 mm 2 mm 0,42 mm 0,08 mm 
C-1 2.3-2.6 100 100 99 97,8 
C-2 0.7-1.0 96 85 76 52,7 
C-3 0.2-0.5 98 93 87 57,1 
C-4 0.2-0.5 100 97 91 84,7 
C-5 0.5-0.7 99 96 91 60,5 
C-6 1.2-1.5 92 77 61 42,7 
C-7 0.4-0.7 96 85 80 67,9 
C-8 1.0-1.4 95 92 88 77,2 
Mitja - 97,3 91,3 85,5 66,7 
TAULA 1. RESULTATS DELS ASSAIGS (1). 
Cala Plasticidad Índex 
col·lapse 
(%)  
Inflament 
Lliure (%) 
Sals Solubles (%) 
LL IP 
C-1 35,7 14,3 0,1 4,6 2,8 
C-2 33 10,9 1,6 1,1 2,27 
C-3 23,4 7,1 0,7 0,3 2,26 
C-4 37,8 16,3 0,2 0,3 2,6 
C-5 24 5,3 0,4 0,3 2,8 
C-6 24 6,2 0,5 -0,1 2,17 
C-7 26,1 8,2 1,1 14,2 2,28 
C-8 22,3 5 0,7 0,8 2,46 
Mitja 27,8 8,8 0,6 2,8 2,45 
TAULA 2. RESULTATS DELS ASSAIGS (2). 
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Cala Guix 
(%) 
Proctor Modificat CBR Modificat MO 
(%) Densitat màxima 
(g/cm3) 
W òptima 
(%) 
al 95% al 98% al 100% 
C-1 2,47 2,02 9,2 3,9 5,6 6,3 0,25 
C-2 8,52 1,83 14 11,9 16,4 20,02 0,72 
C-3 3,65 20,3 10,6 13,6 19 23,6 0,46 
C-4 8,58 1,89 15 3,5 5,1 6,5 0,62 
C-5 6,23 1,95 10,8 22,4 34,9 46,9 0,45 
C-6 37,57 1,82 12,9 23,3 35,9 49,9 0,37 
C-7 12,8 1,96 12,1 20,8 26,4 29 0,79 
C-8 3,39 1,92 11,5 21,5 31,9 41,3 0,19 
Mitjana 7,2 1,93 12,33 15,62 22,28 27,89 0,54 
TAULA 3. RESULTATS DELS ASSAIGS (3). 
3.2. ESPLANADA 
A tenor dels assaigs realitzats els sòls de l’explanació, tant en els fons del desmunt 
com en els reblerts, i basant-se en les indicacions de la Orden Circular 326/00 es 
classifiquen com sòls marginals (IN), ja que no poden classificar-se ni com a 
seleccionats, ni com a adequats, ni com a tolerables. 
Així per obtenir una esplanada de categoria E3, segons les prescripcions de la norma 
6.1-IC “Secciones de Firmes”, es projecta una explanada tal que: 
- 30 cm de sòl estabilitzat in situ tipus S-EST 3. 
- 50 cm de sòl seleccionat tipus 2. 
No obstant, més endavant a l’annex de ferms i paviments es justificarà degudament el 
tipus de plataforma escollida i els materials que s’utilitzaran. 
3.3.  EXCAVABILITAT 
Pel que fa als trams que estan formats per argiles i llims amb graves quaternàries, 
seran fàcilment excavables amb una retroexcavadora convencional. 
Els trams de graves amb sorres més superficial també seran excavables amb 
maquinària convencional. No obstant, augmentarà la dificultat d’excavació a mida que 
augmenti la mida dels bolcs de graves, es a dir, a més profunditat. 
En quant als nivells lutítics consolidats, es presenten força resistents, pel que en 
ocasions s’haurà de recórrer a maquinària pesant com martells hidràulics. 
3.4.  TALUSSOS DE DESMUNT I TERRAPLÈ 
3.4.1. DESMUNTS 
 
Donada la suau morfologia del relleu, els desmunts generats per a cada una de les 2 
alternatives en estudi son de poca altura. 
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Degut a les característiques estudiades en aquests annex s’adopta un talús estable de 
3H:2V per la totalitat de la variant, aquest talús assegura l’estabilitat del terreny i la 
seguretat vial. A més dels condicionants purament geotècnics també s’han tingut altres 
aspectes en compte: 
- Raons mediambientals, per tal d’aconseguir que els talussos siguin òptims per 
tal de que hi hagi una revegetació natural. 
- Raons de compensació de terres, per el fet de no haver d’extreure volums 
importants de material per la seva construcció. 
3.4.2. TERRAPLENS 
El traçat presenta trams de terraplè. En les dos alternatives estudiades les alçades 
màximes son moderades, que es recolzen en la gran majoria en materials quaternaris 
del glacis. Amb la qual cosa es dissenya un talús per els terraplens de 2H:1V. 
Segons la classificació de sòl marginal (IN) obtinguda als assaigs realitzats, aquests 
terraplens estaran constituïts amb materials procedents de fora de la traça, exceptuant 
el seu nucli, que serà constituït amb els materials excavats en els desmunts. 
4. CONCLUSIONS 
Les conclusions que podem extreure d’aquest annex son les següents: 
- El sòl del projecte ha estat classificat com a sòl marginal (IN). 
- Els mètodes d’excavació seran convencionals excepte en casos puntuals en 
els que s’utilitzarà maquinària pesant. 
- La inclinació per als desmunts que s’utilitzarà serà de 3H:2V en tots els casos. 
- La inclinació per als terraplens que s’utilitzarà serà de 2H:1V en tots els casos. 
- El material extret dels desmunts només podrà ser utilitzat per conformar el nucli 
dels terraplens, no per el talús. 
5. BIBLIOGRAFIA 
Per a la redacció d’aquest annex s’ha extret informació de les següents fonts: 
- “Estudi Informatiu de la variant de la C-26, Algerri. Clau EI-VL-04109” 
proporcionat per GISA. 
- Mapa geològic a escala 1:50.000 de L’IGME. 
- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de Carreteras y 
Puentes (PG-3) 
- Norma 6.1-IC de la Instrucción de Carreteras. 
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1. INTRODUCCIÓ 
En el següent annex es presenten les 3 alternatives plantejades com a solució de la 
variant de la C-26 al seu pas per Algerri. Es descriuran i s’analitzaran totes les 
alternatives per poder realitzar més tard un anàlisis multicriteri on podrem tenir en 
compte criteris econòmics, funcionals i mediambientals. 
Primer de tot, descriurem cada una de les alternatives plantejades. Seguidament, 
farem un estudi econòmic per veure la viabilitat econòmica de cada una. Aquest estudi 
econòmic inclou la inversió inicial, tots els costos derivats de l’obra. En tercer lloc, es 
farà un anàlisi de la rendibilitat de cada alternativa utilitzant els indicadors econòmics 
VAN (Valor Actualitzat Net) i TIR (Taxa Interna de Rendibilitat).  
Per finalitzar, la part final del annex és un anàlisis multicriteri fet amb l’objectiu de 
comparar totes les alternatives d’una forma més general, tenint en compte més d’una 
variable. S’avaluaran els pros i els contres de les diverses alternatives i, com a 
resultat, obtindrem l’alternativa més adient a projectar. 
Hem utilitzat el programa WinH per projectar cadascuna de les alternatives 
proposades, però només es desenvolupa en detall l’alternativa escollida, com es podrà 
veure en els successius annexes. 
Per tal de decidir l’alternativa millor, s’han seguit els següents criteris: 
• Evitar que l’alternativa seleccionada impedeixi el possible creixement de la 
població d’Algerri. 
• Aprofitar al màxim possible el traçat actual existent de la carretera C-26, per tal 
d’obtenir una rendibilitat econòmica millor. 
• Dotar de servei al major número de poblacions o urbanitzacions possibles. 
• Limitar al màxim l’impacte ambiental de l’obra. 
2. CONDICIONANTS 
A l’hora de definir les 3 alternatives possibles de les que ja hem parlat, s’han de tenir 
en compte un sèrie de condicionants que afectaran directament al anàlisis multicriteri 
que farem al final del capítol i que ens indicarà la opció més encertada. 
A continuació mostrem el paràmetres de disseny de la Carretera C-26 al seu pas per 
Algerri: 
Paràmetres Via C-26 
Tipus de via Carretera convencional 1+1 
Tipus de terreny Ondulat 
Velocitat de projecte 80 km/h 
Amplada de la calçada 7/9 metres 
Carrils 2x3,5 metres 
Vorals 2x1 metres 
TAULA 1. PARÀMETRES DE DISSENY DE LA C-26. 
A més, s’han de tenir en compte altres paràmetres de  disseny bàsics per tal de 
projectar una carretera i que venen definits per la Norma 3.1-I.C. Aquests paràmetres 
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defineixen les característiques que ha de complir el traçat de les alternatives. La 
majoria dels següents paràmetres venen definits per la velocitat de projecte, en aquest 
cas 80 km/h. 
Paràmetres Via C-26 
Radi mínim 265 metres 
Longitud mínima de recta entre 
corbes S 
111 metres 
Longitud mínim a de recta entre 
corbes C 
222 metres 
Longitud màxima de recta 1.336 metres 
Acords verticals convex mínim (Kv) 3.050 metres 
Acords verticals còncau mínim (Kv) 2.636 metres 
Inclinació màxima de rasant 5% 
Inclinació excepcional de rasant 7% 
TAULA 2. PARÀMETRES DE DISSENY SEGON VELOCITAT DE PROJECTE. 
3. DESCRIPCIÓ DE LES ALTERNATIVES 
3.1. ALTERNATIVA 0 
Aquesta alternativa consisteix en la no actuació, es a dir, consisteix en mantenir la 
situació actual i que el trànsit continuï passant per el centre d’Algerri.  
Com ja s’ha justificat al primer annex d’aquest projecte, els problemes relacionats amb 
el pas de la carretera C-26  per centre d’Algerri son: 
• Pels usuaris de la C-26: 
- Alta perillositat que suposa la combinació de trams amb velocitats 
diferents, degut a les limitacions de velocitat establertes per circular dins 
de nuclis urbans. 
- Major consum de carburant en el tram intern del nucli urbà. 
- Augment de la incomoditat dels usuaris per el fet da travessar un nucli 
urbà, tant per els usuaris de vehicles lleugers com per els usuaris de 
vehicles pesants. 
• Pels habitants d’Algerri: 
- Alta perillositat donat el trànsit de vehicles per l’interior del nucli urbà, 
amb gran risc d’atropellament. 
- Major pol·lució ambiental. 
- Major contaminació acústica. 
- Separació en dos meitats de la població, produint un efecte barrera. 
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IL·LUSTRACIÓ 1. ALTERNATIVA 0. 
La longitud d’aquest tram és de 1.800 metres, prenent com a inici el PK 7 + 150  y com 
a final el PK 8 + 880 de la C-26. 
3.2. ALTERNATIVA 1 
L’alternativa 1 contempla la construcció d’una variant de la C-26 pel Sud d’Algerri. 
Aquesta variant s’inicia aproximadament al PK 6 + 200 de l’actual C-26 y finalitza al PK 
8 + 880 de la mateixa via. Aquesta alternativa té una longitud de 2.880 metres. El punt 
final es troba la connexió que hi ha amb el camí d’Albesa, on es construirà un rotonda 
per tal de gestionar el tràfic.  
Les connexions de la nova variant amb l’antiga carretera C-26 es dissenyen segons el 
volum de tràfic actual i amb les preferències de flux presents. Així, estaria previst 
construir-hi dos rotondes partides amb propietat per als vehicles que circulin per la 
variant de la C-26, en els dos enllaços de la variant i la carretera actual. 
 
IL·LUSTRACIÓ 2. ALTERNATIVA 1. 
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El traçat de la variant explicat de Oest a Est comença amb una recta de 836 metres. 
Seguidament, hi ha una corba que gira en sentit antihorari de radi 1.000 metres, que 
enllaça amb una altre corba de sentit antihorari també de 1.200 metres de radi. Per 
finalitzar, aquest traçat, es projecta una recta de 366 metres. En aquest punt final 
s’uneix de nou amb la carretera C-26 actual i amb el camí d’Albesa. 
3.3. ALTERNATIVA 2 
L’alternativa 2 contempla la construcció d’una variant de la C-26 pel Sud d’Algerri, 
igual que la alternativa 1. Aquesta variant s’inicia aproximadament al PK 6 + 400 de 
l’actual C-26 i finalitza al PK 9 + 740 de la mateixa via. Aquesta alternativa té una 
longitud de 3.477 metres. El punt final es troba a un tram de la carretera C-26, uns 
metres més al est que la alternativa 1.  
Les connexions de la nova variant amb l’antiga carretera C-26 es dissenyen segons el 
volum de tràfic actual i amb les preferències de flux presents. Així, estaria previst 
construir-hi dos rotondes partides amb propietat per als vehicles que circulin per la 
variant de la C-26, en els dos enllaços de la variant i la carretera actual. 
 
Il·lustració 3. Alternativa 2. 
El traçat de la variant explicat de Oest a Est comença amb una recta de 916 metres. 
Seguidament, hi ha una corba que gira en sentit antihorari de radi 1.536 metres, que 
enllaça amb una altre corba de sentit antihorari també de 2.000 metres de radi. Per 
finalitzar, aquest traçat, es projecta una recta de 688 metres. 
3.4. ALTERNATIVA 3 
Per últim s’ha considerat la possibilitat de construir un tercera alternativa per el costat 
nord d’Algerri. Aquesta opció aniria aproximadament des del PK 5 + 0 i finalitzaria al 
PK 9 + 0 de la mateixa via. 
Però per fer viable aquesta variant s’hauria de construir un túnel que travessés la serra 
Llarga-Secans de la Noguera, durant la major part del tram d’aquesta variant. 
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Aquesta alternativa queda descartada des del primer moment ja que no ofereix cap 
avantatge respecte la alternativa 1, ja que la alternativa 3 és una còpia molt semblant 
de la 1 però pel costat Nord, i tenint en compte el fet d’haver de construir un túnel fa 
que l’alternativa 3 no tingui un sentit lògic. 
4. ESTUDI ECONÒMIC 
4.1. INTRODUCCIÓ 
Amb la intenció de valorar quina de les alternatives presentades es durà a terme, 
primer realitzem un estudi econòmic que més formarà part de l’anàlisi multi criteri del 
que ja em parlat anteriorment, que serà d’on realment sortirà la opció escollida. 
Aquest estudi econòmic es realitzarà amb un anàlisi cost-benefici de les 3 alternatives 
factibles que hem citat a l’apartat anterior. A la part dels costos inclourem els recursos 
reals consumit, el cost d’execució i conservació de la obra. A la part del beneficis 
inclourem la disminució dels costos generals del transport degut a les millores que 
s’obtindran un cop feta la variant comparant-ho amb l’alternativa 0, es tenen en compte 
costos relacionats amb el funcionament dels vehicles, amb el temps de recorregut i 
amb el cost dels accidents. 
Les hipòtesis que hem tingut en compte per realitzar els càlculs son les següents: 
- Creixement d’1% anual del trànsit. 
- Índex de variació de preus per les dades del manual de 1,96%, segons les 
dades del INE (Institut Nacional d’Estadística) . 
Els paràmetres previs que s’han de tenir en compte a l’hora de realitzar l’estudi 
econòmic són els que es mostren a continuació: 
 Alternativa 0 Alternativa 1 Alternativa 2 
Longitud de la variant 
(km) 
0 2,88 3,48 
Longitud a recórrer (km) 3,2 3,58 3,68 
IMD2015 (veh/dia) 3.425 3.425 3.425 
%pesants 12,38 12,38 12,38 
Veh. Lleugers/any 1.095.360 1.095.360 1.095.360 
Veh. Pesants/any 154.765 154.765 154.765 
Vel. Mitja de recorregut 
per lleugers (km/h) 
50 80 80 
Vel. Mitja de recorregut 
per pesants (km/h) 
50 70 70 
TAULA 3. PARÀMETRES INICIALS.  
La longitud a recórrer expressada a la taula anterior representa la distància des del PK 
6+ 400 fins al PK 9 + 740 de la carretera C-26 actual. 
4.2. ANÀLISI DE COSTOS 
4.2.1. COSTOS DE CONSTRUCCIÓ 
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Els costos de construcció representen al Pressupost d’Execució per a Contracta 
(PEC), descomptant un 21% d’IVA, ja que es una quantitat transferida i no una 
mobilitat de recursos, i sumant-li les expropiacions. Amb la qual cosa tenim: 
			
ó = 	1,21 + 	 
On: 
 =  + 			13%	 +  !	"
		6%		
 = 	
			
ó		 
Així tenim que la inversió inicial és el major cost de la construcció, com és lògic, i a 
més es perfectament quantificable.  
Per tal de aconseguir el pressupost estimat de cadascuna de les alternatives, i per 
poder comparar-les entre elles, es necessari considerar uns costos mitjans unitaris que 
siguin aproximats dels principals capítols que integren el PEM, no tindrem en compte 
els costos estimats de treballs previs ni les partides alçades que, per altre banda, sí 
que s’hauran de tenir en compte en el pressupost dinal de l’alternativa escollida, ja que 
té una gran influència en el pressupost final total. 
En el nostre cas de una carretera convencional de única calçada i amb dos carrils de 
circulació, els valors que utilitzarem en aquest estudi s’obtindran contrastant els valors 
que apareixen a  projectes similars, a estudis informatius recents, i als bancs de preus 
de GISA. Els tenim a continuació: 
 
Concepte Cost mig unitari 
Expropiacions 3€/m2 
Serveis afectats 0€/ml 
Esbrossada 0,32€/m2 
Moviment de terres  
- Desmunt 3,82€/m2 
- Terraplè 2,23€/m2 
Ferms 296€/ml 
Drenatge Longitudinal 48,50€/ml 
Drenatge Transversal 700,80€/ml 
Senyalització i barreres 44€/ml 
Reducció impacte ambiental 35€/ml 
Estructures  
- Pas inferior 160.000€/u 
 Rotonda partida 150.000€/u 
TAULA 4. QUADRE DE PREUS BÀSIC. 
Els costos migs unitaris anteriors son aproximats, però tot i així suposen uns valors 
representatius per les alternatives de les que farem l’estudi ja que no hi ha grans 
diferencies entre elles pel que respecte a la geologia travessada, el impacte ambiental 
causat, el tipus de terreny ocupat, la hidrologia afectada o les seccions estructurals 
utilitzades. 
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Així, el cost unitari per a qualsevol alternativa en qualsevol concepte es pot considerar 
en mitjana el mateix, i només afecte el cubicatge donat per les diferents longituds de 
cada una de les variants. 
La següent equació ens proporciona el Cost Quantificable Monetari Primari, conegut 
com PEM anteriorment: 
;=%&
&
 
On ci representa el producte de cadascun dels imports assenyalats anteriorment a la 
taula de costos mitjos unitaris, multiplicat per l’amidament corresponent de cada 
concepte. 
Tenint en compte les necessitats d’aquest anàlisis es fan servir uns amidaments 
aproximats i molt bàsics que ens faran fer-nos una idea aproximada del cost de l’obra, 
aquest valor s’usarà únicament per l’anàlisi d’alternatives. 
Així tenim els següents amidaments aproximats segons les alternatives: 
Concepte Alternativa 1 Alternativa 2 
Longitud de la variant 2.880 m 3.477 m 
Expropiacions 17.280 m2 20.862 m2 
Serveis afectats 0 m 0 m 
Esbrossada 28.800 m2 34.770 m2 
Moviment de terres   
- Desmunt 40.408,6 m3 35.176,0 m3 
- Terraplè 41.834,0 m3 43.505,3 m3 
Ferms 3.030 m 3.627 m 
Drenatge Longitudinal 5.760 m 6.954 m 
Drenatge Transversal 40 m 40 m 
Senyalització i barreres 3.030 m 3.627 m 
Reducció impacte ambiental 3.030 m 3.627 m 
Estructures   
- Pas inferior 1 1 
Rotonda partida 2 3 
TAULA 5. AMIDAMENTS DE LES ALTERNATIVES. 
Així un cop tenim els amidaments aproximats establerts, podem fer una valoració 
econòmica de les dos alternatives de manera que puguem obtenir el Cost 
Quantificable Monetari Primari o PEM: 
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Concepte Alternativa 1 (€) Alternativa 2 (€) 
Expropiacions 51.840 62.586 
Serveis afectats 0 0 
Esbrossada 9.216 11.126,4 
Moviment de terres   
- Desmunt 154.360,9 134.372,3 
- Terraplè 93.289,8 97.012,4 
Ferms 896.880 1.073.592 
Drenatge Longitudinal 279.360 337.269 
Drenatge Transversal 2.803,2 2.803,2 
Senyalització i barreres 133.320 159.588 
Reducció impacte ambiental 106.050 126.945 
Estructures   
- Pas inferior 160.000 160.000 
Rotonda partida 300.000 450.000 
TAULA 6. ESTIMACIÓ DEL PRESSUPOST PER A CADA ALTERNATIVA. 
Com ja s’ha dit anteriorment, aquests resultats obtinguts son una aproximació per 
poder comparar ordres de magnitud entre les dos alternatives. Més endavant es farà 
un pressupost més detallat de la opció escollida. Els resultats de la inversió inicial que 
es mostren a continuació son una bona aproximació per valorar el impacte ambiental 
de cada una de les opcions. 
Concepte Alternativa 1 (€) Alternativa 2 (€) 
PEM 2.135.279 2.552.708 
PEC 2.540.983 3.037.722 
PEC (Sense IVA) 2.099.986 2.510.514 
Serveis Afectats 0 0 
Expropiacions 51.840 62.586 
Estimació cost de l’obra 2.151.826 2.573.101 
TAULA 7. ESTIMACIÓ DEL COST DE L'OBRA DE LES ALTERNATIVES. 
Si comparem els resultats obtinguts a la taula anterior, podem observar que 
l’alternativa 1 és l’alternativa més econòmica, cosa que era de preveure ja que es la 
que té una menor longitud de les dos. 
4.2.2. COSTOS DE CONSERVACIÓ I REHABILITACIÓ 
Desprès d’haver calculat els costos d’inversió inicials es deuen comptabilitzar els 
costos derivats de la conservació i reparació que es portaran a terme durant els anys 
de vida útil del projecte. Es consideren 30 anys de vida útil per els que s’utilitzaran dos 
mètodes per calcular els costos d’acros amb les Recomendaciones para la Evaluación 
Económica de Coste-Beneficio de Estudios y Proyectos de Carreteras. 
Cada un del mètodes que proposa aquestes recomanacions considera el cas en el que 
la carretera tingui una única calçada o en tingui dos. Per aquest estudi s’ha escollit el 
primer mètode proposat de la calçada única. 
Per les carreteres de un única calçada, la Norma proposa uns costos de rehabilitació 
de 60.000€/km cada 8 anys i uns costos de conservació de 900€/km el primer anys, 
creixent de forma lineal fins a duplicar-se el setè any. Aquest valors s’han transformat 
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al equivalent en € del any 2015, resultant en els següents valors utilitzant una taxa 
d’actualització del 1,96% segons les dades del INE. 
Anys Cost (€/km) 
1    1.601 
2 10 18 26 1.831 
3 11 19 27 2.059 
4 12 20 28 2.288 
5 13 21 29 2.517 
6 14 22 30 2.746 
7 15 23  2.975 
8 16 24  3.304 
9 17 25  108.403 
TAULA 8. COSTOS DE CONSERVACIÓ I REHABILITACIÓ ACTUALITZATS PER ANY I PER QUILOMETRE. 
Així tenim la següent taula que ens mostra any a any els costos de conservació i 
rehabilitació. Per l’alternativa 0 es situa el primer any com el corresponent a la última 
rehabilitació. 
Número d’any Any Alternativa 0 (€/km) Alternativa 1 (€/km) Alternativa 2 (€/km) 
1 2015 110.056,70 1.600,97 1.600,97 
2 2016 1.895,25 1.866,83 1.866,83 
3 2017 2.173,15 2.140,46 2.140,46 
4 2018 2.462,24 2.425,27 2.425,27 
5 2019 2.762,78 2.721,26 2.721,26 
6 2020 3.073,23 3.026,97 3.026,97 
7 2021 3.393,34 3.342,41 3.342,41 
8 2022 3.726,16 3.670,23 3.670,23 
9 2023 128.545,13 126.613,37 126.613,37 
10 2024 2.213,83 2.180,56 2.180,56 
11 2025 2.538,27 2.500,12 2.500,12 
12 2026 2.875,92 2.832,56 2.832,56 
13 2027 3.227,05 3.178,37 3.178,37 
14 2028 35.887,87 3.535,36 3.535,36 
15 2029 3.963,39 3.904,01 3.904,01 
16 2030 4.352,15 4.286,76 4.286,76 
17 2031 150.139,08 147.883,11 147.883,11 
18 2032 2.585,56 2.546,78 2.546,78 
19 2033 2.964,66 2.920,05 2.920,05 
20 2034 3.359,01 3.308,38 3.308,38 
21 2035 3.769,13 3.712,27 3.712,27 
22 2036 4.192,47 4.129,28 4.129,28 
23 2037 4.629,29 4.559,66 4.559,66 
24 2038 5.083,40 5.007,05 5.007,05 
25 2039 175.360,79 172.725,88 172.725,88 
26 2040 3.020,09 2.953,58 2.953,58 
27 2041 3.462,75 3.410,69 3.410,69 
28 2042 3.923,21 3.864,16 3.864,16 
29 2043 4.402,24 4.336,09 4.336,09 
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30 2044 4.896,77 4.823,09 4.823,09 
Total  684.934,91 536.005,59 536.005,59 
TAULA 9. COSTOS DE CONSERVACIÓ I REHABILITACIÓ ACTUALITZATS PER QUILOMETRE. 
Per tant, multiplicant per la longitud total de cada alternativa obtenim els costos totals. 
Número d’any Any Alternativa 0 (€) Alternativa 1 (€) Alternativa 2 (€) 
1 2015 352.181,44 5.731,48 5.891,58 
2 2016 6.064,79 6.683,25 6.869,93 
3 2017 6.954,08 7.662,85 7.876,90 
4 2018 7.879,18 8.682,48 8.925,01 
5 2019 8.840,88 9.742,12 10.014,25 
6 2020 9.834,32 10.836,57 11.139,27 
7 2021 10.858,68 11.965,81 12.300,05 
8 2022 11.923,72 13.139,43 13.506,45 
9 2023 411.344,42 453.275,85 465.937,19 
10 2024 7.084,26 7.806,40 8.024,46 
11 2025 8.122,45 8.950,43 9.200,45 
12 2026 9.202,95 10.140,58 10.423,83 
13 2027 10.326,57 11.378,57 11.696,41 
14 2028 114.841,19 12.656,58 13.010,12 
15 2029 12.682,84 13.976,35 14.366,76 
16 2030 13.926,88 15.346,59 15.775,26 
17 2031 480.445,05 529.421,54 544.209,85 
18 2032 8.273,79 9.117,47 9.372,15 
19 2033 9.486,91 10.453,77 10.745,78 
20 2034 10.748,84 11.844,01 12.174,85 
21 2035 12.061,23 13.289,93 13.661,16 
22 2036 13.415,92 14.782,83 15.195,76 
23 2037 14.813,73 16.323,58 16.779,55 
24 2038 16.266,87 17.925,23 18.425,93 
25 2039 561.154,54 618.358,65 635.631,24 
26 2040 9.664,28 10.573,83 10.869,19 
27 2041 11.080,80 12.210,28 12.551,35 
28 2042 12.554,28 13.833,68 14.220,09 
29 2043 14.087,16 15.523,19 15.956,80 
30 2044 15.669,67 17.266,65 17.748,96 
Total  2.191.791,71 1.918.900,01 1.972.500,57 
TAULA 10. COSTOS DE CONSERVACIÓ I REHABILITACIÓ ACTUALITZATS. 
4.2.3. ESTIMACIÓ DELS BENEFICIS GENERATS 
Els beneficis d’un projecte d’inversió de carreteres estan formats per la reducció dels 
costos derivats del transport donats com la construcció de la variant. Aquest beneficis 
s’obtenen com a diferencia entre els costos generals del transport en la situació actual 
i per el cas de cada una de les alternatives. Els costos els classifiquem de la següent 
manera: 
- Costos de funcionament de vehicles. 
- Valor del temps dels usuaris en la via. 
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- Peatges. 
- Bonificació per seguretat i confort. 
Dels anteriors, en aquest estudi s’analitzen els dos primers només, per se més 
fàcilment quantificables al contrari que els costos de bonificació per seguretat i confort. 
En el cas dels peatges, en aquest cas no s’aplica, ja que no en tenim. En l’últim cas es 
farà una equivalència segons el càlcul dels costos d’accidentalitat, comptabilitzant els 
condicionaments relacionats amb la disminució d’aquesta. 
La tipologia de vehicles utilitzats per els càlculs es defineixen per la Norma proposada 
per el MOPU, antic Ministeri d’Obres Públiques i Urbanisme, avui dia Ministeri de 
Foments. Segons aquest punt tenim: 
• Turismes 
- Cubicatge mig de 1440 cc. 
- Preu inicial de fàbrica: 1.036.500 ptes. / 6.229,49 €. 
- Cost mig, incloent IVA i comissions de venta: 1.420.000 ptes. / 
8.534,37€. 
• Camions 
- Carga autoritzada màxima: 12,4 Tons. 
- Preu inicial de fàbrica: 6.800.000 ptes. / 40.989,03€ 
S’ha de tenir en compte que els preus que s’han indicat no estan actualitzats, i no són 
vàlids així. Per això, els costos que s’utilitzaran en els càlculs següents han estaran 
actualitzats a preus de l’any 2015, amb una taxa d’actualització del 1,96% segons el 
INE. 
4.2.3.1. COSTOS DE FUNCIONAMENT DE VEHICLES 
Podem dividir els costos de funcionaments en els següents: 
- Cost d’amortització. 
- Cost de conservació i manteniment. 
- Cost del consum de combustible. 
- Cost de lubricant. 
- Cost de pneumàtics. 
Així tenim: 
• Costos d’amortització 
Per calcular aquests costos s’utilitza el valor del cost per quilòmetre de la recomanació 
del MOPU, actualitzat al any 2015: 
- Vehicles lleugers: 0,02794€/km·veh. 
- Vehicles pesants: 0,05082€/km·veh. 
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Per tant, sabent les longituds de cada alternativa tenim que els costos d’amortització 
son: 
 Alternativa 0 Alternativa 1 Alternativa 2 
Vehicles lleugers 97.933,95 €/any 109.563,60 €/any 112.624,04 €/any 
Vehicles pesants 25.168,50 €/any 28.157,26 €/any 28.943,78 €/any 
Total 123.102,45 €/any 137.720,87 €/any 141.567,82 €/any 
TAULA 11. COSTOS ANUALS D'AMORTITZACIÓ DELS VEHICLES SEGONS ALTERNATIVA. 
• Costos de conservació 
Dins d’aquest apartat podem trobar els frens, les posades a punt i les petites 
reparacions que son els elements que formen els costos de conservació. Tenim la 
següent classificació: 
- Vehicles lleugers 
' = 0,25 · +,-,..€/12 
On v és la velocitat amb la que es recorre el tram. 
- Vehicles pesants 
Per al cas de vehicles pesants s’han considerat les dades obtingudes en l’enquesta 
realitzada a l’Estudio de Costes de Funcionamiento de Turismos y Camiones per el 
MOPU-SENDA que es mostra seguidament. 
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IL·LUSTRACIÓN 4. RESULTATS ESTUDI MOPU-SENDA (I). 
Amb el que obtenim la taula següent: 
Velocitat (km/h) CPK pesants (ptes/km) CPK pesants (€/km) 
30 18,50 0,195 
40 13,00 0,135 
50 7,20 0,074 
60 4,30 0,047 
70 4,00 0,042 
TAULA 12. COSTOS DE CONSERVACIÓ SEGONS L'ESTUDI DEL SENDA. 
Un cop tenim totes les dades podem ja calcular els costos de conservació totals: 
 Alternativa 0 Alternativa 1 Alternativa 2 
Vehicles lleugers 156.711,21 €/any 142.567,43 €/any 146.549,76 €/any 
Vehicles pesants 36.648,35 €/any 23.270,46 €/any 23.920,48 €/any 
Total 193.359,57 €/any 165.837,89 €/any 170.470,24 €/any 
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TAULA 13. COSTOS ANUALS DE CONSERVACIÓ PER ALTERNATIVA. 
• Costos del consum de combustible 
Per calcular el consum de combustible utilitzarem les corbes que obtenim de l’Estudio 
de Costes de Funcionamiento de Turismos y Camiones realitzat per MOPU-SENDA. 
 
IL·LUSTRACIÓ 5. RESULTATS MOPU-SENDA (II). 
Que ens permet establir la següent formulació: 
- Vehicles lleugers 
Rampa o pla: 
 = 117,58 5 1,76 * +  1,21 * 10,6 * +6  24,09 *  5 0,47 * + *   4,74 * 10,9 * +6 *  
Pendent: 
   92,76 5 1,3 * +  10,6 * +6 5 6,77 *   0,33 * + *  5 2,45 * 10,9 * +6 *  
- Vehicles pesants 
Rampa o pla:  
  388,18 5 7,32 * +  7 * 10,6 * +6  101,28 *   0,02 * + *   7,85 * 10,9 * +6 *  
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Pendent: 
   213,31 − 6,15 · + + 7,42 · 10,6 · +6 + 6,08 ·  + 0,038 · + ·  + 7,27 · 10,. · +6 ·  
On: 
: 
2			;
			 12 .	
+: +			 12ℎ .	
: ó		%.		 > 0			2		 < 0		. 
Així segons les característiques del traçat de cada alternativa podem fer una estimació 
del consum de combustible per a cada vehicle que les recorri. Obtenim la taula de 
càlculs següent: 
 Alternativa 0 Alternativa 1 Alternativa 2 
Desnivell (m) -13,69 -13,69 -18,12 
Increment p sentit 1 -0,49 -0,48 -0,52 
Increment p sentit 2 0,49 0,48 0,52 
Velocitat de 
recorregut lleugers 
50 80 80 
Velocitat de 
recorregut pesants 
50 70 70 
Consum lleugers 
sentit 1 (cm3/km) 
53,73 46,14 45,47 
Consum lleugers 
sentit 2 (cm3/km) 
54,53 54,66 54,81 
Consum pesants 
sentit 1 (cm3/km) 
146,10 167,65 163,39 
Consum pesants 
sentit 2 (cm3/km) 
96,11 152,30 152,79 
Mitjana ponderada 
(cm3/km) 
58,86 58,14 57,76 
Preu carburant (€/l) 0,75 0,75 0,75 
Cost lleugers per km 
i vehicle 
0,0406 0,0378 0,0376 
Cost pesants per km 
i vehicle 
0,0908 0,1200 0,1186 
Cost mitjà (€/km) 0,0441 0,0436 0,0433 
TAULA 14. COSTOS DE CONSUM DE COMBUSTIBLE PER KM PER VEHICLE. 
Finalment, per obtenir el cost tota que representa el consum de combustible hem de 
multiplicar els valors que tenim de la taula anterior pel total de vehicles que hi circulen i 
per la longitud de cada alternativa: 
 Alternativa 0 Alternativa 1 Alternativa 2 
Vehicles lleugers 142.309,17 €/any 148.228,50 €/any 151.562,77 €/any 
Vehicles pesants 44.968,52 €/any 66.487,04 €/any 67.546,87 €/any 
Total 187.277,69 €/any 214.715,54 €/any 219.109,65 €/any 
TAULA 15. COSTOS ANUALS DE CONSUM DE COMBUSTIBLE PER CADA ALTERNATIVA. 
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• Costos de lubricants 
El cost dels lubricants es comptabilitza de forma proporcional al consum de carburant 
per quilòmetre recorregut. La formulació que utilitzem és la següent: 
'  ' *  *  
On: 
': 								
2			;
				
2		
;	.	
0,012				+ℎ		
@			0,008				+ℎ	.	
: 
2			;
			 	12 .	
: 	
		
;	. 
Com a preu de lubricants, agafarem les recomanacions del MOPU, que estableixen 
340 ptes/litre per a turismes i 380ptes/litre per a vehicles pesants. Actualitzant aquests 
valors als any de posada en servei obtenim que el lubricant costa 4,217€/l per lleugers 
i 6,029€/l per pesants. Obtenim la següent taula de costos: 
 Alternativa 0 Alternativa 1 Alternativa 2 
Vehicles lleugers 0,0026 €/km·veh 0,0026 €/km·veh 0,0026 €/km·veh 
Vehicles pesants 0,0060 €/km·veh 0,0060 €/km·veh 0,0060 €/km·veh 
TAULA 16. COSTOS DEL LUBRICANT PER VVEHICLES I QUILÒMETRE. 
Aplicant, per tant, els quilometres de cada alternativa i el número de vehicles que hi 
circulen anualment per la carretera, podem obtenir els costos anuals del lubricant: 
 Alternativa 0 Alternativa 1 Alternativa 2 
Vehicles lleugers 9.113,40 €/any 10.195,61 €/any 10.480,40 €/any 
Vehicles pesants 2.971,49 €/any 3.324,35 €/any 3.417,21 €/any 
Total 12.084,88 €/any 13.519,96 €/any 13.897,62 €/any 
TAULA 17. COSTOS ANUALS DEL LUBRICANT. 
• Costos de pneumàtics 
El cost del consum de pneumàtics depèn directament de la velocitat bàsica de la 
carretera, el nivell de servei i el tipus de terreny. D’aquesta manera es pot calcular una 
aproximació del cost per quilòmetre seguint la següent expressió. 
' = A · B 
On: 
': 			C
2è	.	
: 	
		
2à		2.	
A: ú2				.	
B: 			@
				+			. 
Projecte de Construcció de la Variant de la C-26 a Algerri 
Annex 4: Estudi d’alternatives 
 
19 
 
Per els càlculs hem utilitzat N=4 per a vehicles lleugers i N=6 per a vehicles pesants. 
El cost per roda per a turismes es considerarà de 100€, un total de 400€, y per a 
vehicles pesants es considerarà un cost total de canvi de 4.500€. 
Per determinar el recorregut entre els canvis de pneumàtics s’utilitzaran les taules 
proporcionades en l’estudi MOPU-SENDA en el que es relaciona el recorregut del 
pneumàtic amb la velocitat de la via, el nivell de servei i el tipus de terreny. 
- Vehicles lleugers 
 
IL·LUSTRACIÓ 6. RECORREGUT ENTRE CANVIS DE PNEUMÀTICS PER VEHICLES LLEUGERS. 
- Vehicles pesants 
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IL·LUSTRACIÓ 7. RECORREGUT ENTRE CANVIS DE PNEUMÀTICS PER VEHICLES PESANTS. 
Per tant, amb les dades de que disposem a la taula anterior tenim que:  
 Alternativa 0 Alternativa 1 Alternativa 2 
Vehicles lleugers 77.000 km 43.500 km 43.500 km 
Vehicles pesants 111.100 km 76.900 km 76.900 km 
Promig 94.050 km 60.200 km 60.200 km 
TAULA 18. RECORREGUT ENTRE CANVIS DE PNEUMÀTICS PER ALTERNATIVA. 
D’aquesta forma obtenim els següents resultats unitaris dels costos de pneumàtics: 
 Alternativa 0 Alternativa 1 Alternativa 2 
Vehicles lleugers 0,005 €/km·veh 0,009 €/km·veh 0,009 €/km·veh 
Vehicles pesants 0,041 €/km·veh 0,059 €/km·veh 0,059 €/km·veh 
Promig 0,023 €/km·veh 0,034 €/km·veh 0,034 €/km·veh 
TAULA 19. COSTOS UNITARIS DELS PNEUMÀTICS. 
Tenint en compte la IMD prevista per a l’any 2015 i la longitud de les alternatives, 
procedim al càlcul del cost anual dels pneumàtics: 
 Alternativa 0 Alternativa 1 Alternativa 2 
Vehicles lleugers 17.525,76 €/any 35.292,50 €/any 36.278,32 €/any 
Vehicles pesants 24.762,40 €/any 34.905,70 €/any 35.880,72 €/any 
Total 42.288,16 €/any 70.198,20 €/any 72.159,04 €/any 
TAULA 20. COSTOS ANUALS DE CANVIS DE PNEUMÀTICS. 
• Costos globals de funcionament 
Un cop analitzats tots els costos de funcionament de manera detallada, presentarem 
les dades de manera conjunta per tal de determinar quin é s el cost de funcionament 
per vehicle i quilòmetre: 
  Alternativa 0 Alternativa 1 Alternativa 2 
Amortització Veh.lleugers 0,0279 €/km·veh 0,0279 €/km·veh 0,0279 €/km·veh 
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Veh. pesants 0,0508 €/km·veh 0,0508 €/km·veh 0,0508 €/km·veh 
Conservació 
Veh.lleugers 0,0447 €/km·veh 0,0364 €/km·veh 0,0364 €/km·veh 
Veh. pesants 0,0740 €/km·veh 0,0420 €/km·veh 0,0420 €/km·veh 
Combustible 
Veh.lleugers 0,0406 €/km·veh 0,0378 €/km·veh 0,0376 €/km·veh 
Veh. pesants 0,0908 €/km·veh 0,1200 €/km·veh 0,1186 €/km·veh 
Lubricants 
Veh.lleugers 0,0026 €/km·veh 0,0026 €/km·veh 0,0026 €/km·veh 
Veh. pesants 0,0060 €/km·veh 0,0060 €/km·veh 0,0060 €/km·veh 
Pneumàtics 
Veh.lleugers 0,005 €/km·veh 0,009 €/km·veh 0,009 €/km·veh 
Veh. pesants 0,050 €/km·veh 0,063 €/km·veh 0,063 €/km·veh 
Total 
Veh.lleugers 0,1208 €/km·veh 0,1137 €/km·veh 0,1135 €/km·veh 
Veh. pesants 0,2716 €/km·veh 0,2818 €/km·veh 0,2804 €/km·veh 
TAULA 21. COSTOS DE FUNCIONAMENT PER VEHICLE I QUILÒMETRE. 
També, a la següent taula, mostrem quin és el cost de funcionament de les vies 
segons la longitud de cada una d’elles i la IMD prevista: 
Per calcular els costos de funcionament globals de la carretera es necessari saber 
que: 
	!
2	@;  'GHIJKH * " * 365 · L 
Així tenim la següent taula: 
€/any Alternativa 0 Alternativa 1 Alternativa 2 
Vehicles lleugers 423.422,36 €/any 445.861,91 €/any 457.509,96 €/any 
Vehicles pesants 134.509,36 €/any  156.133,74 €/any 159.697,67 €/any 
Total 557.931,72 €/any 601.995,65 €/any 617.207,63 €/any 
TAULA 22. COSTOS ANUALS DE  FUNCIONAMENT GLOBAL. 
4.2.3.2. COST DEL TEMPS RECORREGUT 
El costo del temps de recorregut és dels més important, ja que és el benefici més 
remarcable per les variants. 
Segons la longitud i la velocitat mitjana de les 3 alternatives podem obtenir el temps de 
recorregut, que multiplicat pel valor del temps, que obtenim gràcies a l’estudi del 
MOPU referent a aquest punt, ens dona el cost en temps de recorregut, que té la 
següent fórmula: 
M = M ·  
On: 
M: 	@
		
2		2	
						@
.	
M: M2	+							@
			2		ℎ	.	
: N			2		ℎ	. 
Seguint les recomanacions de l’estudi del MOPU que ja hem citat estimem el valor del 
temps en el següent: 
- Vehicles lleugers= 7€/h 
- Vehicles pesants= 13€/h 
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Així doncs, procedim a calcular el cost del temps recorregut en cada una de les 
alternatives, tant per a vehicles lleugers com per a pesants: 
 Alternativa 0 Alternativa 1 Alternativa 2 
Velocitat mitja de recorregut 
lleugers (km/h) 
50 80 80 
Velocitat mitja de recorregut 
pesants (km/h) 
50 70 70 
Temps de recorregut lleugers (h) 0,064 0,04475 0,046 
Temps de recorregut pesants (h) 0,056 0,051 0,0526 
Cost lleugers (€/veh) 0,448 0,313 0,322 
Cost pesants (€/veh) 0,832 0,665 0,683 
Mitja ponderada (€/veh) 0,56 0,49 0,48 
TAULA 23. COSTOS INDIVIDUALS DEL TEMPS DE RECORREGUT. 
Així, si multipliquem els costos que hem obtingut per el nombre de vehicles lleugers i 
pesants que hem calculat obtenim els costos per any del temps de recorregut: 
 
 Alternativa 0 Alternativa 1 Alternativa 2 
Vehicles lleugers 490.721,28 €/any 342.847,68 €/any 363.659,52 €/any 
Vehicles pesants 128.764,48 €/any 102.918,73 €/any 105.704,50 €/any 
Total 619.485,76 €/any 445.766,41 €/any 469.364,02 €/any 
TAULA 24. COSTOS ANUALS DEL TEMPS DE RECORREGUT. 
4.2.3.3. COSTOS D’ACCIDENTALITAT 
Els accidents produïts en una carretera durant la seva vida útil suposen una sèrie de 
costos que han de tenir-se en compte a l’hora d’avaluar econòmicament les 
alternatives. Tret dels aspectes purament econòmics que suposen les pèrdues 
humanes i materials, considerarem també aspectes de caràcter qualitatiu donada la 
importància social dels accidents de trànsit. A més, el futur usuari de la via pot deixar 
d’utilitzar-la si veu que n’hi ha masses accidents. 
Amb la següent expressió podem calcular el cost anual per accidents al llarg de la 
seva vida útil: 
O&  & * A&  P& * AP& 
On: 
O&: 						2	
		QR		è2.	
&: 	
		2@	Q
2			QR		è2.	
A&: 2;			2				2	
		QR		è2.	
P&: 	
		2@	Q
!			QR		è2.	
AP&: 2;			!				2	
		QR		è2. 
El cost total per accidentalitat s’obté sumant l’anterior expressió per als anys n de la 
vida útil. 
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Existeixen dues metodologies per a calcular el nombre de morts i ferits a l’any i-èssim, 
com no podem tenir dades exactes d’accidentalitat en aquest tram, que és el mètode 
clàssic, farem una aproximació del valors de forma estadística, que és el mètode 
alternatiu.  
Llavors, segons aquest mètode utilitzem la següent fórmula presentada pel MOPU, per 
obtenir el nombre de morts: 
A  365 * " * L * " * 10,S		 
On: 
A: 2;			2		
				2		.	
": 	2T	à			+=				2.	
L: @
			2	
.	
": í		2	. 
En quant al nombre de ferits, tenim la següent fórmula: 
AP  ' * 365 * " * L * " * 10,S		 
On: 
AP: 2;			!		
				2		.	
": 	2T	à			+=				2.	
L: @
			2	
.	
": í			.	
': 2;			!				. 
Els valors IM, IP i K depenen de la via mateixa, i podem obtenir els valor en les 
següents taules: 
 
IL·LUSTRACIÓ 1. COEFICIENT K DE LA VIA. 
 
En quant als costos unitaris mitjans de morts i ferits, estimem que a l’any 2015 seran 
de: 
- Cost mort= 310.000€/víctima 
IL·LUSTRACIÓ 2. COEFICIENTS IM I IP DE LA VIA. 
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- Cost ferit= 41.300€/víctima 
Al ser només una aproximació del càlcul accidental al llarg de la vida útil de la 
carretera, la fórmula no té en compte la major perillositat de l’alternativa 0, per la qual 
cosa s’ha decidit augmentar un 25% el número d’accidents. Així tenim que: 
 Alternativa 0 Alternativa 1 Alternativa 2 
Nº morts 0,197 0,147 0,151 
Nº ferits 2,364 1,763 1,812 
Cost dels morts 61.014,10 €/any 45.506,35 €/any 46.777,48 €/any 
Cost dels ferits 97.622,64 €/any 72.810,22 €/any 74.844,03 €/any 
Cost total 158.636,74 €/any 118.316,57 €/any 121.621,50 €/any 
TAULA 25. COSTOS ANUALS PER ACCIDENTALITAT. 
4.2.3.4. CONCLUSIONS DELS BENEFICIS GENERATS 
En la següent taula poden veure els resultats obtinguts per a l’any 2015, any d’inici de 
l’obra.  Tant l’alternativa 1 com la 2 comporten beneficis per la societat: 
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€/any Alternativa 0 Alternativa 1 Alternativa 2 
Funcionament 557.932 €/any 601.996 €/any 617.208 €/any 
Temps de recorregut 619.486 €/any 445.766 €/any 469.364 €/any 
Accidents 158.637 €/any 118.317 €/any 121.622 €/any 
Total 1.336.055 €/any 1.166.079 €/any 1.208.194 €/any 
Benefici - 169.976 €/any 127.861 €/any 
TAULA 26. COSTOS ANUALS TOTAL I BENEFICIS ANUALS. 
En quant al volum de benefici observem que la alternativa 1 té un volem major degut a 
la reducció en variïs del valors estudiats. Podem veure que l’alternativa 2 té uns 
beneficis anuals molt semblants a la de l’alternativa 1, ja que la longitud de les dos es 
molt semblant. 
Per analitzar els beneficis al llarg de la vida útil de la carretera s’extrapolaran els valors 
obtinguts per als 30 anys de servei de la variant, contemplant l’augment anual de la 
IMD i del cost del diner. 
- Alternativa 0 
IMD IMD IPC&IMD Any 
projecte 
Any Cost de 
funcionament 
Cost del 
temps 
Cost 
d’accidents 
TOTAL 
3.425 0 1,00 1 2015 557.932,00 619.486,00 158.637,00 1.336.055,00 
3.459 1 1,03 2 2016 574.556,14 637.944,20 163.363,75 1.375.864,09 
3.494 2 1,06 3 2017 591.675,62 656.952,39 168.231,33 1.416.859,34 
3.529 3 1,09 4 2018 609.305,18 676.526,94 173.243,96 1.459.076,08 
3.564 4 1,12 5 2019 627.460,04 696.684,74 178.405,93 1.502.550,71 
3.600 5 1,16 6 2020 646.155,84 717.443,16 183.721,72 1.547.320,72 
3.636 6 1,19 7 2021 665.408,70 738.820,10 189.195,89 1.593.424,69 
3.672 7 1,23 8 2022 685.235,22 760.833,98 194.833,17 1.640.902,37 
3.709 8 1,26 9 2023 705.652,49 783.503,79 200.638,42 1.689.794,70 
3.746 9 1,30 10 2024 726.678,11 806.849,07 206.616,64 1.740.143,82 
3.783 10 1,34 11 2025 748.330,21 830.889,94 212.772,99 1.791.993,14 
3.821 11 1,38 12 2026 770.627,45 855.647,14 219.112,77 1.845.387,36 
3.859 12 1,42 13 2027 793.589,07 881.142,00 225.641,46 1.900.372,53 
3.898 13 1,46 14 2028 817.234,85 907.396,51 232.364,67 1.956.996,03 
3.937 14 1,51 15 2029 841.585,18 934.433,29 239.288,21 2.015.306,68 
3.976 15 1,55 16 2030 866.661,05 962.275,67 246.418,04 2.075.354,76 
4.016 16 1,60 17 2031 892.484,08 990.947,63 253.760,31 2.137.192,02 
4.056 17 1,65 18 2032 919.076,54 1.020.473,91 261.321,35 2.200.871,80 
4.097 18 1,70 19 2033 946.461,34 1.050.879,95 269.107,68 2.266.448,97 
4.138 19 1,75 20 2034 974.662,11 1.082.191,97 277.126,02 2.333.980,10 
4.179 20 1,80 21 2035 1.003.703,14 1.114.436,96 285.383,26 2.403.523,36 
4.221 21 1,85 22 2036 1.033.609,48 1.147.642,73 293.886,54 2.475.138,75 
4.263 22 1,91 23 2037 1.064.406,91 1.181.837,89 302.643,19 2.548.887,99 
4.306 23 1,96 24 2038 1.096.121,97 1.217.051,93 311.660,74 2.624.834,64 
4.349 24 2,02 25 2039 1.128.782,02 1.253.315,21 320.946,99 2.703.044,22 
4.392 25 2,08 26 2040 1.162.415,21 1.290.658,99 330.509,92 2.783.584,12 
4.436 26 2,15 27 2041 1.197.050,54 1.329.115,46 340.357,80 2.866.523,80 
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4.481 27 2,21 28 2042 1.232.717,86 1.368.717,79 350.499,10 2.951.934,75 
4.525 28 2,28 29 2043 1.269.447,92 1.409.500,10 360.942,57 3.039.890,59 
4.571 29 2,34 30 2044 1.307.272,39 1.451.497,57 371.697,21 3.130.467,17 
Total 26.456.298,66 29.375.097,02 7.522.328,62 63.353.724,30 
Total Actualitzat 19.601.680,14 21.764.240,85 5.573.352,55 46.939.273,54 
TAULA 27. ESTIMACIÓ COSTOS ALTERNATIVA 0. 
- Alternativa 1 
IMD IMD IPC Any 
projecte 
Any Cost de 
funcionament 
Cost del 
temps 
Cost 
d’accidents 
TOTAL 
3.425 0 1,00 1 2015 601.996,00 445.766,00 118.317,00 1.166.079,00 
3.459 1 1,03 2 2016 619.933,07 459.048,04 121.842,37 1.200.823,48 
3.494 2 1,06 3 2017 638.404,60 472.725,84 125.472,79 1.236.603,23 
3.529 3 1,09 4 2018 657.426,50 486.811,18 129.211,38 1.273.449,06 
3.564 4 1,12 5 2019 677.015,18 501.316,20 133.061,36 1.311.392,74 
3.600 5 1,16 6 2020 697.187,53 516.253,42 137.026,05 1.350.467,00 
3.636 6 1,19 7 2021 717.960,93 531.635,71 141.108,88 1.390.705,52 
3.672 7 1,23 8 2022 739.353,29 547.476,33 145.313,36 1.432.142,98 
3.709 8 1,26 9 2023 761.383,06 563.788,93 149.643,12 1.474.815,11 
3.746 9 1,30 10 2024 784.069,23 580.587,59 154.101,89 1.518.758,71 
3.783 10 1,34 11 2025 807.431,36 597.886,77 158.693,51 1.564.011,64 
3.821 11 1,38 12 2026 831.489,58 615.701,41 163.421,94 1.610.612,93 
3.859 12 1,42 13 2027 856.264,65 634.046,85 168.291,26 1.658.602,76 
3.898 13 1,46 14 2028 881.777,91 652.938,91 173.305,66 1.708.022,48 
3.937 14 1,51 15 2029 908.051,36 672.393,87 178.469,48 1.758.914,71 
3.976 15 1,55 16 2030 935.107,66 692.428,52 183.787,16 1.811.323,34 
4.016 16 1,60 17 2031 962.970,13 713.060,12 189.263,28 1.865.293,53 
4.056 17 1,65 18 2032 991.662,79 734.306,46 194.902,57 1.920.871,82 
4.097 18 1,70 19 2033 1.021.210,37 756.185,86 200.709,88 1.978.106,11 
4.138 19 1,75 20 2034 1.051.638,35 778.717,17 206.690,24 2.037.045,76 
4.179 20 1,80 21 2035 1.082.972,97 801.919,83 212.848,78 2.097.741,58 
4.221 21 1,85 22 2036 1.115.241,23 825.813,83 219.190,82 2.160.245,88 
4.263 22 1,91 23 2037 1.148.470,96 850.419,78 225.721,83 2.224.612,57 
4.306 23 1,96 24 2038 1.182.690,80 875.758,89 232.447,44 2.290.897,13 
4.349 24 2,02 25 2039 1.217.930,26 901.853,00 239.373,44 2.359.156,70 
4.392 25 2,08 26 2040 1.254.219,71 928.724,61 246.505,81 2.429.450,13 
4.436 26 2,15 27 2041 1.291.590,44 956.396,89 253.850,70 2.501.838,03 
4.481 27 2,21 28 2042 1.330.074,67 984.893,69 261.414,43 2.576.382,79 
4.525 28 2,28 29 2043 1.369.705,57 1.014.239,58 269.203,54 2.653.148,69 
4.571 29 2,34 30 2044 1.410.517,32 1.044.459,87 277.224,73 2.732.201,92 
Total 28.545.747,45 21.137.555,16 5.610.414,69 55.293.717,30 
Total Actualitzat 21.149.769,22 15.660.981,18 4.156.800,45 40.967.550,85 
TAULA 28. ESTIMACIÓ COSTOS ALTERNATIVA 1. 
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- Alternativa 2 
IMD IMD IPC Any 
projecte 
Any Cost de 
funcionament 
Cost del 
temps 
Cost 
d’accidents 
TOTAL 
3.425 0 1,00 1 2015 617.208,00 469.364,00 121.622,00 1.208.194,00 
3.459 1 1,03 2 2016 635.598,33 483.349,17 125.245,85 1.244.193,35 
3.494 2 1,06 3 2017 654.536,62 497.751,04 128.977,67 1.281.265,33 
3.529 3 1,09 4 2018 674.039,19 512.582,03 132.820,69 1.319.441,91 
3.564 4 1,12 5 2019 694.122,86 527.854,93 136.778,22 1.358.756,01 
3.600 5 1,16 6 2020 714.804,95 543.582,89 140.853,66 1.399.241,50 
3.636 6 1,19 7 2021 736.103,28 559.779,49 145.050,54 1.440.933,31 
3.672 7 1,23 8 2022 758.036,21 576.458,68 149.372,46 1.483.867,35 
3.709 8 1,26 9 2023 780.622,66 593.634,84 153.823,17 1.528.080,67 
3.746 9 1,30 10 2024 803.882,09 611.322,78 158.406,48 1.573.611,35 
3.783 10 1,34 11 2025 827.834,56 629.537,76 163.126,36 1.620.498,68 
3.821 11 1,38 12 2026 852.500,72 648.295,46 167.986,87 1.668.783,05 
3.859 12 1,42 13 2027 877.901,83 667.612,08 172.992,21 1.718.506,12 
3.898 13 1,46 14 2028 904.059,79 687.504,24 178.146,69 1.769.710,72 
3.937 14 1,51 15 2029 930.997,16 707.989,12 183.454,74 1.822.441,02 
3.976 15 1,55 16 2030 958.737,15 729.084,37 188.920,96 1.876.742,48 
4.016 16 1,60 17 2031 987.303,68 750.808,16 194.550,05 1.932.661,89 
4.056 17 1,65 18 2032 1.016.721,38 773.179,24 200.346,86 1.990.247,48 
4.097 18 1,70 19 2033 1.047.015,61 796.216,89 206.316,40 2.049.548,90 
4.138 19 1,75 20 2034 1.078.212,49 819.940,97 212.463,80 2.110.617,26 
4.179 20 1,80 21 2035 1.110.338,91 844.371,93 218.794,37 2.173.505,21 
4.221 21 1,85 22 2036 1.143.422,57 869.530,84 225.313,57 2.238.266,98 
4.263 22 1,91 23 2037 1.177.491,98 895.439,38 232.027,02 2.304.958,38 
4.306 23 1,96 24 2038 1.212.576,54 922.119,89 238.940,49 2.373.636,92 
4.349 24 2,02 25 2039 1.248.706,47 949.595,37 246.059,96 2.444.361,80 
4.392 25 2,08 26 2040 1.285.912,92 977.889,52 253.391,57 2.517.194,01 
4.436 26 2,15 27 2041 1.324.227,99 1.007.026,71 260.941,62 2.592.196,32 
4.481 27 2,21 28 2042 1.363.684,68 1.037.032,08 268.716,64 2.669.433,40 
4.525 28 2,28 29 2043 1.404.317,03 1.067.931,49 276.723,32 2.748.971,84 
4.571 29 2,34 30 2044 1.446.160,06 1.099.751,58 284.968,57 2.830.880,21 
Total 29.267.077,67 22.256.536,93 5.767.132,83 57.290.747,43 
Total Actualitzat 21.684.208,47 16.490.043,59 4.272.914,16 42.447.166,22 
TAULA 29. ESTIMACIÓ COSTOS ALTERNATIVA 2. 
4.2.4. ANÀLISIS COST – BENEFICI 
Un cop analitzats tots els costos ja podem calcular els costos generals del transport 
per a cada alternativa. A la taula que veurem a continuació, es presenta un resum 
general dels costos de transport així com dels beneficies que suposa la construcció de 
la variant a cada alternativa. Aquests valors corresponen als costos i beneficis 
calculats per l’any 2015, que és l’any de posada en servei de l’obra. 
Es mostraran per a cada alternativa els beneficis anuals totals en comparació amb els 
costos d’inversió i manteniment, indicant els següents resultats: 
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- El cost anual net: És l’equivalent al cost anual de fer l’alternativa respecte a no 
construir-la, alternativa 0. Es calcula com la diferencia entre el cost d’inversió 
de l’alternativa analitzada i el cost de conservació i rehabilitació de la 
alternativa 0. 
- El benefici anual net: És l’equivalent al benefici generat per l’alternativa 
respecte a no construir-la, alternativa 0. Es calcula com la diferencia entre els 
costos generalitzats del transport de l’alternativa analitzada entre els de 
l’alternativa 0. 
- Flux monetari anual net: És la diferencia entre el benefici anual net i el cost net 
per a cada any. 
- Flux monetari acumulat net: Es calcula com la suma de fluxos monetaris anuals 
nets. 
- Flux monetari acumulat net actualitzat: Es calcula com la suma de fluxos 
monetaris anuals nets actualitzats al valor del diner en l’any de referència. 
 
- Alternativa 1 
Any IMD Cost anual net 
Benefici 
anual net 
Flux 
monetari 
anual net 
Flux monetari 
acumulat net 
Flux monetari 
acumulat net 
actualitzat 
2014 - 2.143.034 0,0 -2.143.034 -2.143.034 
-2.185.037,47 
2015 3.425 -346.449,96 169.976,00 516.425,96 -1.626.608,04 -1.696.233,28 
2016 3.459 
618,46 175.007,29 174.388,83 -1.452.219,21 -1.525.250,32 
2017 3.494 
708,77 180.187,51 179.478,74 -1.272.740,47 -1.352.666,43 
2018 3.529 803,30 185.521,06 184.717,76 -1.088.022,71 -1.178.465,12 
2019 3.564 
901,24 191.012,48 190.111,24 -897.911,47 -1.002.629,70 
2020 3.600 1.002,25 196.666,45 195.664,20 -702.247,27 -825.143,34 
2021 3.636 
1.107,13 202.487,78 201.380,65 -500.866,62 -645.989,04 
2022 3.672 1.215,71 208.481,41 207.265,70 -293.600,92 -465.149,63 
2023 3.709 
41.931,43 214.652,46 172.721,03 -120.879,89 -319.877,09 
2024 3.746 722,14 221.006,18 220.284,04 99.404,15 -134.955,16 
2025 3.783 
827,98 227.547,96 226.719,98 326.124,13 51.704,40 
2026 3.821 
937,63 234.283,38 233.345,75 559.469,88 240.119,45 
2027 3.859 1.052,00 241.218,17 240.166,17 799.636,05 430.308,00 
2028 3.898 
-102.184,61 248.358,22 350.542,83 1.150.178,88 622.288,26 
2029 3.937 1.293,51 255.709,63 254.416,12 1.404.595,00 816.078,62 
2030 3.976 
1.419,71 263.278,63 261.858,92 1.666.453,92 1.011.697,63 
2031 4.016 48.976,49 271.071,68 222.095,19 1.888.549,11 1.171.894,73 
2032 4.056 
843,68 279.095,40 278.251,72 2.166.800,83 1.371.887,59 
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2033 4.097 966,86 287.356,63 286.389,77 2.453.190,60 1.573.765,90 
2034 4.138 
1.095,17 295.862,38 294.767,21 2.747.957,81 1.777.548,95 
2035 4.179 1.228,70 304.619,91 303.391,21 3.051.349,02 1.983.256,24 
2036 4.221 
1.366,91 313.636,66 312.269,75 3.363.618,77 2.190.907,44 
2037 4.263 1.509,85 322.920,30 321.410,45 3.685.029,22 2.400.522,44 
2038 4.306 
1.658,36 332.478,74 330.820,38 4.015.849,60 2.612.121,29 
2039 4.349 57.204,11 342.320,11 285.116,00 4.300.965,60 2.788.454,96 
2040 4.392 
909,55 352.452,79 351.543,24 4.652.508,84 3.004.742,65 
2041 4.436 1.129,48 362.885,39 361.755,91 5.014.264,75 3.223.075,60 
2042 4.481 
1.279,40 373.626,80 372.347,40 5.386.612,15 3.443.474,69 
2043 4.525 1.436,03 384.686,15 383.250,12 5.769.862,27 3.665.960,97 
2044 4.571 
1.596,98 396.072,86 394.475,88 6.164.338,15 3.890.555,73 
TAULA 30. ANÀLISI COST BENEFICI DE L'ALTERNATIVA 1. 
Resumen dels resultats: 
Concepte Quantitat 
Cost net total 1.870.142 € 
Benefici net total 8.034.480 € 
Flux net de caixa 6.164.338 € 
Flux net de caixa total actualitzat (€ del 2014) 3.890.556 € 
TAULA 31. RESUM DELS RESULTATS DE L'ALTERNATIVA 1. 
- Alternativa 2 
Any IMD Cost anual net 
Benefici 
anual net 
Flux monetari 
anual net 
Flux monetari 
acumulat net 
Flux 
monetari 
acumulat 
net 
actualitzat 
2014 - 2.562.487 0,00 -2.562.487 -2.562.487 -2.612.712 
2015 3.425 -346.289,86 127.861,00 474.150,86 -2.088.336,14 -2.166.023 
2016 3.459 805,14 131.645,69 130.840,55 -1.957.495,59 -2.037.568 
2017 3.494 922,82 135.542,40 134.619,58 -1.822.876,01 -1.907.929 
2018 3.529 1.045,83 139.554,45 138.508,62 -1.684.367,39 -1.777.094 
2019 3.564 1.173,37 143.685,26 142.511,89 -1.541.855,50 -1.645.050 
2020 3.600 1.304,95 147.938,35 146.633,40 -1.395.222,10 -1.511.785 
2021 3.636 1.441,37 152.317,32 150.875,95 -1.244.346,15 -1.377.286 
2022 3.672 1.582,73 156.825,92 155.243,19 -1.089.102,96 -1.241.539 
2023 3.709 54.592,77 161.467,96 106.875,19 -982.227,77 -1.141.802 
2024 3.746 940,20 166.247,42 165.307,22 -816.920,55 -1.002.861 
2025 3.783 1.078,00 171.168,34 170.090,34 -646.830,21 -862.635 
2026 3.821 1.220,88 176.234,92 175.014,04 -471.816,17 -721.108 
2027 3.859 1.369,84 181.451,48 180.081,64 -291.734,53 -578.267 
2028 3.898 -101.831,07 186.822,44 288.653,51 -3.081,02 -434.099 
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2029 3.937 1.683,92 192.352,38 190.668,46 187.587,44 -288.590 
2030 3.976 1.848,38 198.046,01 196.197,63 383.785,07 -141.726 
2031 4.016 63.764,80 203.908,18 140.143,38 523.928,45 -30.762 
2032 4.056 1.098,36 209.943,86 208.845,50 732.773,95 119.515 
2033 4.097 1.258,87 216.158,20 214.899,33 947.673,28 271.190 
2034 4.138 1.426,01 222.556,48 221.130,47 1.168.803,75 424.277 
2035 4.179 1.599,93 229.144,15 227.544,22 1.396.347,97 578.792 
2036 4.221 1.779,84 235.926,82 234.146,98 1.630.494,95 734.748 
2037 4.263 1.965,82 242.910,25 240.944,43 1.871.439,38 892.161 
2038 4.306 2.159,06 250.100,39 247.941,33 2.119.380,71 1.051.045 
2039 4.349 74.476,70 257.503,37 183.026,67 2.302.407,38 1.174.148 
2040 4.392 1.204,91 265.125,47 263.920,56 2.566.327,94 1.336.682 
2041 4.436 1.470,55 272.973,18 271.502,63 2.837.830,57 1.500.735 
2042 4.481 1.665,81 281.053,19 279.387,38 3.117.217,95 1.666.321 
2043 4.525 1.869,64 289.372,36 287.502,72 3.404.720,67 1.833.457 
2044 4.571 2.079,29 297.937,78 295.858,49 3.700.579,16 2.002.159 
TAULA 32. ANÀLISI COST BENEFICI DE L'ALTERNATIVA 2. 
Resum dels resultats: 
Concepte Quantitat 
Cost net total 2.343.196 € 
Benefici net total 6.043.775 € 
Flux net de caixa 3.700.579 € 
Flux net de caixa total actualitzat (€ del 2014) 2.002.159 € 
TAULA 33. RESUM DELS RESULTATS DE L'ALTERNATIVA 2. 
4.3. INDICADORS DE RENDIBILITAT 
El resultat de realitzar l’anàlisi cost-benefici de les diferents alternatives s’han d’utilitzar 
diferents indicadors econòmics a partir dels quals es pot avaluar la viabilitat i la 
rendibilitat del projecte. En aquest estudi utilitzarem el Valor Actual Net (VAN), la 
Relació Cost/Benefici, la Taxa Interna de Rendibilitat (TIR) i el Període de Recuperació 
de la Inversió (PRI). A continuació definirem aquests indicadors i desprès els 
calcularem. 
4.3.1. VALOR ACTUAL NET (VAN) 
El VAN és la diferencia entre el benefici actualitzat net i el cost actualitzar net. Per 
l’actualització s’utilitzarà la Taxa Social de Descompte (TSD), que s’estima en un 5%. 
El VAN s’obté de la següent expressió: 
NOA   OA 5 OA %  &1 + 	&,V
W
V
−% &1 + 	&,V
W
,XY
 
4.3.2. RELACIÓ COST-BENEFICI 
La relació cost-benefici queda definida com el rati entre el Benefici Actualitzat Net i el 
Cost Actualitzar Net. 
 
 =
 OA
OA 
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4.3.3. TAXA INTERNA DE RENDIBILITAT (TIR) 
El TIR és totalment independent de la taxa d’actualització i es defineix com la taxa 
d’actualització per la qual el VAN es 0 al final de la vida útil de l’obra. Obtenim el TIR 
de la següent expressió: 
M"B  	 ∥%  &1 + 	&,V
9-
V
= 	 ∥% &1 + 	&,V
9-
,XY
 
4.3.4. PERÍODE DE RECUPERACIÓ DE LA INVERSIÓ (PRI) 
El PRI es defineix com el primer any per el qual el conjunt de beneficis actualitzats fins 
la data és igual o superior als costos actualitzats. Es determina amb la següent 
expressió: 
B" = T ∥ %  &1 + 	&,V
[
V
=% &1 + 	&,V
[
,XY
 
D’aquesta forma, per tal que el projecte sigui rentable es necessari que es compleixin 
les següents condicions: 
NOA ≥ 0 
M"B ≥ 	 
 

≥ 1 
B" ≤  
D’aquesta forma, es procedim a calcular els indicador de rendibilitat considerant les 
dades n=30 y r=5%. 
Obtenim els següent resultats: 
Indicador Alternativa 1 Alternativa 2 
CAN 2.090.262,4 € 2.115.387,7 € 
BAN 3.892.260,4 € 2.927.874,0 € 
VAN 1.801.997,9 € 812.486,3 € 
B/C 1,86209 1,3841 
PRI (anys) 13,92 19,11 
TIR (%) 11,1463 7,948 
TAULA 34. INDICADORS DE RENDIBILITAT PER LES ALTERNATIVES. 
4.4. VALORACIÓ DELS RESULTATS OBTINGUTS 
Com a conclusions podem destacar que tant l’alternativa 1 com la 2 son rentables ja 
que el VAN es superior a 0, el B/C es més gran que 1, PRI és menor que 30 anys i la 
TIR és més gran que Taxa Social de descompte del 5%. Amb la qual cosa podem 
concloure que  les dos alternatives són econòmicament rentables i milloren la situació 
actual. 
Si comparem els resultats de les dos alternatives entre elles, podem arribar a la 
conclusió que existeixen algunes diferencies entre elles: 
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- L’alternativa 2 té un major cost que l’alternativa 1, sobretot degut al major cost 
d’inversió inicial. 
- El VAN de l’alternativa 1és significativament superior al de l’alternativa 2, pel 
que resulta més econòmicament beneficiosa per la societat que l’alternativa 2. 
- El rati Benefici-Cost de l’alternativa 1 és més elevat al de l’alternativa 2, això 
indica que el marge de benefici respecte al cost de l’alternativa 1 es superior al 
de l’alternativa 2. 
- El PRI de l’alternativa 1 es menor que el de l’alternativa 2, amb el que podem 
concloure que el retorn de la inversió de l’alternativa 1 serà més ràpid que el de 
l’alternativa 2. 
- La TIR de l’alternativa 1 és major fent que sigui una inversió més segura. 
Així podem concloure que l’alternativa 1 és la més rentable, pel menor cost de 
construcció, i obtenint uns beneficis majors també. 
No obstant, aquest factor no és suficient per decidir l’alternativa més adient, ja que 
l’anàlisi realitzat fins ara nomes te en compte indicadors econòmics. Per aquest motiu, 
en el següent apartat es realitzarà a continuació un anàlisis multicriteri. 
5. ANÀLISI MULTICRITERI 
5.1. DESCRIPCIÓ DEL MÈTODE 
Es defineixen com a mètodes d’anàlisi multicriteri aquells procediments que permeten 
agregar i combinar elements d’anàlisi que son diferents entre ells amb l’ajuda d’algun 
sistema d’homogeneïtat. 
Per tal de poder seleccionar l’alternativa ideal entre les possibilitats plantejades, no es 
suficient amb tenir en compte indicador econòmics com els que hem analitzat 
prèviament, sinó que és necessari valorar una altre sèrie de factor com poden ser els 
de tipus ambientals, territorials o funcionals, i donar-les un determinat pes específic per 
desprès poder ponderar les valoracions realitzades. Es tracta de realitzar un anàlisi 
multicriteri en el que es valoren numèricament indicador de diferent naturalesa. Així, es 
decideix analitzar un conjunt d’indicadors que podem dividir en 4 grans grups: 
- Indicadors medioambientals 
Engloben aquells factors directament relacionats amb les afeccions al medi que 
suposen una millora de la carretera o, en defecte, deixar el traçat actual. Es tracta del 
impacte paisatgístic i acústic, la utilització de l’abocador, l’afectació de Béns d’Interès 
Cultural. 
- Indicadors econòmics 
Es valoren els indicador que hem analitzat a l’apartat anterior. VAN, B/C, PRI i TIR. 
- Indicadors funcionals 
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En aquest grup apareixen aquells indicadors que fan referència a la infraestructura 
dissenyada i a la seva execució. Es valoren les característiques del traçat, les 
afectacions a serveis i la seva execució. 
- Indicador territorials 
Finalment, es necessari considerar l’ urbanisme i la planificació territorial en una obra 
com aquesta. També l’acceptació social de la mateixa o el desenvolupament econòmic 
que pugui generar la seva correcta concepció. Per aquest motiu es valoren indicadors 
amb adequació als plànols d’ordenació vigents, la millora de la circulació urbana i el 
foment del creixement del municipi i de les seves activitats econòmiques. 
Cadascun dels grups esmentats tindrà un determinat pes específic a l’hora de realitzar 
la ponderació de les valoracions, i dins d’aquests, els indicadors també tindran el seu 
pes específic. Això significa que els diferents indicadors que integren cada grup 
s’hauran de repartir convenientment el total de punts que tingui el grup al que 
corresponen. Així, els indicadors mediambientals tindran un pes d’un 30%, els 
econòmics un 20%, els funcionals un 20% i el territorials un 30%. 
Cada indicador tindrà una puntuació de 0, 1, 2 o 3, en funció de si l’alternativa valorada 
resulta menys o més desfavorable, en l’indicador que es tracti. 
Un cop valorats tots els indicadors para a totes les alternatives, es procedirà a fer la 
suma ponderada de les valoracions. D’aquesta forma l’alternativa que tingui una 
valoració major serà la més convenient per la implantació en la zona d’estudi. 
5.2. VALORACIÓ DE LES ALTERNATIVES 
Els indicador que podem trobar son molt variats per poder valorar la idoneïtat o no de 
les alternatives proposades. D’inici, s’ha de valorar la seva incidència en el territori, ja 
que es tracta d’una infraestructura que han d’utilitzar persones i que comunica 
diferents poblacions. També s’ha de considerar que la infraestructura tindrà que 
garantir una conducció còmode i segura, sense oblidar el cost econòmic que suposi. 
En primer lloc, es farà un anàlisi multicriteri convencional en el que els indicadors 
apareguin agrupats per la seva naturalesa. Després, i amb l’objectiu de donar 
rellevància a aquells indicadors que siguin significatius, s’utilitzarà el mètode 
Agrupación de Criterios por su Peso, o ACRIP. Aquesta metodologia agrupa els 
indicadors en 3 conjunts en funció de si el pes específic propi es major o menor, per 
després ponderar de nou els indicadors donant major significació a aquells que siguin 
més bàsics i menor als que siguin complementaris. 
A continuació, a les següents taules, podem observar les valoracions realitzades, més 
endavant es comentaran els resultats obtinguts. 
Anàlisi Multicriteri Pes Alt. 0 Alt. 1 Alt. 2 
Indicadors mediambientals 30 56 36 51 
- Impacte visual-paisatgístic 7 3 1 2 
- Impacte acústic 6 0 2 2 
- Descompensació en el 
moviment de terres 
3 3 1 1 
Projecte de Construcció de la Variant de la C-26 a Algerri 
Annex 4: Estudi d’alternatives 
 
34 
 
- Mesures correctores del impacte 
sobre el medi 
8 1 1 2 
- Afecció a  béns d’interès cultural 6 3 1 1 
Indicadors econòmics 20 0 20 40 
- TIR 8 0 1 2 
- VAN 5 0 1 2 
- B/C 4 0 1 2 
- PRI 3 0 1 2 
Indicadors funcionals 20 39 34 42 
- Velocitat de planejament 5 1 3 3 
- Dificultats en el traçat (planat i 
alçat) 
4 3 2 3 
- Serveis afectats 2 3 0 0 
- Propietats afectades 2 3 1 2 
- Duració de l’obra 1 3 1 2 
- Índex d’ocupació i mà d’obra 1 0 1 1 
- Molèsties als usuaris de les 
infraestructures 
3 1 1 1 
- Obres auxiliars necessàries 1 3 1 1 
- Possibilitat d’execució per fases 
autònomes 
1 1 2 2 
Indicadors territorials 30 20 42 52 
- Acceptació subjectiva de la 
població 
6 0 1 2 
- Coordinació amb planejament 
urbanístic 
5 1 2 2 
- Impuls al desenvolupament 
econòmic 
5 1 1 1 
- Foment del creixement 
urbanístic 
6 1 1 1 
- Millora de la circulació urbana 8 1 2 2 
Valoració Total 300 115 132 185 
Percentatge 100% 38,33% 44,00% 61,67% 
TAULA 35. ANÀLISI MULTICRITERI CONVENCIONAL. 
Anàlisi Multicriteri ACRIP Pes Alt. 0 Alt. 1 Alt. 2 
Indicadors bàsics 49    
- Afecció a béns d’interès cultural 8 3 1 1 
- TIR 8 0 1 2 
- Millora de la circulació urbana 8 1 2 2 
- Mesures correctores del impacte 
sobre el medi 
7 1 1 2 
- Impacte visual-paisatgístic 6 3 1 2 
- Acceptació subjectiva de la 
població 
6 0 1 2 
- Foment del creixement 
urbanístic 
6 1 1 1 
Valors ponderats 147 63 57 84 
Percentatges respecte al màxim possible 100% 42,86% 38,78% 57,14% 
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Indicadors importants 43    
- Impacte acústic 5 0 2 2 
- VAN 5 0 1 2 
- Velocitat de planejament 5 1 3 3 
- Coordinació amb planejament 
urbanístic 
5 1 2 2 
- Impuls al desenvolupament 
econòmic 
5 1 1 1 
- Descompensació en el 
moviment de terres 
4 3 1 1 
- B/C 4 0 1 2 
- Dificultats de traçat (planta i 
alçat) 
4 3 2 3 
- PRI 3 0 1 2 
- Molèsties als usuaris 
d’infraestructures 
3 1 1 1 
Valors ponderats 129 42 67 83 
Percentatges respecte al màxim possible 100% 32,56% 51,94% 64,34% 
     
Indicadors complementaris 8    
- Serveis afectats 2 3 0 0 
- Propietats afectades 2 3 1 2 
- Duració de l’obra 1 3 1 2 
- Índex d’ocupació i mà d’obra 1 0 1 1 
- Obres auxiliars necessàries 1 3 1 1 
- Possibilitat d’execució per fases 
autònomes 
1 1 2 2 
Valors ponderats 24 19 7 10 
Percentatges respecte al màxim possible 100% 79,17% 29,17% 41,67% 
     
Total ACRIP 735 301,5 315,5 433 
%ACRIP respecte al màxim possible 100% 41,0% 42,9% 59,9% 
TAULA 36. ANÀLISI MULTICRITERI ACRIP. 
En la primera de les taules, es presenten els resultats obtinguts després de realitzar un 
anàlisi multicriteri convencional, que consisteix en ponderar les valoracions realitzades 
segons el pes específic indicat. 
En la segona taula, s’ha aplicat el mètode ACRIP, sobre el mateix anàlisi multicriteri ja 
realitzat. Això només suposa agrupar els diferents criteris per el seu pes, de major a 
menor, i no per la seva naturalesa. Un cop agrupats, es dona mes o menys 
importància als indicadors en funció del  grup en que es troben independentment de la 
seva naturalesa. Per tant, es multipliquen per 3 els percentatges del Bàsics, per 2 els 
Importants i per 1,5 els Complementaris. 
Un cop realitzat això, ja podem escollir l’alternativa més adient a realitzar en aquest 
projecte, ho veiem amb la següent taula: 
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 Total Alternativa 0 Alternativa 1 Alternativa 2 
Anàlisi convencional 300 115 132 185 
% mètode 
convencional 
100% 38,33% 44,00% 61,67% 
Anàlisi ACRIP 735 301,5 315,5 433 
% ACRIP 100% 41,0% 42,9% 59,9% 
TAULA 37. RESUM DELS ANÀLISIS. 
5.3. ALTRES INDICACIONS 
Comentarem, a continuació, alguns aspectes que ja s’ha comentat tant durant l’anàlisi 
econòmic com durant l’anàlisi multicriteri, que junt amb els resultats obtinguts s’han de 
raonar. 
En aquest annex s’han analitzat en profunditat dos alternatives al traçat actual. En les 
alternatives, l’objectiu era el de adaptar al màxim el traçat a l’orografia existent per tal 
d’evitar un gran moviment de terres i així disminuir l’impacte visual sobre el territori. 
A continuació mencionem els criteris utilitzats per establir les puntuacions del anàlisis 
multicriteri. En l’aspecte econòmic l’alternativa 1 s’ha puntuat millor que la 2 en 
concordança amb l’anàlisi econòmic previ. En quant a l’aspecte funcional, les dos 
alternatives suposen una millora al traçat actual, sobretot en reducció del temps de 
trajecte al augmentar la velocitat de projecte de 50 km/h a 80 km/h. 
L’impacte ambiental de les alternatives plantejades no és massa gran en cap de les 
dos, però sí que és major a la segona alternativa ja que té una longitud major que la 
primera. 
En quant als indicadors territorials les dos opcions es valoren pràcticament igual, ja es 
projecten que millorar el nivell de vida dels habitants. 
La permeabilitat de les carreteres resulta molt similar en els dos casos, ja que tenen 
bàsicament la mateixa estructura feta de passos i rotondes. L’execució de cap de les 
alternatives impedeix la comunicació entre la població i les finques properes, i no 
dificulta les activitats econòmiques que es puguin desenvolupar. 
5.4. ELECCIÓ DE LA ALTERNATIVA APROPIADA 
Després dels resultats obtinguts en la valoració del mètode multicriteri convencional i 
del mètode ACRIP, queda clar que l’ALTERNATIVA 1 és la millor opció de carretera 
per implantar en aquest àmbit d’estudi després de considerar conjuntament indicadors 
ambientals, econòmics, funcionals i territorials. 
6. CONCLUSIONS 
D’acord amb els resultats obtinguts al llarg d’aquest annex es pot concloure que: 
- L’alternativa 1 és la que obtingut una millor valoració en l’anàlisi multicriteri i es 
a més l’alternativa que comporta una major benefici per la societat. 
- L’alternativa 2 ha obtingut un resultat acceptable en l’anàlisi multicriteri. Però 
els resultats del anàlisis econòmic donen uns resultats positius reduïts, és a dir, 
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que encara que dona beneficis a la població, l’alternativa 2 dona uns beneficis 
menors en comparació amb l’alternativa 1. 
- L’alternativa 0 ha quedat descartada ja que la seva valoració en els indicadors 
econòmics es nul·la i per que a més no dona solució a les necessitats dels 
ciutadans d’Algerri. 
7. BIBLIOGRAFIA 
Per la redacció d’aquest annex s’ha utilitzat informació de les següents fonts: 
- Norma 3.1-I.C. de la Instrucció de Carreteres. 
- Institut Nacional d’Estadística (INE). 
- Gestió d’Infraestructures (GISA). 
- Metodología para la Evaluación de Proyectos de Inversión en Carreteras, 
MOPU 1980. 
- Estudio de costes de funcionamiento de turismes y camiones en España, 
MOPU-SENDA. 
- Recomendaciones  para la Evaluación Económica de Coste-Beneficio de 
Estudios y Proyectos de Carreteras, MOPU 1990. 
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1. INTRODUCCIÓ 
L’objectiu del següent annex és exposar, en primer lloc, els criteris de disseny que 
s’han utilitzats a l’hora de projectar les diferents alternatives proposades com a 
variants del a C-26 al seu pas per Algerri. En segon lloc, es presentaran les 
característiques geomètriques de l’alternativa que s’ha escollit. I per últim, s’indicarà 
quina ha estat la solució escollida per als nusos viaris de l’alternativa que es 
construirà. 
2. CRITERIS DE DISSENY DE LA VARIANT 
Enumerarem seguidament els criteris i el marc normatiu que s’han seguit per dissenyar 
la variant objecte d’estudi: 
- La variant ha de tenir com a funció millorar sensiblement els itineraris entre els 
nuclis de població de manera econòmicament rentable. 
- La variant ha de procurar no dividir nuclis urbans que tinguin funcionaments 
integrats. 
- Les propietats confrontants no podran tenir accés directe a ella, excepte 
mitjançant calçades de servei. Per tant, tindrà caràcter de via preferent amb 
control d’accessos, excepte justificació econòmica contraria. 
- Segons el Decreto Legislativa 2/2009 de 25 d’agost, la zona d’afectació 
s’estendrà fins a 50 metres des del límit de l’explanació. La línia d’edificació se 
situarà a 50 metres de l’aresta de la calçada i la zona de domini públic serà de 
3 metres des de l’aresta de l’explanació. 
- La geometria en planta de la nova via ha de permetre un bon nivell de servei 
per al trànsit, per això s’han dissenyat corbes circulars amb radis els més 
amples possibles, de forma que la conducció es pugui realitzar en condicions 
òptimes de seguretat i confort. 
- La geometria de la variant en alçat s’ha adaptat al màxim al terreny, adequant-
se al màxim a la orografia d e la zona, mantenint criteris que permetin una 
circulació còmoda i segura. 
- La traça ha d’afectar el mínim possible a les construccions existents de la zona, 
transcorrent sempre que sigui possible pel límit de les finques per reduir els 
efectes sobre els propietaris. 
Així, s’ha seguit el criteris de traçat que proporciona la Norma 3.1-I.C. respecte al 
traçat de carreteres, complementant-los amb els criteris que proporciona el Pla de 
Carreteres vigent per a una carretera convencional. 
2.1. TIPUS DE CARRETERA 
La carretera que és objecte d’aquest projecte és d’una calçada única, amb un únic 
carril de circulació per a cada sentit de circulació.  És una carretera convencional 1+1, 
d’acord amb la classificació vigent de carreteres. 
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2.2. VELOCITAT DE PROJECTE 
La velocitat de projecte és aquella que permet definir les característiques 
geomètriques mínimes dels elements del traçat en unes condicions bones de  
comoditat i seguretat. En aquest cas la velocitat de projecte serà de 80 km/h. 
2.3. TRAÇAT EN PLANTA 
A l’hora de definir els eixos de la carretera s’han utilitzat alineacions rectes i circulars 
connectades entre si mitjançant corbes de transició amb paràmetres establerts, que 
s’indiquen a la Norma 3.1-I.C. de la Instrucció de Carreteres. En tots els casos s’han 
seguit les especificacions tècniques establertes per al disseny d’una via amb velocitat 
de projecte 80 km/h. 
Seguidament tenim un resum de les especificacions més importants que hem tingut en 
compte per dissenyar la cariant. 
2.3.1. ALINEACIONS RECTES 
La norma estableixes les següent longituds mínimes de recte entre corbes S i C, i la 
longitud màxima de recta: 
Vp Lmin,s Lmin,c Lmax 
80 km/h 111 m 222 m 1336 m 
TAULA 1. LONGITUD ESTABLERTES PER LA NORMA. 
2.3.2. ALINEACIONS CORBES 
Seguint la norma establim les relacions entre velocitat, radi d’alineació circular mínim i 
peralt màxim, per a carreteres del grup 2: 
Velocitat Radi mínim Peralt màxim 
80 km/h 265 7% 
TAULA 2. RELACIÓ VELOCITAT-RADI MÍNIM-PERALT MÀXIM. 
2.3.3. CORBES EN TRANSICIÓ 
En les corbes de transició per enllaçar trams de recta amb trams de corba s’utilitzen 
les clotoides. D’aquesta manera evitem les discontinuïtats en la curvatura de la traça. 
Es compleixen les longituds mínimes que es demanen en cada cas per als diferents 
radis ja sigui per limitació de la variació de l’acceleració centrífuga en el pla horitzontal, 
limitació de la variació de la pendent transversal o condicions de percepció visual. 
2.4. TRAÇAT EN ALÇAT 
Segons la norma ja esmentada, per tal de definir el traçat en alçat es consideren 
prioritàries les característiques funcionals i de seguretat que es deriven de la visibilitat 
disponible, de la desitjable manca de pèrdues de traçat i de la variació contínua i 
gradual de paràmetres. En el nostre cas tenim: 
Velocitat Inclinació màxima (%) Inclinació excepcional (%) 
80 km/h 5% 7% 
TAULA 3. INCLINACIÓ MÀXIMA DE DISSENY. 
En quant als acords verticals, els valors dels paràmetres de la paràbola a fer servir 
queden definits per la carretera objecte del projecte com: 
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Kv mínim (m) 
Acord convex Acord còncau 
3.050 2.636 
TAULA 4. VALORS DELS PARAMETRES D'ACORD VERTICAL. 
2.5. SECCIÓ TRANSVERSAL 
El resum de les característiques de la secció transversal és que la secció tipus a 
emprar serà una 7/9. És a dir, es tracta d’una carretera convencional 1+1 amb 
calçades de 3,5 metres i vorals d’1 metre. A continuació es defineixen totes les unitats 
estructurals necessàries: 
- Tipus de secció: 7/9. 
- Ample de carrils de circulació: 3,5 metres. 
- Ample de vorals: 1 metre. 
- Peralts: peralt màxim del 7% per a radi de corba de 265 metres. 
- Bermes: 0,75 metres. 
- Cunetes: 1,5 metres. 
- Talussos en terraplè amb pendent 2H:1V. 
- Talussos en desmunt amb pendent 3H:2V. 
3. DESCRIPCIÓ DE LA TRAÇA 
La solució adoptada contempla la construcció d’una variant de la carretera C-26 al seu 
pas per Algerri per la part Sud del municipi. La variant té el seu origen en el PK 6 + 
250 i acaba al PK 8 + 800 de la actual carretera C-26. La longitud total de la traça és 
de 3.011 metres. 
3.1. PLANTA 
El traçat en planta resulta de la unió de 3 corbes, 4 rectes i les seves respectives 
clotoides. A la taula següent es resumeixen les característiques bàsiques de l’eix 
principal. 
 Tipus d’alineació PK Inici Longitud (m) Paràmetre/radi 
1 Recta 0 + 000 5,48 0 
2 Clotoide 0 + 005 78,25 -144 
3 Corba 0 + 084 108,03 265 
4 Clotoide 0 +192 78,25 144 
5 Recta 0 + 270 584,93 0 
6 Clotoide 0 + 855 111,56 334 
7 Corba 0 + 966 608,72 -1000 
8 Clotoide 1 + 575 18,59 -334 
9 Corba 1 + 594 1029,33 -1200 
10 Clotoide 2 +623 134,00 -401 
11 Recta 2 + 757 254,72 0 
12 Recta 3 + 012 0,00 0 
TAULA 5. RELACIÓ D'ALINEACIONS PER AL TRAÇAT EN PLANTA. 
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3.2. ALÇAT 
L’alineació proposada en alçat és respectuosa amb el seu entorn, minimitzant la 
necessitat de construcció de desmunts i/o terraplens. Els seus acords són els 
següents: 
 Tipus d’alineació PK Inici Longitud (m) Paràmetre/pendent 
1 Recta 0 + 000 234 0,5 
2 Acord Convex 0 + 234 180 -4000 
3 Recta 0 + 414 301 -4 
4 Acord Còncau 0 + 715 200 5000 
5 Recta 0 + 915 45 0 
6 Acord Convex 0 + 960 100 -500 
7 Recta 1 + 060 55 -2 
8 Acord Còncau 1 + 115 178 3100 
9 Recta 1 + 293 149 3,75 
10 Acord Convex 1 + 442 322 -400 
11 Recta 1 + 764 110 -4,3 
12 Acord Còncau 1 + 874 257 3100 
13 Recta 2 + 131 16 4 
14 Acord Convex 2 + 147 240 -3100 
15 Recta 2 + 387 53 -3,75 
16 Acord Còncau 2 + 440 179 3100 
17 Recta 2 + 619 381 2 
18 Acord Convex 3 + 000 77 -3100 
19 Recta 3 + 077 11 -0,5 
TAULA 6. RELACIÓ D'ACORDS PER AL TRAÇAT EN ALÇAT. 
4. DESCRIPCIÓ DELS ENLLAÇOS 
El present apartat té com objectiu descriure els nusos de connexió principals derivats 
de la construcció de la variant. A tals efectes, la informació d’aquest apartat en aquest 
annex descriu i justifica allò presentat en els plànols pertinents del Document 2 del 
projecte, pel que es recomana la consulta dels plànols per a major detall. 
4.1. ENLLAÇ OEST 
L’enllaç oest és aquell que s’inicia al PK 0 + 000 de la nova variant. En aquest punt la 
nova variant varia la seva direcció cap al sud, respecte el traçat actual. Llavors en el 
carril dret de la circulació hi ha un desdoblament de carrils per tal de permetre dos 
accions, la primera es la de permetre als usuaris que vinguin d’Algerri entrar a la C-26 
en sentit Oest-Est. La segona acció que ens permet aquest desdoblament és la de 
permetre als usuaris de la nova variant entrar la que és l’actual C-26 per tal de poder 
accedir a Algerri venint des de l’Oest. Amb la següent il·lustració entendre millor la 
disposició. 
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IL·LUSTRACIÓ 1. ENLLAÇ OEST. 
L’enllaç també permet als usuaris de la nova variant que vinguin des de l’Est, accedir 
al municipi d’Algerri per el mateix traçat que ja em descrit abans. 
4.2. ENLLAÇ EST 
En l’encreuament de la nova variant amb l’actual C-26 es projecta un enllaç que 
permeti tots els moviments possibles entre les vies disponibles. Per això es projecta 
una rotonda al PK 8 + 800 de l’actual carretera C-26, com podem veure a la següent 
il·lustració: 
 
IL·LUSTRACIÓ 2. ENLLAÇ EST. 
Projecte de Construcció de la Variant de la C-26 a Algerri 
Annex 5: Traçat 
 
8 
 
Aquesta solució es justifica ja que degut a la construcció de la nova variant s’han hagut 
de tallar diversos camins que permetien el moviment de maquinaria per conreu entre 
Algerri i els camps, i de no construir aquesta rotonda hauria hagut un segregació 
innecessària en el territori. 
A més en aquest punt, també trobem la carretera d’Albesa, que té una rellevància 
important per el població d’Algerri. Construint una rotonda afavorim la comunicació 
d’Algerri amb tots els camps de conreu propers. 
4.3. ALTRES PUNTS PARTICULARS 
4.3.1. PAS INFERIOR AL PK 1 + 340  
Es projecte un pas inferior per tal de permetre el pas de vehicles des d’Algerri fins a les 
zones de conreu situades al Sud de la variant. 
4.3.2. PAS INFERIOR AL PK 2 + 680 
Es projecte un pas inferior per tal de permetre el pas d’un rierol que creua la variant 
projectada. 
5. ESTUDI DE VISIBILITAT 
En qualsevol punt del traçat de la variant, l’usuari disposa d’una visibilitat que depèn 
de la forma, dimensions i disposició dels elements de traçat. Per a que totes les 
maniobres es puguin efectuar de manera segura, es requereix d’una visibilitat mínima. 
Es calcularà la distància de visibilitat d’aturada, la de visibilitat d’encreuament i la 
divisibilitat d’avançament. 
5.1. VISIBILITAT D’ATURADA 
Primer de tot, és necessari identificar quina és la distància d’aturada, que la definim 
com la distància total recorreguda per un vehicle obligat a aturar-se, mesurat des de la 
seva situació en el moment d’aparèixer un objecte que motiva l’aturada. Apliquem la 
següent fórmula per calcular-la, que trobem a la Norma 3.1-I.C: 
 =  · 3,6 + 

254 · ( + ) 
On: 
: à		 .	
: "#$	#	%$&	'%	 ( ℎ 	(80 ( ℎ ).	: ,$		- 	#$-#		#	$	 .	#	% 	(0,348).	: /#ó		#				%	.	: 1 %		%%ó		ó	(	2	-$). 
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Amb aquest valors podem obtenir les distancies d’aturada per a la variant: 
Pendent (%) Dp (m) 
+0,5 115,8 
-4 126,3 
0 116,8 
-2 121,3 
+3,75 109,8 
-4,3 127,1 
+4 109,4 
-3,75 125,6 
+2 112,9 
-0,5 117,9 
TAULA 7. DISTÀNCIES D'ATURADA DE LA VARIANT C-26. 
Es comprova que la visibilitat d’aturada és major que la distància d’aturada, tant en 
sentit dels PKs creixents com en els decreixents. 
5.2. VISIBILITAT D’ENCREUAMENT 
Per a poder avaluar si existeix visibilitat d’encreuament en primer lloc s’ha d’identificar 
la distància d’encreuament. La distància d’encreuament és la longitud recorreguda per 
un vehicle sobre la via preferent duran els temps que un altre empra en travessar la 
via. Aquesta distància es pot calcular amb la següent la fórmula: 
2 =  · 23,6  
On: 
2: à		 , 	 .	
: "#$		#		%	 380 ( ℎ 4 .	2: 1 %	5	-	#	ℎ#		#6	#	 $.	$ %#, 	-$. 
El valor del tc es calcula amb la següent formulació: 
2 =  +72 · (3 + # + 8)9,8 · &  
On: 
: 1 %		%%ó		ó	(2	-$).	#: :$-, 	 , #	ℎ#	5		#		%%#. ;	$à	5	#	ℎ#	##-			#$-		5	 , #	%	í-		10	 		5	#	#		18	 .	8: > %#	$#		#		#		%%#			(3,5	 )	&: >#ó	#	ℎ#	5	#6	#	 $.	 . ;	$à	5	é		0,055	%		ℎ#	#, 0,075	$		ℎ#	%	í-			0,15	%		ℎ#	##-. 
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Els resultat que obtenim els podem veure a la següent taula: 
Tipus vehicle Dc (m) 
Lleuger 132,3 
Pesant 193,3 
Articulat 256,3 
TAULA 8. DISTÀNCIA D'ENCREUAMENT EN FUNCIÓ DEL VEHICLE. 
5.3. VISIBILITAT D’AVANÇAMENT 
Definim la distància d’avançament com aquella distància necessària per a que un 
vehicle pugui avançar un altre que circula a menor velocitat, en presència d’un tercer 
que circula en el sentit oposat. Segons la Norma 3.1-I.C, la distància d’avançament per 
a una carretera de 80 km/h és de 500 metres. 
Amb l’ajuda del programa de traçat WinH s’ha comprovat, tant en el sentit dels PKs 
creixent com dels decreixents, que existeix una visibilitat d’avançament al llarg de tota 
la variant, exceptuant el tram comprès entre els PKs 0 + 000 i 0 + 266 i el tram 
comprès entre els PKs 2 + 847 i 3 + 012. Ara bé per raons de seguretat, es prohibirà 
l’avançament en els trams més propers als següents punts: 
• Enllaç Oest 
• Enllaç Est 
6. BIBLIOGRAFIA 
Per a la redacció del present annex s’ha extret informació de les següent fonts: 
- Norma 3.1-I.C, de la Instrucción de Carreteras. 
- Instrucció per al disseny i projecte de rotondes de la Direcció General de 
Carreteres de la Generalitat de Catalunya. Esborrany del 2006. 
- Decreto Legislativo 2/2009, 25 de agosto. 
- Pla de Carreteres de Catalunya. 
- Google Earth. 
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APÈNDIX 1 
TRAÇAT EN PLANTA DE L’ALTERNATIVA 
ESCOLLIDA 
  
 Fichero: P:\PROYECTO\WINH\TRAZADO\WIN\EJEFIN
 Título: P:\Proyecto\Trazado\WIN\ejefin
 Fecha: 12/04/2014 16:15:58
 ALIN   TIPO     P.K.    LONGITUD    X Tang.     Y Tang.      AZIMUT     RADIO
                                     XC o I      YC o I              PARAMETRO
  1   RECTA      0,000    5,484  302280,7400  4632329,4900 123,26171     0,000
                                      0,0000        0,0000
  2   CLOT.      5,484   78,249  302285,8618  4632327,5305 123,26171  -144,000
                                 302285,8618  4632327,5305
  3   CIRC.     83,733  108,029  302357,4121  4632296,0406 132,66075   265,000
                                 302227,3441  4632065,1568
  4   CLOT.    191,762   78,249  302438,2894  4632225,5534 158,61302   144,000
                                 302479,2608  4632158,9771
  5   RECTA    270,011  584,927  302479,2608  4632158,9771 168,01206     0,000
                                      0,0000        0,0000
  6   CLOT.    854,938  111,556  302760,9544  4631646,3483 168,01206   334,000
                                 302760,9544  4631646,3483
  7   CIRC.    966,494  608,721  302816,4790  4631549,6100 164,46112 -1000,000
                                 303664,6659  4632079,3070
  8   CLOT.   1575,215   18,593  303271,7208  4631159,7451 125,70876  -334,000
                                 303375,8478  4631119,7593
  9   CIRC.   1593,808 1029,326  303288,8811  4631152,5897 124,62375 -1200,000
                                 303741,5409  4632263,9398
 10   CLOT.   2623,134  134,001  304286,0560  4631194,5927  70,01628  -401,000
                                 304403,1055  4631259,7899
 11   RECTA   2757,135  254,722  304403,1055  4631259,7899  66,46180     0,000
                                      0,0000        0,0000
 12   RECTA   3011,857    0,000  304623,2900  4631387,8600  66,46180     0,000
                                      0,0000        0,0000
 Fichero: P:\PROYECTO\WINH\TRAZADO\WIN\EJEFIN
 RESUMEN: P:\Proyecto\Trazado\WIN\ejefin
 Fecha: 12/04/2014 16:15:58
  LONGITUD TOTAL:         3011,857
  LONGITUD RECTAS:         845,133  ( 28,06% )
  LONGITUD RECTA MININA:     5,484
  LONGITUD RECTA MAXIMA:   584,927
  LONGITUD CLOTOIDES:      420,648  ( 13,97% )
  LONGITUD CURVAS:        1746,076  ( 57,97% )
  RADIO MINIMO:            265,000
  RADIO MAXIMO:           1200,000
  RADI MEDIO PONDERADO:   1072,427
  CLOTOIDE MAXIMA:         401,000    RADIO ASOCIADO =  -1200,00
  CLOTOIDE MINIMA:         144,000    RADIO ASOCIADO =    265,00
Fichero: P:\PROYECTO\WINH\TRAZADO\WIN\EJEFIN
Titulo: P:\Proyecto\Trazado\WIN\ejefin
Fecha: 12/04/2014 16:15:58
       PK          D         X             Y         AZIMUT         RADIO
     0,000       0,000   302280,740   4632329,490   123,2617       0,000
  *  5,484       0,000   302285,862   4632327,531   123,2617       0,000
    10,000       0,000   302290,080   4632325,916   123,2930    4591,496
    20,000       0,000   302299,411   4632322,321   123,5852    1428,475
    30,000       0,000   302308,717   4632318,660   124,1843     845,809
    40,000       0,000   302317,979   4632314,890   125,0905     600,762
    50,000       0,000   302327,176   4632310,966   126,3037     465,808
    60,000       0,000   302336,288   4632306,845   127,8239     380,364
    70,000       0,000   302345,287   4632302,487   129,6511     321,408
    80,000       0,000   302354,147   4632297,850   131,7854     278,275
  * 83,733       0,000   302357,412   4632296,041   132,6607     265,000
    90,000       0,000   302362,836   4632292,900   134,1663     265,000
   100,000       0,000   302371,331   4632287,626   136,5687     265,000
   110,000       0,000   302379,622   4632282,036   138,9710     265,000
   120,000       0,000   302387,695   4632276,137   141,3733     265,000
   130,000       0,000   302395,541   4632269,937   143,7757     265,000
   140,000       0,000   302403,147   4632263,445   146,1780     265,000
   150,000       0,000   302410,503   4632256,672   148,5804     265,000
   160,000       0,000   302417,597   4632249,625   150,9827     265,000
   170,000       0,000   302424,421   4632242,316   153,3850     265,000
   180,000       0,000   302430,965   4632234,755   155,7874     265,000
   190,000       0,000   302437,218   4632226,953   158,1897     265,000
  *191,762       0,000   302438,289   4632225,553   158,6130     265,000
   200,000       0,000   302443,176   4632218,922   160,4879     296,181
   210,000       0,000   302448,860   4632210,695   162,4838     345,536
   220,000       0,000   302454,304   4632202,307   164,1727     414,627
   230,000       0,000   302459,544   4632193,790   165,5546     518,255
Fichero: P:\PROYECTO\WINH\TRAZADO\WIN\EJEFIN
Titulo: P:\Proyecto\Trazado\WIN\ejefin
Fecha: 12/04/2014 16:15:58
       PK          D         X             Y         AZIMUT         RADIO
   240,000       0,000   302464,618   4632185,173   166,6295     690,943
   250,000       0,000   302469,567   4632176,484   167,3974    1036,222
   260,000       0,000   302474,432   4632167,747   167,8582    2071,289
   270,000       0,000   302479,255   4632158,987   168,0121 1858331,508
  *270,011       0,000   302479,261   4632158,977   168,0121       0,000
   280,000       0,000   302484,071   4632150,223   168,0121       0,000
   290,000       0,000   302488,887   4632141,459   168,0121       0,000
   300,000       0,000   302493,703   4632132,695   168,0121       0,000
   310,000       0,000   302498,519   4632123,931   168,0121       0,000
   320,000       0,000   302503,335   4632115,167   168,0121       0,000
   330,000       0,000   302508,151   4632106,403   168,0121       0,000
   340,000       0,000   302512,967   4632097,639   168,0121       0,000
   350,000       0,000   302517,782   4632088,875   168,0121       0,000
   360,000       0,000   302522,598   4632080,111   168,0121       0,000
   370,000       0,000   302527,414   4632071,347   168,0121       0,000
   380,000       0,000   302532,230   4632062,583   168,0121       0,000
   390,000       0,000   302537,046   4632053,819   168,0121       0,000
   400,000       0,000   302541,862   4632045,055   168,0121       0,000
   410,000       0,000   302546,678   4632036,291   168,0121       0,000
   420,000       0,000   302551,494   4632027,527   168,0121       0,000
   430,000       0,000   302556,309   4632018,763   168,0121       0,000
   440,000       0,000   302561,125   4632009,999   168,0121       0,000
   450,000       0,000   302565,941   4632001,235   168,0121       0,000
   460,000       0,000   302570,757   4631992,471   168,0121       0,000
   470,000       0,000   302575,573   4631983,707   168,0121       0,000
   480,000       0,000   302580,389   4631974,943   168,0121       0,000
   490,000       0,000   302585,205   4631966,179   168,0121       0,000
Fichero: P:\PROYECTO\WINH\TRAZADO\WIN\EJEFIN
Titulo: P:\Proyecto\Trazado\WIN\ejefin
Fecha: 12/04/2014 16:15:58
       PK          D         X             Y         AZIMUT         RADIO
   500,000       0,000   302590,021   4631957,415   168,0121       0,000
   510,000       0,000   302594,836   4631948,651   168,0121       0,000
   520,000       0,000   302599,652   4631939,887   168,0121       0,000
   530,000       0,000   302604,468   4631931,123   168,0121       0,000
   540,000       0,000   302609,284   4631922,359   168,0121       0,000
   550,000       0,000   302614,100   4631913,595   168,0121       0,000
   560,000       0,000   302618,916   4631904,831   168,0121       0,000
   570,000       0,000   302623,732   4631896,067   168,0121       0,000
   580,000       0,000   302628,548   4631887,304   168,0121       0,000
   590,000       0,000   302633,363   4631878,540   168,0121       0,000
   600,000       0,000   302638,179   4631869,776   168,0121       0,000
   610,000       0,000   302642,995   4631861,012   168,0121       0,000
   620,000       0,000   302647,811   4631852,248   168,0121       0,000
   630,000       0,000   302652,627   4631843,484   168,0121       0,000
   640,000       0,000   302657,443   4631834,720   168,0121       0,000
   650,000       0,000   302662,259   4631825,956   168,0121       0,000
   660,000       0,000   302667,075   4631817,192   168,0121       0,000
   670,000       0,000   302671,890   4631808,428   168,0121       0,000
   680,000       0,000   302676,706   4631799,664   168,0121       0,000
   690,000       0,000   302681,522   4631790,900   168,0121       0,000
   700,000       0,000   302686,338   4631782,136   168,0121       0,000
   710,000       0,000   302691,154   4631773,372   168,0121       0,000
   720,000       0,000   302695,970   4631764,608   168,0121       0,000
   730,000       0,000   302700,786   4631755,844   168,0121       0,000
   740,000       0,000   302705,602   4631747,080   168,0121       0,000
   750,000       0,000   302710,418   4631738,316   168,0121       0,000
   760,000       0,000   302715,233   4631729,552   168,0121       0,000
Fichero: P:\PROYECTO\WINH\TRAZADO\WIN\EJEFIN
Titulo: P:\Proyecto\Trazado\WIN\ejefin
Fecha: 12/04/2014 16:15:58
       PK          D         X             Y         AZIMUT         RADIO
   770,000       0,000   302720,049   4631720,788   168,0121       0,000
   780,000       0,000   302724,865   4631712,024   168,0121       0,000
   790,000       0,000   302729,681   4631703,260   168,0121       0,000
   800,000       0,000   302734,497   4631694,496   168,0121       0,000
   810,000       0,000   302739,313   4631685,732   168,0121       0,000
   820,000       0,000   302744,129   4631676,968   168,0121       0,000
   830,000       0,000   302748,945   4631668,204   168,0121       0,000
   840,000       0,000   302753,760   4631659,440   168,0121       0,000
   850,000       0,000   302758,576   4631650,676   168,0121       0,000
  *854,938       0,000   302760,954   4631646,348   168,0121       0,000
   860,000       0,000   302763,392   4631641,912   168,0047  -22038,259
   870,000       0,000   302768,212   4631633,151   167,9473   -7406,491
   880,000       0,000   302773,045   4631624,395   167,8328   -4451,214
   890,000       0,000   302777,896   4631615,651   167,6613   -3181,685
   900,000       0,000   302782,775   4631606,922   167,4327   -2475,616
   910,000       0,000   302787,690   4631598,213   167,1470   -2026,010
   920,000       0,000   302792,647   4631589,528   166,8042   -1714,613
   930,000       0,000   302797,655   4631580,873   166,4044   -1486,186
   940,000       0,000   302802,721   4631572,251   165,9475   -1311,468
   950,000       0,000   302807,852   4631563,668   165,4335   -1173,509
   960,000       0,000   302813,057   4631555,129   164,8625   -1061,812
  *966,494       0,000   302816,479   4631549,610   164,4611   -1000,000
   970,000       0,000   302818,341   4631546,640   164,2379   -1000,000
   980,000       0,000   302823,710   4631538,203   163,6013   -1000,000
   990,000       0,000   302829,163   4631529,821   162,9647   -1000,000
   1000,000       0,000   302834,700   4631521,493   162,3281   -1000,000
   1010,000       0,000   302840,319   4631513,222   161,6914   -1000,000
Fichero: P:\PROYECTO\WINH\TRAZADO\WIN\EJEFIN
Titulo: P:\Proyecto\Trazado\WIN\ejefin
Fecha: 12/04/2014 16:15:58
       PK          D         X             Y         AZIMUT         RADIO
   1020,000       0,000   302846,021   4631505,007   161,0548   -1000,000
   1030,000       0,000   302851,805   4631496,849   160,4182   -1000,000
   1040,000       0,000   302857,670   4631488,750   159,7816   -1000,000
   1050,000       0,000   302863,616   4631480,709   159,1450   -1000,000
   1060,000       0,000   302869,642   4631472,729   158,5084   -1000,000
   1070,000       0,000   302875,747   4631464,809   157,8717   -1000,000
   1080,000       0,000   302881,932   4631456,951   157,2351   -1000,000
   1090,000       0,000   302888,194   4631449,155   156,5985   -1000,000
   1100,000       0,000   302894,535   4631441,422   155,9619   -1000,000
   1110,000       0,000   302900,952   4631433,752   155,3253   -1000,000
   1120,000       0,000   302907,445   4631426,148   154,6886   -1000,000
   1130,000       0,000   302914,015   4631418,608   154,0520   -1000,000
   1140,000       0,000   302920,659   4631411,135   153,4154   -1000,000
   1150,000       0,000   302927,378   4631403,728   152,7788   -1000,000
   1160,000       0,000   302934,171   4631396,389   152,1422   -1000,000
   1170,000       0,000   302941,036   4631389,119   151,5055   -1000,000
   1180,000       0,000   302947,974   4631381,917   150,8689   -1000,000
   1190,000       0,000   302954,984   4631374,785   150,2323   -1000,000
   1200,000       0,000   302962,064   4631367,724   149,5957   -1000,000
   1210,000       0,000   302969,215   4631360,733   148,9591   -1000,000
   1220,000       0,000   302976,436   4631353,815   148,3224   -1000,000
   1230,000       0,000   302983,725   4631346,969   147,6858   -1000,000
   1240,000       0,000   302991,082   4631340,196   147,0492   -1000,000
   1250,000       0,000   302998,507   4631333,497   146,4126   -1000,000
   1260,000       0,000   303005,998   4631326,873   145,7760   -1000,000
   1270,000       0,000   303013,555   4631320,324   145,1393   -1000,000
   1280,000       0,000   303021,177   4631313,851   144,5027   -1000,000
Fichero: P:\PROYECTO\WINH\TRAZADO\WIN\EJEFIN
Titulo: P:\Proyecto\Trazado\WIN\ejefin
Fecha: 12/04/2014 16:15:58
       PK          D         X             Y         AZIMUT         RADIO
   1290,000       0,000   303028,864   4631307,455   143,8661   -1000,000
   1300,000       0,000   303036,614   4631301,135   143,2295   -1000,000
   1310,000       0,000   303044,427   4631294,894   142,5929   -1000,000
   1320,000       0,000   303052,302   4631288,731   141,9562   -1000,000
   1330,000       0,000   303060,238   4631282,647   141,3196   -1000,000
   1340,000       0,000   303068,235   4631276,643   140,6830   -1000,000
   1350,000       0,000   303076,291   4631270,718   140,0464   -1000,000
   1360,000       0,000   303084,407   4631264,875   139,4098   -1000,000
   1370,000       0,000   303092,580   4631259,113   138,7731   -1000,000
   1380,000       0,000   303100,810   4631253,434   138,1365   -1000,000
   1390,000       0,000   303109,097   4631247,837   137,4999   -1000,000
   1400,000       0,000   303117,439   4631242,323   136,8633   -1000,000
   1410,000       0,000   303125,836   4631236,892   136,2267   -1000,000
   1420,000       0,000   303134,287   4631231,546   135,5900   -1000,000
   1430,000       0,000   303142,791   4631226,285   134,9534   -1000,000
   1440,000       0,000   303151,348   4631221,109   134,3168   -1000,000
   1450,000       0,000   303159,955   4631216,019   133,6802   -1000,000
   1460,000       0,000   303168,613   4631211,015   133,0436   -1000,000
   1470,000       0,000   303177,321   4631206,098   132,4069   -1000,000
   1480,000       0,000   303186,077   4631201,268   131,7703   -1000,000
   1490,000       0,000   303194,881   4631196,526   131,1337   -1000,000
   1500,000       0,000   303203,732   4631191,872   130,4971   -1000,000
   1510,000       0,000   303212,629   4631187,308   129,8605   -1000,000
   1520,000       0,000   303221,572   4631182,832   129,2238   -1000,000
   1530,000       0,000   303230,559   4631178,446   128,5872   -1000,000
   1540,000       0,000   303239,589   4631174,150   127,9506   -1000,000
   1550,000       0,000   303248,662   4631169,944   127,3140   -1000,000
Fichero: P:\PROYECTO\WINH\TRAZADO\WIN\EJEFIN
Titulo: P:\Proyecto\Trazado\WIN\ejefin
Fecha: 12/04/2014 16:15:58
       PK          D         X             Y         AZIMUT         RADIO
   1560,000       0,000   303257,776   4631165,830   126,6774   -1000,000
   1570,000       0,000   303266,931   4631161,807   126,0407   -1000,000
  *1575,215       0,000   303271,721   4631159,745   125,7088   -1000,000
   1580,000       0,000   303276,125   4631157,875   125,4107   -1044,817
   1590,000       0,000   303285,357   4631154,032   124,8299   -1152,785
  *1593,808       0,000   303288,881   4631152,590   124,6237   -1200,000
   1600,000       0,000   303294,622   4631150,269   124,2952   -1200,000
   1610,000       0,000   303303,918   4631146,583   123,7647   -1200,000
   1620,000       0,000   303313,245   4631142,975   123,2342   -1200,000
   1630,000       0,000   303322,601   4631139,445   122,7037   -1200,000
   1640,000       0,000   303331,986   4631135,993   122,1732   -1200,000
   1650,000       0,000   303341,400   4631132,619   121,6426   -1200,000
   1660,000       0,000   303350,841   4631129,324   121,1121   -1200,000
   1670,000       0,000   303360,310   4631126,107   120,5816   -1200,000
   1680,000       0,000   303369,805   4631122,970   120,0511   -1200,000
   1690,000       0,000   303379,326   4631119,912   119,5206   -1200,000
   1700,000       0,000   303388,872   4631116,933   118,9901   -1200,000
   1710,000       0,000   303398,442   4631114,034   118,4595   -1200,000
   1720,000       0,000   303408,037   4631111,215   117,9290   -1200,000
   1730,000       0,000   303417,654   4631108,476   117,3985   -1200,000
   1740,000       0,000   303427,294   4631105,817   116,8680   -1200,000
   1750,000       0,000   303436,956   4631103,238   116,3375   -1200,000
   1760,000       0,000   303446,639   4631100,740   115,8070   -1200,000
   1770,000       0,000   303456,342   4631098,323   115,2764   -1200,000
   1780,000       0,000   303466,066   4631095,987   114,7459   -1200,000
   1790,000       0,000   303475,808   4631093,732   114,2154   -1200,000
   1800,000       0,000   303485,569   4631091,558   113,6849   -1200,000
Fichero: P:\PROYECTO\WINH\TRAZADO\WIN\EJEFIN
Titulo: P:\Proyecto\Trazado\WIN\ejefin
Fecha: 12/04/2014 16:15:58
       PK          D         X             Y         AZIMUT         RADIO
   1810,000       0,000   303495,347   4631089,466   113,1544   -1200,000
   1820,000       0,000   303505,143   4631087,455   112,6239   -1200,000
   1830,000       0,000   303514,955   4631085,526   112,0933   -1200,000
   1840,000       0,000   303524,783   4631083,679   111,5628   -1200,000
   1850,000       0,000   303534,626   4631081,914   111,0323   -1200,000
   1860,000       0,000   303544,483   4631080,230   110,5018   -1200,000
   1870,000       0,000   303554,354   4631078,629   109,9713   -1200,000
   1880,000       0,000   303564,238   4631077,111   109,4408   -1200,000
   1890,000       0,000   303574,135   4631075,674   108,9102   -1200,000
   1900,000       0,000   303584,042   4631074,320   108,3797   -1200,000
   1910,000       0,000   303593,961   4631073,049   107,8492   -1200,000
   1920,000       0,000   303603,890   4631071,861   107,3187   -1200,000
   1930,000       0,000   303613,829   4631070,755   106,7882   -1200,000
   1940,000       0,000   303623,777   4631069,732   106,2577   -1200,000
   1950,000       0,000   303633,732   4631068,792   105,7271   -1200,000
   1960,000       0,000   303643,695   4631067,936   105,1966   -1200,000
   1970,000       0,000   303653,665   4631067,162   104,6661   -1200,000
   1980,000       0,000   303663,642   4631066,471   104,1356   -1200,000
   1990,000       0,000   303673,623   4631065,863   103,6051   -1200,000
   2000,000       0,000   303683,609   4631065,339   103,0746   -1200,000
   2010,000       0,000   303693,600   4631064,898   102,5440   -1200,000
   2020,000       0,000   303703,593   4631064,540   102,0135   -1200,000
   2030,000       0,000   303713,589   4631064,265   101,4830   -1200,000
   2040,000       0,000   303723,587   4631064,074   100,9525   -1200,000
   2050,000       0,000   303733,587   4631063,966   100,4220   -1200,000
   2060,000       0,000   303743,587   4631063,942    99,8915   -1200,000
   2070,000       0,000   303753,587   4631064,000    99,3610   -1200,000
Fichero: P:\PROYECTO\WINH\TRAZADO\WIN\EJEFIN
Titulo: P:\Proyecto\Trazado\WIN\ejefin
Fecha: 12/04/2014 16:15:58
       PK          D         X             Y         AZIMUT         RADIO
   2080,000       0,000   303763,586   4631064,142    98,8304   -1200,000
   2090,000       0,000   303773,583   4631064,368    98,2999   -1200,000
   2100,000       0,000   303783,578   4631064,676    97,7694   -1200,000
   2110,000       0,000   303793,570   4631065,068    97,2389   -1200,000
   2120,000       0,000   303803,559   4631065,544    96,7084   -1200,000
   2130,000       0,000   303813,543   4631066,102    96,1779   -1200,000
   2140,000       0,000   303823,523   4631066,744    95,6473   -1200,000
   2150,000       0,000   303833,497   4631067,468    95,1168   -1200,000
   2160,000       0,000   303843,464   4631068,276    94,5863   -1200,000
   2170,000       0,000   303853,424   4631069,167    94,0558   -1200,000
   2180,000       0,000   303863,376   4631070,141    93,5253   -1200,000
   2190,000       0,000   303873,320   4631071,198    92,9948   -1200,000
   2200,000       0,000   303883,255   4631072,337    92,4642   -1200,000
   2210,000       0,000   303893,180   4631073,559    91,9337   -1200,000
   2220,000       0,000   303903,095   4631074,864    91,4032   -1200,000
   2230,000       0,000   303912,998   4631076,252    90,8727   -1200,000
   2240,000       0,000   303922,889   4631077,722    90,3422   -1200,000
   2250,000       0,000   303932,768   4631079,274    89,8117   -1200,000
   2260,000       0,000   303942,633   4631080,909    89,2811   -1200,000
   2270,000       0,000   303952,485   4631082,626    88,7506   -1200,000
   2280,000       0,000   303962,322   4631084,425    88,2201   -1200,000
   2290,000       0,000   303972,143   4631086,306    87,6896   -1200,000
   2300,000       0,000   303981,949   4631088,268    87,1591   -1200,000
   2310,000       0,000   303991,738   4631090,312    86,6286   -1200,000
   2320,000       0,000   304001,509   4631092,438    86,0980   -1200,000
   2330,000       0,000   304011,262   4631094,645    85,5675   -1200,000
   2340,000       0,000   304020,997   4631096,933    85,0370   -1200,000
Fichero: P:\PROYECTO\WINH\TRAZADO\WIN\EJEFIN
Titulo: P:\Proyecto\Trazado\WIN\ejefin
Fecha: 12/04/2014 16:15:58
       PK          D         X             Y         AZIMUT         RADIO
   2350,000       0,000   304030,712   4631099,303    84,5065   -1200,000
   2360,000       0,000   304040,407   4631101,753    83,9760   -1200,000
   2370,000       0,000   304050,082   4631104,284    83,4455   -1200,000
   2380,000       0,000   304059,735   4631106,895    82,9149   -1200,000
   2390,000       0,000   304069,366   4631109,587    82,3844   -1200,000
   2400,000       0,000   304078,974   4631112,359    81,8539   -1200,000
   2410,000       0,000   304088,559   4631115,211    81,3234   -1200,000
   2420,000       0,000   304098,119   4631118,142    80,7929   -1200,000
   2430,000       0,000   304107,655   4631121,154    80,2624   -1200,000
   2440,000       0,000   304117,165   4631124,244    79,7318   -1200,000
   2450,000       0,000   304126,650   4631127,414    79,2013   -1200,000
   2460,000       0,000   304136,107   4631130,663    78,6708   -1200,000
   2470,000       0,000   304145,537   4631133,990    78,1403   -1200,000
   2480,000       0,000   304154,939   4631137,396    77,6098   -1200,000
   2490,000       0,000   304164,313   4631140,880    77,0793   -1200,000
   2500,000       0,000   304173,657   4631144,442    76,5487   -1200,000
   2510,000       0,000   304182,971   4631148,082    76,0182   -1200,000
   2520,000       0,000   304192,254   4631151,799    75,4877   -1200,000
   2530,000       0,000   304201,506   4631155,593    74,9572   -1200,000
   2540,000       0,000   304210,727   4631159,465    74,4267   -1200,000
   2550,000       0,000   304219,914   4631163,413    73,8962   -1200,000
   2560,000       0,000   304229,068   4631167,438    73,3656   -1200,000
   2570,000       0,000   304238,189   4631171,538    72,8351   -1200,000
   2580,000       0,000   304247,275   4631175,715    72,3046   -1200,000
   2590,000       0,000   304256,326   4631179,967    71,7741   -1200,000
   2600,000       0,000   304265,341   4631184,295    71,2436   -1200,000
   2610,000       0,000   304274,320   4631188,697    70,7131   -1200,000
Fichero: P:\PROYECTO\WINH\TRAZADO\WIN\EJEFIN
Titulo: P:\Proyecto\Trazado\WIN\ejefin
Fecha: 12/04/2014 16:15:58
       PK          D         X             Y         AZIMUT         RADIO
   2620,000       0,000   304283,261   4631193,174    70,1825   -1200,000
  *2623,134       0,000   304286,056   4631194,593    70,0163   -1200,000
   2630,000       0,000   304292,166   4631197,725    69,6614   -1264,807
   2640,000       0,000   304301,034   4631202,347    69,1778   -1372,786
   2650,000       0,000   304309,868   4631207,033    68,7339   -1500,923
   2660,000       0,000   304318,671   4631211,777    68,3295   -1655,442
   2670,000       0,000   304327,445   4631216,575    67,9648   -1845,429
   2680,000       0,000   304336,192   4631221,420    67,6396   -2084,676
   2690,000       0,000   304344,917   4631226,307    67,3540   -2395,197
   2700,000       0,000   304353,621   4631231,231    67,1080   -2814,416
   2710,000       0,000   304362,307   4631236,185    66,9016   -3411,516
   2720,000       0,000   304370,979   4631241,165    66,7348   -4330,201
   2730,000       0,000   304379,639   4631246,165    66,6076   -5926,013
   2740,000       0,000   304388,291   4631251,179    66,5199   -9384,486
   2750,000       0,000   304396,938   4631256,203    66,4719  -22537,661
  *2757,135       0,000   304403,105   4631259,790    66,4618       0,000
   2760,000       0,000   304405,582   4631261,230    66,4618       0,000
   2770,000       0,000   304414,226   4631266,258    66,4618       0,000
   2780,000       0,000   304422,870   4631271,286    66,4618       0,000
   2790,000       0,000   304431,515   4631276,314    66,4618       0,000
   2800,000       0,000   304440,159   4631281,342    66,4618       0,000
   2810,000       0,000   304448,803   4631286,370    66,4618       0,000
   2820,000       0,000   304457,447   4631291,398    66,4618       0,000
   2830,000       0,000   304466,091   4631296,425    66,4618       0,000
   2840,000       0,000   304474,735   4631301,453    66,4618       0,000
   2850,000       0,000   304483,379   4631306,481    66,4618       0,000
   2860,000       0,000   304492,023   4631311,509    66,4618       0,000
Fichero: P:\PROYECTO\WINH\TRAZADO\WIN\EJEFIN
Titulo: P:\Proyecto\Trazado\WIN\ejefin
Fecha: 12/04/2014 16:15:58
       PK          D         X             Y         AZIMUT         RADIO
   2870,000       0,000   304500,668   4631316,537    66,4618       0,000
   2880,000       0,000   304509,312   4631321,565    66,4618       0,000
   2890,000       0,000   304517,956   4631326,592    66,4618       0,000
   2900,000       0,000   304526,600   4631331,620    66,4618       0,000
   2910,000       0,000   304535,244   4631336,648    66,4618       0,000
   2920,000       0,000   304543,888   4631341,676    66,4618       0,000
   2930,000       0,000   304552,532   4631346,704    66,4618       0,000
   2940,000       0,000   304561,176   4631351,732    66,4618       0,000
   2950,000       0,000   304569,820   4631356,760    66,4618       0,000
   2960,000       0,000   304578,465   4631361,787    66,4618       0,000
   2970,000       0,000   304587,109   4631366,815    66,4618       0,000
   2980,000       0,000   304595,753   4631371,843    66,4618       0,000
   2990,000       0,000   304604,397   4631376,871    66,4618       0,000
   3000,000       0,000   304613,041   4631381,899    66,4618       0,000
   3010,000       0,000   304621,685   4631386,927    66,4618       0,000
  *3011,857       0,000   304623,290   4631387,860    66,4618       0,000
   3020,000       0,000   304630,329   4631391,954    66,4618       0,000
   3030,000       0,000   304638,973   4631396,982    66,4618       0,000
   3040,000       0,000   304647,618   4631402,010    66,4618       0,000
   3050,000       0,000   304656,262   4631407,038    66,4618       0,000
   3060,000       0,000   304664,906   4631412,066    66,4618       0,000
   3070,000       0,000   304673,550   4631417,094    66,4618       0,000
   3080,000       0,000   304682,194   4631422,121    66,4618       0,000
   3090,000       0,000   304690,838   4631427,149    66,4618       0,000
   3100,000       0,000   304699,482   4631432,177    66,4618       0,000
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APÈNDIX 2 
TRAÇAT EN ALÇAT DE L’ALTERNATIVA 
ESCOLLIDA 
 
Nombre del fichero del alzado : P:\PROYECTO\WINH\TRAZADO\WIN\EJEFIN
Título: EJEFIN
Fecha/hora última modificación: 17/04/2014 17:27:23
  NR                        P.K.        COTA     PENDIENTE%/PARAMETRO  
          P.K. INICIO      0,0000    344,0000        0,5000
     TANGENTE ENTRADA    234,4444    345,1722        0,5000
  1  VERTICE             324,4444    345,6222    -4000,0000
     TANGENTE SALIDA     414,4444    342,0222       -4,0000
     TANGENTE ENTRADA    715,0000    330,0000       -4,0000
  2  VERTICE             815,0000    326,0000     5000,0000
     TANGENTE SALIDA     915,0000    326,0000        0,0000
     TANGENTE ENTRADA    960,0000    326,0000        0,0000
  3  VERTICE            1010,0000    326,0000    -5000,0000
     TANGENTE SALIDA    1060,0000    325,0000       -2,0000
     TANGENTE ENTRADA   1115,0054    323,8999       -2,0000
  4  VERTICE            1204,1304    322,1174     3100,0000
     TANGENTE SALIDA    1293,2554    325,4596        3,7500
     TANGENTE ENTRADA   1442,7950    331,0673        3,7500
  5  VERTICE            1603,7950    337,1048    -4000,0000
     TANGENTE SALIDA    1764,7950    330,1818       -4,3000
     TANGENTE ENTRADA   1874,5789    325,4611       -4,3000
  6  VERTICE            2003,2289    319,9292     3100,0000
     TANGENTE SALIDA    2131,8789    325,0752        4,0000
     TANGENTE ENTRADA   2147,6169    325,7047        4,0000
  7  VERTICE            2267,7419    330,5097    -3100,0000
     TANGENTE SALIDA    2387,8669    326,0050       -3,7500
     TANGENTE ENTRADA   2440,7880    324,0204       -3,7500
  8  VERTICE            2529,9130    320,6783     3100,0000
     TANGENTE SALIDA    2619,0380    322,4608        2,0000
     TANGENTE ENTRADA   3000,2500    330,0850        2,0000
  9  VERTICE            3039,0000    330,8600    -3100,0000
     TANGENTE SALIDA    3077,7500    330,6663       -0,5000
          P.K.FINAL     3011,0000    330,2814        1,6532
Nombre del fichero del alzado : P:\PROYECTO\WINH\TRAZADO\WIN\EJEFIN
 RESUMEN: EJEFIN
Fecha/hora última modificación: 17/04/2014 17:27:23
  LONGITUD TOTAL:                   3011,000
  LONGITUD EN PENDIENTE:            1277,450  ( 42,43% )
  LONGITUD EN ACUERDOS:             1733,550  ( 57,57% )
  LONGITUD MIN EN PENDIENTE:          15,738
  LONGITUD MAX EN PENDIENTE:         381,212
  LONGITUD RAMPA CON PEND MAX:       109,784
  DISTANCIA MINIMA ENTRE VERTICES:   194,130
  PENDIENTE MINIMA:                    0,000
  PENDIENTE MAXIMA:                    4,300
  ACUERDO CONVEXO MAXIMO:           5000,000
  ACUERDO CONVEXO MINIMO:           3100,000
  ACUERDO CONCAVO MAXIMO:           5000,000
  ACUERDO CONCAVO MINIMO:           3100,000
 Fichero: P:\PROYECTO\WINH\TRAZADO\WIN\EJEFIN
 Titulo: EJEFIN
 Fecha: 17/04/2014 17:27:23
       PK           COTA        PENDIENTE %
        0,000     344,000       0,500
       10,000     344,050       0,500
       20,000     344,100       0,500
       30,000     344,150       0,500
       40,000     344,200       0,500
       50,000     344,250       0,500
       60,000     344,300       0,500
       70,000     344,350       0,500
       80,000     344,400       0,500
       90,000     344,450       0,500
      100,000     344,500       0,500
      110,000     344,550       0,500
      120,000     344,600       0,500
      130,000     344,650       0,500
      140,000     344,700       0,500
      150,000     344,750       0,500
      160,000     344,800       0,500
      170,000     344,850       0,500
      180,000     344,900       0,500
      190,000     344,950       0,500
      200,000     345,000       0,500
      210,000     345,050       0,500
      220,000     345,100       0,500
      230,000     345,150       0,500
*     234,444     345,172       0,500
      240,000     345,196       0,361
      250,000     345,220       0,111
 Fichero: P:\PROYECTO\WINH\TRAZADO\WIN\EJEFIN
 Titulo: EJEFIN
 Fecha: 17/04/2014 17:27:23
       PK           COTA        PENDIENTE %
      260,000     345,218      -0,139
      270,000     345,192      -0,389
      280,000     345,141      -0,639
      290,000     345,064      -0,889
      300,000     344,963      -1,139
      310,000     344,836      -1,389
      320,000     344,685      -1,639
      330,000     344,509      -1,889
      340,000     344,307      -2,139
      350,000     344,081      -2,389
      360,000     343,829      -2,639
      370,000     343,553      -2,889
      380,000     343,252      -3,139
      390,000     342,925      -3,389
      400,000     342,574      -3,639
      410,000     342,198      -3,889
*     414,444     342,022      -4,000
      420,000     341,800      -4,000
      430,000     341,400      -4,000
      440,000     341,000      -4,000
      450,000     340,600      -4,000
      460,000     340,200      -4,000
      470,000     339,800      -4,000
      480,000     339,400      -4,000
      490,000     339,000      -4,000
      500,000     338,600      -4,000
      510,000     338,200      -4,000
 Fichero: P:\PROYECTO\WINH\TRAZADO\WIN\EJEFIN
 Titulo: EJEFIN
 Fecha: 17/04/2014 17:27:23
       PK           COTA        PENDIENTE %
      520,000     337,800      -4,000
      530,000     337,400      -4,000
      540,000     337,000      -4,000
      550,000     336,600      -4,000
      560,000     336,200      -4,000
      570,000     335,800      -4,000
      580,000     335,400      -4,000
      590,000     335,000      -4,000
      600,000     334,600      -4,000
      610,000     334,200      -4,000
      620,000     333,800      -4,000
      630,000     333,400      -4,000
      640,000     333,000      -4,000
      650,000     332,600      -4,000
      660,000     332,200      -4,000
      670,000     331,800      -4,000
      680,000     331,400      -4,000
      690,000     331,000      -4,000
      700,000     330,600      -4,000
      710,000     330,200      -4,000
*     715,000     330,000      -4,000
      720,000     329,803      -3,900
      730,000     329,423      -3,700
      740,000     329,063      -3,500
      750,000     328,723      -3,300
      760,000     328,403      -3,100
      770,000     328,103      -2,900
 Fichero: P:\PROYECTO\WINH\TRAZADO\WIN\EJEFIN
 Titulo: EJEFIN
 Fecha: 17/04/2014 17:27:23
       PK           COTA        PENDIENTE %
      780,000     327,823      -2,700
      790,000     327,563      -2,500
      800,000     327,323      -2,300
      810,000     327,103      -2,100
      820,000     326,903      -1,900
      830,000     326,723      -1,700
      840,000     326,563      -1,500
      850,000     326,423      -1,300
      860,000     326,303      -1,100
      870,000     326,203      -0,900
      880,000     326,123      -0,700
      890,000     326,063      -0,500
      900,000     326,023      -0,300
      910,000     326,003      -0,100
*     915,000     326,000       0,000
      920,000     326,000       0,000
      930,000     326,000       0,000
      940,000     326,000       0,000
      950,000     326,000       0,000
      960,000     326,000       0,000
*     960,000     326,000       0,000
      970,000     325,990      -0,200
      980,000     325,960      -0,400
      990,000     325,910      -0,600
     1000,000     325,840      -0,800
     1010,000     325,750      -1,000
     1020,000     325,640      -1,200
 Fichero: P:\PROYECTO\WINH\TRAZADO\WIN\EJEFIN
 Titulo: EJEFIN
 Fecha: 17/04/2014 17:27:23
       PK           COTA        PENDIENTE %
     1030,000     325,510      -1,400
     1040,000     325,360      -1,600
     1050,000     325,190      -1,800
     1060,000     325,000      -2,000
*    1060,000     325,000      -2,000
     1070,000     324,800      -2,000
     1080,000     324,600      -2,000
     1090,000     324,400      -2,000
     1100,000     324,200      -2,000
     1110,000     324,000      -2,000
*    1115,005     323,900      -2,000
     1120,000     323,804      -1,839
     1130,000     323,636      -1,516
     1140,000     323,501      -1,194
     1150,000     323,398      -0,871
     1160,000     323,327      -0,549
     1170,000     323,288      -0,226
     1180,000     323,281       0,097
     1190,000     323,307       0,419
     1200,000     323,365       0,742
     1210,000     323,455       1,064
     1220,000     323,578       1,387
     1230,000     323,733       1,710
     1240,000     323,920       2,032
     1250,000     324,139       2,355
     1260,000     324,391       2,677
     1270,000     324,675       3,000
 Fichero: P:\PROYECTO\WINH\TRAZADO\WIN\EJEFIN
 Titulo: EJEFIN
 Fecha: 17/04/2014 17:27:23
       PK           COTA        PENDIENTE %
     1280,000     324,991       3,322
     1290,000     325,339       3,645
*    1293,255     325,460       3,750
     1300,000     325,713       3,750
     1310,000     326,088       3,750
     1320,000     326,463       3,750
     1330,000     326,838       3,750
     1340,000     327,213       3,750
     1350,000     327,588       3,750
     1360,000     327,963       3,750
     1370,000     328,338       3,750
     1380,000     328,713       3,750
     1390,000     329,088       3,750
     1400,000     329,463       3,750
     1410,000     329,838       3,750
     1420,000     330,213       3,750
     1430,000     330,588       3,750
     1440,000     330,963       3,750
*    1442,795     331,067       3,750
     1450,000     331,331       3,570
     1460,000     331,675       3,320
     1470,000     331,995       3,070
     1480,000     332,289       2,820
     1490,000     332,559       2,570
     1500,000     332,803       2,320
     1510,000     333,023       2,070
     1520,000     333,217       1,820
 Fichero: P:\PROYECTO\WINH\TRAZADO\WIN\EJEFIN
 Titulo: EJEFIN
 Fecha: 17/04/2014 17:27:23
       PK           COTA        PENDIENTE %
     1530,000     333,387       1,570
     1540,000     333,531       1,320
     1550,000     333,651       1,070
     1560,000     333,745       0,820
     1570,000     333,815       0,570
     1580,000     333,859       0,320
     1590,000     333,879       0,070
     1600,000     333,873      -0,180
     1610,000     333,843      -0,430
     1620,000     333,787      -0,680
     1630,000     333,707      -0,930
     1640,000     333,601      -1,180
     1650,000     333,471      -1,430
     1660,000     333,315      -1,680
     1670,000     333,135      -1,930
     1680,000     332,929      -2,180
     1690,000     332,699      -2,430
     1700,000     332,443      -2,680
     1710,000     332,163      -2,930
     1720,000     331,857      -3,180
     1730,000     331,527      -3,430
     1740,000     331,171      -3,680
     1750,000     330,791      -3,930
     1760,000     330,385      -4,180
*    1764,795     330,182      -4,300
     1770,000     329,958      -4,300
     1780,000     329,528      -4,300
 Fichero: P:\PROYECTO\WINH\TRAZADO\WIN\EJEFIN
 Titulo: EJEFIN
 Fecha: 17/04/2014 17:27:23
       PK           COTA        PENDIENTE %
     1790,000     329,098      -4,300
     1800,000     328,668      -4,300
     1810,000     328,238      -4,300
     1820,000     327,808      -4,300
     1830,000     327,378      -4,300
     1840,000     326,948      -4,300
     1850,000     326,518      -4,300
     1860,000     326,088      -4,300
     1870,000     325,658      -4,300
*    1874,579     325,461      -4,300
     1880,000     325,233      -4,125
     1890,000     324,836      -3,803
     1900,000     324,472      -3,480
     1910,000     324,140      -3,157
     1920,000     323,841      -2,835
     1930,000     323,573      -2,512
     1940,000     323,338      -2,190
     1950,000     323,135      -1,867
     1960,000     322,965      -1,544
     1970,000     322,827      -1,222
     1980,000     322,721      -0,899
     1990,000     322,647      -0,577
     2000,000     322,605      -0,254
     2010,000     322,596       0,068
     2020,000     322,619       0,391
     2030,000     322,674       0,714
     2040,000     322,762       1,036
 Fichero: P:\PROYECTO\WINH\TRAZADO\WIN\EJEFIN
 Titulo: EJEFIN
 Fecha: 17/04/2014 17:27:23
       PK           COTA        PENDIENTE %
     2050,000     322,881       1,359
     2060,000     323,033       1,681
     2070,000     323,218       2,004
     2080,000     323,434       2,326
     2090,000     323,683       2,649
     2100,000     323,964       2,972
     2110,000     324,277       3,294
     2120,000     324,623       3,617
     2130,000     325,001       3,939
*    2131,879     325,075       4,000
     2140,000     325,400       4,000
*    2147,617     325,705       4,000
     2150,000     325,799       3,923
     2160,000     326,175       3,601
     2170,000     326,519       3,278
     2180,000     326,831       2,955
     2190,000     327,110       2,633
     2200,000     327,357       2,310
     2210,000     327,572       1,988
     2220,000     327,755       1,665
     2230,000     327,905       1,342
     2240,000     328,023       1,020
     2250,000     328,109       0,697
     2260,000     328,163       0,375
     2270,000     328,184       0,052
     2280,000     328,173      -0,270
     2290,000     328,130      -0,593
 Fichero: P:\PROYECTO\WINH\TRAZADO\WIN\EJEFIN
 Titulo: EJEFIN
 Fecha: 17/04/2014 17:27:23
       PK           COTA        PENDIENTE %
     2300,000     328,055      -0,916
     2310,000     327,947      -1,238
     2320,000     327,807      -1,561
     2330,000     327,635      -1,883
     2340,000     327,430      -2,206
     2350,000     327,194      -2,528
     2360,000     326,925      -2,851
     2370,000     326,624      -3,174
     2380,000     326,290      -3,496
*    2387,867     326,005      -3,750
     2390,000     325,925      -3,750
     2400,000     325,550      -3,750
     2410,000     325,175      -3,750
     2420,000     324,800      -3,750
     2430,000     324,425      -3,750
     2440,000     324,050      -3,750
*    2440,788     324,020      -3,750
     2450,000     323,689      -3,453
     2460,000     323,360      -3,130
     2470,000     323,063      -2,808
     2480,000     322,798      -2,485
     2490,000     322,566      -2,163
     2500,000     322,365      -1,840
     2510,000     322,198      -1,517
     2520,000     322,062      -1,195
     2530,000     321,959      -0,872
     2540,000     321,888      -0,550
 Fichero: P:\PROYECTO\WINH\TRAZADO\WIN\EJEFIN
 Titulo: EJEFIN
 Fecha: 17/04/2014 17:27:23
       PK           COTA        PENDIENTE %
     2550,000     321,849      -0,227
     2560,000     321,842       0,096
     2570,000     321,868       0,418
     2580,000     321,926       0,741
     2590,000     322,016       1,063
     2600,000     322,138       1,386
     2610,000     322,293       1,708
*    2619,038     322,461       2,000
     2620,000     322,480       2,000
     2630,000     322,680       2,000
     2640,000     322,880       2,000
     2650,000     323,080       2,000
     2660,000     323,280       2,000
     2670,000     323,480       2,000
     2680,000     323,680       2,000
     2690,000     323,880       2,000
     2700,000     324,080       2,000
     2710,000     324,280       2,000
     2720,000     324,480       2,000
     2730,000     324,680       2,000
     2740,000     324,880       2,000
     2750,000     325,080       2,000
     2760,000     325,280       2,000
     2770,000     325,480       2,000
     2780,000     325,680       2,000
     2790,000     325,880       2,000
     2800,000     326,080       2,000
 Fichero: P:\PROYECTO\WINH\TRAZADO\WIN\EJEFIN
 Titulo: EJEFIN
 Fecha: 17/04/2014 17:27:23
       PK           COTA        PENDIENTE %
     2810,000     326,280       2,000
     2820,000     326,480       2,000
     2830,000     326,680       2,000
     2840,000     326,880       2,000
     2850,000     327,080       2,000
     2860,000     327,280       2,000
     2870,000     327,480       2,000
     2880,000     327,680       2,000
     2890,000     327,880       2,000
     2900,000     328,080       2,000
     2910,000     328,280       2,000
     2920,000     328,480       2,000
     2930,000     328,680       2,000
     2940,000     328,880       2,000
     2950,000     329,080       2,000
     2960,000     329,280       2,000
     2970,000     329,480       2,000
     2980,000     329,680       2,000
     2990,000     329,880       2,000
     3000,000     330,080       2,000
*    3000,250     330,085       2,000
     3010,000     330,265       1,685
     3020,000     330,417       1,363
     3030,000     330,537       1,040
     3040,000     330,625       0,718
     3050,000     330,681       0,395
     3060,000     330,704       0,073
 Fichero: P:\PROYECTO\WINH\TRAZADO\WIN\EJEFIN
 Titulo: EJEFIN
 Fecha: 17/04/2014 17:27:23
       PK           COTA        PENDIENTE %
     3070,000     330,695      -0,250
*    3077,750     330,666      -0,500
     3080,000     330,655      -0,500
     3090,000     330,605      -0,500
     3100,000     330,555      -0,500
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1. INTRODUCCIÓ 
En el següent annex es mostren els resultats del càlcul del moviment de terres que es 
necessita per poder determinar els costos relacionats amb l’obra. Els resultats que es 
mostren en aquest annex han estat obtinguts amb el programa WinH, que és un 
programa per calcular obres de traçat lineals. 
Els objectius que s’han intentat assolir han estat els següents: 
- Classificar les excavacions en el tram. 
- Establir el volum de material d’excavació que s’obté dels desmunts i el volum 
de material necessari per la construcció del terraplens. A més també s’obté el 
lloc d’ocupació d’aquest volums. 
- Indicar les necessitats de préstecs i abocadors per a la construcció. 
2. FORMACIÓ DE L’ESPLANADA 
2.1. APROFITAMENT DELS MATERIALS 
Segons el nostre annex on hem fet l’estudi geològic i geotécnic, els materials que 
trobem a la nostre zona de treball són de tipus marginal (IN), segons el PG-3. 
Per tant, no podem utilitzar aquest materials ni com a fonaments ni com a nucli dels 
terraplens. 
En quant als materials que formaran l’esplanada, hauran de ser materials de préstec 
procedents de canteres per tal de estendre la primera capa de 50 centímetres de sòl 
seleccionat tipus 2 i la segona capa de 30 centímetres de sòl estabilitzat in-situ tipus 3 
(S-EST3). 
2.2. DESMUNTS 
Tal com hem pogut veure al Annex 4: Geologia i Geotècnia, els desmunts de la variant 
tindran una inclinació 3H:2V en qualsevol tram de la variant. 
2.3. TERRAPLENS 
Seguint l’annex ja citat, els terraplens es projectaran amb una inclinació de 2H:1V. 
2.4. TERRA VEGETAL 
Abans de la col·locació de l’esplanada s’extrauran uns 30 centímetres de terra vegetal 
per tal de fer més estable la via. 
Per tal de reduir l’impacte mediambiental es durà a terme la reutilització de la terra 
vegetal excavada, que es conservarà un cop extreta i es posarà en les zones on s’hagi 
d’actuar amb reposició de vegetació. Aquesta reposició es durà a terme sobretot en 
zones de terraplè. 
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2.5. EXCAVABILITAT 
Donades les característiques del nostre sòl, estimem que el 30% de sòl de desmunt no 
és excavable mitjançant mètodes mecànics. Aquest percentatge pot variar durant 
l’execució de l’obra, ara bé , aquesta variació és un risc que ha de prendre el 
contractista. 
3. MOVIMENT DE TERRES 
Els amidaments obtinguts un cop aplicada l’alternativa escollida de la variant C-26 són 
els següents: 
Terres Volum (m3) 
Desmunt 31.420,1 
Terraplè 69.336,2 
Préstec sòl tolerable 69.336,2 
S-EST3 12.284,3 
S-SEL (2) 21.620,0 
TAULA 1. VOLUM DE TERRES. 
Al tenir un tipus de sòl marginal (IN), no es pot utilitzar el volum del desmunt per fer els 
terraplens, per la qual cosa necessitarem abocadors on poder llençar el material 
sobrant de la obra. Els abocadors més propers a la obra són els següents: 
Nom Municipi Distància 
Excavacions i transports Fito, SL Agramunt 40 Km 
Àrids Roma, SA Miralcamp 40 Km 
Consorci per a la gestió de residus urbans de 
l’Urgell 
Tàrrega 45 Km 
TAULA 2. ABOCADORS DE TERRES. 
4. MATERIALS NATURALS 
Els materials naturals necessaris per la realització de la nostra obra els podem obtenir 
tant de pedreres com de graveres. A continuació mostrem un llistat de les que estan 
en actiu. 
• Pedreres 
Municipi Població Recurs Nom de la pedrera 
Camarasa Camarasa Calcària AMACSA 
Tàrrega Boscarro Calcària Romà Catalana 
d’Àrids 
Maldà San Bonifacio Gres Piedra Natural Rubio 
Maldà Maldà Gres Piedras Moragues 
Verdú Comella Gres Jesus Bujeda López 
TAULA 3. PEDRERES EN ACTIU EN LA PROXIMITAT DE L'OBRA. 
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• Graveres 
Municipi Població Recurs Nom de la pedrera 
Balaguer Plana del Corb Àrids naturals Sorigue 
Balaguer Pala Boronat Àrids naturals Tubs i prefabricats Palau 
Balaguer Corb Àrids naturals Áridos Daniel 
Castellnou de Seana Castellnou Àrids naturals Romà Catalana d’Àrids 
Bellpuig Serramitjana Àrids naturals Sorres i graves Anglesola 
Bellpuig Montserrat Àrids naturals Romà Catalana d’Àrids 
Bellpuig Romà Àrids naturals Romà Catalana d’Àrids 
Bellpuig La Carrasca Àrids naturals Arenes Bellpuig 
Bellpuig El torre del gros Àrids naturals Arenes Bellpuig 
Bellpuig Jove Àrids naturals Arenes Bellpuig 
Vilagrassa Lo Pla Àrids naturals Felipe Cistero 
TAULA 4. GRAVERES EN ACTIU EN LA PROXIMITAT DE L'OBRA. 
5. CONCLUSIONS 
Podem concloure que:  
- El material per fer l’esplanada ha de portar-se de préstec i el tot-ú per al ferm 
també. 
- El material per a fer el terraplè no es pot obtenir del volum de desmunt ja que el 
material no és de qualitat suficient, pel que hem de demanar 69.336,2 m3 de 
préstec de sòl tolerable o de millor qualitat. 
6. BIBLIOGRAFIA 
S’ha extret informació de les següents fonts per redactar aquest annex: 
- Instrucció de Carreteres Norma 6.1-I.C. 
- PG-3 (Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y 
puentes) 
- Annex 3: Geologia i Geotècnia, del present projecte. 
- Annex 8: Ferms i paviments, del present projecte. 
- Agència de Residus de Catalunya. 
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APÈNDIX 1 
AMIDAMENTS DELS MOVIMENTS DE TERRES 
 
                  CUBICACION DE TIERRAS     
                                                               HOJA:1
TITULO   : VARIANTE C-26
SUBTITULO: EJE PRINCIPAL
FICHERO *.MMM --->: p:\proyecto\winh\trazado\ejefin
NOMBRE DEL FICHERO OCUPACION: ejefin
----------------------------------------------------------------------------------------------------
                           VOLUMEN (M3)                                        EXPLANADA    
      ----------------------------------------------T.V.E.----------   S-SEL(2) ------   S-EST3  ---
  PK        DESM    DESM.IN  SAN.TERR   TERR.    DESM.   TERR      DESM.    TERR    DESM.    TERR
----------------------------------------------------------------------------------------------------
      0,0    12,8      0,0     0,0       0,0       4,3      0,1      3,4      0,1      5,7      0,2
             64,0      0,0     0,0       0,0      21,7      0,4     17,2      0,5     28,7      0,8
      5,0    12,8      0,0     0,0       0,0       4,3      0,1      3,4      0,1      5,7      0,2
             65,0      0,0     0,0       0,0      21,8      0,2     17,4      0,2     29,1      0,4
     10,0    13,2      0,0     0,0       0,0       4,4      0,0      3,5      0,0      5,9      0,0
             69,1      0,0     0,0       0,0      21,9      0,0     17,7      0,0     29,5      0,0
     15,0    14,4      0,0     0,0       0,0       4,4      0,0      3,5      0,0      5,9      0,0
             72,2      0,0     0,0       0,0      21,9      0,0     17,7      0,0     29,5      0,0
     20,0    14,5      0,0     0,0       0,0       4,4      0,0      3,5      0,0      5,9      0,0
             71,7      0,0     0,0       0,0      21,9      0,0     17,7      0,0     29,5      0,0
     25,0    14,2      0,0     0,0       0,0       4,4      0,0      3,5      0,0      5,9      0,0
             69,8      0,0     0,0       0,0      21,8      0,0     17,7      0,0     29,5      0,0
     30,0    13,7      0,0     0,0       0,0       4,4      0,0      3,5      0,0      5,9      0,0
             67,2      0,0     0,0       0,0      21,7      0,0     17,7      0,0     29,5      0,0
     35,0    13,2      0,0     0,0       0,0       4,3      0,0      3,5      0,0      5,9      0,0
             71,3      0,0     0,0       0,0      23,3      0,0     17,4      0,0     29,0      0,0
     40,0    15,3      0,0     0,0       0,0       5,0      0,0      3,4      0,0      5,7      0,0
             76,9      0,0     0,0       0,0      24,9      0,0     17,1      0,0     28,5      0,0
     45,0    15,4      0,0     0,0       0,0       5,0      0,0      3,4      0,0      5,7      0,0
             86,0      0,0     0,0       0,0      25,4      0,0     17,1      0,0     28,5      0,0
     50,0    19,0      0,0     0,0       0,0       5,2      0,0      3,4      0,0      5,7      0,0
             95,4      0,0     0,0       0,0      25,9      0,0     17,1      0,0     28,5      0,0
     55,0    19,2      0,0     0,0       0,0       5,2      0,0      3,4      0,0      5,7      0,0
             94,5      0,0     0,0       0,0      25,9      0,0     17,1      0,0     28,5      0,0
     60,0    18,6      0,0     0,0       0,0       5,2      0,0      3,4      0,0      5,7      0,0
             91,4      0,0     0,0       0,0      25,7      0,0     17,1      0,0     28,5      0,0
     65,0    18,0      0,0     0,0       0,0       5,1      0,0      3,4      0,0      5,7      0,0
             87,0      0,0     0,0       0,0      25,5      0,0     17,1      0,0     28,5      0,0
     70,0    16,8      0,0     0,0       0,0       5,1      0,0      3,4      0,0      5,7      0,0
             81,8      0,0     0,0       0,0      23,9      0,0     17,4      0,0     29,0      0,0
     75,0    15,9      0,0     0,0       0,0       4,5      0,0      3,5      0,0      5,9      0,0
             76,8      0,0     0,0       0,0      22,3      0,0     17,7      0,0     29,5      0,0
     80,0    14,8      0,0     0,0       0,0       4,5      0,0      3,5      0,0      5,9      0,0
             71,7      0,0     0,0       0,0      22,2      0,2     17,4      0,2     29,1      0,4
     85,0    13,9      0,0     0,0       0,0       4,4      0,1      3,4      0,1      5,7      0,2
             87,6      0,0     0,0       0,0      24,3      0,2     17,2      0,2     28,6      0,4
     90,0    21,2      0,0     0,0       0,0       5,3      0,0      3,4      0,0      5,7      0,0
            104,9      0,0     0,0       0,0      26,4      0,0     17,1      0,0     28,5      0,0
     95,0    20,8      0,0     0,0       0,0       5,3      0,0      3,4      0,0      5,7      0,0
            102,8      0,0     0,0       0,0      26,3      0,0     17,1      0,0     28,5      0,0
    100,0    20,4      0,0     0,0       0,0       5,3      0,0      3,4      0,0      5,7      0,0
            100,7      0,0     0,0       0,0      26,2      0,0     17,1      0,0     28,5      0,0
    105,0    19,9      0,0     0,0       0,0       5,2      0,0      3,4      0,0      5,7      0,0
             98,6      0,0     0,0       0,0      26,0      0,0     17,1      0,0     28,5      0,0
    110,0    19,5      0,0     0,0       0,0       5,2      0,0      3,4      0,0      5,7      0,0
====================================================================================================
TOTALES    1806,5      0,0     0,0       0,0     526,9      1,1    381,4      1,2    635,7      1,9
AL ORIGEN
                  CUBICACION DE TIERRAS     
                                                               HOJA:2
TITULO   : VARIANTE C-26
SUBTITULO: EJE PRINCIPAL
FICHERO *.MMM --->: p:\proyecto\winh\trazado\ejefin
NOMBRE DEL FICHERO OCUPACION: ejefin
----------------------------------------------------------------------------------------------------
                           VOLUMEN (M3)                                        EXPLANADA    
      ----------------------------------------------T.V.E.----------   S-SEL(2) ------   S-EST3  ---
  PK        DESM    DESM.IN  SAN.TERR   TERR.    DESM.   TERR      DESM.    TERR    DESM.    TERR
----------------------------------------------------------------------------------------------------
    110,0    19,5      0,0     0,0       0,0       5,2      0,0      3,4      0,0      5,7      0,0
             96,1      0,0     0,0       0,0      25,7      0,0     17,1      0,0     28,5      0,0
    115,0    18,9      0,0     0,0       0,0       5,1      0,0      3,4      0,0      5,7      0,0
             92,6      0,0     0,0       0,0      25,3      0,0     17,1      0,0     28,5      0,0
    120,0    18,1      0,0     0,0       0,0       5,0      0,0      3,4      0,0      5,7      0,0
             52,7      0,0     0,0       1,6      13,8      9,1      9,9      8,0     16,6     13,9
    125,0     3,0      0,0     0,0       0,6       0,5      3,7      0,5      3,2      0,9      5,5
             11,5      0,0     0,0       8,3       1,3     20,0      1,3     17,2      2,3     30,1
    130,0     1,6      0,0     0,0       2,7       0,0      4,3      0,0      3,7      0,0      6,5
              5,5      0,0     0,0      15,5       0,0     22,3      0,0     18,7      0,0     32,7
    135,0     0,6      0,0     0,0       3,5       0,0      4,6      0,0      3,8      0,0      6,6
              1,5      0,0     0,0      25,9       0,0     23,4      0,0     18,9      0,0     33,3
    140,0     0,0      0,0     0,0       6,8       0,0      4,8      0,0      3,8      0,0      6,7
              0,0      0,0     0,0      39,8       0,0     24,5      0,0     18,9      0,0     33,9
    145,0     0,0      0,0     0,0       9,1       0,0      5,0      0,0      3,8      0,0      6,8
              0,0      0,0     0,0      54,6       0,0     25,8      0,0     18,9      0,0     34,4
    150,0     0,0      0,0     0,0      12,8       0,0      5,3      0,0      3,8      0,0      6,9
              0,0      0,0     0,0      75,3       0,0     27,2      0,0     18,9      0,0     34,6
    155,0     0,0      0,0     0,0      17,3       0,0      5,6      0,0      3,8      0,0      6,9
              0,0      0,0     0,0      97,7       0,0     28,5      0,0     18,9      0,0     34,6
    160,0     0,0      0,0     0,0      21,7       0,0      5,8      0,0      3,8      0,0      6,9
              0,0      0,0     0,0     124,4       0,0     30,6      0,0     19,6      0,0     35,7
    165,0     0,0      0,0     0,0      28,0       0,0      6,4      0,0      4,0      0,0      7,4
              0,0      0,0     0,0     158,0       0,0     33,4      0,0     20,9      0,0     37,9
    170,0     0,0      0,0     0,0      35,2       0,0      7,0      0,0      4,3      0,0      7,8
              0,0      0,0     0,0     196,9       0,0     36,3      0,0     22,2      0,0     40,0
    175,0     0,0      0,0     0,0      43,6       0,0      7,5      0,0      4,6      0,0      8,2
              0,0      0,0     0,0     240,5       0,0     39,2      0,0     23,5      0,0     42,2
    180,0     0,0      0,0     0,0      52,6       0,0      8,1      0,0      4,8      0,0      8,7
              0,0      0,0     0,0     279,3       0,0     41,4      0,0     24,2      0,0     43,3
    185,0     0,0      0,0     0,0      59,1       0,0      8,4      0,0      4,8      0,0      8,7
              0,0      0,0     0,0     309,9       0,0     42,6      0,0     24,2      0,0     43,3
    190,0     0,0      0,0     0,0      64,9       0,0      8,6      0,0      4,8      0,0      8,7
              0,0      0,0     0,0     337,1       0,0     43,7      0,0     24,2      0,0     43,3
    195,0     0,0      0,0     0,0      70,0       0,0      8,8      0,0      4,8      0,0      8,7
              0,0      0,0     0,0     363,1       0,0     44,8      0,0     24,2      0,0     43,3
    200,0     0,0      0,0     0,0      75,3       0,0      9,1      0,0      4,8      0,0      8,7
              0,0      0,0     0,0     388,6       0,0     45,7      0,0     24,2      0,0     43,3
    205,0     0,0      0,0     0,0      80,2       0,0      9,2      0,0      4,8      0,0      8,7
              0,0      0,0     0,0     413,2       0,0     46,6      0,0     24,2      0,0     43,3
    210,0     0,0      0,0     0,0      85,1       0,0      9,4      0,0      4,8      0,0      8,7
              0,0      0,0     0,0     438,1       0,0     47,5      0,0     24,2      0,0     43,3
    215,0     0,0      0,0     0,0      90,1       0,0      9,6      0,0      4,8      0,0      8,7
              0,0      0,0     0,0     463,3       0,0     48,3      0,0     24,2      0,0     43,3
    220,0     0,0      0,0     0,0      95,2       0,0      9,7      0,0      4,8      0,0      8,7
====================================================================================================
TOTALES    2066,4      0,0     0,0    4030,9     593,0    681,9    426,8    419,0    711,6    751,8
AL ORIGEN
                  CUBICACION DE TIERRAS     
                                                               HOJA:3
TITULO   : VARIANTE C-26
SUBTITULO: EJE PRINCIPAL
FICHERO *.MMM --->: p:\proyecto\winh\trazado\ejefin
NOMBRE DEL FICHERO OCUPACION: ejefin
----------------------------------------------------------------------------------------------------
                           VOLUMEN (M3)                                        EXPLANADA    
      ----------------------------------------------T.V.E.----------   S-SEL(2) ------   S-EST3  ---
  PK        DESM    DESM.IN  SAN.TERR   TERR.    DESM.   TERR      DESM.    TERR    DESM.    TERR
----------------------------------------------------------------------------------------------------
    220,0     0,0      0,0     0,0      95,2       0,0      9,7      0,0      4,8      0,0      8,7
              0,0      0,0     0,0     489,3       0,0     49,2      0,0     24,2      0,0     43,3
    225,0     0,0      0,0     0,0     100,5       0,0      9,9      0,0      4,8      0,0      8,7
              0,0      0,0     0,0     515,4       0,0     50,0      0,0     24,2      0,0     43,3
    230,0     0,0      0,0     0,0     105,6       0,0     10,1      0,0      4,8      0,0      8,7
              0,0      0,0     0,0     541,8       0,0     50,8      0,0     24,2      0,0     43,3
    235,0     0,0      0,0     0,0     111,1       0,0     10,2      0,0      4,8      0,0      8,7
              0,0      0,0     0,0     559,5       0,0     51,0      0,0     23,5      0,0     42,2
    240,0     0,0      0,0     0,0     112,7       0,0     10,2      0,0      4,6      0,0      8,2
              0,0      0,0     0,0     566,5       0,0     50,5      0,0     22,2      0,0     40,1
    245,0     0,0      0,0     0,0     113,9       0,0     10,1      0,0      4,3      0,0      7,8
              0,0      0,0     0,0     571,7       0,0     50,1      0,0     20,9      0,0     37,9
    250,0     0,0      0,0     0,0     114,8       0,0     10,0      0,0      4,0      0,0      7,4
              0,0      0,0     0,0     574,0       0,0     49,5      0,0     19,6      0,0     35,7
    255,0     0,0      0,0     0,0     114,8       0,0      9,8      0,0      3,8      0,0      6,9
              0,0      0,0     0,0     585,3       0,0     49,6      0,0     18,9      0,0     34,6
    260,0     0,0      0,0     0,0     119,3       0,0     10,0      0,0      3,8      0,0      6,9
              0,0      0,0     0,0     606,4       0,0     50,6      0,0     18,9      0,0     34,6
    265,0     0,0      0,0     0,0     123,3       0,0     10,2      0,0      3,8      0,0      6,9
              0,0      0,0     0,0     626,9       0,0     51,4      0,0     18,9      0,0     34,6
    270,0     0,0      0,0     0,0     127,5       0,0     10,4      0,0      3,8      0,0      6,9
              0,0      0,0     0,0     650,1       0,0     52,2      0,0     18,9      0,0     34,6
    275,0     0,0      0,0     0,0     132,5       0,0     10,5      0,0      3,8      0,0      6,9
              0,0      0,0     0,0     676,1       0,0     53,1      0,0     18,9      0,0     34,6
    280,0     0,0      0,0     0,0     137,9       0,0     10,7      0,0      3,8      0,0      6,9
              0,0      0,0     0,0     702,1       0,0     53,9      0,0     18,9      0,0     34,6
    285,0     0,0      0,0     0,0     142,9       0,0     10,9      0,0      3,8      0,0      6,9
              0,0      0,0     0,0     723,3       0,0     54,6      0,0     18,9      0,0     34,6
    290,0     0,0      0,0     0,0     146,4       0,0     11,0      0,0      3,8      0,0      6,9
              0,0      0,0     0,0     737,9       0,0     55,1      0,0     18,9      0,0     34,6
    295,0     0,0      0,0     0,0     148,7       0,0     11,1      0,0      3,8      0,0      6,9
              0,0      0,0     0,0     745,4       0,0     55,3      0,0     18,9      0,0     34,6
    300,0     0,0      0,0     0,0     149,4       0,0     11,1      0,0      3,8      0,0      6,9
              0,0      0,0     0,0     745,4       0,0     55,3      0,0     18,9      0,0     34,6
    305,0     0,0      0,0     0,0     148,8       0,0     11,1      0,0      3,8      0,0      6,9
              0,0      0,0     0,0     738,9       0,0     55,1      0,0     18,9      0,0     34,6
    310,0     0,0      0,0     0,0     146,8       0,0     11,0      0,0      3,8      0,0      6,9
              0,0      0,0     0,0     727,9       0,0     54,8      0,0     18,9      0,0     34,6
    315,0     0,0      0,0     0,0     144,4       0,0     10,9      0,0      3,8      0,0      6,9
              0,0      0,0     0,0     713,5       0,0     54,3      0,0     18,9      0,0     34,6
    320,0     0,0      0,0     0,0     141,0       0,0     10,8      0,0      3,8      0,0      6,9
              0,0      0,0     0,0     695,4       0,0     53,7      0,0     18,9      0,0     34,6
    325,0     0,0      0,0     0,0     137,1       0,0     10,7      0,0      3,8      0,0      6,9
              0,0      0,0     0,0     675,3       0,0     53,1      0,0     18,9      0,0     34,6
    330,0     0,0      0,0     0,0     133,0       0,0     10,5      0,0      3,8      0,0      6,9
====================================================================================================
TOTALES    2066,4      0,0     0,0   18198,9     593,0   1835,0    426,8    861,2    711,6   1556,3
AL ORIGEN
                  CUBICACION DE TIERRAS     
                                                               HOJA:4
TITULO   : VARIANTE C-26
SUBTITULO: EJE PRINCIPAL
FICHERO *.MMM --->: p:\proyecto\winh\trazado\ejefin
NOMBRE DEL FICHERO OCUPACION: ejefin
----------------------------------------------------------------------------------------------------
                           VOLUMEN (M3)                                        EXPLANADA    
      ----------------------------------------------T.V.E.----------   S-SEL(2) ------   S-EST3  ---
  PK        DESM    DESM.IN  SAN.TERR   TERR.    DESM.   TERR      DESM.    TERR    DESM.    TERR
----------------------------------------------------------------------------------------------------
    330,0     0,0      0,0     0,0     133,0       0,0     10,5      0,0      3,8      0,0      6,9
              0,0      0,0     0,0     654,6       0,0     52,4      0,0     18,9      0,0     34,6
    335,0     0,0      0,0     0,0     128,8       0,0     10,4      0,0      3,8      0,0      6,9
              0,0      0,0     0,0     634,4       0,0     51,7      0,0     18,9      0,0     34,6
    340,0     0,0      0,0     0,0     124,9       0,0     10,3      0,0      3,8      0,0      6,9
              0,0      0,0     0,0     615,1       0,0     51,0      0,0     18,9      0,0     34,6
    345,0     0,0      0,0     0,0     121,1       0,0     10,1      0,0      3,8      0,0      6,9
              0,0      0,0     0,0     597,0       0,0     50,4      0,0     18,9      0,0     34,6
    350,0     0,0      0,0     0,0     117,7       0,0     10,0      0,0      3,8      0,0      6,9
              0,0      0,0     0,0     579,6       0,0     49,8      0,0     18,9      0,0     34,6
    355,0     0,0      0,0     0,0     114,2       0,0      9,9      0,0      3,8      0,0      6,9
              0,0      0,0     0,0     561,4       0,0     49,1      0,0     18,9      0,0     34,6
    360,0     0,0      0,0     0,0     110,4       0,0      9,8      0,0      3,8      0,0      6,9
              0,0      0,0     0,0     544,3       0,0     48,5      0,0     18,9      0,0     34,6
    365,0     0,0      0,0     0,0     107,3       0,0      9,7      0,0      3,8      0,0      6,9
              0,0      0,0     0,0     529,0       0,0     48,0      0,0     18,9      0,0     34,6
    370,0     0,0      0,0     0,0     104,3       0,0      9,5      0,0      3,8      0,0      6,9
              0,0      0,0     0,0     511,9       0,0     47,4      0,0     18,9      0,0     34,6
    375,0     0,0      0,0     0,0     100,5       0,0      9,4      0,0      3,8      0,0      6,9
              0,0      0,0     0,0     490,1       0,0     46,6      0,0     18,9      0,0     34,6
    380,0     0,0      0,0     0,0      95,5       0,0      9,2      0,0      3,8      0,0      6,9
              0,0      0,0     0,0     462,6       0,0     45,5      0,0     18,9      0,0     34,6
    385,0     0,0      0,0     0,0      89,5       0,0      9,0      0,0      3,8      0,0      6,9
              0,0      0,0     0,0     429,6       0,0     44,3      0,0     18,9      0,0     34,6
    390,0     0,0      0,0     0,0      82,3       0,0      8,7      0,0      3,8      0,0      6,9
              0,0      0,0     0,0     393,1       0,0     42,9      0,0     18,9      0,0     34,6
    395,0     0,0      0,0     0,0      74,9       0,0      8,4      0,0      3,8      0,0      6,9
              0,0      0,0     0,0     357,5       0,0     41,4      0,0     18,9      0,0     34,6
    400,0     0,0      0,0     0,0      68,1       0,0      8,1      0,0      3,8      0,0      6,9
              0,0      0,0     0,0     326,5       0,0     40,2      0,0     18,9      0,0     34,6
    405,0     0,0      0,0     0,0      62,5       0,0      7,9      0,0      3,8      0,0      6,9
              0,0      0,0     0,0     299,4       0,0     39,0      0,0     18,9      0,0     34,6
    410,0     0,0      0,0     0,0      57,2       0,0      7,7      0,0      3,8      0,0      6,9
              0,0      0,0     0,0     269,9       0,0     37,7      0,0     18,9      0,0     34,6
    415,0     0,0      0,0     0,0      50,7       0,0      7,4      0,0      3,8      0,0      6,9
              0,0      0,0     0,0     241,0       0,0     36,4      0,0     18,9      0,0     34,6
    420,0     0,0      0,0     0,0      45,7       0,0      7,2      0,0      3,8      0,0      6,9
              0,0      0,0     0,0     219,3       0,0     35,3      0,0     18,9      0,0     34,6
    425,0     0,0      0,0     0,0      42,0       0,0      7,0      0,0      3,8      0,0      6,9
              0,0      0,0     0,0     198,5       0,0     34,3      0,0     18,9      0,0     34,6
    430,0     0,0      0,0     0,0      37,4       0,0      6,7      0,0      3,8      0,0      6,9
              0,0      0,0     0,0     175,6       0,0     33,1      0,0     18,9      0,0     34,6
    435,0     0,0      0,0     0,0      32,9       0,0      6,5      0,0      3,8      0,0      6,9
              0,0      0,0     0,0     152,8       0,0     31,8      0,0     18,9      0,0     34,6
    440,0     0,0      0,0     0,0      28,3       0,0      6,2      0,0      3,8      0,0      6,9
====================================================================================================
TOTALES    2066,4      0,0     0,0   27441,9     593,0   2791,7    426,8   1277,2    711,6   2317,0
AL ORIGEN
                  CUBICACION DE TIERRAS     
                                                               HOJA:5
TITULO   : VARIANTE C-26
SUBTITULO: EJE PRINCIPAL
FICHERO *.MMM --->: p:\proyecto\winh\trazado\ejefin
NOMBRE DEL FICHERO OCUPACION: ejefin
----------------------------------------------------------------------------------------------------
                           VOLUMEN (M3)                                        EXPLANADA    
      ----------------------------------------------T.V.E.----------   S-SEL(2) ------   S-EST3  ---
  PK        DESM    DESM.IN  SAN.TERR   TERR.    DESM.   TERR      DESM.    TERR    DESM.    TERR
----------------------------------------------------------------------------------------------------
    440,0     0,0      0,0     0,0      28,3       0,0      6,2      0,0      3,8      0,0      6,9
              0,0      0,0     0,0     127,4       0,0     30,4      0,0     18,9      0,0     34,6
    445,0     0,0      0,0     0,0      22,7       0,0      5,9      0,0      3,8      0,0      6,9
              0,0      0,0     0,0      98,3       0,0     28,7      0,0     18,9      0,0     34,6
    450,0     0,0      0,0     0,0      16,6       0,0      5,6      0,0      3,8      0,0      6,9
              0,0      0,0     0,0      68,2       0,0     26,8      0,0     18,9      0,0     34,4
    455,0     0,0      0,0     0,0      10,6       0,0      5,2      0,0      3,8      0,0      6,9
              6,8      0,0     0,0      28,2       0,0     23,3      0,0     18,7      0,0     33,2
    460,0     2,7      0,0     0,0       0,6       0,0      4,2      0,0      3,7      0,0      6,4
             22,7      0,0     0,0       2,2       4,0     16,2      4,0     14,5      6,8     24,8
    465,0     6,4      0,0     0,0       0,2       1,6      2,3      1,6      2,1      2,7      3,5
             41,1      0,0     0,0       0,8      14,6      6,0     12,9      5,2     21,5      8,7
    470,0    10,1      0,0     0,0       0,1       4,2      0,1      3,5      0,0      5,9      0,0
             57,9      0,0     0,0       0,2      21,5      0,2     17,7      0,0     29,5      0,0
    475,0    13,1      0,0     0,0       0,0       4,4      0,0      3,5      0,0      5,9      0,0
             67,1      0,0     0,0       0,0      21,9      0,0     17,7      0,0     29,5      0,0
    480,0    13,8      0,0     0,0       0,0       4,4      0,0      3,5      0,0      5,9      0,0
             69,9      0,0     0,0       0,0      22,0      0,0     17,7      0,0     29,5      0,0
    485,0    14,2      0,0     0,0       0,0       4,4      0,0      3,5      0,0      5,9      0,0
             72,1      0,0     0,0       0,0      22,0      0,0     17,7      0,0     29,5      0,0
    490,0    14,6      0,0     0,0       0,0       4,4      0,0      3,5      0,0      5,9      0,0
             73,3      0,0     0,0       0,0      22,1      0,0     17,7      0,0     29,5      0,0
    495,0    14,7      0,0     0,0       0,0       4,4      0,0      3,5      0,0      5,9      0,0
             73,0      0,0     0,0       0,0      22,1      0,0     17,7      0,0     29,5      0,0
    500,0    14,5      0,0     0,0       0,0       4,4      0,0      3,5      0,0      5,9      0,0
             72,5      0,0     0,0       0,0      22,0      0,0     17,7      0,0     29,5      0,0
    505,0    14,5      0,0     0,0       0,0       4,4      0,0      3,5      0,0      5,9      0,0
             72,7      0,0     0,0       0,0      22,1      0,0     17,7      0,0     29,5      0,0
    510,0    14,6      0,0     0,0       0,0       4,4      0,0      3,5      0,0      5,9      0,0
             75,2      0,0     0,0       0,0      22,1      0,0     17,7      0,0     29,5      0,0
    515,0    15,4      0,0     0,0       0,0       4,4      0,0      3,5      0,0      5,9      0,0
             84,8      0,0     0,0       0,0      24,0      0,0     17,4      0,0     29,0      0,0
    520,0    18,5      0,0     0,0       0,0       5,2      0,0      3,4      0,0      5,7      0,0
            100,6      0,0     0,0       0,0      26,2      0,0     17,1      0,0     28,5      0,0
    525,0    21,8      0,0     0,0       0,0       5,3      0,0      3,4      0,0      5,7      0,0
            114,7      0,0     0,0       0,0      27,0      0,0     17,1      0,0     28,5      0,0
    530,0    24,1      0,0     0,0       0,0       5,5      0,0      3,4      0,0      5,7      0,0
            119,6      0,0     0,0       0,0      27,3      0,0     17,1      0,0     28,5      0,0
    535,0    23,7      0,0     0,0       0,0       5,4      0,0      3,4      0,0      5,7      0,0
            117,6      0,0     0,0       0,0      27,2      0,0     17,1      0,0     28,5      0,0
    540,0    23,3      0,0     0,0       0,0       5,4      0,0      3,4      0,0      5,7      0,0
            115,2      0,0     0,0       0,0      27,0      0,0     17,1      0,0     28,5      0,0
    545,0    22,8      0,0     0,0       0,0       5,4      0,0      3,4      0,0      5,7      0,0
            112,3      0,0     0,0       0,0      26,9      0,0     17,1      0,0     28,5      0,0
    550,0    22,1      0,0     0,0       0,0       5,4      0,0      3,4      0,0      5,7      0,0
====================================================================================================
TOTALES    3535,6      0,0     0,0   27767,2     994,8   2923,3    723,0   1372,4   1205,3   2487,2
AL ORIGEN
                  CUBICACION DE TIERRAS     
                                                               HOJA:6
TITULO   : VARIANTE C-26
SUBTITULO: EJE PRINCIPAL
FICHERO *.MMM --->: p:\proyecto\winh\trazado\ejefin
NOMBRE DEL FICHERO OCUPACION: ejefin
----------------------------------------------------------------------------------------------------
                           VOLUMEN (M3)                                        EXPLANADA    
      ----------------------------------------------T.V.E.----------   S-SEL(2) ------   S-EST3  ---
  PK        DESM    DESM.IN  SAN.TERR   TERR.    DESM.   TERR      DESM.    TERR    DESM.    TERR
----------------------------------------------------------------------------------------------------
    550,0    22,1      0,0     0,0       0,0       5,4      0,0      3,4      0,0      5,7      0,0
             96,5      0,0     0,0       0,0      24,7      0,0     17,4      0,0     29,0      0,0
    555,0    16,4      0,0     0,0       0,0       4,5      0,0      3,5      0,0      5,9      0,0
             80,9      0,0     0,0       0,0      22,5      0,0     17,7      0,0     29,5      0,0
    560,0    15,9      0,0     0,0       0,0       4,5      0,0      3,5      0,0      5,9      0,0
             78,8      0,0     0,0       0,0      22,4      0,0     17,7      0,0     29,5      0,0
    565,0    15,6      0,0     0,0       0,0       4,5      0,0      3,5      0,0      5,9      0,0
             76,6      0,0     0,0       0,0      22,4      0,0     17,7      0,0     29,5      0,0
    570,0    15,0      0,0     0,0       0,0       4,5      0,0      3,5      0,0      5,9      0,0
             73,0      0,0     0,0       0,0      22,3      0,2     17,4      0,2     29,1      0,4
    575,0    14,2      0,0     0,0       0,0       4,4      0,1      3,4      0,1      5,7      0,2
             65,9      0,0     0,0       0,2      22,1      0,4     17,4      0,2     29,1      0,4
    580,0    12,2      0,0     0,0       0,1       4,4      0,1      3,5      0,0      5,9      0,0
             55,9      0,0     0,0       0,6      21,8      0,4     17,7      0,0     29,5      0,0
    585,0    10,2      0,0     0,0       0,2       4,3      0,1      3,5      0,0      5,9      0,0
             45,5      0,0     0,0       0,7      18,9      1,8     16,8      1,2     28,0      2,0
    590,0     8,0      0,0     0,0       0,1       3,2      0,6      3,2      0,5      5,3      0,8
             37,8      0,0     0,0       0,8      14,0      5,2     13,9      4,5     23,2      7,5
    595,0     7,1      0,0     0,0       0,2       2,4      1,5      2,4      1,3      4,0      2,2
             34,3      0,0     0,0       1,1      10,6      8,8     10,5      8,0     17,7     13,4
    600,0     6,6      0,0     0,0       0,2       1,8      2,0      1,8      1,9      3,1      3,1
             32,4      0,0     0,0       1,3       9,0     10,5      9,0      9,6     15,1     16,2
    605,0     6,4      0,0     0,0       0,3       1,7      2,2      1,7      2,0      2,9      3,3
             31,2      0,0     0,0       1,4       8,5     11,1      8,4     10,1     14,3     17,1
    610,0     6,1      0,0     0,0       0,3       1,6      2,3      1,6      2,1      2,8      3,5
             31,0      0,0     0,0       1,4       8,4     11,3      8,3     10,2     14,1     17,3
    615,0     6,3      0,0     0,0       0,3       1,7      2,2      1,7      2,0      2,9      3,4
             32,0      0,0     0,0       1,3       8,8     10,8      8,8      9,8     14,8     16,5
    620,0     6,5      0,0     0,0       0,2       1,8      2,1      1,8      1,9      3,0      3,2
             33,4      0,0     0,0       1,2       9,8      9,7      9,7      8,8     16,4     14,8
    625,0     6,8      0,0     0,0       0,2       2,1      1,8      2,1      1,6      3,5      2,7
             35,2      0,0     0,0       1,0      11,4      7,9     11,4      7,1     19,1     11,9
    630,0     7,2      0,0     0,0       0,2       2,5      1,4      2,5      1,2      4,1      2,1
             37,3      0,0     0,0       0,9      13,5      5,7     13,4      5,0     22,5      8,4
    635,0     7,7      0,0     0,0       0,2       2,9      0,9      2,9      0,8      4,9      1,3
             39,9      0,0     0,0       0,7      16,0      3,1     15,9      2,5     26,5      4,1
    640,0     8,3      0,0     0,0       0,1       3,5      0,3      3,4      0,2      5,7      0,4
             41,9      0,0     0,0       0,6      17,8      1,2     17,6      0,7     29,4      1,1
    645,0     8,5      0,0     0,0       0,1       3,6      0,1      3,6      0,0      6,0      0,1
             42,5      0,0     0,0       0,5      18,2      0,7     18,0      0,2     30,1      0,3
    650,0     8,5      0,0     0,0       0,1       3,6      0,1      3,6      0,0      6,0      0,1
             63,5      0,0     0,0       0,2      20,5      0,3     17,9      0,1     29,8      0,2
    655,0    16,9      0,0     0,0       0,0       4,6      0,0      3,5      0,0      5,9      0,0
             83,8      0,0     0,0       0,0      22,8      0,0     17,7      0,0     29,5      0,0
    660,0    16,6      0,0     0,0       0,0       4,5      0,0      3,5      0,0      5,9      0,0
====================================================================================================
TOTALES    4684,6      0,0     0,0   27781,2    1360,9   3012,3   1043,4   1450,6   1740,6   2618,8
AL ORIGEN
                  CUBICACION DE TIERRAS     
                                                               HOJA:7
TITULO   : VARIANTE C-26
SUBTITULO: EJE PRINCIPAL
FICHERO *.MMM --->: p:\proyecto\winh\trazado\ejefin
NOMBRE DEL FICHERO OCUPACION: ejefin
----------------------------------------------------------------------------------------------------
                           VOLUMEN (M3)                                        EXPLANADA    
      ----------------------------------------------T.V.E.----------   S-SEL(2) ------   S-EST3  ---
  PK        DESM    DESM.IN  SAN.TERR   TERR.    DESM.   TERR      DESM.    TERR    DESM.    TERR
----------------------------------------------------------------------------------------------------
    660,0    16,6      0,0     0,0       0,0       4,5      0,0      3,5      0,0      5,9      0,0
             82,5      0,0     0,0       0,0      22,7      0,0     17,7      0,0     29,5      0,0
    665,0    16,4      0,0     0,0       0,0       4,5      0,0      3,5      0,0      5,9      0,0
             80,4      0,0     0,0       0,0      22,6      0,0     17,7      0,0     29,5      0,0
    670,0    15,8      0,0     0,0       0,0       4,5      0,0      3,5      0,0      5,9      0,0
             76,4      0,0     0,0       0,0      22,5      0,2     17,4      0,2     29,1      0,4
    675,0    14,8      0,0     0,0       0,0       4,5      0,1      3,4      0,1      5,7      0,2
             69,5      0,0     0,0       0,0      22,2      0,4     17,2      0,5     28,7      0,8
    680,0    13,0      0,0     0,0       0,0       4,4      0,1      3,4      0,1      5,7      0,2
             60,6      0,0     0,0       0,3      21,8      0,4     17,4      0,2     29,1      0,4
    685,0    11,2      0,0     0,0       0,1       4,3      0,1      3,5      0,0      5,9      0,0
             53,2      0,0     0,0       0,8      21,7      0,5     17,7      0,0     29,5      0,0
    690,0    10,1      0,0     0,0       0,2       4,3      0,1      3,5      0,0      5,9      0,0
             47,0      0,0     0,0       0,8      20,5      1,7     16,6      1,1     27,7      1,9
    695,0     8,7      0,0     0,0       0,1       3,9      0,6      3,1      0,5      5,2      0,8
             41,4      0,0     0,0       0,7      16,7      4,0     14,8      3,3     24,6      5,6
    700,0     7,8      0,0     0,0       0,2       2,8      1,0      2,8      0,9      4,7      1,5
             39,0      0,0     0,0       0,6      16,1      2,9     16,0      2,3     26,7      3,9
    705,0     7,8      0,0     0,0       0,1       3,6      0,1      3,6      0,0      6,0      0,1
             40,5      0,0     0,0       0,7      18,2      0,6     18,1      0,1     30,2      0,2
    710,0     8,4      0,0     0,0       0,2       3,6      0,1      3,6      0,0      6,1      0,0
             43,4      0,0     0,0       0,8      18,1      0,5     18,2      0,0     30,3      0,0
    715,0     8,9      0,0     0,0       0,1       3,6      0,1      3,6      0,0      6,1      0,0
             47,5      0,0     0,0       0,6      19,6      0,5     17,9      0,0     29,9      0,0
    720,0    10,0      0,0     0,0       0,1       4,2      0,1      3,5      0,0      5,9      0,0
             52,0      0,0     0,0       0,5      21,2      0,4     17,6      0,0     29,4      0,0
    725,0    10,7      0,0     0,0       0,1       4,3      0,1      3,5      0,0      5,9      0,0
             55,0      0,0     0,0       0,5      21,3      0,4     17,6      0,0     29,4      0,0
    730,0    11,3      0,0     0,0       0,1       4,3      0,1      3,5      0,0      5,9      0,0
             57,2      0,0     0,0       0,4      21,4      0,3     17,6      0,0     29,4      0,0
    735,0    11,6      0,0     0,0       0,1       4,3      0,1      3,5      0,0      5,9      0,0
             58,6      0,0     0,0       0,5      21,5      0,4     17,6      0,0     29,4      0,0
    740,0    11,8      0,0     0,0       0,1       4,3      0,1      3,5      0,0      5,9      0,0
             59,2      0,0     0,0       0,5      21,6      0,4     17,6      0,0     29,3      0,0
    745,0    11,9      0,0     0,0       0,1       4,3      0,1      3,5      0,0      5,9      0,0
             59,1      0,0     0,0       0,6      21,6      0,4     17,6      0,0     29,3      0,0
    750,0    11,8      0,0     0,0       0,1       4,3      0,1      3,5      0,0      5,9      0,0
             58,4      0,0     0,0       0,7      21,7      0,5     17,6      0,0     29,3      0,0
    755,0    11,6      0,0     0,0       0,1       4,3      0,1      3,5      0,0      5,9      0,0
             56,6      0,0     0,0       0,8      21,7      0,6     17,6      0,0     29,3      0,0
    760,0    11,1      0,0     0,0       0,2       4,3      0,1      3,5      0,0      5,9      0,0
             53,8      0,0     0,0       0,8      21,0      1,3     17,0      0,7     28,3      1,2
    765,0    10,4      0,0     0,0       0,1       4,1      0,4      3,3      0,3      5,5      0,5
             49,2      0,0     0,0       0,8      19,3      3,2     15,3      2,5     25,6      4,2
    770,0     9,3      0,0     0,0       0,2       3,6      0,9      2,9      0,7      4,8      1,2
====================================================================================================
TOTALES    5925,2      0,0     0,0   27792,7    1816,0   3031,8   1423,3   1461,6   2374,0   2637,2
AL ORIGEN
                  CUBICACION DE TIERRAS     
                                                               HOJA:8
TITULO   : VARIANTE C-26
SUBTITULO: EJE PRINCIPAL
FICHERO *.MMM --->: p:\proyecto\winh\trazado\ejefin
NOMBRE DEL FICHERO OCUPACION: ejefin
----------------------------------------------------------------------------------------------------
                           VOLUMEN (M3)                                        EXPLANADA    
      ----------------------------------------------T.V.E.----------   S-SEL(2) ------   S-EST3  ---
  PK        DESM    DESM.IN  SAN.TERR   TERR.    DESM.   TERR      DESM.    TERR    DESM.    TERR
----------------------------------------------------------------------------------------------------
    770,0     9,3      0,0     0,0       0,2       3,6      0,9      2,9      0,7      4,8      1,2
             41,8      0,0     0,0       1,3      15,2      5,9     13,2      5,0     22,3      8,4
    775,0     7,4      0,0     0,0       0,3       2,4      1,5      2,4      1,3      4,1      2,2
             33,6      0,0     0,0       1,8      10,9      9,0     10,7      7,8     18,3     13,3
    780,0     6,0      0,0     0,0       0,4       1,9      2,1      1,9      1,8      3,2      3,2
             26,4      0,0     0,0       2,5       7,9     12,5      7,8     10,7     13,4     18,5
    785,0     4,6      0,0     0,0       0,6       1,3      2,9      1,2      2,4      2,2      4,3
             18,3      0,0     0,0       3,5       4,7     16,3      4,7     13,8      8,1     24,1
    790,0     2,7      0,0     0,0       0,8       0,6      3,6      0,6      3,1      1,1      5,4
             11,4      0,0     0,0      10,7       1,7     20,0      1,7     16,7      3,0     29,2
    795,0     1,8      0,0     0,0       3,4       0,1      4,3      0,1      3,6      0,1      6,3
              7,0      0,0     0,0      18,4       0,2     22,4      0,2     18,4      0,3     32,1
    800,0     1,0      0,0     0,0       3,9       0,0      4,6      0,0      3,7      0,0      6,5
              2,7      0,0     0,0      23,0       0,0     23,4      0,0     18,7      0,0     32,9
    805,0     0,1      0,0     0,0       5,3       0,0      4,8      0,0      3,8      0,0      6,6
              0,2      0,0     0,0      34,3       0,0     24,2      0,0     18,8      0,0     33,3
    810,0     0,0      0,0     0,0       8,5       0,0      4,9      0,0      3,8      0,0      6,7
              0,0      0,0     0,0      45,6       0,0     25,0      0,0     18,8      0,0     33,7
    815,0     0,0      0,0     0,0       9,8       0,0      5,1      0,0      3,8      0,0      6,8
              0,0      0,0     0,0      51,5       0,0     25,6      0,0     18,8      0,0     34,0
    820,0     0,0      0,0     0,0      10,8       0,0      5,2      0,0      3,8      0,0      6,8
              0,0      0,0     0,0      57,1       0,0     26,0      0,0     18,8      0,0     34,2
    825,0     0,0      0,0     0,0      12,0       0,0      5,2      0,0      3,8      0,0      6,8
              0,0      0,0     0,0      62,4       0,0     26,3      0,0     18,8      0,0     34,3
    830,0     0,0      0,0     0,0      12,9       0,0      5,3      0,0      3,8      0,0      6,9
              0,0      0,0     0,0      66,3       0,0     26,5      0,0     18,8      0,0     34,3
    835,0     0,0      0,0     0,0      13,6       0,0      5,3      0,0      3,8      0,0      6,9
              0,0      0,0     0,0      69,7       0,0     26,8      0,0     18,8      0,0     34,4
    840,0     0,0      0,0     0,0      14,3       0,0      5,4      0,0      3,8      0,0      6,9
              0,0      0,0     0,0      74,0       0,0     27,1      0,0     18,8      0,0     34,4
    845,0     0,0      0,0     0,0      15,3       0,0      5,5      0,0      3,8      0,0      6,9
              0,0      0,0     0,0      79,0       0,0     27,4      0,0     18,8      0,0     34,4
    850,0     0,0      0,0     0,0      16,3       0,0      5,5      0,0      3,8      0,0      6,9
              0,0      0,0     0,0      85,2       0,0     27,8      0,0     18,8      0,0     34,4
    855,0     0,0      0,0     0,0      17,8       0,0      5,6      0,0      3,8      0,0      6,9
              0,0      0,0     0,0      93,2       0,0     28,3      0,0     18,8      0,0     34,4
    860,0     0,0      0,0     0,0      19,5       0,0      5,7      0,0      3,8      0,0      6,9
              0,0      0,0     0,0     102,9       0,0     28,8      0,0     18,8      0,0     34,4
    865,0     0,0      0,0     0,0      21,6       0,0      5,8      0,0      3,8      0,0      6,9
              0,0      0,0     0,0     114,6       0,0     29,5      0,0     18,8      0,0     34,4
    870,0     0,0      0,0     0,0      24,2       0,0      6,0      0,0      3,8      0,0      6,9
              0,0      0,0     0,0     128,0       0,0     30,3      0,0     18,8      0,0     34,4
    875,0     0,0      0,0     0,0      27,0       0,0      6,1      0,0      3,8      0,0      6,9
              0,0      0,0     0,0     140,1       0,0     31,0      0,0     18,8      0,0     34,4
    880,0     0,0      0,0     0,0      29,1       0,0      6,2      0,0      3,8      0,0      6,9
====================================================================================================
TOTALES    6066,5      0,0     0,0   29057,9    1856,7   3551,9   1461,6   1835,1   2439,5   3308,9
AL ORIGEN
                  CUBICACION DE TIERRAS     
                                                               HOJA:9
TITULO   : VARIANTE C-26
SUBTITULO: EJE PRINCIPAL
FICHERO *.MMM --->: p:\proyecto\winh\trazado\ejefin
NOMBRE DEL FICHERO OCUPACION: ejefin
----------------------------------------------------------------------------------------------------
                           VOLUMEN (M3)                                        EXPLANADA    
      ----------------------------------------------T.V.E.----------   S-SEL(2) ------   S-EST3  ---
  PK        DESM    DESM.IN  SAN.TERR   TERR.    DESM.   TERR      DESM.    TERR    DESM.    TERR
----------------------------------------------------------------------------------------------------
    880,0     0,0      0,0     0,0      29,1       0,0      6,2      0,0      3,8      0,0      6,9
              0,0      0,0     0,0     149,6       0,0     31,5      0,0     18,8      0,0     34,4
    885,0     0,0      0,0     0,0      30,8       0,0      6,3      0,0      3,8      0,0      6,9
              0,0      0,0     0,0     158,4       0,0     31,9      0,0     18,8      0,0     34,4
    890,0     0,0      0,0     0,0      32,6       0,0      6,4      0,0      3,8      0,0      6,9
              0,0      0,0     0,0     164,7       0,0     32,3      0,0     18,8      0,0     34,4
    895,0     0,0      0,0     0,0      33,3       0,0      6,5      0,0      3,8      0,0      6,9
              0,0      0,0     0,0     167,9       0,0     32,5      0,0     18,8      0,0     34,4
    900,0     0,0      0,0     0,0      33,9       0,0      6,5      0,0      3,8      0,0      6,9
              0,0      0,0     0,0     170,9       0,0     32,6      0,0     18,8      0,0     34,4
    905,0     0,0      0,0     0,0      34,5       0,0      6,5      0,0      3,8      0,0      6,9
              0,0      0,0     0,0     176,0       0,0     32,9      0,0     18,8      0,0     34,4
    910,0     0,0      0,0     0,0      35,9       0,0      6,6      0,0      3,8      0,0      6,9
              0,0      0,0     0,0     203,6       0,0     34,3      0,0     18,8      0,0     34,4
    915,0     0,0      0,0     0,0      45,5       0,0      7,1      0,0      3,8      0,0      6,9
              0,0      0,0     0,0     234,3       0,0     35,8      0,0     18,8      0,0     34,4
    920,0     0,0      0,0     0,0      48,2       0,0      7,2      0,0      3,8      0,0      6,9
              0,0      0,0     0,0     253,4       0,0     36,7      0,0     18,8      0,0     34,4
    925,0     0,0      0,0     0,0      53,2       0,0      7,5      0,0      3,8      0,0      6,9
              0,0      0,0     0,0     294,4       0,0     38,5      0,0     18,8      0,0     34,4
    930,0     0,0      0,0     0,0      64,6       0,0      8,0      0,0      3,8      0,0      6,9
              0,0      0,0     0,0     309,8       0,0     39,2      0,0     18,8      0,0     34,4
    935,0     0,0      0,0     0,0      59,3       0,0      7,7      0,0      3,8      0,0      6,9
              0,0      0,0     0,0     242,4       0,0     36,1      0,0     18,8      0,0     34,4
    940,0     0,0      0,0     0,0      37,6       0,0      6,7      0,0      3,8      0,0      6,9
              0,0      0,0     0,0     217,5       0,0     35,0      0,0     18,8      0,0     34,4
    945,0     0,0      0,0     0,0      49,4       0,0      7,3      0,0      3,8      0,0      6,9
              0,0      0,0     0,0     240,3       0,0     36,1      0,0     18,8      0,0     34,4
    950,0     0,0      0,0     0,0      46,8       0,0      7,2      0,0      3,8      0,0      6,9
              0,0      0,0     0,0     227,9       0,0     35,5      0,0     18,8      0,0     34,4
    955,0     0,0      0,0     0,0      44,4       0,0      7,0      0,0      3,8      0,0      6,9
              0,0      0,0     0,0     215,9       0,0     34,9      0,0     18,8      0,0     34,4
    960,0     0,0      0,0     0,0      42,0       0,0      6,9      0,0      3,8      0,0      6,9
              0,0      0,0     0,0     206,9       0,0     34,5      0,0     18,8      0,0     34,4
    965,0     0,0      0,0     0,0      40,8       0,0      6,9      0,0      3,8      0,0      6,9
              0,0      0,0     0,0     216,7       0,0     34,9      0,0     18,8      0,0     34,4
    970,0     0,0      0,0     0,0      45,8       0,0      7,1      0,0      3,8      0,0      6,9
              0,0      0,0     0,0     238,9       0,0     36,0      0,0     18,8      0,0     34,4
    975,0     0,0      0,0     0,0      49,7       0,0      7,3      0,0      3,8      0,0      6,9
              0,0      0,0     0,0     255,3       0,0     36,8      0,0     18,8      0,0     34,4
    980,0     0,0      0,0     0,0      52,4       0,0      7,4      0,0      3,8      0,0      6,9
              0,0      0,0     0,0     267,3       0,0     37,4      0,0     18,8      0,0     34,4
    985,0     0,0      0,0     0,0      54,5       0,0      7,5      0,0      3,8      0,0      6,9
              0,0      0,0     0,0     276,5       0,0     37,8      0,0     18,8      0,0     34,4
    990,0     0,0      0,0     0,0      56,0       0,0      7,6      0,0      3,8      0,0      6,9
====================================================================================================
TOTALES    6066,5      0,0     0,0   33946,3    1856,7   4325,1   1461,6   2249,3   2439,5   4065,2
AL ORIGEN
                  CUBICACION DE TIERRAS     
                                                               HOJA:10
TITULO   : VARIANTE C-26
SUBTITULO: EJE PRINCIPAL
FICHERO *.MMM --->: p:\proyecto\winh\trazado\ejefin
NOMBRE DEL FICHERO OCUPACION: ejefin
----------------------------------------------------------------------------------------------------
                           VOLUMEN (M3)                                        EXPLANADA    
      ----------------------------------------------T.V.E.----------   S-SEL(2) ------   S-EST3  ---
  PK        DESM    DESM.IN  SAN.TERR   TERR.    DESM.   TERR      DESM.    TERR    DESM.    TERR
----------------------------------------------------------------------------------------------------
    990,0     0,0      0,0     0,0      56,0       0,0      7,6      0,0      3,8      0,0      6,9
              0,0      0,0     0,0     283,2       0,0     38,1      0,0     18,8      0,0     34,4
    995,0     0,0      0,0     0,0      57,2       0,0      7,6      0,0      3,8      0,0      6,9
              0,0      0,0     0,0     288,7       0,0     38,4      0,0     18,8      0,0     34,4
   1000,0     0,0      0,0     0,0      58,2       0,0      7,7      0,0      3,8      0,0      6,9
              0,0      0,0     0,0     293,4       0,0     38,6      0,0     18,8      0,0     34,4
   1005,0     0,0      0,0     0,0      59,1       0,0      7,7      0,0      3,8      0,0      6,9
              0,0      0,0     0,0     297,1       0,0     38,7      0,0     18,8      0,0     34,4
   1010,0     0,0      0,0     0,0      59,7       0,0      7,8      0,0      3,8      0,0      6,9
              0,0      0,0     0,0     299,7       0,0     38,9      0,0     18,8      0,0     34,4
   1015,0     0,0      0,0     0,0      60,2       0,0      7,8      0,0      3,8      0,0      6,9
              0,0      0,0     0,0     301,2       0,0     38,9      0,0     18,8      0,0     34,4
   1020,0     0,0      0,0     0,0      60,3       0,0      7,8      0,0      3,8      0,0      6,9
              0,0      0,0     0,0     301,6       0,0     38,9      0,0     18,8      0,0     34,4
   1025,0     0,0      0,0     0,0      60,3       0,0      7,8      0,0      3,8      0,0      6,9
              0,0      0,0     0,0     301,2       0,0     38,9      0,0     18,8      0,0     34,4
   1030,0     0,0      0,0     0,0      60,1       0,0      7,8      0,0      3,8      0,0      6,9
              0,0      0,0     0,0     299,5       0,0     38,9      0,0     18,8      0,0     34,4
   1035,0     0,0      0,0     0,0      59,7       0,0      7,8      0,0      3,8      0,0      6,9
              0,0      0,0     0,0     296,9       0,0     38,7      0,0     18,8      0,0     34,4
   1040,0     0,0      0,0     0,0      59,1       0,0      7,7      0,0      3,8      0,0      6,9
              0,0      0,0     0,0     296,4       0,0     38,7      0,0     18,8      0,0     34,4
   1045,0     0,0      0,0     0,0      59,5       0,0      7,8      0,0      3,8      0,0      6,9
              0,0      0,0     0,0     301,9       0,0     39,0      0,0     18,8      0,0     34,4
   1050,0     0,0      0,0     0,0      61,2       0,0      7,8      0,0      3,8      0,0      6,9
              0,0      0,0     0,0     307,5       0,0     39,2      0,0     18,8      0,0     34,4
   1055,0     0,0      0,0     0,0      61,7       0,0      7,9      0,0      3,8      0,0      6,9
              0,0      0,0     0,0     307,5       0,0     39,2      0,0     18,8      0,0     34,4
   1060,0     0,0      0,0     0,0      61,3       0,0      7,8      0,0      3,8      0,0      6,9
              0,0      0,0     0,0     302,5       0,0     39,0      0,0     18,8      0,0     34,4
   1065,0     0,0      0,0     0,0      59,7       0,0      7,8      0,0      3,8      0,0      6,9
              0,0      0,0     0,0     294,4       0,0     38,6      0,0     18,8      0,0     34,4
   1070,0     0,0      0,0     0,0      58,0       0,0      7,7      0,0      3,8      0,0      6,9
              0,0      0,0     0,0     284,2       0,0     38,2      0,0     18,8      0,0     34,4
   1075,0     0,0      0,0     0,0      55,7       0,0      7,6      0,0      3,8      0,0      6,9
              0,0      0,0     0,0     272,5       0,0     37,6      0,0     18,8      0,0     34,4
   1080,0     0,0      0,0     0,0      53,3       0,0      7,5      0,0      3,8      0,0      6,9
              0,0      0,0     0,0     260,0       0,0     37,0      0,0     18,8      0,0     34,4
   1085,0     0,0      0,0     0,0      50,7       0,0      7,3      0,0      3,8      0,0      6,9
              0,0      0,0     0,0     246,0       0,0     36,4      0,0     18,8      0,0     34,4
   1090,0     0,0      0,0     0,0      47,7       0,0      7,2      0,0      3,8      0,0      6,9
              0,0      0,0     0,0     230,4       0,0     35,6      0,0     18,8      0,0     34,4
   1095,0     0,0      0,0     0,0      44,4       0,0      7,0      0,0      3,8      0,0      6,9
              0,0      0,0     0,0     213,1       0,0     34,8      0,0     18,8      0,0     34,4
   1100,0     0,0      0,0     0,0      40,8       0,0      6,9      0,0      3,8      0,0      6,9
====================================================================================================
TOTALES    6066,5      0,0     0,0   40225,1    1856,7   5165,5   1461,6   2663,4   2439,5   4821,5
AL ORIGEN
                  CUBICACION DE TIERRAS     
                                                               HOJA:11
TITULO   : VARIANTE C-26
SUBTITULO: EJE PRINCIPAL
FICHERO *.MMM --->: p:\proyecto\winh\trazado\ejefin
NOMBRE DEL FICHERO OCUPACION: ejefin
----------------------------------------------------------------------------------------------------
                           VOLUMEN (M3)                                        EXPLANADA    
      ----------------------------------------------T.V.E.----------   S-SEL(2) ------   S-EST3  ---
  PK        DESM    DESM.IN  SAN.TERR   TERR.    DESM.   TERR      DESM.    TERR    DESM.    TERR
----------------------------------------------------------------------------------------------------
   1100,0     0,0      0,0     0,0      40,8       0,0      6,9      0,0      3,8      0,0      6,9
              0,0      0,0     0,0     194,9       0,0     33,9      0,0     18,8      0,0     34,4
   1105,0     0,0      0,0     0,0      37,2       0,0      6,7      0,0      3,8      0,0      6,9
              0,0      0,0     0,0     175,7       0,0     32,9      0,0     18,8      0,0     34,4
   1110,0     0,0      0,0     0,0      33,1       0,0      6,5      0,0      3,8      0,0      6,9
              0,0      0,0     0,0     155,2       0,0     31,8      0,0     18,8      0,0     34,4
   1115,0     0,0      0,0     0,0      28,9       0,0      6,2      0,0      3,8      0,0      6,9
              0,0      0,0     0,0     134,9       0,0     30,7      0,0     18,8      0,0     34,4
   1120,0     0,0      0,0     0,0      25,0       0,0      6,0      0,0      3,8      0,0      6,9
              0,0      0,0     0,0     115,9       0,0     29,6      0,0     18,8      0,0     34,4
   1125,0     0,0      0,0     0,0      21,4       0,0      5,8      0,0      3,8      0,0      6,9
              0,0      0,0     0,0      98,0       0,0     28,6      0,0     18,8      0,0     34,4
   1130,0     0,0      0,0     0,0      17,9       0,0      5,6      0,0      3,8      0,0      6,9
              0,0      0,0     0,0      73,3       0,0     27,1      0,0     18,8      0,0     34,3
   1135,0     0,0      0,0     0,0      11,5       0,0      5,2      0,0      3,8      0,0      6,8
              0,0      0,0     0,0      50,0       0,0     25,4      0,0     18,8      0,0     33,9
   1140,0     0,0      0,0     0,0       8,5       0,0      4,9      0,0      3,8      0,0      6,7
              0,0      0,0     0,0      40,9       0,0     24,4      0,0     18,8      0,0     33,5
   1145,0     0,0      0,0     0,0       7,8       0,0      4,8      0,0      3,8      0,0      6,7
              0,1      0,0     0,0      32,9       0,0     24,0      0,0     18,8      0,0     33,3
   1150,0     0,1      0,0     0,0       5,3       0,0      4,8      0,0      3,8      0,0      6,6
              1,1      0,0     0,0      25,3       0,0     23,7      0,0     18,8      0,0     33,0
   1155,0     0,4      0,0     0,0       4,8       0,0      4,7      0,0      3,8      0,0      6,6
              2,7      0,0     0,0      22,6       0,0     23,4      0,0     18,7      0,0     32,9
   1160,0     0,7      0,0     0,0       4,3       0,0      4,6      0,0      3,7      0,0      6,6
              4,1      0,0     0,0      20,6       0,0     23,1      0,0     18,7      0,0     32,7
   1165,0     0,9      0,0     0,0       3,9       0,0      4,6      0,0      3,7      0,0      6,5
              5,1      0,0     0,0      19,5       0,0     22,9      0,0     18,6      0,0     32,6
   1170,0     1,1      0,0     0,0       3,8       0,0      4,6      0,0      3,7      0,0      6,5
              5,8      0,0     0,0      19,0       0,0     22,8      0,0     18,6      0,0     32,5
   1175,0     1,2      0,0     0,0       3,8       0,0      4,5      0,0      3,7      0,0      6,5
              6,3      0,0     0,0      18,7       0,0     22,7      0,0     18,6      0,0     32,4
   1180,0     1,3      0,0     0,0       3,7       0,0      4,5      0,0      3,7      0,0      6,5
              6,7      0,0     0,0      18,5       0,0     22,6      0,0     18,6      0,0     32,4
   1185,0     1,4      0,0     0,0       3,7       0,0      4,5      0,0      3,7      0,0      6,5
              6,8      0,0     0,0      18,5       0,0     22,6      0,0     18,5      0,0     32,4
   1190,0     1,4      0,0     0,0       3,7       0,0      4,5      0,0      3,7      0,0      6,5
              6,9      0,0     0,0      18,5       0,0     22,6      0,0     18,5      0,0     32,3
   1195,0     1,4      0,0     0,0       3,7       0,0      4,5      0,0      3,7      0,0      6,5
              6,9      0,0     0,0      18,5       0,0     22,6      0,0     18,5      0,0     32,3
   1200,0     1,4      0,0     0,0       3,7       0,0      4,5      0,0      3,7      0,0      6,5
              6,6      0,0     0,0      18,7       0,0     22,7      0,0     18,6      0,0     32,4
   1205,0     1,3      0,0     0,0       3,8       0,0      4,5      0,0      3,7      0,0      6,5
              5,8      0,0     0,0      19,3       0,0     22,8      0,0     18,6      0,0     32,5
   1210,0     1,0      0,0     0,0       3,9       0,0      4,6      0,0      3,7      0,0      6,5
====================================================================================================
TOTALES    6131,5      0,0     0,0   41534,6    1856,7   5728,4   1461,6   3075,0   2439,5   5553,1
AL ORIGEN
                  CUBICACION DE TIERRAS     
                                                               HOJA:12
TITULO   : VARIANTE C-26
SUBTITULO: EJE PRINCIPAL
FICHERO *.MMM --->: p:\proyecto\winh\trazado\ejefin
NOMBRE DEL FICHERO OCUPACION: ejefin
----------------------------------------------------------------------------------------------------
                           VOLUMEN (M3)                                        EXPLANADA    
      ----------------------------------------------T.V.E.----------   S-SEL(2) ------   S-EST3  ---
  PK        DESM    DESM.IN  SAN.TERR   TERR.    DESM.   TERR      DESM.    TERR    DESM.    TERR
----------------------------------------------------------------------------------------------------
   1210,0     1,0      0,0     0,0       3,9       0,0      4,6      0,0      3,7      0,0      6,5
              4,2      0,0     0,0      21,2       0,0     23,2      0,0     18,7      0,0     32,6
   1215,0     0,7      0,0     0,0       4,6       0,0      4,7      0,0      3,7      0,0      6,5
              2,2      0,0     0,0      24,8       0,0     23,6      0,0     18,7      0,0     32,9
   1220,0     0,2      0,0     0,0       5,4       0,0      4,8      0,0      3,8      0,0      6,6
              0,5      0,0     0,0      33,4       0,0     24,1      0,0     18,8      0,0     33,1
   1225,0     0,0      0,0     0,0       8,0       0,0      4,9      0,0      3,8      0,0      6,7
              0,0      0,0     0,0      42,2       0,0     24,5      0,0     18,8      0,0     33,4
   1230,0     0,0      0,0     0,0       8,9       0,0      5,0      0,0      3,8      0,0      6,7
              0,0      0,0     0,0      46,4       0,0     25,0      0,0     18,8      0,0     33,7
   1235,0     0,0      0,0     0,0       9,7       0,0      5,0      0,0      3,8      0,0      6,8
              0,0      0,0     0,0      51,0       0,0     25,5      0,0     18,8      0,0     33,9
   1240,0     0,0      0,0     0,0      10,7       0,0      5,2      0,0      3,8      0,0      6,8
              0,0      0,0     0,0      58,1       0,0     26,1      0,0     18,8      0,0     34,1
   1245,0     0,0      0,0     0,0      12,5       0,0      5,3      0,0      3,8      0,0      6,8
              0,0      0,0     0,0      68,0       0,0     26,8      0,0     18,8      0,0     34,3
   1250,0     0,0      0,0     0,0      14,7       0,0      5,4      0,0      3,8      0,0      6,9
              0,0      0,0     0,0      79,9       0,0     27,5      0,0     18,8      0,0     34,4
   1255,0     0,0      0,0     0,0      17,3       0,0      5,6      0,0      3,8      0,0      6,9
              0,0      0,0     0,0      93,3       0,0     28,3      0,0     18,8      0,0     34,4
   1260,0     0,0      0,0     0,0      20,0       0,0      5,7      0,0      3,8      0,0      6,9
              0,0      0,0     0,0     107,6       0,0     29,2      0,0     18,8      0,0     34,4
   1265,0     0,0      0,0     0,0      23,0       0,0      5,9      0,0      3,8      0,0      6,9
              0,0      0,0     0,0     123,2       0,0     30,1      0,0     18,8      0,0     34,4
   1270,0     0,0      0,0     0,0      26,3       0,0      6,1      0,0      3,8      0,0      6,9
              0,0      0,0     0,0     140,5       0,0     31,0      0,0     18,8      0,0     34,4
   1275,0     0,0      0,0     0,0      29,9       0,0      6,3      0,0      3,8      0,0      6,9
              0,0      0,0     0,0     159,7       0,0     32,1      0,0     18,8      0,0     34,4
   1280,0     0,0      0,0     0,0      33,9       0,0      6,5      0,0      3,8      0,0      6,9
              0,0      0,0     0,0     180,4       0,0     33,2      0,0     18,8      0,0     34,4
   1285,0     0,0      0,0     0,0      38,2       0,0      6,7      0,0      3,8      0,0      6,9
              0,0      0,0     0,0     202,5       0,0     34,3      0,0     18,8      0,0     34,4
   1290,0     0,0      0,0     0,0      42,8       0,0      7,0      0,0      3,8      0,0      6,9
              0,0      0,0     0,0     225,9       0,0     35,4      0,0     18,8      0,0     34,4
   1295,0     0,0      0,0     0,0      47,6       0,0      7,2      0,0      3,8      0,0      6,9
              0,0      0,0     0,0     250,1       0,0     36,6      0,0     18,8      0,0     34,4
   1300,0     0,0      0,0     0,0      52,5       0,0      7,4      0,0      3,8      0,0      6,9
              0,0      0,0     0,0     273,7       0,0     37,7      0,0     18,8      0,0     34,4
   1305,0     0,0      0,0     0,0      57,0       0,0      7,6      0,0      3,8      0,0      6,9
              0,0      0,0     0,0     293,8       0,0     38,6      0,0     18,8      0,0     34,4
   1310,0     0,0      0,0     0,0      60,5       0,0      7,8      0,0      3,8      0,0      6,9
              0,0      0,0     0,0     306,9       0,0     39,2      0,0     18,8      0,0     34,4
   1315,0     0,0      0,0     0,0      62,3       0,0      7,9      0,0      3,8      0,0      6,9
              0,0      0,0     0,0     312,4       0,0     39,4      0,0     18,8      0,0     34,4
   1320,0     0,0      0,0     0,0      62,7       0,0      7,9      0,0      3,8      0,0      6,9
====================================================================================================
TOTALES    6138,4      0,0     0,0   44629,8    1856,7   6399,6   1461,6   3489,0   2439,5   6302,3
AL ORIGEN
                  CUBICACION DE TIERRAS     
                                                               HOJA:13
TITULO   : VARIANTE C-26
SUBTITULO: EJE PRINCIPAL
FICHERO *.MMM --->: p:\proyecto\winh\trazado\ejefin
NOMBRE DEL FICHERO OCUPACION: ejefin
----------------------------------------------------------------------------------------------------
                           VOLUMEN (M3)                                        EXPLANADA    
      ----------------------------------------------T.V.E.----------   S-SEL(2) ------   S-EST3  ---
  PK        DESM    DESM.IN  SAN.TERR   TERR.    DESM.   TERR      DESM.    TERR    DESM.    TERR
----------------------------------------------------------------------------------------------------
   1320,0     0,0      0,0     0,0      62,7       0,0      7,9      0,0      3,8      0,0      6,9
              0,0      0,0     0,0     313,0       0,0     39,5      0,0     18,8      0,0     34,4
   1325,0     0,0      0,0     0,0      62,5       0,0      7,9      0,0      3,8      0,0      6,9
              0,0      0,0     0,0     308,9       0,0     39,3      0,0     18,8      0,0     34,4
   1330,0     0,0      0,0     0,0      61,1       0,0      7,8      0,0      3,8      0,0      6,9
              0,0      0,0     0,0     300,0       0,0     38,9      0,0     18,8      0,0     34,4
   1335,0     0,0      0,0     0,0      58,9       0,0      7,7      0,0      3,8      0,0      6,9
              0,0      0,0     0,0     286,8       0,0     38,3      0,0     18,8      0,0     34,4
   1340,0     0,0      0,0     0,0      55,8       0,0      7,6      0,0      3,8      0,0      6,9
              0,0      0,0     0,0     268,9       0,0     37,5      0,0     18,8      0,0     34,4
   1345,0     0,0      0,0     0,0      51,7       0,0      7,4      0,0      3,8      0,0      6,9
              0,0      0,0     0,0     266,1       0,0     37,4      0,0     18,8      0,0     34,4
   1350,0     0,0      0,0     0,0      54,7       0,0      7,5      0,0      3,8      0,0      6,9
              0,0      0,0     0,0     272,2       0,0     37,7      0,0     18,8      0,0     34,4
   1355,0     0,0      0,0     0,0      54,2       0,0      7,5      0,0      3,8      0,0      6,9
              0,0      0,0     0,0     265,9       0,0     37,4      0,0     18,8      0,0     34,4
   1360,0     0,0      0,0     0,0      52,2       0,0      7,4      0,0      3,8      0,0      6,9
              0,0      0,0     0,0     256,0       0,0     37,0      0,0     18,8      0,0     34,4
   1365,0     0,0      0,0     0,0      50,2       0,0      7,4      0,0      3,8      0,0      6,9
              0,0      0,0     0,0     246,6       0,0     36,6      0,0     18,8      0,0     34,4
   1370,0     0,0      0,0     0,0      48,4       0,0      7,3      0,0      3,8      0,0      6,9
              0,0      0,0     0,0     238,6       0,0     36,2      0,0     18,8      0,0     34,4
   1375,0     0,0      0,0     0,0      47,0       0,0      7,2      0,0      3,8      0,0      6,9
              0,0      0,0     0,0     232,6       0,0     35,8      0,0     18,8      0,0     34,4
   1380,0     0,0      0,0     0,0      46,0       0,0      7,1      0,0      3,8      0,0      6,9
              0,0      0,0     0,0     191,5       0,0     33,7      0,0     18,8      0,0     34,4
   1385,0     0,0      0,0     0,0      30,6       0,0      6,4      0,0      3,8      0,0      6,9
              0,0      0,0     0,0     118,5       0,0     29,9      0,0     18,8      0,0     34,2
   1390,0     0,0      0,0     0,0      16,8       0,0      5,6      0,0      3,8      0,0      6,8
              0,0      0,0     0,0      70,9       0,0     26,9      0,0     18,8      0,0     33,6
   1395,0     0,0      0,0     0,0      11,5       0,0      5,2      0,0      3,8      0,0      6,6
              1,0      0,0     0,0      47,0       0,0     25,2      0,0     18,7      0,0     32,8
   1400,0     0,4      0,0     0,0       7,2       0,0      4,9      0,0      3,7      0,0      6,5
              4,4      0,0     0,0      31,5       0,3     23,7      0,3     18,3      0,5     31,9
   1405,0     1,4      0,0     0,0       5,4       0,1      4,6      0,1      3,6      0,2      6,2
              9,4      0,0     0,0      23,4       1,6     21,3      1,7     16,8      3,0     29,3
   1410,0     2,4      0,0     0,0       4,0       0,5      4,0      0,6      3,1      1,0      5,5
             14,4      0,0     0,0      18,3       4,2     18,1      4,2     14,2      7,4     24,8
   1415,0     3,4      0,0     0,0       3,3       1,2      3,3      1,1      2,6      2,0      4,5
             23,9      0,0     0,0       9,9       9,2     14,4      6,6     11,6     11,6     20,2
   1420,0     6,1      0,0     0,0       0,7       2,5      2,5      1,5      2,1      2,7      3,6
             41,6      0,0     0,0       3,0      14,4     10,8      9,0      8,9     15,7     15,5
   1425,0    10,5      0,0     0,0       0,5       3,3      1,8      2,1      1,5      3,6      2,6
             65,7      0,0     0,0       2,0      18,9      6,7     12,6      5,3     21,7      9,1
   1430,0    15,8      0,0     0,0       0,3       4,3      0,8      3,0      0,6      5,1      1,0
====================================================================================================
TOTALES    6298,9      0,0     0,0   48401,3    1905,3   7061,9   1496,1   3865,1   2499,4   6980,8
AL ORIGEN
                  CUBICACION DE TIERRAS     
                                                               HOJA:14
TITULO   : VARIANTE C-26
SUBTITULO: EJE PRINCIPAL
FICHERO *.MMM --->: p:\proyecto\winh\trazado\ejefin
NOMBRE DEL FICHERO OCUPACION: ejefin
----------------------------------------------------------------------------------------------------
                           VOLUMEN (M3)                                        EXPLANADA    
      ----------------------------------------------T.V.E.----------   S-SEL(2) ------   S-EST3  ---
  PK        DESM    DESM.IN  SAN.TERR   TERR.    DESM.   TERR      DESM.    TERR    DESM.    TERR
----------------------------------------------------------------------------------------------------
   1430,0    15,8      0,0     0,0       0,3       4,3      0,8      3,0      0,6      5,1      1,0
             94,9      0,0     0,0       0,8      23,1      2,2     16,0      1,7     27,1      2,9
   1435,0    22,2      0,0     0,0       0,0       4,9      0,1      3,4      0,1      5,7      0,1
            128,9      0,0     0,0       0,0      26,6      0,2     17,2      0,2     28,6      0,3
   1440,0    29,4      0,0     0,0       0,0       5,7      0,0      3,4      0,0      5,7      0,0
            167,2      0,0     0,0       0,0      29,6      0,0     17,1      0,0     28,5      0,0
   1445,0    37,5      0,0     0,0       0,0       6,1      0,0      3,4      0,0      5,7      0,0
            215,8      0,0     0,0       0,0      31,9      0,0     17,1      0,0     28,5      0,0
   1450,0    48,8      0,0     0,0       0,0       6,6      0,0      3,4      0,0      5,7      0,0
            299,4      0,0     0,0       0,0      34,5      0,0     17,1      0,0     28,5      0,0
   1455,0    70,9      0,0     0,0       0,0       7,2      0,0      3,4      0,0      5,7      0,0
            368,3      0,0     0,0       0,0      36,7      0,0     17,1      0,0     28,5      0,0
   1460,0    76,4      0,0     0,0       0,0       7,5      0,0      3,4      0,0      5,7      0,0
            373,2      0,0     0,0       0,0      37,6      0,0     17,1      0,0     28,5      0,0
   1465,0    72,9      0,0     0,0       0,0       7,5      0,0      3,4      0,0      5,7      0,0
            355,1      0,0     0,0       0,0      37,3      0,0     17,1      0,0     28,5      0,0
   1470,0    69,1      0,0     0,0       0,0       7,4      0,0      3,4      0,0      5,7      0,0
            336,8      0,0     0,0       0,0      36,6      0,0     17,1      0,0     28,5      0,0
   1475,0    65,6      0,0     0,0       0,0       7,3      0,0      3,4      0,0      5,7      0,0
            319,7      0,0     0,0       0,0      35,9      0,0     17,1      0,0     28,5      0,0
   1480,0    62,3      0,0     0,0       0,0       7,1      0,0      3,4      0,0      5,7      0,0
            327,1      0,0     0,0       0,0      36,2      0,0     17,1      0,0     28,5      0,0
   1485,0    68,5      0,0     0,0       0,0       7,4      0,0      3,4      0,0      5,7      0,0
            335,4      0,0     0,0       0,0      36,6      0,0     17,1      0,0     28,5      0,0
   1490,0    65,6      0,0     0,0       0,0       7,3      0,0      3,4      0,0      5,7      0,0
            319,9      0,0     0,0       0,0      36,0      0,0     17,1      0,0     28,5      0,0
   1495,0    62,3      0,0     0,0       0,0       7,1      0,0      3,4      0,0      5,7      0,0
            300,0      0,0     0,0       0,0      35,2      0,0     17,1      0,0     28,5      0,0
   1500,0    57,7      0,0     0,0       0,0       6,9      0,0      3,4      0,0      5,7      0,0
            268,8      0,0     0,0       0,0      33,6      0,0     17,1      0,0     28,5      0,0
   1505,0    49,8      0,0     0,0       0,0       6,5      0,0      3,4      0,0      5,7      0,0
            226,6      0,0     0,0       0,0      31,6      0,0     17,1      0,0     28,5      0,0
   1510,0    40,8      0,0     0,0       0,0       6,1      0,0      3,4      0,0      5,7      0,0
            185,1      0,0     0,0       0,0      30,0      0,0     17,1      0,0     28,5      0,0
   1515,0    33,2      0,0     0,0       0,0       5,9      0,0      3,4      0,0      5,7      0,0
            149,3      0,0     0,0       0,0      28,5      0,0     17,1      0,0     28,5      0,0
   1520,0    26,5      0,0     0,0       0,0       5,5      0,0      3,4      0,0      5,7      0,0
            121,5      0,0     0,0       0,0      27,2      0,0     17,1      0,0     28,5      0,0
   1525,0    22,1      0,0     0,0       0,0       5,3      0,0      3,4      0,0      5,7      0,0
            103,7      0,0     0,0       0,0      25,0      0,0     17,4      0,0     28,9      0,0
   1530,0    19,4      0,0     0,0       0,0       4,7      0,0      3,5      0,0      5,9      0,0
             91,5      0,0     0,0       0,0      23,1      0,2     17,4      0,2     29,0      0,3
   1535,0    17,2      0,0     0,0       0,0       4,6      0,1      3,4      0,1      5,7      0,1
             80,7      0,0     0,0       0,0      22,6      0,3     17,2      0,4     28,7      0,6
   1540,0    15,1      0,0     0,0       0,0       4,5      0,1      3,4      0,1      5,7      0,1
====================================================================================================
TOTALES   11468,1      0,0     0,0   48402,1    2600,5   7064,8   1872,0   3867,5   3126,2   6985,0
AL ORIGEN
                  CUBICACION DE TIERRAS     
                                                               HOJA:15
TITULO   : VARIANTE C-26
SUBTITULO: EJE PRINCIPAL
FICHERO *.MMM --->: p:\proyecto\winh\trazado\ejefin
NOMBRE DEL FICHERO OCUPACION: ejefin
----------------------------------------------------------------------------------------------------
                           VOLUMEN (M3)                                        EXPLANADA    
      ----------------------------------------------T.V.E.----------   S-SEL(2) ------   S-EST3  ---
  PK        DESM    DESM.IN  SAN.TERR   TERR.    DESM.   TERR      DESM.    TERR    DESM.    TERR
----------------------------------------------------------------------------------------------------
   1540,0    15,1      0,0     0,0       0,0       4,5      0,1      3,4      0,1      5,7      0,1
             78,1      0,0     0,0       0,0      22,4      0,3     17,2      0,4     28,7      0,6
   1545,0    16,2      0,0     0,0       0,0       4,5      0,1      3,4      0,1      5,7      0,1
             73,6      0,0     0,0       0,2      22,2      0,4     17,4      0,2     29,0      0,3
   1550,0    13,3      0,0     0,0       0,1       4,4      0,1      3,5      0,0      5,9      0,0
             61,1      0,0     0,0       0,4      21,8      0,5     17,5      0,1     29,2      0,2
   1555,0    11,2      0,0     0,0       0,1       4,3      0,1      3,5      0,0      5,8      0,1
             51,0      0,0     0,0       0,7      20,0      2,4     15,9      1,8     26,6      3,0
   1560,0     9,3      0,0     0,0       0,2       3,6      0,8      2,9      0,7      4,8      1,2
             41,3      0,0     0,0       1,2      15,1      5,9     13,2      5,0     22,2      8,5
   1565,0     7,2      0,0     0,0       0,3       2,4      1,5      2,4      1,3      4,0      2,2
             33,1      0,0     0,0       1,7      10,7      9,1     10,6      7,9     18,1     13,4
   1570,0     6,0      0,0     0,0       0,4       1,9      2,1      1,9      1,8      3,2      3,2
             27,5      0,0     0,0       2,3       8,2     12,1      8,1     10,4     13,9     18,0
   1575,0     5,0      0,0     0,0       0,5       1,4      2,7      1,4      2,3      2,4      4,0
             22,0      0,0     0,0       3,0       5,7     14,9      5,7     12,8      9,8     22,2
   1580,0     3,8      0,0     0,0       0,7       0,9      3,2      0,9      2,8      1,6      4,8
             16,8      0,0     0,0       3,6       3,6     17,3      3,6     14,8      6,4     25,8
   1585,0     2,9      0,0     0,0       0,8       0,5      3,7      0,6      3,1      1,0      5,5
             12,9      0,0     0,0       8,6       2,1     19,2      2,1     16,4      3,7     28,6
   1590,0     2,3      0,0     0,0       2,7       0,3      4,0      0,3      3,4      0,5      5,9
              6,8      0,0     0,0      17,3       0,7     21,6      0,7     17,9      1,3     31,3
   1595,0     0,5      0,0     0,0       4,2       0,0      4,7      0,0      3,8      0,0      6,6
              1,2      0,0     0,0      74,9       0,0     26,9      0,0     18,8      0,0     33,7
   1600,0     0,0      0,0     0,0      25,7       0,0      6,1      0,0      3,8      0,0      6,9
              0,0      0,0     0,0     129,4       0,0     30,5      0,0     18,8      0,0     34,4
   1605,0     0,0      0,0     0,0      26,0       0,0      6,1      0,0      3,8      0,0      6,9
              0,0      0,0     0,0     132,1       0,0     30,6      0,0     18,8      0,0     34,4
   1610,0     0,0      0,0     0,0      26,8       0,0      6,1      0,0      3,8      0,0      6,9
              0,0      0,0     0,0     131,8       0,0     30,6      0,0     18,8      0,0     34,4
   1615,0     0,0      0,0     0,0      25,9       0,0      6,1      0,0      3,8      0,0      6,9
              0,0      0,0     0,0     125,5       0,0     30,2      0,0     18,8      0,0     34,4
   1620,0     0,0      0,0     0,0      24,3       0,0      6,0      0,0      3,8      0,0      6,9
              0,0      0,0     0,0     115,1       0,0     29,7      0,0     18,8      0,0     34,4
   1625,0     0,0      0,0     0,0      21,8       0,0      5,9      0,0      3,8      0,0      6,9
              0,0      0,0     0,0     101,5       0,0     28,9      0,0     18,8      0,0     34,4
   1630,0     0,0      0,0     0,0      18,8       0,0      5,7      0,0      3,8      0,0      6,9
              0,0      0,0     0,0      85,6       0,0     27,9      0,0     18,8      0,0     34,3
   1635,0     0,0      0,0     0,0      15,4       0,0      5,5      0,0      3,8      0,0      6,9
              0,0      0,0     0,0      69,0       0,0     26,9      0,0     18,8      0,0     34,2
   1640,0     0,0      0,0     0,0      12,2       0,0      5,3      0,0      3,8      0,0      6,8
              0,0      0,0     0,0      54,8       0,0     25,8      0,0     18,8      0,0     33,8
   1645,0     0,0      0,0     0,0       9,7       0,0      5,0      0,0      3,8      0,0      6,7
              0,7      0,0     0,0      38,6       0,0     24,6      0,0     18,8      0,0     33,2
   1650,0     0,3      0,0     0,0       5,7       0,0      4,8      0,0      3,7      0,0      6,6
====================================================================================================
TOTALES   11894,3      0,0     0,0   49499,3    2732,9   7480,9   1984,0   4162,2   3314,8   7512,4
AL ORIGEN
                  CUBICACION DE TIERRAS     
                                                               HOJA:16
TITULO   : VARIANTE C-26
SUBTITULO: EJE PRINCIPAL
FICHERO *.MMM --->: p:\proyecto\winh\trazado\ejefin
NOMBRE DEL FICHERO OCUPACION: ejefin
----------------------------------------------------------------------------------------------------
                           VOLUMEN (M3)                                        EXPLANADA    
      ----------------------------------------------T.V.E.----------   S-SEL(2) ------   S-EST3  ---
  PK        DESM    DESM.IN  SAN.TERR   TERR.    DESM.   TERR      DESM.    TERR    DESM.    TERR
----------------------------------------------------------------------------------------------------
   1650,0     0,3      0,0     0,0       5,7       0,0      4,8      0,0      3,7      0,0      6,6
              4,8      0,0     0,0      24,0       0,2     23,1      0,2     18,4      0,4     32,2
   1655,0     1,6      0,0     0,0       3,9       0,1      4,4      0,1      3,6      0,1      6,3
             12,6      0,0     0,0      12,6       2,7     19,3      2,7     15,8      4,7     27,6
   1660,0     3,4      0,0     0,0       1,2       1,0      3,3      1,0      2,7      1,7      4,7
             24,1      0,0     0,0       4,1       7,5     13,4      7,4     11,1     12,8     19,3
   1665,0     6,3      0,0     0,0       0,5       2,0      2,1      2,0      1,7      3,4      3,0
             41,8      0,0     0,0       1,7      14,4      7,3     12,1      6,1     20,6     10,4
   1670,0    10,4      0,0     0,0       0,2       3,8      0,9      2,9      0,7      4,9      1,2
             60,7      0,0     0,0       0,8      20,5      2,4     16,0      1,7     26,8      2,9
   1675,0    13,8      0,0     0,0       0,1       4,5      0,1      3,5      0,0      5,9      0,0
             79,3      0,0     0,0       0,3      22,7      0,2     17,6      0,0     29,3      0,0
   1680,0    17,9      0,0     0,0       0,0       4,6      0,0      3,5      0,0      5,9      0,0
             97,9      0,0     0,0       0,0      24,7      0,0     17,3      0,0     28,9      0,0
   1685,0    21,3      0,0     0,0       0,0       5,3      0,0      3,4      0,0      5,7      0,0
            116,1      0,0     0,0       0,0      26,8      0,0     17,1      0,0     28,5      0,0
   1690,0    25,1      0,0     0,0       0,0       5,5      0,0      3,4      0,0      5,7      0,0
            135,6      0,0     0,0       0,0      27,8      0,0     17,1      0,0     28,5      0,0
   1695,0    29,1      0,0     0,0       0,0       5,7      0,0      3,4      0,0      5,7      0,0
            154,8      0,0     0,0       0,0      28,8      0,0     17,1      0,0     28,5      0,0
   1700,0    32,8      0,0     0,0       0,0       5,9      0,0      3,4      0,0      5,7      0,0
            170,1      0,0     0,0       0,0      29,6      0,0     17,1      0,0     28,5      0,0
   1705,0    35,3      0,0     0,0       0,0       6,0      0,0      3,4      0,0      5,7      0,0
            183,0      0,0     0,0       0,0      30,2      0,0     17,1      0,0     28,5      0,0
   1710,0    37,9      0,0     0,0       0,0       6,1      0,0      3,4      0,0      5,7      0,0
            196,9      0,0     0,0       0,0      30,8      0,0     17,1      0,0     28,5      0,0
   1715,0    40,8      0,0     0,0       0,0       6,2      0,0      3,4      0,0      5,7      0,0
            211,7      0,0     0,0       0,0      31,5      0,0     17,1      0,0     28,5      0,0
   1720,0    43,9      0,0     0,0       0,0       6,4      0,0      3,4      0,0      5,7      0,0
            225,8      0,0     0,0       0,0      32,1      0,0     17,1      0,0     28,5      0,0
   1725,0    46,4      0,0     0,0       0,0       6,5      0,0      3,4      0,0      5,7      0,0
            236,2      0,0     0,0       0,0      32,6      0,0     17,1      0,0     28,5      0,0
   1730,0    48,0      0,0     0,0       0,0       6,5      0,0      3,4      0,0      5,7      0,0
            243,4      0,0     0,0       0,0      32,9      0,0     17,1      0,0     28,5      0,0
   1735,0    49,3      0,0     0,0       0,0       6,6      0,0      3,4      0,0      5,7      0,0
            249,5      0,0     0,0       0,0      33,1      0,0     17,1      0,0     28,5      0,0
   1740,0    50,5      0,0     0,0       0,0       6,6      0,0      3,4      0,0      5,7      0,0
            240,9      0,0     0,0       0,0      32,7      0,0     17,1      0,0     28,5      0,0
   1745,0    45,9      0,0     0,0       0,0       6,4      0,0      3,4      0,0      5,7      0,0
            219,3      0,0     0,0       0,0      31,8      0,0     17,1      0,0     28,5      0,0
   1750,0    41,8      0,0     0,0       0,0       6,3      0,0      3,4      0,0      5,7      0,0
            210,0      0,0     0,0       0,0      31,4      0,0     17,1      0,0     28,5      0,0
   1755,0    42,2      0,0     0,0       0,0       6,3      0,0      3,4      0,0      5,7      0,0
            213,6      0,0     0,0       0,0      31,5      0,0     17,1      0,0     28,5      0,0
   1760,0    43,3      0,0     0,0       0,0       6,3      0,0      3,4      0,0      5,7      0,0
====================================================================================================
TOTALES   15222,3      0,0     0,0   49542,9    3289,1   7546,5   2313,8   4215,4   3865,8   7604,8
AL ORIGEN
                  CUBICACION DE TIERRAS     
                                                               HOJA:17
TITULO   : VARIANTE C-26
SUBTITULO: EJE PRINCIPAL
FICHERO *.MMM --->: p:\proyecto\winh\trazado\ejefin
NOMBRE DEL FICHERO OCUPACION: ejefin
----------------------------------------------------------------------------------------------------
                           VOLUMEN (M3)                                        EXPLANADA    
      ----------------------------------------------T.V.E.----------   S-SEL(2) ------   S-EST3  ---
  PK        DESM    DESM.IN  SAN.TERR   TERR.    DESM.   TERR      DESM.    TERR    DESM.    TERR
----------------------------------------------------------------------------------------------------
   1760,0    43,3      0,0     0,0       0,0       6,3      0,0      3,4      0,0      5,7      0,0
            219,2      0,0     0,0       0,0      31,8      0,0     17,1      0,0     28,5      0,0
   1765,0    44,4      0,0     0,0       0,0       6,4      0,0      3,4      0,0      5,7      0,0
            172,5      0,0     0,0       0,0      29,5      0,0     17,1      0,0     28,5      0,0
   1770,0    24,6      0,0     0,0       0,0       5,4      0,0      3,4      0,0      5,7      0,0
            122,4      0,0     0,0       0,0      27,1      0,0     17,1      0,0     28,5      0,0
   1775,0    24,4      0,0     0,0       0,0       5,4      0,0      3,4      0,0      5,7      0,0
            120,2      0,0     0,0       0,0      27,0      0,0     17,1      0,0     28,5      0,0
   1780,0    23,7      0,0     0,0       0,0       5,4      0,0      3,4      0,0      5,7      0,0
             90,3      0,0     0,0       0,0      24,1      0,1     17,2      0,2     28,6      0,3
   1785,0    12,4      0,0     0,0       0,0       4,3      0,1      3,4      0,1      5,7      0,1
             66,7      0,0     0,0       0,0      21,6      0,1     17,4      0,2     29,0      0,3
   1790,0    14,3      0,0     0,0       0,0       4,4      0,0      3,5      0,0      5,9      0,0
             76,7      0,0     0,0       0,0      22,0      0,0     17,6      0,0     29,3      0,0
   1795,0    16,4      0,0     0,0       0,0       4,4      0,0      3,5      0,0      5,9      0,0
             66,8      0,0     0,0       0,2      21,8      0,3     17,5      0,1     29,2      0,2
   1800,0    10,3      0,0     0,0       0,1       4,3      0,1      3,5      0,0      5,8      0,1
             53,6      0,0     0,0       0,6      21,4      0,5     17,5      0,1     29,2      0,2
   1805,0    11,2      0,0     0,0       0,1       4,3      0,1      3,5      0,0      5,9      0,0
             58,0      0,0     0,0       0,6      21,5      0,4     17,6      0,0     29,3      0,0
   1810,0    12,0      0,0     0,0       0,1       4,3      0,1      3,5      0,0      5,9      0,0
             62,4      0,0     0,0       0,4      21,6      0,3     17,6      0,0     29,3      0,0
   1815,0    12,9      0,0     0,0       0,1       4,3      0,1      3,5      0,0      5,9      0,0
             64,8      0,0     0,0       0,3      21,7      0,3     17,6      0,0     29,3      0,0
   1820,0    13,0      0,0     0,0       0,1       4,3      0,1      3,5      0,0      5,9      0,0
             61,2      0,0     0,0       0,5      21,7      0,4     17,6      0,0     29,3      0,0
   1825,0    11,5      0,0     0,0       0,1       4,3      0,1      3,5      0,0      5,9      0,0
             47,8      0,0     0,0       1,1      17,2      3,7     15,1      2,9     25,3      4,9
   1830,0     7,6      0,0     0,0       0,3       2,5      1,4      2,5      1,2      4,3      2,0
             30,3      0,0     0,0       2,1       9,3     10,8      9,3      9,2     15,8     15,9
   1835,0     4,5      0,0     0,0       0,6       1,2      2,9      1,2      2,5      2,0      4,4
             11,2      0,0     0,0      17,3       2,9     19,2      2,9     15,7      5,1     27,8
   1840,0     0,0      0,0     0,0       6,4       0,0      4,7      0,0      3,8      0,0      6,7
              0,7      0,0     0,0      25,0       0,0     23,4      0,0     18,8      0,0     33,5
   1845,0     0,3      0,0     0,0       3,7       0,0      4,6      0,0      3,8      0,0      6,7
              0,7      0,0     0,0      36,0       0,0     24,4      0,0     18,8      0,0     33,8
   1850,0     0,0      0,0     0,0      10,8       0,0      5,2      0,0      3,8      0,0      6,9
              0,0      0,0     0,0      44,4       0,0     25,1      0,0     18,8      0,0     34,3
   1855,0     0,0      0,0     0,0       7,0       0,0      4,9      0,0      3,8      0,0      6,9
              0,0      0,0     0,0      45,3       0,0     25,2      0,0     18,8      0,0     34,3
   1860,0     0,0      0,0     0,0      11,1       0,0      5,2      0,0      3,8      0,0      6,9
              0,0      0,0     0,0      50,6       0,0     25,6      0,0     18,8      0,0     34,3
   1865,0     0,0      0,0     0,0       9,1       0,0      5,1      0,0      3,8      0,0      6,9
              0,0      0,0     0,0      41,9       0,0     24,9      0,0     18,8      0,0     34,1
   1870,0     0,0      0,0     0,0       7,6       0,0      4,9      0,0      3,8      0,0      6,8
====================================================================================================
TOTALES   16547,9      0,0     0,0   49809,3    3631,3   7731,3   2567,1   4356,7   4288,6   7858,9
AL ORIGEN
                  CUBICACION DE TIERRAS     
                                                               HOJA:18
TITULO   : VARIANTE C-26
SUBTITULO: EJE PRINCIPAL
FICHERO *.MMM --->: p:\proyecto\winh\trazado\ejefin
NOMBRE DEL FICHERO OCUPACION: ejefin
----------------------------------------------------------------------------------------------------
                           VOLUMEN (M3)                                        EXPLANADA    
      ----------------------------------------------T.V.E.----------   S-SEL(2) ------   S-EST3  ---
  PK        DESM    DESM.IN  SAN.TERR   TERR.    DESM.   TERR      DESM.    TERR    DESM.    TERR
----------------------------------------------------------------------------------------------------
   1870,0     0,0      0,0     0,0       7,6       0,0      4,9      0,0      3,8      0,0      6,8
              0,0      0,0     0,0      34,3       0,0     24,0      0,0     18,8      0,0     33,8
   1875,0     0,0      0,0     0,0       6,1       0,0      4,7      0,0      3,8      0,0      6,7
              1,8      0,0     0,0      24,0       0,0     23,1      0,0     18,8      0,0     33,3
   1880,0     0,7      0,0     0,0       3,5       0,0      4,5      0,0      3,8      0,0      6,6
              5,6      0,0     0,0      15,5       0,0     22,3      0,0     18,7      0,0     32,8
   1885,0     1,5      0,0     0,0       2,7       0,0      4,4      0,0      3,7      0,0      6,5
              8,1      0,0     0,0      13,6       0,0     21,9      0,0     18,6      0,0     32,5
   1890,0     1,7      0,0     0,0       2,7       0,0      4,4      0,0      3,7      0,0      6,5
              6,7      0,0     0,0      15,8       0,0     22,3      0,0     18,6      0,0     32,6
   1895,0     0,9      0,0     0,0       3,6       0,0      4,5      0,0      3,7      0,0      6,6
              2,3      0,0     0,0      34,5       0,0     24,1      0,0     18,8      0,0     33,4
   1900,0     0,0      0,0     0,0      10,2       0,0      5,1      0,0      3,8      0,0      6,8
              0,0      0,0     0,0      76,5       0,0     27,2      0,0     18,8      0,0     34,2
   1905,0     0,0      0,0     0,0      20,4       0,0      5,8      0,0      3,8      0,0      6,9
              0,0      0,0     0,0      77,0       0,0     27,2      0,0     18,8      0,0     34,3
   1910,0     0,0      0,0     0,0      10,4       0,0      5,1      0,0      3,8      0,0      6,9
              0,0      0,0     0,0      44,9       0,0     25,0      0,0     18,8      0,0     34,0
   1915,0     0,0      0,0     0,0       7,6       0,0      4,9      0,0      3,8      0,0      6,8
              0,8      0,0     0,0      29,1       0,0     23,8      0,0     18,8      0,0     33,5
   1920,0     0,3      0,0     0,0       4,0       0,0      4,7      0,0      3,8      0,0      6,6
              2,8      0,0     0,0      19,2       0,0     23,1      0,0     18,8      0,0     33,0
   1925,0     0,8      0,0     0,0       3,7       0,0      4,6      0,0      3,7      0,0      6,6
              5,1      0,0     0,0      17,6       0,0     22,6      0,0     18,7      0,0     32,7
   1930,0     1,3      0,0     0,0       3,4       0,0      4,5      0,0      3,7      0,0      6,5
              7,2      0,0     0,0      16,4       0,0     22,2      0,0     18,6      0,0     32,5
   1935,0     1,6      0,0     0,0       3,2       0,0      4,4      0,0      3,7      0,0      6,5
              8,9      0,0     0,0      15,8       0,1     21,8      0,1     18,5      0,1     32,2
   1940,0     1,9      0,0     0,0       3,1       0,0      4,3      0,0      3,7      0,0      6,4
              9,5      0,0     0,0      15,7       0,1     21,7      0,1     18,4      0,1     32,1
   1945,0     1,9      0,0     0,0       3,2       0,0      4,3      0,0      3,7      0,0      6,4
              8,3      0,0     0,0      16,3       0,0     22,0      0,0     18,5      0,0     32,3
   1950,0     1,4      0,0     0,0       3,4       0,0      4,5      0,0      3,7      0,0      6,5
              5,6      0,0     0,0      17,9       0,0     22,6      0,0     18,7      0,0     32,6
   1955,0     0,8      0,0     0,0       3,8       0,0      4,6      0,0      3,7      0,0      6,6
              2,1      0,0     0,0      22,1       0,0     23,4      0,0     18,8      0,0     33,0
   1960,0     0,0      0,0     0,0       5,0       0,0      4,8      0,0      3,8      0,0      6,6
              0,1      0,0     0,0      32,6       0,0     24,1      0,0     18,8      0,0     33,4
   1965,0     0,0      0,0     0,0       8,0       0,0      4,9      0,0      3,8      0,0      6,7
              0,0      0,0     0,0      42,9       0,0     24,7      0,0     18,8      0,0     33,7
   1970,0     0,0      0,0     0,0       9,1       0,0      5,0      0,0      3,8      0,0      6,8
              0,0      0,0     0,0      48,9       0,0     25,4      0,0     18,8      0,0     34,0
   1975,0     0,0      0,0     0,0      10,4       0,0      5,1      0,0      3,8      0,0      6,8
              0,0      0,0     0,0      57,1       0,0     26,1      0,0     18,8      0,0     34,2
   1980,0     0,0      0,0     0,0      12,4       0,0      5,3      0,0      3,8      0,0      6,9
====================================================================================================
TOTALES   16622,9      0,0     0,0   50497,0    3631,5   8251,9   2567,2   4768,5   4288,8   8588,8
AL ORIGEN
                  CUBICACION DE TIERRAS     
                                                               HOJA:19
TITULO   : VARIANTE C-26
SUBTITULO: EJE PRINCIPAL
FICHERO *.MMM --->: p:\proyecto\winh\trazado\ejefin
NOMBRE DEL FICHERO OCUPACION: ejefin
----------------------------------------------------------------------------------------------------
                           VOLUMEN (M3)                                        EXPLANADA    
      ----------------------------------------------T.V.E.----------   S-SEL(2) ------   S-EST3  ---
  PK        DESM    DESM.IN  SAN.TERR   TERR.    DESM.   TERR      DESM.    TERR    DESM.    TERR
----------------------------------------------------------------------------------------------------
   1980,0     0,0      0,0     0,0      12,4       0,0      5,3      0,0      3,8      0,0      6,9
              0,0      0,0     0,0      67,8       0,0     26,8      0,0     18,8      0,0     34,3
   1985,0     0,0      0,0     0,0      14,7       0,0      5,4      0,0      3,8      0,0      6,9
              0,0      0,0     0,0      80,4       0,0     27,6      0,0     18,8      0,0     34,4
   1990,0     0,0      0,0     0,0      17,4       0,0      5,6      0,0      3,8      0,0      6,9
              0,0      0,0     0,0      93,1       0,0     28,3      0,0     18,8      0,0     34,4
   1995,0     0,0      0,0     0,0      19,8       0,0      5,7      0,0      3,8      0,0      6,9
              0,0      0,0     0,0     103,2       0,0     28,9      0,0     18,8      0,0     34,4
   2000,0     0,0      0,0     0,0      21,5       0,0      5,8      0,0      3,8      0,0      6,9
              0,0      0,0     0,0     110,2       0,0     29,3      0,0     18,8      0,0     34,4
   2005,0     0,0      0,0     0,0      22,6       0,0      5,9      0,0      3,8      0,0      6,9
              0,0      0,0     0,0     114,6       0,0     29,6      0,0     18,8      0,0     34,4
   2010,0     0,0      0,0     0,0      23,3       0,0      5,9      0,0      3,8      0,0      6,9
              0,0      0,0     0,0     118,2       0,0     29,8      0,0     18,8      0,0     34,4
   2015,0     0,0      0,0     0,0      24,0       0,0      6,0      0,0      3,8      0,0      6,9
              0,0      0,0     0,0     121,6       0,0     29,9      0,0     18,8      0,0     34,4
   2020,0     0,0      0,0     0,0      24,6       0,0      6,0      0,0      3,8      0,0      6,9
              0,0      0,0     0,0     124,1       0,0     30,1      0,0     18,8      0,0     34,4
   2025,0     0,0      0,0     0,0      25,0       0,0      6,0      0,0      3,8      0,0      6,9
              0,0      0,0     0,0     125,9       0,0     30,2      0,0     18,8      0,0     34,4
   2030,0     0,0      0,0     0,0      25,3       0,0      6,0      0,0      3,8      0,0      6,9
              0,0      0,0     0,0     126,8       0,0     30,3      0,0     18,8      0,0     34,4
   2035,0     0,0      0,0     0,0      25,4       0,0      6,1      0,0      3,8      0,0      6,9
              0,0      0,0     0,0     126,7       0,0     30,3      0,0     18,8      0,0     34,4
   2040,0     0,0      0,0     0,0      25,3       0,0      6,0      0,0      3,8      0,0      6,9
              0,0      0,0     0,0     126,1       0,0     30,2      0,0     18,8      0,0     34,4
   2045,0     0,0      0,0     0,0      25,1       0,0      6,0      0,0      3,8      0,0      6,9
              0,0      0,0     0,0     125,4       0,0     30,2      0,0     18,8      0,0     34,4
   2050,0     0,0      0,0     0,0      25,0       0,0      6,0      0,0      3,8      0,0      6,9
              0,0      0,0     0,0     124,4       0,0     30,1      0,0     18,8      0,0     34,4
   2055,0     0,0      0,0     0,0      24,7       0,0      6,0      0,0      3,8      0,0      6,9
              0,0      0,0     0,0     122,8       0,0     30,0      0,0     18,8      0,0     34,4
   2060,0     0,0      0,0     0,0      24,4       0,0      6,0      0,0      3,8      0,0      6,9
              0,0      0,0     0,0     121,6       0,0     30,0      0,0     18,8      0,0     34,4
   2065,0     0,0      0,0     0,0      24,3       0,0      6,0      0,0      3,8      0,0      6,9
              0,0      0,0     0,0     121,2       0,0     29,9      0,0     18,8      0,0     34,4
   2070,0     0,0      0,0     0,0      24,2       0,0      6,0      0,0      3,8      0,0      6,9
              0,0      0,0     0,0     121,3       0,0     29,9      0,0     18,8      0,0     34,4
   2075,0     0,0      0,0     0,0      24,3       0,0      6,0      0,0      3,8      0,0      6,9
              0,0      0,0     0,0     122,1       0,0     30,0      0,0     18,8      0,0     34,4
   2080,0     0,0      0,0     0,0      24,5       0,0      6,0      0,0      3,8      0,0      6,9
              0,0      0,0     0,0     123,8       0,0     30,1      0,0     18,8      0,0     34,4
   2085,0     0,0      0,0     0,0      25,0       0,0      6,0      0,0      3,8      0,0      6,9
              0,0      0,0     0,0     126,7       0,0     30,2      0,0     18,8      0,0     34,4
   2090,0     0,0      0,0     0,0      25,7       0,0      6,1      0,0      3,8      0,0      6,9
====================================================================================================
TOTALES   16622,9      0,0     0,0   53045,2    3631,5   8903,5   2567,2   5182,7   4288,8   9345,0
AL ORIGEN
                  CUBICACION DE TIERRAS     
                                                               HOJA:20
TITULO   : VARIANTE C-26
SUBTITULO: EJE PRINCIPAL
FICHERO *.MMM --->: p:\proyecto\winh\trazado\ejefin
NOMBRE DEL FICHERO OCUPACION: ejefin
----------------------------------------------------------------------------------------------------
                           VOLUMEN (M3)                                        EXPLANADA    
      ----------------------------------------------T.V.E.----------   S-SEL(2) ------   S-EST3  ---
  PK        DESM    DESM.IN  SAN.TERR   TERR.    DESM.   TERR      DESM.    TERR    DESM.    TERR
----------------------------------------------------------------------------------------------------
   2090,0     0,0      0,0     0,0      25,7       0,0      6,1      0,0      3,8      0,0      6,9
              0,0      0,0     0,0     130,0       0,0     30,4      0,0     18,8      0,0     34,4
   2095,0     0,0      0,0     0,0      26,3       0,0      6,1      0,0      3,8      0,0      6,9
              0,0      0,0     0,0     132,8       0,0     30,6      0,0     18,8      0,0     34,4
   2100,0     0,0      0,0     0,0      26,8       0,0      6,1      0,0      3,8      0,0      6,9
              0,0      0,0     0,0     136,4       0,0     30,8      0,0     18,8      0,0     34,4
   2105,0     0,0      0,0     0,0      27,8       0,0      6,2      0,0      3,8      0,0      6,9
              0,0      0,0     0,0     139,1       0,0     30,9      0,0     18,8      0,0     34,4
   2110,0     0,0      0,0     0,0      27,8       0,0      6,2      0,0      3,8      0,0      6,9
              0,0      0,0     0,0     134,9       0,0     30,7      0,0     18,8      0,0     34,4
   2115,0     0,0      0,0     0,0      26,1       0,0      6,1      0,0      3,8      0,0      6,9
              0,0      0,0     0,0     124,4       0,0     30,1      0,0     18,8      0,0     34,4
   2120,0     0,0      0,0     0,0      23,6       0,0      5,9      0,0      3,8      0,0      6,9
              0,0      0,0     0,0     110,3       0,0     29,3      0,0     18,8      0,0     34,4
   2125,0     0,0      0,0     0,0      20,5       0,0      5,8      0,0      3,8      0,0      6,9
              0,0      0,0     0,0      97,1       0,0     28,5      0,0     18,8      0,0     34,4
   2130,0     0,0      0,0     0,0      18,4       0,0      5,6      0,0      3,8      0,0      6,9
              0,0      0,0     0,0      86,6       0,0     27,9      0,0     18,8      0,0     34,4
   2135,0     0,0      0,0     0,0      16,3       0,0      5,5      0,0      3,8      0,0      6,9
              0,0      0,0     0,0      75,8       0,0     27,3      0,0     18,8      0,0     34,4
   2140,0     0,0      0,0     0,0      14,0       0,0      5,4      0,0      3,8      0,0      6,9
              0,0      0,0     0,0      65,9       0,0     26,7      0,0     18,8      0,0     34,3
   2145,0     0,0      0,0     0,0      12,3       0,0      5,3      0,0      3,8      0,0      6,9
             23,7      0,0     0,0      31,9       8,3     17,0      5,9     12,5     10,1     22,5
   2150,0     9,5      0,0     0,0       0,4       3,3      1,5      2,3      1,2      4,1      2,1
             58,8      0,0     0,0       1,4      19,3      4,7     14,2      3,7     24,0      6,3
   2155,0    14,0      0,0     0,0       0,1       4,4      0,4      3,3      0,2      5,5      0,4
             83,8      0,0     0,0       0,4      22,9      1,0     16,9      0,8     28,2      1,3
   2160,0    19,5      0,0     0,0       0,0       4,8      0,1      3,4      0,1      5,7      0,1
            114,5      0,0     0,0       0,0      25,8      0,1     17,2      0,2     28,6      0,3
   2165,0    26,3      0,0     0,0       0,0       5,6      0,0      3,4      0,0      5,7      0,0
            191,0      0,0     0,0       0,0      30,6      0,0     17,1      0,0     28,5      0,0
   2170,0    50,1      0,0     0,0       0,0       6,7      0,0      3,4      0,0      5,7      0,0
            301,4      0,0     0,0       0,0      34,4      0,0     17,1      0,0     28,5      0,0
   2175,0    70,5      0,0     0,0       0,0       7,1      0,0      3,4      0,0      5,7      0,0
            356,9      0,0     0,0       0,0      36,2      0,0     17,1      0,0     28,5      0,0
   2180,0    72,3      0,0     0,0       0,0       7,4      0,0      3,4      0,0      5,7      0,0
            351,2      0,0     0,0       0,0      36,5      0,0     17,1      0,0     28,5      0,0
   2185,0    68,2      0,0     0,0       0,0       7,2      0,0      3,4      0,0      5,7      0,0
            336,3      0,0     0,0       0,0      36,1      0,0     17,1      0,0     28,5      0,0
   2190,0    66,3      0,0     0,0       0,0       7,2      0,0      3,4      0,0      5,7      0,0
            324,4      0,0     0,0       0,0      35,9      0,0     17,1      0,0     28,5      0,0
   2195,0    63,5      0,0     0,0       0,0       7,1      0,0      3,4      0,0      5,7      0,0
            310,5      0,0     0,0       0,0      35,5      0,0     17,1      0,0     28,5      0,0
   2200,0    60,7      0,0     0,0       0,0       7,0      0,0      3,4      0,0      5,7      0,0
====================================================================================================
TOTALES   19075,4      0,0     0,0   54312,2    3953,0   9249,4   2741,0   5406,9   4579,3   9753,5
AL ORIGEN
                  CUBICACION DE TIERRAS     
                                                               HOJA:21
TITULO   : VARIANTE C-26
SUBTITULO: EJE PRINCIPAL
FICHERO *.MMM --->: p:\proyecto\winh\trazado\ejefin
NOMBRE DEL FICHERO OCUPACION: ejefin
----------------------------------------------------------------------------------------------------
                           VOLUMEN (M3)                                        EXPLANADA    
      ----------------------------------------------T.V.E.----------   S-SEL(2) ------   S-EST3  ---
  PK        DESM    DESM.IN  SAN.TERR   TERR.    DESM.   TERR      DESM.    TERR    DESM.    TERR
----------------------------------------------------------------------------------------------------
   2200,0    60,7      0,0     0,0       0,0       7,0      0,0      3,4      0,0      5,7      0,0
            297,4      0,0     0,0       0,0      35,0      0,0     17,1      0,0     28,5      0,0
   2205,0    58,2      0,0     0,0       0,0       6,9      0,0      3,4      0,0      5,7      0,0
            283,0      0,0     0,0       0,0      34,2      0,0     17,1      0,0     28,5      0,0
   2210,0    55,0      0,0     0,0       0,0       6,7      0,0      3,4      0,0      5,7      0,0
            262,7      0,0     0,0       0,0      33,1      0,0     17,1      0,0     28,5      0,0
   2215,0    50,1      0,0     0,0       0,0       6,5      0,0      3,4      0,0      5,7      0,0
            241,1      0,0     0,0       0,0      32,2      0,0     17,1      0,0     28,5      0,0
   2220,0    46,3      0,0     0,0       0,0       6,4      0,0      3,4      0,0      5,7      0,0
            225,1      0,0     0,0       0,0      31,7      0,0     17,1      0,0     28,5      0,0
   2225,0    43,7      0,0     0,0       0,0       6,3      0,0      3,4      0,0      5,7      0,0
            214,2      0,0     0,0       0,0      31,2      0,0     17,1      0,0     28,5      0,0
   2230,0    42,0      0,0     0,0       0,0       6,2      0,0      3,4      0,0      5,7      0,0
            208,5      0,0     0,0       0,0      31,0      0,0     17,1      0,0     28,5      0,0
   2235,0    41,4      0,0     0,0       0,0       6,2      0,0      3,4      0,0      5,7      0,0
            209,6      0,0     0,0       0,0      30,9      0,0     17,1      0,0     28,5      0,0
   2240,0    42,4      0,0     0,0       0,0       6,2      0,0      3,4      0,0      5,7      0,0
            215,0      0,0     0,0       0,0      31,0      0,0     17,1      0,0     28,5      0,0
   2245,0    43,6      0,0     0,0       0,0       6,2      0,0      3,4      0,0      5,7      0,0
            218,7      0,0     0,0       0,0      31,2      0,0     17,1      0,0     28,5      0,0
   2250,0    43,9      0,0     0,0       0,0       6,3      0,0      3,4      0,0      5,7      0,0
            218,8      0,0     0,0       0,0      31,3      0,0     17,1      0,0     28,5      0,0
   2255,0    43,6      0,0     0,0       0,0       6,3      0,0      3,4      0,0      5,7      0,0
            217,5      0,0     0,0       0,0      31,4      0,0     17,1      0,0     28,5      0,0
   2260,0    43,4      0,0     0,0       0,0       6,3      0,0      3,4      0,0      5,7      0,0
            216,4      0,0     0,0       0,0      31,5      0,0     17,1      0,0     28,5      0,0
   2265,0    43,2      0,0     0,0       0,0       6,3      0,0      3,4      0,0      5,7      0,0
            215,6      0,0     0,0       0,0      31,6      0,0     17,1      0,0     28,5      0,0
   2270,0    43,0      0,0     0,0       0,0       6,3      0,0      3,4      0,0      5,7      0,0
            215,3      0,0     0,0       0,0      31,6      0,0     17,1      0,0     28,5      0,0
   2275,0    43,1      0,0     0,0       0,0       6,3      0,0      3,4      0,0      5,7      0,0
            215,9      0,0     0,0       0,0      31,6      0,0     17,1      0,0     28,5      0,0
   2280,0    43,3      0,0     0,0       0,0       6,3      0,0      3,4      0,0      5,7      0,0
            216,3      0,0     0,0       0,0      31,4      0,0     17,1      0,0     28,5      0,0
   2285,0    43,2      0,0     0,0       0,0       6,3      0,0      3,4      0,0      5,7      0,0
            149,9      0,0     0,0       0,0      26,9      0,0     17,3      0,0     28,9      0,0
   2290,0    16,7      0,0     0,0       0,0       4,5      0,0      3,5      0,0      5,9      0,0
             84,6      0,0     0,0       0,0      22,4      0,0     17,6      0,0     29,3      0,0
   2295,0    17,1      0,0     0,0       0,0       4,5      0,0      3,5      0,0      5,9      0,0
             86,7      0,0     0,0       0,0      23,8      0,0     17,3      0,0     28,9      0,0
   2300,0    17,5      0,0     0,0       0,0       5,0      0,0      3,4      0,0      5,7      0,0
             89,3      0,0     0,0       0,0      25,3      0,0     17,1      0,0     28,5      0,0
   2305,0    18,2      0,0     0,0       0,0       5,1      0,0      3,4      0,0      5,7      0,0
             91,6      0,0     0,0       0,0      25,4      0,0     17,1      0,0     28,5      0,0
   2310,0    18,5      0,0     0,0       0,0       5,1      0,0      3,4      0,0      5,7      0,0
====================================================================================================
TOTALES   23468,5      0,0     0,0   54312,2    4618,6   9249,4   3118,2   5406,9   5208,0   9753,5
AL ORIGEN
                  CUBICACION DE TIERRAS     
                                                               HOJA:22
TITULO   : VARIANTE C-26
SUBTITULO: EJE PRINCIPAL
FICHERO *.MMM --->: p:\proyecto\winh\trazado\ejefin
NOMBRE DEL FICHERO OCUPACION: ejefin
----------------------------------------------------------------------------------------------------
                           VOLUMEN (M3)                                        EXPLANADA    
      ----------------------------------------------T.V.E.----------   S-SEL(2) ------   S-EST3  ---
  PK        DESM    DESM.IN  SAN.TERR   TERR.    DESM.   TERR      DESM.    TERR    DESM.    TERR
----------------------------------------------------------------------------------------------------
   2310,0    18,5      0,0     0,0       0,0       5,1      0,0      3,4      0,0      5,7      0,0
             82,6      0,0     0,0       0,0      23,7      0,0     17,3      0,0     28,9      0,0
   2315,0    14,6      0,0     0,0       0,0       4,4      0,0      3,5      0,0      5,9      0,0
             36,4      0,0     0,0      31,0      11,0     13,1      8,8      9,4     14,7     17,2
   2320,0     0,0      0,0     0,0      12,4       0,0      5,3      0,0      3,8      0,0      6,9
              0,0      0,0     0,0     120,6       0,0     29,6      0,0     18,8      0,0     34,4
   2325,0     0,0      0,0     0,0      35,9       0,0      6,6      0,0      3,8      0,0      6,9
              0,0      0,0     0,0     174,1       0,0     32,7      0,0     18,8      0,0     34,4
   2330,0     0,0      0,0     0,0      33,8       0,0      6,5      0,0      3,8      0,0      6,9
              0,0      0,0     0,0     163,3       0,0     32,2      0,0     18,8      0,0     34,4
   2335,0     0,0      0,0     0,0      31,6       0,0      6,4      0,0      3,8      0,0      6,9
              0,0      0,0     0,0     151,9       0,0     31,6      0,0     18,8      0,0     34,4
   2340,0     0,0      0,0     0,0      29,2       0,0      6,2      0,0      3,8      0,0      6,9
              0,0      0,0     0,0     139,7       0,0     30,9      0,0     18,8      0,0     34,4
   2345,0     0,0      0,0     0,0      26,7       0,0      6,1      0,0      3,8      0,0      6,9
              0,0      0,0     0,0     127,0       0,0     30,2      0,0     18,8      0,0     34,4
   2350,0     0,0      0,0     0,0      24,1       0,0      6,0      0,0      3,8      0,0      6,9
              0,0      0,0     0,0     113,7       0,0     29,4      0,0     18,8      0,0     34,4
   2355,0     0,0      0,0     0,0      21,4       0,0      5,8      0,0      3,8      0,0      6,9
              0,0      0,0     0,0      99,8       0,0     28,6      0,0     18,8      0,0     34,4
   2360,0     0,0      0,0     0,0      18,6       0,0      5,6      0,0      3,8      0,0      6,9
              0,0      0,0     0,0      85,6       0,0     27,8      0,0     18,8      0,0     34,4
   2365,0     0,0      0,0     0,0      15,7       0,0      5,5      0,0      3,8      0,0      6,9
              0,0      0,0     0,0      71,0       0,0     26,9      0,0     18,8      0,0     34,4
   2370,0     0,0      0,0     0,0      12,7       0,0      5,3      0,0      3,8      0,0      6,9
              0,0      0,0     0,0      56,1       0,0     25,9      0,0     18,8      0,0     34,4
   2375,0     0,0      0,0     0,0       9,7       0,0      5,1      0,0      3,8      0,0      6,9
              0,0      0,0     0,0      41,5       0,0     24,9      0,0     18,8      0,0     34,3
   2380,0     0,0      0,0     0,0       6,9       0,0      4,9      0,0      3,8      0,0      6,9
              0,0      0,0     0,0      30,7       0,0     23,9      0,0     18,8      0,0     34,1
   2385,0     0,0      0,0     0,0       5,4       0,0      4,7      0,0      3,8      0,0      6,8
              1,8      0,0     0,0      20,5       0,0     22,8      0,0     18,8      0,0     33,6
   2390,0     0,7      0,0     0,0       2,8       0,0      4,4      0,0      3,8      0,0      6,7
              8,3      0,0     0,0       8,6       0,0     21,6      0,0     18,7      0,0     32,8
   2395,0     2,6      0,0     0,0       0,7       0,0      4,2      0,0      3,7      0,0      6,4
             18,6      0,0     0,0       2,7       2,1     18,4      2,1     16,4      3,6     28,1
   2400,0     4,9      0,0     0,0       0,4       0,8      3,2      0,9      2,8      1,5      4,8
             29,9      0,0     0,0       1,6       8,7     10,9      8,8      9,6     14,7     16,2
   2405,0     7,1      0,0     0,0       0,2       2,6      1,2      2,7      1,0      4,4      1,7
             41,1      0,0     0,0       0,8      15,6      3,2     15,7      2,5     26,2      4,2
   2410,0     9,3      0,0     0,0       0,1       3,6      0,1      3,6      0,0      6,0      0,0
             23,3      0,0     0,0      80,9       9,0     16,2      9,1      9,4     15,1     17,2
   2415,0     0,0      0,0     0,0      32,2       0,0      6,4      0,0      3,8      0,0      6,9
              0,0      0,0     0,0     152,0       0,0     31,6      0,0     18,8      0,0     34,4
   2420,0     0,0      0,0     0,0      28,6       0,0      6,2      0,0      3,8      0,0      6,9
====================================================================================================
TOTALES   23710,6      0,0     0,0   55985,2    4688,8   9761,8   3180,1   5755,4   5311,3  10383,9
AL ORIGEN
                  CUBICACION DE TIERRAS     
                                                               HOJA:23
TITULO   : VARIANTE C-26
SUBTITULO: EJE PRINCIPAL
FICHERO *.MMM --->: p:\proyecto\winh\trazado\ejefin
NOMBRE DEL FICHERO OCUPACION: ejefin
----------------------------------------------------------------------------------------------------
                           VOLUMEN (M3)                                        EXPLANADA    
      ----------------------------------------------T.V.E.----------   S-SEL(2) ------   S-EST3  ---
  PK        DESM    DESM.IN  SAN.TERR   TERR.    DESM.   TERR      DESM.    TERR    DESM.    TERR
----------------------------------------------------------------------------------------------------
   2420,0     0,0      0,0     0,0      28,6       0,0      6,2      0,0      3,8      0,0      6,9
              0,0      0,0     0,0     243,2       0,0     35,9      0,0     18,8      0,0     34,4
   2425,0     0,0      0,0     0,0      68,7       0,0      8,1      0,0      3,8      0,0      6,9
              0,0      0,0     0,0     338,9       0,0     40,5      0,0     18,8      0,0     34,4
   2430,0     0,0      0,0     0,0      66,8       0,0      8,1      0,0      3,8      0,0      6,9
              0,0      0,0     0,0     322,8       0,0     39,8      0,0     18,8      0,0     34,4
   2435,0     0,0      0,0     0,0      62,3       0,0      7,9      0,0      3,8      0,0      6,9
              0,0      0,0     0,0     299,7       0,0     38,8      0,0     18,8      0,0     34,4
   2440,0     0,0      0,0     0,0      57,6       0,0      7,7      0,0      3,8      0,0      6,9
              0,0      0,0     0,0     277,8       0,0     37,8      0,0     18,8      0,0     34,4
   2445,0     0,0      0,0     0,0      53,5       0,0      7,5      0,0      3,8      0,0      6,9
              0,0      0,0     0,0     258,3       0,0     36,9      0,0     18,8      0,0     34,4
   2450,0     0,0      0,0     0,0      49,8       0,0      7,3      0,0      3,8      0,0      6,9
              0,0      0,0     0,0     240,6       0,0     36,1      0,0     18,8      0,0     34,4
   2455,0     0,0      0,0     0,0      46,4       0,0      7,1      0,0      3,8      0,0      6,9
              0,0      0,0     0,0     224,0       0,0     35,3      0,0     18,8      0,0     34,4
   2460,0     0,0      0,0     0,0      43,2       0,0      7,0      0,0      3,8      0,0      6,9
              0,0      0,0     0,0     208,7       0,0     34,5      0,0     18,8      0,0     34,4
   2465,0     0,0      0,0     0,0      40,3       0,0      6,8      0,0      3,8      0,0      6,9
              0,0      0,0     0,0     194,5       0,0     33,8      0,0     18,8      0,0     34,4
   2470,0     0,0      0,0     0,0      37,6       0,0      6,7      0,0      3,8      0,0      6,9
              0,0      0,0     0,0     181,2       0,0     33,1      0,0     18,8      0,0     34,4
   2475,0     0,0      0,0     0,0      34,9       0,0      6,6      0,0      3,8      0,0      6,9
              0,0      0,0     0,0     168,5       0,0     32,5      0,0     18,8      0,0     34,4
   2480,0     0,0      0,0     0,0      32,5       0,0      6,4      0,0      3,8      0,0      6,9
              0,0      0,0     0,0     156,9       0,0     31,8      0,0     18,8      0,0     34,4
   2485,0     0,0      0,0     0,0      30,3       0,0      6,3      0,0      3,8      0,0      6,9
              0,0      0,0     0,0     146,3       0,0     31,3      0,0     18,8      0,0     34,4
   2490,0     0,0      0,0     0,0      28,3       0,0      6,2      0,0      3,8      0,0      6,9
              0,0      0,0     0,0     136,8       0,0     30,7      0,0     18,8      0,0     34,4
   2495,0     0,0      0,0     0,0      26,5       0,0      6,1      0,0      3,8      0,0      6,9
              0,0      0,0     0,0     128,3       0,0     30,3      0,0     18,8      0,0     34,4
   2500,0     0,0      0,0     0,0      24,9       0,0      6,0      0,0      3,8      0,0      6,9
              0,0      0,0     0,0     120,6       0,0     29,8      0,0     18,8      0,0     34,4
   2505,0     0,0      0,0     0,0      23,4       0,0      5,9      0,0      3,8      0,0      6,9
              0,0      0,0     0,0     113,5       0,0     29,4      0,0     18,8      0,0     34,4
   2510,0     0,0      0,0     0,0      22,0       0,0      5,8      0,0      3,8      0,0      6,9
              0,0      0,0     0,0     107,1       0,0     29,0      0,0     18,8      0,0     34,4
   2515,0     0,0      0,0     0,0      20,8       0,0      5,8      0,0      3,8      0,0      6,9
              0,0      0,0     0,0     101,3       0,0     28,7      0,0     18,8      0,0     34,4
   2520,0     0,0      0,0     0,0      19,7       0,0      5,7      0,0      3,8      0,0      6,9
              0,0      0,0     0,0      95,9       0,0     28,4      0,0     18,8      0,0     34,4
   2525,0     0,0      0,0     0,0      18,7       0,0      5,6      0,0      3,8      0,0      6,9
              0,0      0,0     0,0      91,0       0,0     28,1      0,0     18,8      0,0     34,4
   2530,0     0,0      0,0     0,0      17,7       0,0      5,6      0,0      3,8      0,0      6,9
====================================================================================================
TOTALES   23710,6      0,0     0,0   60141,0    4688,8  10494,2   3180,1   6169,6   5311,3  11140,1
AL ORIGEN
                  CUBICACION DE TIERRAS     
                                                               HOJA:24
TITULO   : VARIANTE C-26
SUBTITULO: EJE PRINCIPAL
FICHERO *.MMM --->: p:\proyecto\winh\trazado\ejefin
NOMBRE DEL FICHERO OCUPACION: ejefin
----------------------------------------------------------------------------------------------------
                           VOLUMEN (M3)                                        EXPLANADA    
      ----------------------------------------------T.V.E.----------   S-SEL(2) ------   S-EST3  ---
  PK        DESM    DESM.IN  SAN.TERR   TERR.    DESM.   TERR      DESM.    TERR    DESM.    TERR
----------------------------------------------------------------------------------------------------
   2530,0     0,0      0,0     0,0      17,7       0,0      5,6      0,0      3,8      0,0      6,9
              0,0      0,0     0,0      86,8       0,0     27,8      0,0     18,8      0,0     34,4
   2535,0     0,0      0,0     0,0      17,0       0,0      5,5      0,0      3,8      0,0      6,9
              0,0      0,0     0,0     106,8       0,0     29,0      0,0     18,8      0,0     34,4
   2540,0     0,0      0,0     0,0      25,8       0,0      6,1      0,0      3,8      0,0      6,9
              0,0      0,0     0,0     127,8       0,0     30,2      0,0     18,8      0,0     34,4
   2545,0     0,0      0,0     0,0      25,3       0,0      6,0      0,0      3,8      0,0      6,9
              0,0      0,0     0,0     105,8       0,0     28,9      0,0     18,8      0,0     34,4
   2550,0     0,0      0,0     0,0      17,0       0,0      5,5      0,0      3,8      0,0      6,9
              0,0      0,0     0,0      78,5       0,0     27,3      0,0     18,8      0,0     34,4
   2555,0     0,0      0,0     0,0      14,4       0,0      5,4      0,0      3,8      0,0      6,9
              0,0      0,0     0,0      72,0       0,0     26,9      0,0     18,8      0,0     34,4
   2560,0     0,0      0,0     0,0      14,3       0,0      5,4      0,0      3,8      0,0      6,9
              0,0      0,0     0,0      72,1       0,0     26,9      0,0     18,8      0,0     34,4
   2565,0     0,0      0,0     0,0      14,5       0,0      5,4      0,0      3,8      0,0      6,9
              0,0      0,0     0,0      73,2       0,0     27,0      0,0     18,8      0,0     34,4
   2570,0     0,0      0,0     0,0      14,8       0,0      5,4      0,0      3,8      0,0      6,9
              0,0      0,0     0,0      74,9       0,0     27,1      0,0     18,8      0,0     34,4
   2575,0     0,0      0,0     0,0      15,2       0,0      5,4      0,0      3,8      0,0      6,9
              0,0      0,0     0,0      77,3       0,0     27,2      0,0     18,8      0,0     34,4
   2580,0     0,0      0,0     0,0      15,7       0,0      5,5      0,0      3,8      0,0      6,9
              0,0      0,0     0,0      80,3       0,0     27,4      0,0     18,8      0,0     34,4
   2585,0     0,0      0,0     0,0      16,4       0,0      5,5      0,0      3,8      0,0      6,9
              0,0      0,0     0,0      83,8       0,0     27,6      0,0     18,8      0,0     34,4
   2590,0     0,0      0,0     0,0      17,1       0,0      5,5      0,0      3,8      0,0      6,9
              0,0      0,0     0,0      87,5       0,0     27,9      0,0     18,8      0,0     34,4
   2595,0     0,0      0,0     0,0      17,9       0,0      5,6      0,0      3,8      0,0      6,9
              0,0      0,0     0,0      91,9       0,0     28,1      0,0     18,9      0,0     34,4
   2600,0     0,0      0,0     0,0      18,8       0,0      5,6      0,0      3,8      0,0      6,9
              0,0      0,0     0,0      96,9       0,0     28,4      0,0     18,9      0,0     34,5
   2605,0     0,0      0,0     0,0      19,9       0,0      5,7      0,0      3,8      0,0      6,9
              0,0      0,0     0,0     102,9       0,0     28,7      0,0     18,9      0,0     34,5
   2610,0     0,0      0,0     0,0      21,2       0,0      5,8      0,0      3,8      0,0      6,9
              0,0      0,0     0,0     109,9       0,0     29,1      0,0     18,9      0,0     34,5
   2615,0     0,0      0,0     0,0      22,7       0,0      5,9      0,0      3,8      0,0      6,9
              0,0      0,0     0,0     118,1       0,0     29,6      0,0     18,9      0,0     34,5
   2620,0     0,0      0,0     0,0      24,5       0,0      6,0      0,0      3,8      0,0      6,9
              0,0      0,0     0,0     127,1       0,0     30,1      0,0     18,9      0,0     34,6
   2625,0     0,0      0,0     0,0      26,4       0,0      6,1      0,0      3,8      0,0      6,9
              0,0      0,0     0,0     136,9       0,0     30,6      0,0     18,9      0,0     34,6
   2630,0     0,0      0,0     0,0      28,4       0,0      6,2      0,0      3,8      0,0      6,9
              0,0      0,0     0,0     147,3       0,0     31,2      0,0     18,9      0,0     34,6
   2635,0     0,0      0,0     0,0      30,5       0,0      6,3      0,0      3,8      0,0      6,9
              0,0      0,0     0,0     158,1       0,0     31,8      0,0     18,9      0,0     34,6
   2640,0     0,0      0,0     0,0      32,7       0,0      6,4      0,0      3,8      0,0      6,9
====================================================================================================
TOTALES   23710,6      0,0     0,0   62356,8    4688,8  11123,1   3180,1   6584,3   5311,3  11897,8
AL ORIGEN
                  CUBICACION DE TIERRAS     
                                                               HOJA:25
TITULO   : VARIANTE C-26
SUBTITULO: EJE PRINCIPAL
FICHERO *.MMM --->: p:\proyecto\winh\trazado\ejefin
NOMBRE DEL FICHERO OCUPACION: ejefin
----------------------------------------------------------------------------------------------------
                           VOLUMEN (M3)                                        EXPLANADA    
      ----------------------------------------------T.V.E.----------   S-SEL(2) ------   S-EST3  ---
  PK        DESM    DESM.IN  SAN.TERR   TERR.    DESM.   TERR      DESM.    TERR    DESM.    TERR
----------------------------------------------------------------------------------------------------
   2640,0     0,0      0,0     0,0      32,7       0,0      6,4      0,0      3,8      0,0      6,9
              0,0      0,0     0,0     169,0       0,0     32,3      0,0     18,9      0,0     34,6
   2645,0     0,0      0,0     0,0      34,9       0,0      6,5      0,0      3,8      0,0      6,9
              0,0      0,0     0,0     179,9       0,0     32,9      0,0     18,9      0,0     34,6
   2650,0     0,0      0,0     0,0      37,1       0,0      6,6      0,0      3,8      0,0      6,9
              0,0      0,0     0,0     190,4       0,0     33,4      0,0     18,9      0,0     34,6
   2655,0     0,0      0,0     0,0      39,1       0,0      6,7      0,0      3,8      0,0      6,9
              0,0      0,0     0,0     199,8       0,0     33,9      0,0     18,9      0,0     34,6
   2660,0     0,0      0,0     0,0      40,8       0,0      6,8      0,0      3,8      0,0      6,9
              0,0      0,0     0,0     203,9       0,0     34,2      0,0     18,9      0,0     34,6
   2665,0     0,0      0,0     0,0      40,7       0,0      6,8      0,0      3,8      0,0      6,9
              0,0      0,0     0,0     193,6       0,0     33,7      0,0     18,9      0,0     34,6
   2670,0     0,0      0,0     0,0      36,7       0,0      6,6      0,0      3,8      0,0      6,9
              0,0      0,0     0,0     173,4       0,0     32,6      0,0     18,9      0,0     34,6
   2675,0     0,0      0,0     0,0      32,6       0,0      6,4      0,0      3,8      0,0      6,9
              0,0      0,0     0,0     224,8       0,0     35,0      0,0     18,9      0,0     34,6
   2680,0     0,0      0,0     0,0      57,3       0,0      7,6      0,0      3,8      0,0      6,9
              0,0      0,0     0,0     256,2       0,0     36,6      0,0     18,9      0,0     34,6
   2685,0     0,0      0,0     0,0      45,2       0,0      7,1      0,0      3,8      0,0      6,9
              0,0      0,0     0,0     173,5       0,0     32,5      0,0     18,9      0,0     34,6
   2690,0     0,0      0,0     0,0      24,2       0,0      6,0      0,0      3,8      0,0      6,9
              0,0      0,0     0,0     115,3       0,0     29,4      0,0     18,9      0,0     34,6
   2695,0     0,0      0,0     0,0      21,9       0,0      5,8      0,0      3,8      0,0      6,9
              0,0      0,0     0,0     109,8       0,0     29,1      0,0     18,9      0,0     34,6
   2700,0     0,0      0,0     0,0      22,0       0,0      5,8      0,0      3,8      0,0      6,9
              0,0      0,0     0,0     111,1       0,0     29,2      0,0     18,9      0,0     34,6
   2705,0     0,0      0,0     0,0      22,4       0,0      5,8      0,0      3,8      0,0      6,9
              0,0      0,0     0,0     111,7       0,0     29,2      0,0     18,9      0,0     34,6
   2710,0     0,0      0,0     0,0      22,3       0,0      5,8      0,0      3,8      0,0      6,9
              0,0      0,0     0,0     110,8       0,0     29,2      0,0     18,9      0,0     34,6
   2715,0     0,0      0,0     0,0      22,0       0,0      5,8      0,0      3,8      0,0      6,9
              0,0      0,0     0,0     108,2       0,0     29,0      0,0     18,9      0,0     34,6
   2720,0     0,0      0,0     0,0      21,3       0,0      5,8      0,0      3,8      0,0      6,9
              0,0      0,0     0,0     104,1       0,0     28,8      0,0     18,9      0,0     34,6
   2725,0     0,0      0,0     0,0      20,4       0,0      5,7      0,0      3,8      0,0      6,9
              0,0      0,0     0,0     100,5       0,0     28,6      0,0     18,9      0,0     34,6
   2730,0     0,0      0,0     0,0      19,8       0,0      5,7      0,0      3,8      0,0      6,9
              0,0      0,0     0,0      97,4       0,0     28,4      0,0     18,9      0,0     34,6
   2735,0     0,0      0,0     0,0      19,1       0,0      5,7      0,0      3,8      0,0      6,9
              0,0      0,0     0,0      93,9       0,0     28,2      0,0     18,9      0,0     34,6
   2740,0     0,0      0,0     0,0      18,4       0,0      5,6      0,0      3,8      0,0      6,9
              0,0      0,0     0,0      90,0       0,0     27,9      0,0     18,9      0,0     34,6
   2745,0     0,0      0,0     0,0      17,6       0,0      5,6      0,0      3,8      0,0      6,9
              0,0      0,0     0,0      60,1       0,0     26,0      0,0     18,9      0,0     34,5
   2750,0     0,0      0,0     0,0       6,5       0,0      4,8      0,0      3,8      0,0      6,9
====================================================================================================
TOTALES   23710,6      0,0     0,0   65534,2    4688,8  11803,2   3180,1   7000,3   5311,3  12658,5
AL ORIGEN
                  CUBICACION DE TIERRAS     
                                                               HOJA:26
TITULO   : VARIANTE C-26
SUBTITULO: EJE PRINCIPAL
FICHERO *.MMM --->: p:\proyecto\winh\trazado\ejefin
NOMBRE DEL FICHERO OCUPACION: ejefin
----------------------------------------------------------------------------------------------------
                           VOLUMEN (M3)                                        EXPLANADA    
      ----------------------------------------------T.V.E.----------   S-SEL(2) ------   S-EST3  ---
  PK        DESM    DESM.IN  SAN.TERR   TERR.    DESM.   TERR      DESM.    TERR    DESM.    TERR
----------------------------------------------------------------------------------------------------
   2750,0     0,0      0,0     0,0       6,5       0,0      4,8      0,0      3,8      0,0      6,9
              0,0      0,0     0,0      30,9       0,0     24,0      0,0     18,9      0,0     34,4
   2755,0     0,0      0,0     0,0       5,9       0,0      4,8      0,0      3,8      0,0      6,9
              0,0      0,0     0,0      29,4       0,0     23,8      0,0     18,9      0,0     34,3
   2760,0     0,0      0,0     0,0       5,9       0,0      4,8      0,0      3,8      0,0      6,9
              0,0      0,0     0,0      29,8       0,0     23,8      0,0     18,9      0,0     34,3
   2765,0     0,0      0,0     0,0       6,0       0,0      4,8      0,0      3,8      0,0      6,9
              0,0      0,0     0,0      30,8       0,0     24,0      0,0     18,9      0,0     34,4
   2770,0     0,0      0,0     0,0       6,3       0,0      4,8      0,0      3,8      0,0      6,9
              0,0      0,0     0,0      31,9       0,0     24,1      0,0     18,9      0,0     34,4
   2775,0     0,0      0,0     0,0       6,5       0,0      4,8      0,0      3,8      0,0      6,9
              0,0      0,0     0,0      33,0       0,0     24,2      0,0     18,9      0,0     34,4
   2780,0     0,0      0,0     0,0       6,7       0,0      4,9      0,0      3,8      0,0      6,9
              0,0      0,0     0,0      34,2       0,0     24,4      0,0     18,9      0,0     34,5
   2785,0     0,0      0,0     0,0       7,0       0,0      4,9      0,0      3,8      0,0      6,9
              0,0      0,0     0,0      36,1       0,0     24,5      0,0     18,9      0,0     34,5
   2790,0     0,0      0,0     0,0       7,4       0,0      4,9      0,0      3,8      0,0      6,9
              0,0      0,0     0,0      38,2       0,0     24,7      0,0     18,9      0,0     34,5
   2795,0     0,0      0,0     0,0       7,9       0,0      4,9      0,0      3,8      0,0      6,9
              0,0      0,0     0,0      40,5       0,0     24,8      0,0     18,9      0,0     34,5
   2800,0     0,0      0,0     0,0       8,3       0,0      5,0      0,0      3,8      0,0      6,9
              0,0      0,0     0,0      43,6       0,0     25,1      0,0     18,9      0,0     34,6
   2805,0     0,0      0,0     0,0       9,1       0,0      5,0      0,0      3,8      0,0      6,9
              0,0      0,0     0,0      48,6       0,0     25,4      0,0     18,9      0,0     34,6
   2810,0     0,0      0,0     0,0      10,4       0,0      5,1      0,0      3,8      0,0      6,9
              0,0      0,0     0,0      54,3       0,0     25,7      0,0     18,9      0,0     34,6
   2815,0     0,0      0,0     0,0      11,4       0,0      5,2      0,0      3,8      0,0      6,9
              0,0      0,0     0,0      59,0       0,0     26,0      0,0     18,9      0,0     34,6
   2820,0     0,0      0,0     0,0      12,3       0,0      5,2      0,0      3,8      0,0      6,9
              0,0      0,0     0,0      56,3       0,0     25,7      0,0     18,9      0,0     34,6
   2825,0     0,0      0,0     0,0      10,3       0,0      5,1      0,0      3,8      0,0      6,9
              0,0      0,0     0,0      55,0       0,0     25,5      0,0     18,9      0,0     34,6
   2830,0     0,0      0,0     0,0      11,7       0,0      5,1      0,0      3,8      0,0      6,9
              0,0      0,0     0,0      62,0       0,0     25,9      0,0     18,9      0,0     34,6
   2835,0     0,0      0,0     0,0      13,1       0,0      5,2      0,0      3,8      0,0      6,9
              0,0      0,0     0,0      68,0       0,0     26,3      0,0     18,9      0,0     34,6
   2840,0     0,0      0,0     0,0      14,2       0,0      5,3      0,0      3,8      0,0      6,9
              0,0      0,0     0,0      72,4       0,0     26,7      0,0     18,9      0,0     34,6
   2845,0     0,0      0,0     0,0      14,8       0,0      5,4      0,0      3,8      0,0      6,9
              0,4      0,0     0,0      43,9       0,0     24,6      0,0     18,9      0,0     34,1
   2850,0     0,2      0,0     0,0       2,8       0,0      4,5      0,0      3,8      0,0      6,7
              0,4      0,0     0,0      18,6       0,0     22,4      0,0     18,9      0,0     33,7
   2855,0     0,0      0,0     0,0       4,7       0,0      4,5      0,0      3,8      0,0      6,8
              0,0      0,0     0,0      23,4       0,0     22,6      0,0     18,9      0,0     33,8
   2860,0     0,0      0,0     0,0       4,7       0,0      4,5      0,0      3,8      0,0      6,8
====================================================================================================
TOTALES   23711,4      0,0     0,0   66474,2    4688,8  12347,2   3180,1   7416,3   5311,3  13415,6
AL ORIGEN
                  CUBICACION DE TIERRAS     
                                                               HOJA:27
TITULO   : VARIANTE C-26
SUBTITULO: EJE PRINCIPAL
FICHERO *.MMM --->: p:\proyecto\winh\trazado\ejefin
NOMBRE DEL FICHERO OCUPACION: ejefin
----------------------------------------------------------------------------------------------------
                           VOLUMEN (M3)                                        EXPLANADA    
      ----------------------------------------------T.V.E.----------   S-SEL(2) ------   S-EST3  ---
  PK        DESM    DESM.IN  SAN.TERR   TERR.    DESM.   TERR      DESM.    TERR    DESM.    TERR
----------------------------------------------------------------------------------------------------
   2860,0     0,0      0,0     0,0       4,7       0,0      4,5      0,0      3,8      0,0      6,8
              0,0      0,0     0,0      23,6       0,0     22,7      0,0     18,9      0,0     33,9
   2865,0     0,0      0,0     0,0       4,7       0,0      4,6      0,0      3,8      0,0      6,8
              0,0      0,0     0,0      23,8       0,0     22,8      0,0     18,9      0,0     34,0
   2870,0     0,0      0,0     0,0       4,8       0,0      4,6      0,0      3,8      0,0      6,8
              0,0      0,0     0,0      24,0       0,0     22,9      0,0     18,9      0,0     34,1
   2875,0     0,0      0,0     0,0       4,8       0,0      4,6      0,0      3,8      0,0      6,8
              0,0      0,0     0,0      24,0       0,0     23,0      0,0     18,9      0,0     34,1
   2880,0     0,0      0,0     0,0       4,8       0,0      4,6      0,0      3,8      0,0      6,8
              0,0      0,0     0,0      24,1       0,0     23,0      0,0     18,9      0,0     34,1
   2885,0     0,0      0,0     0,0       4,8       0,0      4,6      0,0      3,8      0,0      6,8
              0,0      0,0     0,0      24,1       0,0     23,0      0,0     18,9      0,0     34,1
   2890,0     0,0      0,0     0,0       4,8       0,0      4,6      0,0      3,8      0,0      6,8
              0,0      0,0     0,0      24,1       0,0     23,0      0,0     18,9      0,0     34,1
   2895,0     0,0      0,0     0,0       4,8       0,0      4,6      0,0      3,8      0,0      6,8
              0,0      0,0     0,0      24,0       0,0     22,9      0,0     18,9      0,0     34,0
   2900,0     0,0      0,0     0,0       4,8       0,0      4,6      0,0      3,8      0,0      6,8
              0,0      0,0     0,0      24,0       0,0     23,0      0,0     18,9      0,0     34,0
   2905,0     0,0      0,0     0,0       4,8       0,0      4,6      0,0      3,8      0,0      6,8
              0,0      0,0     0,0      24,1       0,0     23,0      0,0     18,9      0,0     34,0
   2910,0     0,0      0,0     0,0       4,8       0,0      4,6      0,0      3,8      0,0      6,8
              0,0      0,0     0,0      24,2       0,0     23,1      0,0     18,9      0,0     34,1
   2915,0     0,0      0,0     0,0       4,9       0,0      4,6      0,0      3,8      0,0      6,8
              0,5      0,0     0,0      19,1       0,0     22,7      0,0     18,9      0,0     33,8
   2920,0     0,2      0,0     0,0       2,8       0,0      4,5      0,0      3,8      0,0      6,7
              0,5      0,0     0,0      18,7       0,0     22,4      0,0     18,9      0,0     33,7
   2925,0     0,0      0,0     0,0       4,7       0,0      4,5      0,0      3,8      0,0      6,8
              3,5      0,0     0,0      13,4       0,0     22,0      0,0     18,9      0,0     33,3
   2930,0     1,4      0,0     0,0       0,7       0,0      4,3      0,0      3,8      0,0      6,6
              5,2      0,0     0,0       8,4       0,0     21,6      0,0     18,9      0,0     33,0
   2935,0     0,7      0,0     0,0       2,6       0,0      4,4      0,0      3,8      0,0      6,6
              3,1      0,0     0,0      13,4       0,0     21,9      0,0     18,9      0,0     33,2
   2940,0     0,5      0,0     0,0       2,7       0,0      4,4      0,0      3,8      0,0      6,7
              2,5      0,0     0,0      13,6       0,0     22,1      0,0     18,9      0,0     33,3
   2945,0     0,5      0,0     0,0       2,7       0,0      4,4      0,0      3,8      0,0      6,7
              2,5      0,0     0,0      13,6       0,0     22,1      0,0     18,9      0,0     33,3
   2950,0     0,5      0,0     0,0       2,7       0,0      4,4      0,0      3,8      0,0      6,7
              3,6      0,0     0,0      13,3       0,0     21,9      0,0     18,9      0,0     33,2
   2955,0     0,9      0,0     0,0       2,6       0,0      4,4      0,0      3,8      0,0      6,6
              8,4      0,0     0,0       8,0       0,0     21,3      0,0     18,8      0,0     32,6
   2960,0     2,5      0,0     0,0       0,6       0,0      4,2      0,0      3,7      0,0      6,4
             22,1      0,0     0,0       2,0       3,9     16,3      4,0     14,6      6,7     24,8
   2965,0     6,4      0,0     0,0       0,2       1,6      2,3      1,6      2,1      2,7      3,5
             37,1      0,0     0,0       0,9      13,0      6,0     13,1      5,2     21,9      8,8
   2970,0     8,5      0,0     0,0       0,1       3,6      0,1      3,6      0,0      6,1      0,0
====================================================================================================
TOTALES   23800,5      0,0     0,0   66862,4    4705,7  12820,2   3197,2   7814,1   5339,9  14123,1
AL ORIGEN
                  CUBICACION DE TIERRAS     
                                                               HOJA:28
TITULO   : VARIANTE C-26
SUBTITULO: EJE PRINCIPAL
FICHERO *.MMM --->: p:\proyecto\winh\trazado\ejefin
NOMBRE DEL FICHERO OCUPACION: ejefin
----------------------------------------------------------------------------------------------------
                           VOLUMEN (M3)                                        EXPLANADA    
      ----------------------------------------------T.V.E.----------   S-SEL(2) ------   S-EST3  ---
  PK        DESM    DESM.IN  SAN.TERR   TERR.    DESM.   TERR      DESM.    TERR    DESM.    TERR
----------------------------------------------------------------------------------------------------
   2970,0     8,5      0,0     0,0       0,1       3,6      0,1      3,6      0,0      6,1      0,0
             50,0      0,0     0,0       0,4      19,7      0,4     17,7      0,2     29,5      0,4
   2975,0    11,5      0,0     0,0       0,0       4,3      0,1      3,4      0,1      5,7      0,2
             62,8      0,0     0,0       0,0      21,6      0,2     17,4      0,2     29,1      0,4
   2980,0    13,6      0,0     0,0       0,0       4,4      0,0      3,5      0,0      5,9      0,0
             75,7      0,0     0,0       0,0      23,8      0,0     17,4      0,0     29,0      0,0
   2985,0    16,6      0,0     0,0       0,0       5,1      0,0      3,4      0,0      5,7      0,0
             84,0      0,0     0,0       0,0      25,6      0,0     17,1      0,0     28,5      0,0
   2990,0    17,0      0,0     0,0       0,0       5,1      0,0      3,4      0,0      5,7      0,0
             85,5      0,0     0,0       0,0      25,6      0,0     17,1      0,0     28,5      0,0
   2995,0    17,2      0,0     0,0       0,0       5,1      0,0      3,4      0,0      5,7      0,0
             87,4      0,0     0,0       0,0      25,5      0,0     17,1      0,0     28,5      0,0
   3000,0    17,7      0,0     0,0       0,0       5,1      0,0      3,4      0,0      5,7      0,0
            111,5      0,0     0,0       0,0      26,8      0,0     17,1      0,0     28,5      0,0
   3005,0    26,9      0,0     0,0       0,0       5,6      0,0      3,4      0,0      5,7      0,0
            126,4      0,0     0,0       0,0      27,6      0,0     17,1      0,0     28,5      0,0
   3010,0    23,7      0,0     0,0       0,0       5,4      0,0      3,4      0,0      5,7      0,0
             43,2      0,0     0,0       0,0      10,1      0,0      6,4      0,0     10,6      0,0
   3011,9    22,9      0,0     0,0       0,0       5,4      0,0      3,4      0,0      5,7      0,0
====================================================================================================
TOTALES   24526,9      0,0     0,0   66862,8    4912,0  12820,8   3341,7   7814,5   5580,8  14123,8
AL ORIGEN
                  CUBICACION DE TIERRAS     
                                                               HOJA:1
TITULO   : EJE VARIANTE
SUBTITULO: ROTONDA
FICHERO *.MMM --->: p:\proyecto\winh\trazado\rotonda2
NOMBRE DEL FICHERO OCUPACION: rotonda2
----------------------------------------------------------------------------------------------------
                           VOLUMEN (M3)                                        EXPLANADA    
      ----------------------------------------------T.V.E.----------   S-SEL(2) ------   S-EST3  ---
  PK        DESM    DESM.IN  SAN.TERR   TERR.    DESM.   TERR      DESM.    TERR    DESM.    TERR
----------------------------------------------------------------------------------------------------
      0,0    12,7      0,0     0,0       0,0       4,3      0,0      3,5      0,0      5,9      0,0
             60,9      0,0     0,0       0,0      21,2      0,0     17,7      0,0     29,5      0,0
      5,0    11,7      0,0     0,0       0,0       4,2      0,0      3,5      0,0      5,9      0,0
             56,4      0,0     0,0       0,0      19,6      0,2     18,0      0,0     29,9      0,0
     10,0    10,9      0,0     0,0       0,0       3,6      0,1      3,6      0,0      6,1      0,0
             66,8      0,0     0,0       0,0      21,6      0,2     17,7      0,0     29,5      0,0
     15,0    15,9      0,0     0,0       0,0       5,0      0,0      3,4      0,0      5,7      0,0
            129,1      0,0     0,0       0,0      27,5      0,0     17,1      0,0     28,5      0,0
     20,0    35,8      0,0     0,0       0,0       6,0      0,0      3,4      0,0      5,7      0,0
            174,0      0,0     0,0       0,0      29,9      0,0     17,1      0,0     28,5      0,0
     25,0    33,9      0,0     0,0       0,0       5,9      0,0      3,4      0,0      5,7      0,0
            168,0      0,0     0,0       0,0      29,6      0,0     17,1      0,0     28,5      0,0
     30,0    33,4      0,0     0,0       0,0       5,9      0,0      3,4      0,0      5,7      0,0
            171,6      0,0     0,0       0,0      29,8      0,0     17,1      0,0     28,5      0,0
     35,0    35,3      0,0     0,0       0,0       6,0      0,0      3,4      0,0      5,7      0,0
            183,8      0,0     0,0       0,0      30,4      0,0     17,1      0,0     28,5      0,0
     40,0    38,2      0,0     0,0       0,0       6,1      0,0      3,4      0,0      5,7      0,0
            197,8      0,0     0,0       0,0      31,0      0,0     17,1      0,0     28,5      0,0
     45,0    40,9      0,0     0,0       0,0       6,3      0,0      3,4      0,0      5,7      0,0
            247,2      0,0     0,0       0,0      33,1      0,0     17,1      0,0     28,5      0,0
     50,0    58,0      0,0     0,0       0,0       7,0      0,0      3,4      0,0      5,7      0,0
            307,7      0,0     0,0       0,0      35,7      0,0     17,1      0,0     28,5      0,0
     55,0    65,1      0,0     0,0       0,0       7,3      0,0      3,4      0,0      5,7      0,0
            274,3      0,0     0,0       0,0      34,2      0,0     17,1      0,0     28,5      0,0
     60,0    44,6      0,0     0,0       0,0       6,4      0,0      3,4      0,0      5,7      0,0
            241,7      0,0     0,0       0,0      33,0      0,0     17,1      0,0     28,5      0,0
     65,0    52,1      0,0     0,0       0,0       6,8      0,0      3,4      0,0      5,7      0,0
            257,5      0,0     0,0       0,0      33,6      0,0     17,1      0,0     28,5      0,0
     70,0    50,9      0,0     0,0       0,0       6,7      0,0      3,4      0,0      5,7      0,0
            250,1      0,0     0,0       0,0      33,3      0,0     17,1      0,0     28,5      0,0
     75,0    49,1      0,0     0,0       0,0       6,6      0,0      3,4      0,0      5,7      0,0
            234,3      0,0     0,0       0,0      32,6      0,0     17,1      0,0     28,5      0,0
     80,0    44,6      0,0     0,0       0,0       6,4      0,0      3,4      0,0      5,7      0,0
            171,3      0,0     0,0       0,0      29,6      0,0     17,1      0,0     28,5      0,0
     85,0    23,9      0,0     0,0       0,0       5,4      0,0      3,4      0,0      5,7      0,0
            115,6      0,0     0,0       0,0      26,9      0,0     17,1      0,0     28,5      0,0
     90,0    22,3      0,0     0,0       0,0       5,3      0,0      3,4      0,0      5,7      0,0
             84,5      0,0     0,0       0,0      22,5      0,0     17,7      0,0     29,5      0,0
     95,0    11,5      0,0     0,0       0,0       3,6      0,0      3,6      0,0      6,1      0,0
             60,4      0,0     0,0       0,0      19,7      0,0     17,9      0,0     29,9      0,0
    100,0    12,7      0,0     0,0       0,0       4,3      0,0      3,5      0,0      5,9      0,0
             67,2      0,0     0,0       0,0      22,9      0,0     17,4      0,0     29,0      0,0
    105,0    14,2      0,0     0,0       0,0       4,9      0,0      3,4      0,0      5,7      0,0
             76,8      0,0     0,0       0,0      24,7      0,0     17,1      0,0     28,5      0,0
    110,0    16,5      0,0     0,0       0,0       5,0      0,0      3,4      0,0      5,7      0,0
====================================================================================================
TOTALES    3597,2      0,0     0,0       0,0     622,5      0,5    380,4      0,0    633,9      0,0
AL ORIGEN
                  CUBICACION DE TIERRAS     
                                                               HOJA:2
TITULO   : EJE VARIANTE
SUBTITULO: ROTONDA
FICHERO *.MMM --->: p:\proyecto\winh\trazado\rotonda2
NOMBRE DEL FICHERO OCUPACION: rotonda2
----------------------------------------------------------------------------------------------------
                           VOLUMEN (M3)                                        EXPLANADA    
      ----------------------------------------------T.V.E.----------   S-SEL(2) ------   S-EST3  ---
  PK        DESM    DESM.IN  SAN.TERR   TERR.    DESM.   TERR      DESM.    TERR    DESM.    TERR
----------------------------------------------------------------------------------------------------
    110,0    16,5      0,0     0,0       0,0       5,0      0,0      3,4      0,0      5,7      0,0
             83,6      0,0     0,0       0,0      25,1      0,0     17,1      0,0     28,5      0,0
    115,0    16,9      0,0     0,0       0,0       5,1      0,0      3,4      0,0      5,7      0,0
             85,6      0,0     0,0       0,0      25,3      0,0     17,1      0,0     28,5      0,0
    120,0    17,3      0,0     0,0       0,0       5,1      0,0      3,4      0,0      5,7      0,0
             90,1      0,0     0,0       0,0      25,6      0,0     17,1      0,0     28,5      0,0
    125,0    18,7      0,0     0,0       0,0       5,2      0,0      3,4      0,0      5,7      0,0
            100,7      0,0     0,0       0,0      26,2      0,0     17,1      0,0     28,5      0,0
    130,0    21,6      0,0     0,0       0,0       5,3      0,0      3,4      0,0      5,7      0,0
            118,5      0,0     0,0       0,0      27,1      0,0     17,1      0,0     28,5      0,0
    135,0    25,8      0,0     0,0       0,0       5,5      0,0      3,4      0,0      5,7      0,0
            139,0      0,0     0,0       0,0      28,2      0,0     17,1      0,0     28,5      0,0
    140,0    29,8      0,0     0,0       0,0       5,7      0,0      3,4      0,0      5,7      0,0
            171,5      0,0     0,0       0,0      29,8      0,0     17,1      0,0     28,5      0,0
    145,0    38,8      0,0     0,0       0,0       6,2      0,0      3,4      0,0      5,7      0,0
            220,5      0,0     0,0       0,0      32,0      0,0     17,1      0,0     28,5      0,0
    150,0    49,4      0,0     0,0       0,0       6,6      0,0      3,4      0,0      5,7      0,0
            195,7      0,0     0,0       0,0      30,8      0,0     17,1      0,0     28,5      0,0
    155,0    28,9      0,0     0,0       0,0       5,7      0,0      3,4      0,0      5,7      0,0
            131,4      0,0     0,0       0,0      27,8      0,0     17,1      0,0     28,5      0,0
    160,0    23,6      0,0     0,0       0,0       5,4      0,0      3,4      0,0      5,7      0,0
            118,6      0,0     0,0       0,0      27,2      0,0     17,1      0,0     28,5      0,0
    165,0    23,9      0,0     0,0       0,0       5,4      0,0      3,4      0,0      5,7      0,0
            123,2      0,0     0,0       0,0      27,4      0,0     17,1      0,0     28,5      0,0
    170,0    25,4      0,0     0,0       0,0       5,5      0,0      3,4      0,0      5,7      0,0
            127,3      0,0     0,0       0,0      27,6      0,0     17,1      0,0     28,5      0,0
    175,0    25,5      0,0     0,0       0,0       5,5      0,0      3,4      0,0      5,7      0,0
            113,2      0,0     0,0       0,0      26,8      0,0     17,1      0,0     28,5      0,0
    180,0    19,8      0,0     0,0       0,0       5,2      0,0      3,4      0,0      5,7      0,0
             96,4      0,0     0,0       0,0      25,9      0,0     17,1      0,0     28,5      0,0
    185,0    18,8      0,0     0,0       0,0       5,2      0,0      3,4      0,0      5,7      0,0
             55,0      0,0     0,0       0,0      16,4      0,0     12,2      0,0     20,3      0,0
    188,5    12,7      0,0     0,0       0,0       4,3      0,0      3,5      0,0      5,9      0,0
====================================================================================================
TOTALES    5567,4      0,0     0,0       0,0    1051,6      0,5    649,4      0,0   1082,4      0,0
AL ORIGEN
                  CUBICACION DE TIERRAS     
                                                               HOJA:1
TITULO   : VARIANTE C-26
SUBTITULO: RAMAL 1
FICHERO *.MMM --->: p:\proyecto\winh\trazado\ramal1
NOMBRE DEL FICHERO OCUPACION: ramal1
----------------------------------------------------------------------------------------------------
                           VOLUMEN (M3)                                        EXPLANADA    
      ----------------------------------------------T.V.E.----------   S-SEL(2) ------   S-EST3  ---
  PK        DESM    DESM.IN  SAN.TERR   TERR.    DESM.   TERR      DESM.    TERR    DESM.    TERR
----------------------------------------------------------------------------------------------------
      0,0     0,0      0,0     0,0      80,2       0,0      8,1      0,0      2,7      0,0      5,2
              0,0      0,0     0,0     388,7       0,0     40,0      0,0     13,7      0,0     25,8
      5,0     0,0      0,0     0,0      75,2       0,0      7,9      0,0      2,7      0,0      5,2
              0,0      0,0     0,0     363,4       0,0     38,9      0,0     13,7      0,0     25,8
     10,0     0,0      0,0     0,0      70,1       0,0      7,7      0,0      2,7      0,0      5,2
              0,0      0,0     0,0     336,9       0,0     37,7      0,0     13,7      0,0     25,8
     15,0     0,0      0,0     0,0      64,6       0,0      7,4      0,0      2,7      0,0      5,2
              0,0      0,0     0,0     308,1       0,0     36,2      0,0     13,7      0,0     25,8
     20,0     0,0      0,0     0,0      58,6       0,0      7,1      0,0      2,7      0,0      5,2
              0,0      0,0     0,0     274,9       0,0     34,4      0,0     13,7      0,0     25,8
     25,0     0,0      0,0     0,0      51,4       0,0      6,7      0,0      2,7      0,0      5,2
              0,0      0,0     0,0     242,0       0,0     32,7      0,0     13,7      0,0     25,8
     30,0     0,0      0,0     0,0      45,4       0,0      6,4      0,0      2,7      0,0      5,2
              0,0      0,0     0,0     209,7       0,0     31,2      0,0     13,7      0,0     25,8
     35,0     0,0      0,0     0,0      38,5       0,0      6,1      0,0      2,7      0,0      5,2
              0,4      0,0     0,0      98,4       0,0     23,6      0,0     13,7      0,0     25,3
     40,0     0,2      0,0     0,0       0,9       0,0      3,4      0,0      2,7      0,0      5,0
             58,8      0,0     0,0       2,3      11,8      8,4      5,9      6,8      9,9     12,4
     45,0    23,3      0,0     0,0       0,0       4,7      0,0      2,4      0,0      4,0      0,0
            115,8      0,0     0,0       0,0      23,5      0,0     11,9      0,0     19,8      0,0
     50,0    23,0      0,0     0,0       0,0       4,7      0,0      2,4      0,0      4,0      0,0
             57,4      0,0     0,0      38,5      11,7     11,5      5,9      6,8      9,9     12,9
     55,0     0,0      0,0     0,0      15,4       0,0      4,6      0,0      2,7      0,0      5,2
              0,0      0,0     0,0      67,5       0,0     22,4      0,0     13,7      0,0     25,8
     60,0     0,0      0,0     0,0      11,6       0,0      4,3      0,0      2,7      0,0      5,2
              3,4      0,0     0,0      30,8       0,0     18,9      0,0     13,6      0,0     24,9
     65,0     1,4      0,0     0,0       0,7       0,0      3,2      0,0      2,7      0,0      4,8
             23,8      0,0     0,0       1,7       6,5      8,0      6,5      6,8     10,8     11,9
     70,0     8,2      0,0     0,0       0,0       2,6      0,0      2,6      0,0      4,3      0,0
             41,6      0,0     0,0       0,0      14,5      0,0     12,7      0,0     21,2      0,0
     75,0     8,5      0,0     0,0       0,0       3,2      0,0      2,5      0,0      4,1      0,0
             43,8      0,0     0,0       0,0      16,0      0,0     12,4      0,0     20,7      0,0
     80,0     9,1      0,0     0,0       0,0       3,2      0,0      2,5      0,0      4,1      0,0
             45,4      0,0     0,0       0,0      16,1      0,0     12,4      0,0     20,7      0,0
     85,0     9,1      0,0     0,0       0,0       3,2      0,0      2,5      0,0      4,1      0,0
             45,3      0,0     0,0       0,0      16,1      0,0     12,4      0,0     20,7      0,0
     90,0     9,0      0,0     0,0       0,0       3,2      0,0      2,5      0,0      4,1      0,0
             57,7      0,0     0,0       0,0      18,3      0,0     12,2      0,0     20,3      0,0
     95,0    14,0      0,0     0,0       0,0       4,1      0,0      2,4      0,0      4,0      0,0
             67,1      0,0     0,0       0,0      20,4      0,0     11,9      0,0     19,8      0,0
    100,0    12,8      0,0     0,0       0,0       4,0      0,0      2,4      0,0      4,0      0,0
             62,3      0,0     0,0       0,0      20,1      0,0     11,9      0,0     19,8      0,0
    105,0    12,2      0,0     0,0       0,0       4,0      0,0      2,4      0,0      4,0      0,0
             64,1      0,0     0,0       0,0      20,4      0,0     11,9      0,0     19,8      0,0
    110,0    13,5      0,0     0,0       0,0       4,1      0,0      2,4      0,0      4,0      0,0
====================================================================================================
TOTALES     686,9      0,0     0,0    2363,0     195,5    343,8    128,0    157,0    213,3    294,1
AL ORIGEN
                  CUBICACION DE TIERRAS     
                                                               HOJA:2
TITULO   : VARIANTE C-26
SUBTITULO: RAMAL 1
FICHERO *.MMM --->: p:\proyecto\winh\trazado\ramal1
NOMBRE DEL FICHERO OCUPACION: ramal1
----------------------------------------------------------------------------------------------------
                           VOLUMEN (M3)                                        EXPLANADA    
      ----------------------------------------------T.V.E.----------   S-SEL(2) ------   S-EST3  ---
  PK        DESM    DESM.IN  SAN.TERR   TERR.    DESM.   TERR      DESM.    TERR    DESM.    TERR
----------------------------------------------------------------------------------------------------
    110,0    13,5      0,0     0,0       0,0       4,1      0,0      2,4      0,0      4,0      0,0
             71,4      0,0     0,0       0,0      20,9      0,0     11,9      0,0     19,8      0,0
    115,0    15,1      0,0     0,0       0,0       4,2      0,0      2,4      0,0      4,0      0,0
             74,9      0,0     0,0       0,0      21,1      0,0     11,9      0,0     19,8      0,0
    120,0    14,9      0,0     0,0       0,0       4,2      0,0      2,4      0,0      4,0      0,0
             72,6      0,0     0,0       0,0      20,9      0,0     11,9      0,0     19,8      0,0
    125,0    14,1      0,0     0,0       0,0       4,2      0,0      2,4      0,0      4,0      0,0
             69,8      0,0     0,0       0,0      19,5      0,0     12,1      0,0     20,3      0,0
    130,0    13,8      0,0     0,0       0,0       3,6      0,0      2,5      0,0      4,1      0,0
             63,6      0,0     0,0       0,0      16,9      0,0     11,6      0,0     19,3      0,0
    134,7    13,4      0,0     0,0       0,0       3,6      0,0      2,5      0,0      4,1      0,0
====================================================================================================
TOTALES    1039,2      0,0     0,0    2363,0     294,8    343,8    187,4    157,0    312,3    294,1
AL ORIGEN
                  CUBICACION DE TIERRAS     
                                                               HOJA:1
TITULO   : VARIANTE C-26
SUBTITULO: RAMAL 2
FICHERO *.MMM --->: p:\proyecto\winh\trazado\ramal2
NOMBRE DEL FICHERO OCUPACION: ramalf2
----------------------------------------------------------------------------------------------------
                           VOLUMEN (M3)                                        EXPLANADA    
      ----------------------------------------------T.V.E.----------   S-SEL(2) ------   S-EST3  ---
  PK        DESM    DESM.IN  SAN.TERR   TERR.    DESM.   TERR      DESM.    TERR    DESM.    TERR
----------------------------------------------------------------------------------------------------
      0,0     0,0      0,0     0,0      18,0       0,0      4,8      0,0      2,7      0,0      5,2
              0,0      0,0     0,0      72,9       0,0     22,7      0,0     13,7      0,0     25,8
      5,0     0,0      0,0     0,0      11,2       0,0      4,3      0,0      2,7      0,0      5,2
             26,1      0,0     0,0      28,0       9,6     10,7      5,9      6,8      9,9     12,9
     10,0    10,5      0,0     0,0       0,0       3,9      0,0      2,4      0,0      4,0      0,0
             53,8      0,0     0,0       0,0      19,4      0,0     11,9      0,0     19,8      0,0
     15,0    11,1      0,0     0,0       0,0       3,9      0,0      2,4      0,0      4,0      0,0
             56,8      0,0     0,0       0,0      19,6      0,0     11,9      0,0     19,8      0,0
     20,0    11,7      0,0     0,0       0,0       3,9      0,0      2,4      0,0      4,0      0,0
             35,4      0,0     0,0       1,4      10,0      7,6      6,0      6,6     10,1     11,4
     25,0     2,5      0,0     0,0       0,6       0,0      3,0      0,0      2,6      0,1      4,5
             15,1      0,0     0,0       2,5       2,2     12,9      2,2     11,1      3,9     19,2
     30,0     3,5      0,0     0,0       0,4       0,8      2,1      0,9      1,8      1,5      3,1
             19,6      0,0     0,0       1,9       5,2      9,7      5,3      8,0      9,1     13,9
     35,0     4,3      0,0     0,0       0,3       1,3      1,7      1,3      1,4      2,2      2,4
             22,7      0,0     0,0       1,5       7,0      7,7      6,9      6,4     11,8     10,9
     40,0     4,8      0,0     0,0       0,3       1,5      1,3      1,5      1,1      2,6      1,9
             25,1      0,0     0,0       1,2       8,3      6,0      8,2      5,1     13,9      8,6
     45,0     5,3      0,0     0,0       0,2       1,8      1,0      1,8      0,9      3,0      1,5
             27,7      0,0     0,0       0,9      10,1      3,9     10,0      3,2     16,8      5,3
     50,0     5,8      0,0     0,0       0,1       2,2      0,5      2,2      0,4      3,7      0,7
              4,6      0,0     0,0       0,1       1,8      0,4      1,8      0,3      3,0      0,5
     50,8     5,9      0,0     0,0       0,1       2,3      0,4      2,3      0,3      3,9      0,5
====================================================================================================
TOTALES     287,0      0,0     0,0     110,4      93,1     81,6     70,2     61,1    118,1    108,5
AL ORIGEN
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1. INTRODUCCIÓ 
L’objectiu d’aquest estudi és la recopilació i anàlisi de les dades disponibles de trànsit 
a la zona del projecte. Amb la informació extreta podrem determinar el trànsit de la via 
en l’any de posada en servei i dimensionar la secció tipus a adoptar. En tot moment es 
seguirà la normativa vigent “Instrucció de Carreteres Norma 3.1-I.C”. A més, s’avaluarà 
el nivell de servei de la variant a l’any de posada en servei i a l’any horitzó, efectuant 
les hipòtesis corresponents. 
2. DADES INICIALS DE TRÀNSIT 
 Com hem pogut veure en annexes anteriors, la carretera C-26 inicia el seu recorregut 
a Alfarràs, al límit amb Aragó i finalitza a Borrasà, on enllaça amb la N-II. Durant el seu 
trajecte travessa el nucli urbà d’Algerri. 
Com hem pogut veure al Annex 4: Estudi d’alternatives, la variant projectada passarà 
pel costat sud d’Algerri i torna a ajuntar-se amb la carretera C-26 original i enllaça amb 
un rotonda amb el carrer d’Algerri. 
 
ILUSTRACIÓ 1. CARRETERA C-26 AL SEU PAS PER ALGERRI. 
Per tal de determinar la IMD actual, s’han utilitzat les dades obtingudes en l’aforament 
realitzat pel Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de 
Catalunya. Les dades de trànsit disponible daten de l’any 2012. 
Codi Carretera P.K. Població Categoria IMD V.P. (%) 
176125 C-26 22,00 Balaguer Primària 3.324 12,38% 
TAULA 1. DADES D’AFORAMENT DISPONIBLES SOBRE LA C-26, 2012. 
3. PREVISIÓ DEL TRÀNSIT FUTUR 
Per determinar la IMD futura es partirà de l’aforament anterior i de la ordre del FOM  
que estableix que el creixement del trànsit serà del 1,12 fins a l’any 2016 i del 1,44 a 
partir del any 2017. 
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Ara bé, degut a la conjuntura econòmica en la que es troba actualment i en les 
previsions de creixement del propers 10-15 anys, suposarem que el factor de 
creixement del trànsit es de l’1% anual. 
4. CÀLCUL DE LA IMD DE PROJECTE 
Tenint en compte totes les dates de trànsit anteriors i les hipòtesis efectuades sobre el 
creixement del trànsit obtenim el següent: 
4.1. IMD AL 2015 
La IMD corresponent a l’any de posa en servei, 2015, és de: 
 =  · (1 + )
 = 3.324 · (1 + 0,01) = 3.425	ℎ	 	!" 
4.2. IMD VEHICLES PESANTS AL 2015 
Considerant que el percentatge de vehicles pesants es manté al llarg del temps, 
calculem la IMD de vehicles pesants per a l’any de posada en servei, 2015: 
# =  · %VP = 3.425 · 0,1238 = 424	ℎ	"()	 	!" 
4.3. IMD VEHICLES PESANTS PER CARRIL AL 2015 
Per tant, la IMD de vehicles pesants per carril a l’any 2015 es la següent: 
*/,-../0 =
*
(º	"  
=
424
2
= 212	ℎ	"()	 	!"		 	"   
5. NIVELL DE SERVEI 
A continuació s’efectuarà el càlcul dels nivells de servei de la carretera projectada en 
l’any de posada en servei, el 2015, i l’últim any de vida útil del projecte, el 2044. 
5.1. NIVELLS DE SERVEI 
El Manual de Capacitat de Carreteres (Highway Capacity Manual) caracteritza el 
funcionament dels diferents trams homogenis de carretera mitjançant els nivells de 
servei. Aquests nivells es defineixen per poder representar els dominis de 
funcionament raonable de les tres variables representatives el trànsit: velocitat, 
densitat i intensitat. Els diferents nivells de serveis es defineixen com segueix: 
- Nivell de servei A: Descriu operacions fonamentalment en règim lliure. La 
velocitat lliure és la que preval com a velocitat operativa. Els vehicles circulen 
sense pràcticament cap restricció a la seva capacitat de maniobra i voluntat 
dins del flux circulatori. 
- Nivell de servei B: Representa unes condicions raonables de flux lliure, 
mantenint-se les velocitats al nivell de la velocitat lliure. La capacitat de 
maniobra dins del flux circulatori queda lleugerament restringida i el nivell de 
comoditat física i psicològica proporcionada als conductors és alt. 
- Nivell de servei C: La llibertat dins del flux circulatori està notablement 
restringida i es requereix una major atenció i vigilància per part del conductor 
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durant els canvis de carril. Els incidents de menor entitat poden absorbir-se, 
però les deterioracions locals al servei són importants. Es possible que es creïn 
cues darrere de qualsevol bloqueig significatiu. El conductor experimenta un 
increment notable de tensió degut a una vigilància addicional per poder circular 
amb seguretat. 
- Nivell de servei D: És el nivell en el qual les velocitats comencen a baixar 
lleugerament al incrementar-se la intensitat de circulació. En aquest nivell, la 
densitat comença a deteriorar-se més de pressa a mesura que augmenta la 
intensitat. La llibertat de maniobra dins el flux circulatori està notablement 
limitada, i el conductor experimenta nivells de comoditat física i psicològica molt 
reduïts. Es esperable que es generin cues substancials degut a la poca 
capacitat d’absorció d’alteracions del flux. 
- Nivell de servei E: Les operacions en aquest nivell són volàtils, perquè 
virtualment no existeixen intervals buits entre els vehicles del flux. Qualsevol 
alteració del flux genera una ona de pertorbació que es propaga aigües amunt. 
Si es circula en capacitat, és a dir, que la intensitat iguala a la capacitat de la 
secció, no existeix possibilitat de dissipar cap alteració. Qualsevol incident pot 
produir seriosos col·lapses i cues de gran magnitud. El nivell de comoditat 
física i psicològica dels conductors és molt baix. 
- Nivell de servei F: Descriu un flux forçat o en situació de col·lapse. 
5.2. NIVELLS DE SERVEI DE LA VARIANT 
En funció de les dades obtingudes fins al moment i utilitzant el Manual de Capacitat de 
Carreteres (Highway Capacity Manual) es determinarà quin es nivell de servei de la 
variant C-26 al seu pas per Algerri en el futur, tant el l’any de posada en servei, el 
2015, com a l’any horitzó, el 2044. 
La variable més representativa per a determinar el nivell de servei d’una carretera d’un 
carril per sentit de circulació, que es el cas del nostre projecte, és el percentatge de 
temps de demora (Percent Time-Spent-Following – PTSF). Aquest percentatge 
representa el temps en el que els usuaris de la carretera no circulen a velocitat lliure. 
Encara que també s’utilitza la variable de la velocitat mitjana de recorregut (Average 
Travel Speed – ATS) per determinar el nivell de servei en una carretera de les 
característiques ja esmentades. 
Considerant que el tram que correspon a la C-26 al seu pas per Algerri és una 
carretera de classe II, haurem de determinar el nivell de servei calculant el PTSF. 
Assumirem aquest nivell de servei com a nivell de servei de la variant en un any 
determinat. 
5.2.1. NIVELL DE SERVEI DE LA VARIANT EN L’ANY DE POSADA EN SERVEI 
A continuació detallarem l’anàlisi de s’ha dut a terme per calcular el nivell de servei de 
la variant en l’any de posada en servei, el 2015. 
En primer lloc calculem la velocitat lliure real (free flow speed – FFS): 
223 = 4223 − 6, − 67 
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On: 
4223 = 8)")	9 	:à"	!	 8<)	
6, = 6")8 	!
="<9) 	">"!"	!	"  , 8 "		!)"("	"	8:)"	
67 = 6")8 	!
="88	() 8( 
D’acord amb aquestes característiques de la variant, amplada de carril 3.5metres, 
amplada de vorals 1.5 metres i nombre de punts d’accés per quilòmetre, interpolant els 
valor de la taula 20.6, obtenim que: 
4223 = 80	?>/ℎ	
67 = 0	(@"9"	20.6)	
6, = 2.8	(@"9"	20.5) 
223 = 80 − 2,8 − 0 = 77,2	?>/ℎ 
Ara es calcularà la intensitat punta equivalent o IPE, amb la següent fórmula: 
CD =
C
2EC · 6FG · 6H
 
On: 
C = ())")	!	=ℎ8 "30	(E30)	
2EC = 2")8 	!=ℎ8 "	9()"	
6H = 2")8 	!	)9	)  (I	(@"9"	20.8)	
6FG = 2")8 	!	ℎ	"()	(@"9"	20.10) 
Obtenim el següent: 
CD =
312
0,95 · 1 · 1
= 328 
Cal dir que la intensitat de l’hora 30 s’ha obtingut del Pla d’Aforaments de la 
Generalitat de l’any 2012, i que el FHP s‘ha estimat en 0,95 al ser aquest un valor 
comú i no haver-se trobat informació rellevant. 
El tercer pas consisteix en calcular el percentatge de temps de demora o PTSF, que 
es determina a través de la següent fórmula: 
C@23 = 4C@23 + 6K/* 
On: 
4C@32 = 100 · (1 − L,MNO·PQR)	
6K/*
= C ()")S	!	T8(	8(	)à	 8ℎ:)	""(ç" 		 " )>()	 	())	(@"9"	20.12) 
Considerarem que el repartiment per sentits és 50/50 i que en un 20% de les zones del 
tram està prohibit avançar. Amb això obtenim que: 
C@32 = 100 · (1 − L,MNO·M) + 3,6 = 25 + 3,6 = 28,6% 
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Finalment, com estem a una carretera de classe II, amb el suport de la Taula 20.2, 
cataloguem el nivell de servei per a l’any de posada en servei de la variant, el 2015: 
VWXYZ[ = \ 
5.2.2. NIVELL DE SERVEI DE LA VARIANT EN L’ANY HORITZÓ 
Un cop es repeteixen els càlculs per a l’any horitzó, el 2044, i aplicant l’evolució del 
trànsit estimada en un 1% anual, obtenim: 
CD]] = 513 
I mantenint tots els altres factors constants, obtenim: 
C@32]] = 40,2% 
És a dir, per l’any horitzó: 
VWXY^^ = _ 
6. BIBLIOGRAFIA 
Per a la realització d’aquest annex, s’ha utilitzat informació de les següents fonts: 
- Instrucció de Carreteres Norma 3.1-I.C. 
- Mapa provincial de intensidades de tráfico de la DGT 
- Pla d’aforaments de la Generalitat de Catalunya 2012 
- Manual de Capacitat de Carreteres 
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1. INTRODUCCIÓ 
El següent annex té com a objectiu el dimensionament de la  secció de la variant del 
nostre projecte. Un cop vistes les propietats geotècniques de la nostra zona d’estudi 
ara ens dedicarem a definir l’estructura dels ferms i dels paviments. Els objectius que 
tractarem d’aconseguir son els següents: 
- Proporcionar una superfície de trànsit segura, còmoda i de característiques 
permanents sota les càrregues repetides de trànsit durant el període de 
projecte. 
- Que l’estructura resisteixi les sol·licitacions de trànsit previst durant el període 
de projecte i reparteixi adequadament les càrregues verticals entre les diferents 
capes i estructures projectades. 
- Protegir l’esplanada de l’erosió i sobretot de les precipitacions. 
Per això, s’han utilitzat les instruccions 6.1-I.C. i 6.2-I.C. pel correcte dimensionament 
de la secció. A més, ha estat necessària la informació referent al trànsit del Annex 8 i 
al terreny del Annex 4. 
2. CATEGORIA DE TRÀNSIT 
Per catalogar la via projectada segons el transit previst, hem d’utilitzar la Intensitat 
Mitjana Diària de vehicles pesants per carril, ja que són aquests vehicles els que més 
afecten en el ferm. A la següent taula podem veure aquesta classificació: 
Categoria de trànsit IMDp (vehicles/dia) 
T00 ≥4.000 
T0 2.000-3.999 
T1 800-1.999 
T2 200-799 
T31 100-199 
T32 50-99 
T41 25-49 
T42 <25 
TAULA 1. CLASSIFICACIÓ DEL TRÀNSIT SEONGS LA NORMA 6.1-I.C. 
Tal com hem pogut veure al Annex 8, tenim que la nostra Intensitat Mitjana Diària de 
vehicles pesants per carril és de 212 vehicles pesants diaris per carril. Amb la qual 
cosa obtenim una categoria de trànsit T2, per l’any de posada en servei, el 2015. 
3. ESPLANADA 
Pel que respecta a l’esplanada, tal com hem vist al annex 4, el material que el forma té 
una classificació de sòl marginal (IN). A més es creu oportú obtenir una esplanada de 
tipus E3, que implica un mòdul de compressibilitat en el segon cicle de càrrega de Ev2 
(MPa) ≥300, amb el que obtindrem una resposta mecànica òptima de l’esplanada. 
Amb la qual cosa utilitzarem una estructura tant per desmunts com terraplens, tal que 
tindrem per ordre ascendent: 
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- 50 centímetres de sòl seleccionat tipus 2 
- 30 centímetres de sòl estabilitzat tipus S-EST 3 
Tant el sòl seleccionat tipus 2 com el sòl estabilitzat tipus S-EST 3 hauran de ser 
materials de préstec, ja que en nostre sòl no té la qualitat suficient com per ser tractat 
per arribar ser útil. 
Tal com podem veure a la taula inferior extreta de la norma 6.1-I.C. 
 
IL·LUSTRACIÓ 1. CLASSIFICACIÓ DE L’ESPLANDA SEGONS EL TIPUS DE SÒL. 
 
4. CLIMATOLOGIA 
Per tal d’escollir la mescla bituminosa més adient i la dosificació adequada, és 
necessari caracteritzar climatològicament la zona en la que es construirà la variant. 
Segons la Norma 6.1-I.C. tenim el següent: 
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IL·LUSTRACIÓ 2. CLASSIFICACIÓ DE LA CLIMATOLOGIA SEGONS EL CLIMA ESTIVAL I LES PRECIPITACIONS 
ANUALS MITJES. 
 
 
Així, obtenim la següent classificació: 
- Zona estival càlida 
- Zona poc plujosa 
5. SECCIONS ESTRUCTURALS CONTEMPLADES 
Un cop tenim el tipus d’esplanada i la categoria del trànsit escollits, podem 
dimensionar els diferents ferms per a cada tipus de secció estructural. 
5.1. TRONC PRINCIPAL DE LA VARIANT, RAMALS D’ENLLAÇ, 
INTERSECCIONS I ROTONDES 
Tal com podem trobar dins de la Norma 6.1-I.C. per a esplanades de tipus E3 i per 
categoria de trànsit pesat T2, tenim 3 opcions a escollir com a secció de ferm. 
Projecte de Construcció de la Variant de la C-26 a Algerri 
Annex 8: Ferms i Paviments 
 
6 
 
 
ILUSTRACIÓ 1. TIPUS DE FERM SEGONS LA CATEGORIA DE L’ESPLANDA I DE LA CATEGORIA DE TRÀNSIT. 
Escollim la opció 231 que conté una base de 25 centímetres de tot-ú artificial (ZA) i 20 
centímetres de mescla bituminosa sobre aquesta capa granular, tal com indica la 
normativa. La mescla bituminosa queda determinada de la següent manera, en ordre 
descendent: 
- Capa de trànsit: Mescla bituminosa en calent (M) de 3 centímetres de gruix. 
- Capa intermèdia: Mescla bituminosa en calent (D y S) de 7 centímetres de 
gruix. 
- Capa de base: Mescla bituminosa en calent (S y G)  de 10 centímetres de 
gruix. 
La nomenclatura de les mescles bituminoses esmentades segons l’article 542 y 543 
del PG-3 és la següent: 
- Capa de trànsit: BBTM 11B BM-3c 
- Capa intermèdia: AC22 bin B60/70 
- Capa de base: AC22 base B60/70 
A més, segons els apartats 6.2.1.4 i 6.2.1.5. de la norma 6.1-I.C., que fan referència 
als articles 530 i 532 de la PG-3, es disposaran els regs d’imprimació (entre la capa 
granular i la mescla bituminosa) i d’adherència (entre les capes de la mescla 
bituminosa) següents: 
- Un reg d’emprimació amb emulsió catiònica tipus ECI sobre la coronació de la 
base granular (ZA) i la mescla bituminosa. Dosificació de 1,2 kg/m2 d’ECI i 6 
l/me d’àrid 0/5. 
- Un reg d’adherència amb emulsió catiònica tipus ECR entre la capa de base i 
la capa intermèdia. Dosificació de 0,6  kg/m2 d’ECR-1d. 
- Un reg d’adherència termoadherent amb dotació de 0,5 kg/m2 d’ECR-2d-m 
entre la base intermèdia i la capa de trànsit. 
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5.2. VORALS 
Per facilitar l’execució en el procés constructiu i complint amb la normativa vigent 
s’adopta la mateixa secció estructural en calçada i vorals. 
5.3. CAMINS 
Com a norma general s’adopten 20 centímetres de tot-ú artificial en aquells trams on 
es rectifiquen els traçats de camins existents. 
6. BIBLIOGRAFIA 
Per a la realització d’aquest annex s’ha utilitzat informació de les següents fonts: 
- Instrucció de Carreteres Norma 6.1-I.C. 
- Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y 
puentes, PG-3. 
- Annex 3: Geologia i Geotècnia d’aquest projecte. 
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1. INTRODUCCIÓ 
El següent annex té com a objectiu dur a terme l’estudi climatològic i hidrològic del 
territori que es veu afectat per la construcció de la variant C-26 al seu pas per Algerri. 
Un cop obtinguda la informació es procedirà al dimensionament de les diferents obres 
de drenatge que formaran part de la variant. 
L’estudi climatològic consisteix en la determinació de les principal característiques 
climatològiques de la zona. De tal manera que obtindrem una classificació climàtica de 
la zona i un suport bàsic per l’estimació dels cabals del drenatge natural. 
L’estudi hidrològic té com a objectiu la anàlisis del règim de precipitacions de la zona, 
la situació de les conques que es troben dins de l’obra projectada i l’avaluació de les 
característiques hidrològiques que tenen influencia en l’obra. 
2. CLIMATOLOGIA 
Per tal de definir la climatologia de la zona, que és essencial per projectar l’obra, 
presentem a continuació una sèrie de dades climatològiques de Algerri, corresponents 
al any 2012, obtingudes del Servei Meteorològic de Catalunya. 
 
 
GRÀFIC 1. TEMPERATURA MITJANA MENSUAL. 
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GRÀFIC 2. TEMPERATURA MIN/MAX MITJANA MENSUAL. 
 
GRÀFIC 3. TEMPERATURA MIN/MAX ABSOLUTA MENSUAL 
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GRÀFIC 4. PRECIPITACIÓ MENSUAL. 
Segons la classificació de Thornthwaite i sabent que la humitat relativa mitjana de la 
zona es de 62%, podem classificar-la com a una zona Humida de tipus B3. 
Pel que fa a les temperatures, la temperatura mitjana anual es de 14.4º, amb hiverns 
relativament llarg i freds i uns estius càlids. 
En quant a les precipitacions, la precipitació anual va  ser de casi 383 mm, i com 
podem veure al gràfic 4 la majoria de les pluges es donen a la tardor o a la primavera. 
3. HIDROLOGIA 
3.1. MÈTODE HIDROMETEROLÒGIC 
3.1.1. INTRODUCCIÓ 
El mètode que s’utilitzarà per calcular el cabal d’avinguda és el proposat per Témez al 
seu treball de Cálculo Hidrometeorológico de Caudales Máximos en Pequeñas 
Cuencas Naturales de l’any 1978, realitzat per la Dirección General de Carreteras del 
M.O.P.U. Juntament amb les modificacions proposades per Témez al any 1991, 
s’amplia el camp d’aplicació al mètode racional a conques de fins a 3.000 me i temps 
de concentració compresos entre 0,25h i 24h. També es poden trobar aportacions 
referents a la consideració de l’efecte de la no uniformitat de les pluges i a l’adequada 
estimació del coeficient d’escolament. 
El mètode hidrometeorològic que utilitzarem es basa en l’aplicació de la fórmula 
racional amb el qual obtindrem el cabal màxim que pot produir-se en una conca amb 
una intensitat determinada de pluja i amb un coeficient d’escolament coneguts. La 
utilització d’aquesta formula racional suposa una gran regularitat espacial i temporal de 
les pluges, que és una hipòtesi acceptable per un temps de concentració petit i per 
conques petites. La intensitat de la pluja l’obtindrem en funció de la precipitació 
màxima diària, que calcularem més endavant. 
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3.1.2. FÓRMULA RACIONAL 
LA fórmula racional és un mode on es té en compte l’àrea de la conca i la intensitat de 
la precipitació. Acceptant que durant la pluja no canvia la capacitat d’infiltració de la 
conca , es pot escriure la següent fórmula: 
 =  ·  · 3,6 · 
 
On: 
	    : 					í			.	 !!": #!!	′.	 ℎ :%à&!	!!	!'			'		′!(		!ó	) 	 		!ó",				í			.	 
*": +#!!			.	
 !!":	#!!	′!#!			é					!,!				'. 
On K es pot estimar en funció del temps de concentració tc: 

 = 1 + )/,*0)/,*0 + 14 
3.1.3. TEMPS DE CONCENTRACIÓ (TC) 
El temps de concentració es defineix com el temps transcorregut entre l’inici de la pluja 
i l’establiment del cabal d’equilibri, o com el temps que triga a en arribar a la secció de 
sortida la gota de pluja caiguda a l’extrem més allunyat de la conca. El temps de 
concentració depèn de la longitud màxima que ha de recórrer l’aigua fins a la sortida 
de la conca i de la velocitat mitja que agafa dins de la mateixa. 
Hi ha varies fórmules per estimar el temps de concentració, però la formula de Témez 
dona temps de concentració de l’ordre de dues vegades altres mètodes tradicionals, i 
això es important quan es fan càlculs en conques petites. 
Segons el llibre Recomanacions Tècniques per als Estudis d’inundabilitat d’Àmbit local 
(2003) de l’Agència Catalana de l’Aigua de la Generalitat de Catalunya, la fórmula de 
Témez és la que millor s’adapta a les conques de Catalunya. La fórmula es 
complementa amb una coeficient reductor segons si la conca es urbana o no urbana, i 
dins de les no urbanes diferencia entre rurals i urbanitzades. 
• Conques Rurals 
Son aquelles que tenen un grau d’urbanització no superior al 4% de l’àrea de la conca. 
El temps de concentració es calcula de la següent manera: 
) = 0,3 · 3 4!5,*06
5,78
 
On: 
Projecte de Construcció de la Variant de la C-26 a Algerri 
Annex 9: Climatologia, hidrología i drenatge 
7 
 
4 9": 4,!			!!.	! !!":		!'			!!. 
• Conques Urbanitzades 
Son aquelles que tenen un grau d’urbanització superior al 4% de l’àrea de la conca i 
amb urbanitzacions independents que tinguin claveguerams pluvials no unificats. El 
curs principal no està revestit de material impermeable i de baixa rugositat com el 
formigó. El temps de concentració es calcula de la següent manera: 
) = 11 + :; 2 − ;" · 0,3 · 3 4!5,*06
5,78
 
On: 
4 9": 4,!			!!.	! !!":		!'			!!.	;: >	′!?!ó			&				. 
• Conques Urbanes 
Son aquelles que tenen una gran grau d’urbanització superior al 4% de l’àrea de la 
conca amb clavegueram complert i curs principal canalitzat, impermeable i de baixa 
rugositat. El temps de concentració es calcula de la següent manera: 
) = 11 + 3 · :; 2 − ;" · 0,3 · 3 4!5,*06
5,78
 
On: 
4 9": 4,!			!!.	! !!":		!'			!!.	;: >	′!?!ó			&				. 
3.1.4. MÀXIMA INTENSITAT MITJANA DE PRECIPITACIÓ 
Donat un interval de duració i per un període de retorn determinat, la màxima intensitat 
mitjana de precipitació es pot obtenir en funció de cada de cada estació meteorològica 
utilitzada i de la distribució temporal de les seves pluges. La intensitat de la pluja s’obté 
en funció de la precipitació màxima diària que es pot deduir fixant un període de retorn 
i utilitzant lleis de distribució estadística. 
Pel casos en els que no es coneixen sèries pluviomètriques exactes per a poder 
obtenir les corbes Intensitat-Duració-Freqüència (IDF) de la zona, el mètode utilitza la 
corba adimensional, que té la següent expressió. 
@ = 3 A , 6 = 0 
Aquesta llei es característica de cada estació i és funció de la distribució temporal de 
les seves pluges, variant de regió en regió en funció dels seus règims pluviomètrics. La 
llei anterior es pot caracteritzar mitjançant el paràmetre I1/Id, que és el quocient de la 
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intensitat horària entre la intensitat mitjana diària. Aquesta llei ha estat regionalitzada a 
nivell nacional espanyol segons un mapa d’isolínies elaborat per Témez, el podem 
veure a continuació. 
 
ILUSTRACIÓ 1. MAPA D’ISOLÍNIES ESPANYOL. 
L’expressió analítica proposta en la normativa, per tal de tenir en compte la variació 
d’uns punts i d’altres, respon a la família de corbes que s’obté de la següent fórmula: 
3 A6 = 3/A6
*BC,DEFC,D5,G
 
On: 
 $  :%à&!	!!	!'			!!!ó		′!(	),			!&	í		.	
A $  :%à&!	!!	!'	!à!	 A  HA24 , 	HA 	é		!!!ó		
	!à! !	
/ $  :%à&!	!!			$			!!!ó.	 $": I!ó	!. 
Cal dir que la precipitació total diària Pd s’obté a partir d’un procés de recopilació de 
sèries de precipitacions màximes diàries. 
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• Models estadístics 
L’anàlisi estadístic de les dades registrades en les estacions pluviomètriques de la 
zona sol ser el mètode per estimar la quantitat total de la pluja. Els resultats 
s’expressen normalment en forma gràfica amb isohietes d’un determinat període de 
retorn. La situació a Espanya, amb moltes estacions pluviomètriques que només 
registren pluges diàries, fa que sigui aquesta la duració estimada per obtenir les 
isohietes. 
En l’anàlisi estadístic de pluges màximes s’acostumen a utilitzar models de sèries 
anuals de màxims, considerant el valor mes gran de cada any, i mètodes paramètrics 
que utilitzen diverses lleis de distribució. 
El modelatge estadístic de màximes pluges presenta una problemàtica igual a 
l’existent en el cas de cabals, encara que més suavitzada pel menor coeficient de 
variació i de biaix que mostren les dades pluviomètriques. 
El modelatge requereix l’elecció de: 
• Llei de distribució de la població. 
• Mètode d’estimació de paràmetres i quantils. 
• Esquema d’us combinat de dades locals i regionals. 
Els models més utilitzats en l’actualitat són: 
• Valors extrems generalitzats (GEV) 
• Log-Pearson III (LP3) 
• Valors extrems amb dos components (TCEV) 
• GUMBEL 
• SQRT-ETMAX 
Els tres primers models esmentats han estat comparats amb sèries de pluges diàries 
obtenint valor similar aplicant-se regionalment. Les comparacions realitzades mostren 
una major variació en els quantils estimats pel model LP3, un possible biaix negatiu del 
model TCEV i bons resultats del model GEV però amb hipòtesis restrictives en quant a 
l’homogeneïtat regional. 
Les lleis anteriors requereixen una informació regional per a la major part de 
l’estimació dels paràmetres relacionats amb el biaix de la població. Aquest fet 
comporta la necessitat d’una definició prèvia de regions homogènies i per això no 
existeix un a metodologia generalitzada. 
En les dos últimes lleis aquesta necessitat de regionalitzar es mitiga a canvi de perdre 
flexibilitat en la reproducció de les característiques estadístiques. La llei de GUMBEL 
utilitzada a Espanya per a anàlisi de pluges assumeix un valor del coeficient de biaix 
(CS) de 1,14, cosa que contradiu els valors de les mostres observades i ens porta a 
resultats del costat de la inseguretat. 
Aquesta infravaloració dels resultat ens porta a proposar una nova llei amb dos 
paràmetres: SQRT-ETMAX, que assumeix un valor de CS superior al de GUMBEL i 
que es funció del coeficient de variació (CV). Els quantils estimats són semblants als 
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de GUMBEL per a períodes de retorn baixos i mitjos, obtenint valor superiors per a 
períodes de retorn alts. L’aplicació d’aquesta llei per part del CEDEX ha conduït a 
resultats més realistes i més conservadors. Malgrat tot, aquestes bones 
característiques no impedeixen que els resultats siguin rígids per a reproduir sèries 
amb elevats valors de CS, cosa que infravaloraria els veritables quantils. No obstant, 
donada la dificultat d’estimar el CS real de la població, l’esmentada rigidesa no 
planteja problemes seriosos d’aplicació. 
Com a conclusió, indiquem que una possible rigidesa de les lleis de dos paràmetres 
per a descriure sèries amb elevats valors de CS, però en la majoria dels casos 
s’obtenen resultats més adequats i realistes que amb la llei GUMEL. Per contra els 
altres models presentats, si bé tenen una adequada capacitat descriptiva, plantegen 
problemes per utilitzar dades d’una única estació degut a la variabilitat dels resultats i 
es necessari un procés previ de regionalització. 
Tant la publicació Máximas lluvias diarias en la España peninsular del Centro de 
Estudios Hidrográficos CEDEX com el Mapa para el cálculo de máximas 
precipitaciones diarias en la España Peninsular (1997), editades pel Servicio de 
Geotécnia de la Dirección General de Carreteras amb col·laboració del CEDEX, tenen 
com objectiu introduir millores en l’estimació de les màximes pluges previsibles en les 
diferents regions de l’Espanya peninsular, no només en l’aportació de noves dades, 
sinó en l’aplicació de noves tecnologies estadístiques assumint la distribució SQRT-
ETMAX. Segons el document de l’ACA, Criteris de disseny de les obres de fábrica 
(2002), la distribució SQRT-ETMAX és la que reprodueix més exactament les pluges a 
Catalunya i és la que s’hauria d’utilitzar a l’hora de relacionar les pluges a una període 
de retorn. 
La formulació del mètode de GUMBEL per una mostra gran és la següent: 
J K"  LMN OMOC" 
On: 
K P"  K5 − 1  Q 3 PP − 16R 
K5  S − 0,577  
 = 10,780 · + 
S = ∑KXY  
+ = Z∑ KX − S"*Y − 1  
On: 
P: Hí			!.	
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S: %!'		!#	(.	Y: Y		(			.	KX: [		!?, ! = 1 + Y	+: I(!!ó	í!. 
La formulació del mètode de GUMBEL per una mostra petita és: 
K5 = S − \]  
On: 
 = +]+  
On: 
\]	!	+]	 ′	(é			P	1,1	!	1,2, 	#!ó		Y. 
La formulació del mètode SQRT-ETMAX és: 
^ = :* − /*/  
On: 
/ = ∑&XY  
* = ∑&X*Y  
On: 
Y:Y					è!.	&X: I					!!!ó	à&!	!à!. 
Amb el valor de CV comprovem en quin rang d’aplicació en s trobem: 
• Tram 3: 0,70<CV<0,99 
• Tram 2: 0,30<CV<0,70 
• Tram 1 0,19<CV0,30 
Per a definir la funció de distribució necessitem calcular el següent paràmetre: 
 = 91 − E_ · /2 · / 
Els valor de k i I1 s’obtenen de les següents expressions: 
9 = &`aXbln	 ["eX
8
Xf5
g 
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/  &`aXbln	 9"eX
8
Xf5
g 
La funció de distribució acumulada resulta: 
J &"  & −9b1 + √ · &e · &b−√ · &e 
On: 
& ": !		'	!		#iüè!	J			í			P. 
P = 11 − J 
• Obtenció de la pluja areal sobre la conca 
El treballs hidrològics requereixen l’estimació de la pluja sobre una àrea determinada, 
que serà igual o menor al corresponent valor puntual calculat. L’obtenció de valors 
areal acostuma a efectuar-se mitjançant l’ús d’un factor reductor (ARF) pel qual 
multipliquem els valors puntuals estimats. El procés d’obtenció del valor d’ARF per a 
d’una conca d’àrea A i una duració de pluja determinada D segueix el següent procés:  
1.- Es determina la data de la màxima pluja real i els valor que en dita data van 
registrar les diferents estacions de la zona, per a cada any: Pa. 
2.- Per a cada any de la sèrie de dades i en cada estació, es determina el màxima 
valor anual: Pp. Coincidint o no en data amb la màxima pluja areal i complint-se, per 
tant tenim que Pp>Pa. El factor buscat és la mitja del quocient entre els valor de Pa i Pp 
al llarg dels anys:  
jJ = 1a∬ Hlm · n∬ Hom · n
p
mf/
 
Aplicant aquesta expressió a diferents conques ens permet obtenir corbes que 
mostren la dependència d’ARF respecte de l’àrea A i duració D de la pluja. A Espanya, 
l’escassetat de dades poligràfiques i el complicar accés a les mateixes dificulten la 
realització d’aquest tipus d’estudis. Un estudi de Témez a l’any 1991 analitza el valor 
del factor reductor per a pluges diàries aplicant l’expressió anterior i proposa una 
senzilla expressió que condueix a valors del coeficient inferiors als anteriors. Segons 
aquest estudi el valor mig areal en una conca així deduïda ha d’afectar-se d’un factor 
funció de la seva àrea, com veiem a la següent expressió: 

n = 1												 < 1	

n = 1 − log15 												1 ≤ 
n ≤ 3.000 
On: 

n: J				'	!à!	4, ": 4,!	!			#!!		 9*" 
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Així, el valor de la màxima precipitació diària Pd* (mm) corresponent a l període de 
retorn de càlcul es modifica segons: 
HA  HA∗ · 
n 
On: 
HA:%à&!	!!!ó	!à!	!#!.	HA∗:%à&!	!!!ó	!à!, 			í			!				!ó,	!'ç	è	í!.	
n: J				'	!à!. 
• Precipitació promig sobre una àrea 
En el cas d’utilitzar estacions meteorològiques es calcula la pluja diària ponderada. 
Segons l’àrea corresponent a cada estació es reparteix l’àrea de la conca d’acord amb 
el criteri de Thiessen, és a dir, segons els polígons que formen les mediatrius dels 
segments definits per les estacions. 
Aquest mètode dels polígons consisteix en unir mitjançant línies rectes en un pla de la 
conca les estacions més properes entre sí per a formar triangles amb les estacions 
situades en els vèrtexs. Seguidament es dibuixa la mediatriu dels costats dels triangles 
que convergeixen en un sol punt. Cada estació pluviomètrica quedarà envoltada de 
línies rectes que formen els anomenats polígons de Thiessen. L’àrea tancada per 
cadascun dels polígons serà la zona d’influència de l’estació corresponent. La 
precipitació ponderada s’obté de la següent manera: 
HAvvv = 1waX · HAX
]
Xf/
 
On: 
HA ℎ  : H!!!ó	!à!	!'	.	w	 9*":À	.	X 	 9*":À	!.	HAX ppx  : H!!!ó	diària mitja. 
3.1.5. COEFICIENT D’ESCOLAMENT 
Una vegada la precipitació arriba a la superfície del terreny, s’infiltra fins que les capes 
superiors del terreny es saturen. Posteriorment es comencen a omplir les depressions 
del terreny i, al mateix temps, l’aigua comença a circular per la superfície. 
Si acceptem que durant la precipitació no canvia la capacitat d’infiltració de la conca, el 
coeficient d’escolament que representa la part de la precipitació que no s’infiltra, s’obté 
amb l’expressió següent, utilitzada pel mètode del Soil Conservation Service (SCS) 
adaptat a Espanya per Témez: 
 =  HA − H5" ·  HA + 23 · H5" HA + 11 · H5"*  
Projecte de Construcció de la Variant de la C-26 a Algerri 
Annex 9: Climatologia, hidrología i drenatge 
14 
 
On: 
HA ! : H!!!ó		!à!.	H5 ": 4!	′. 
El coeficient d’escolament pren valors entre 0 i 1 i varia àmpliament d’una conca a altra 
i d’una pluja a una altra, en funció de les condicions d’humitat inicials. És un coeficient 
que pot variar molt a les conques petites en funció del tipus de sòl més o menys 
permeable, el pendent i els cultius. 
El llindar d’escolament és la quantitat de pluja necessària per què comenci a produir-
se escolament. El valor del llindar d’escolament P0 en una determinada conca, i per a 
condicions donades d’humitat, és funció de la capacitat d’infiltració del sòl, de l’ús del 
sòl i activitats agràries i de la pendent del terreny. La taula següent recull els valors 
típics: 
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TAULA 1. LLINDAR D’ESCOLAMENT, P0. 
La classificació dels sòls en diferents grups a efectes del llindar d’escolament es 
resumeix en la taula següent, que es mostra a continuació, on intervé la seva textura. 
La taula es pot obtenir a través del diagrama triangular, recollit a la publicació de la 
Junta d’Aigües. 
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TAULA 2. CLASSIFICACIÓ DE SÒLS A EFECTES DEL LLINDAR D’ESCOLAMENT 
 
ILUSTRACIÓ 2. DIAGRAMA TRIANGULAR. 
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Aquests valors del llindar d’escolament han de ser modificats per a tenir en compte 
l’estat d’humitat en el sòl. Segons les Recomanacions Tècniques per als Estudis 
d’Inundabilitat d’àmbit local de l’agència Catalana de l’Aigua de la Generalitat de 
Catalunya, els multiplicarem pel coeficient corrector 1,30, anomenat multiplicador 
regional del paràmetre P0. Aquest coeficient corrector reflecteix la variació regional de 
la humitat habitual en el sòl al començament de pluges significatives i alhora inclou un 
sobre dimensionat per a evitar sobrevaloracions del cabal de referència a causa de 
simplificacions amb el mètode estadístic.  
En el cas que es consideri una conca heterogènia, en quant al tipus de sòl i el seu ús, 
l’obtenció del llindar d’escolament es fa amb la mitja ponderada de les àrees parcials, 
com veiem amb la següent expressió: 
H5   ∑H5X · X"∑X  
3.1.6. METODOLOGIA SEGUIDA I RESULTATS OBTINGUTS 
Un cop explicat el mètode que utilitzarem, en el següent apartat descriurem el procés 
que es seguirà per aplicar el mètode satisfactòriament i les fonts d’informació d’on 
s’extrauran alguns paràmetres. Així, tenim: 
• Identificació de les conques a estudiar i les seves característiques mitjançant la 
base topogràfica de l’ICC. 
• Obtenció de la precipitació màxima Pd per períodes de retorn de 25 i 500 anys. 
En aquest punt s’utilitzarà el valor trobat per GISA en l’estudi informatiu EI-VL-
04109. 
• Obtenció de la precipitació modificada, el coeficient d’escolament per a cada 
conca i la intensitat del projecte. 
• Obtenció dels cabals de disseny i els paràmetres de les avingudes. 
A continuació es presenten els càlculs realitzats per a la determinació del cabal 
d’avinguda per a diferents conques segons el mètode proposat per Témez al treball 
Cálculo Hidrometeorológico de Caudales Máximos en Pequeñas cuencas Naturales 
(1978), el qual es recull en la publicació de la Junta D’aigües de la Generalitat de 
Catalunya Recomanacions sobre els mètodes d’estimació d’avingudes màximes. 
S’han obtingut les 4 conques vessant a la carretera C-26 en l’entorn d’Algerri a través 
de l’estudi Informatiu de la C-26 al seu pas per Algerri, codi EI-VL-04109, facilitat per 
GISA S.A.. Seguidament es resumeixen les característiques principals. 
Dins d’aquest annex, al apèndix 1, s’adjunta la representació de les conques afluents a 
les obres considerades, així com les superfícies de cada una d’elles. Els plànols 
corresponents es presenten a escala 1:15.000. 
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Així tenim les següents característiques de les 4 conques estudiades: 
Conca Superfície 
(km2) 
Longitud del 
curs (km) 
Pendent Tc (h) 
Conca 2 0,85 0,985 5,22% 0,52 
Conca 3 0,19 1,655 2,98% 0,86 
Conca 1 16,07 8,590 4,72% 2,75 
Conca 4 0,50 1,295 9,06% 0,58 
TAULA 3. CARACTERÍSTIQUES MOROFOLÒGIQUES DE LES CONCQUES ESTUDIADES. 
Les conques estan numerades por ordre decreixent de superfície, però les col·locarem 
sempre seguint una ordenació d’acord amb la carretera, és a dir, d’esquerra a dreta. 
De les sèries de precipitacions màximes anuals es determinaran les màximes 
corresponents als períodes de retorn de 25 i 500 anys per a les diferents durades dels 
aiguats a les quals correspongui cada sèrie, adoptant la llei de la distribució SQRT-
ETMAX, tal com s’ha explicat anteriorment. 
L’aplicació d’aquesta llei permet expressar les variacions extremes com a funció 
exclusiva del valor de coeficient de variació que ha sigut representat en forma 
d’isolínies a nivell nacional. Mitjançant el mapa, s’obté el coeficient de variació CV i el 
valor mig de precipitació diària P. El factor d’ampliació resulta d’entrar a les taules el 
coeficient de variació CV i el període de retorn T. Així obtenim els següents resultats: 
 P25 (mm/dia) P500 (mm/dia) 
Estació 
d’Algerri 
82,76 140,76 
TAULA 4. PRECIPITACIONS MÀXIMES PER A DIFERENTS PERÍODES DE RETORN. 
L’estudi consultat considera, per a totes les conques, càlculs amb un període de retorn 
de 500 anys. Els resultats obtinguts del estudi son els següents: 
Conques 
 2 3 1 4 
PKs (m) 0-1.200 1.200-1.700 1.700-2.900 2.900-3.020 
Q (m3/s) 9,78 1,75 70,60 4,59 
TAULA 1. CABALS DE DISSENY OBTINGUTS AMB EL MÈTODE RACIONAL. 
Aquests resultats els utilitzarem per dimensionar el drenatge transversal en el següent 
apartat. Més endavant, en apartat posteriors es comprovarà que la secció escollida 
compleix amb les necessitats hidrològiques en quant al drenatge longitudinal de la via. 
En aquest cas s’utilitzaran els càlculs ja fets però amb un període de retorn de 25 
anys. 
A l’Apèndix 1  es troben els plànols identificatius de les conques que em considerat per 
l’alternativa proposada, aquestes conques s’han pogut identificar gràcies a la 
cartografia disponible a escala 1:5.000 del ICC. 
4. DIMENSIONAMENT DEL DRENATGE TRANSVERSAL 
4.1. INTRODUCCIÓ 
Projecte de Construcció de la Variant de la C-26 a Algerri 
Annex 9: Climatologia, hidrología i drenatge 
19 
 
El dimensionament de les obres de drenatge es realitza mitjançant la fórmula de 
Manning, que té la següent formulació: 
  x · jx
*  · !/ *
  
On: 
	    : 	(		′	,.	x *": +!ó	(			à!	!.	jx ": j!	ℎ!à!.	!  ⁄ ": 			.	: #!!		,!		%!,. 
El radi hidràulic depèn de l’alçada de la làmina d’aigua a l’interior de l’obra de drenatge 
i és igual a: 
jx = xHp 
On: 
x:À	i		′!,		!ñ	(, !		, è		′ç		à!	!	!		′	,.	Hp: Hí	, i						í			!ó	(		′	,	i		!					à!	!. 
4.2. CRITERIS A COMPLIR 
Un cop introduït la metodologia utilitzada per a dimensionar la secció s’ha d0incidir en 
els criteris que s’han de complir segons les recomanacions de l’Agència Catalana de 
l’Aigua (ACA) i la Norma 5.2-I.C. Drenaje: 
• Pendent mínim de 0,5%, ja que una pendent menor podria ocasionar 
problemes de sedimentació. 
• Velocitat mínima de 0,5 m/, ja que una pendent menor podria ocasionar 
problemes de sedimentació.  
• Velocitat màxima de 6 m/s, ja que una velocitat superior podria erosionar el 
formigó i l’arrossegament de terres. 
4.3. SECCIONS ADOPTADES 
Les dimensions interiors de les obres de drenatge, per norma general, no seran 
inferiors a ɸ2 metres en cas de ser circulars o 2x2 m2 en cas de ser rectangulars. Les 
limitacions venen donades per tal de poder accedir a l’interior de la canalització per dur 
a terme labors de neteja i manteniment. 
En els casos en els cabals de disseny siguin inferior a 3 m3/s es podran utilitzar 
seccions inferiors a les mencionades, sempre i quan es compleixin els requisits 
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establerts de la relació longitud/secció exposades a la Norma 5.2-I.C. Drenaje 
Superficial. 
Totes les entrades i sortides de l’obra de drenatge hauran d’estar protegides en front 
de l’erosió. 
La ubicació dels elements de drenatge ve condicionada per l’alçat de la carretera, per 
tal d’aprofitar les pendents existents a la zona i evacuar l’aigua provinent de totes les 
conques de manera efectiva. 
A més, s’imposen les següents condicions per al càlcul de les seccions: 
• Es fixa una alçada de calaix de 2 metres per tal de deixar el pas de la fauna i el 
seu manteniment en la majoria dels casos. 
• S’utilitza un coeficient de Manning de n=0,016. 
• S’estableix un pendent del sistema de dren transversal de i=1%. 
Així tenim les seccions que s’utilitzaran: 
Drenatge Conca 
a 
drenar 
PK Secció tipus Q a 
drenar 
(m3/s) 
Qmax 
(m3/s) 
Vmax 
(m/s) 
1 2 0 + 400 Canonada 
ɸ2,5m 
9,78 14,53 4,63 
2 3 0 + 930 Calaix 2x2m 1,75 5,88 5,88 
3 50 % 
de la 1 
2 + 000 Calaix 2x6m 35,30 52,40 4,37 
4 50 % 
de la 1 
més la 
4 
2 + 600 Calaix 2x6m 39,88 59,24 4,94 
TAULA 2. RESUM DE LES SECCIONS A UTILITZAR. 
 
La ubicació dels calaixos en els PKs de la carretera segueix una lògica coherent amb 
el traçat de la carretera i a la topografia de la zona. S’ha de tenir en compte també que 
el passos inferiors projectats de l’obra tot i que no tenen l’objectiu d’actuar com a punts 
de drenatge ajuden a fer-ho. 
Degut al traçat de la carretera, s’ha previst que cabal de la conca 1 sigui drenat en un 
50% pel drenatge 3 i en un 50% pel drenatge 4. A més el drenatge transversal número 
4, també ha de drenar el cabal provinent de la conca número 4. 
5. DISSENY DEL DRENATGE LONGITUDINAL DE LA 
PLATAFORMA 
5.1. INTRODUCCIÓ 
Les aigües d’escorrentia corresponents al marges de la carretera, la plataforma i la 
calçada es recullen mitjançant els diferents elements de drenatge longitudinal per a ser 
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desguassats a les lleres naturals. La seva instal·lació no implicarà danys ni perjudicis 
al trànsit. 
5.2. DEFINICIÓ DELS ELEMENTS DE DRENATGE LONGITUDINAL 
5.2.1. DRENATGE EN DESMUNT 
En els trams de desmunt es projecta una cuneta transitable de tipus TTR-15, la qual 
consta de 1,50 metres d’amplada i de 0,24 metres de calat, amb un talús de 6H:1V des 
del costat de la calçada. Les cunetes segueixen la traça de la carretera i porten l’aigua 
fins a un dels punts de drenatge transversal o bé al primer baixant disposats en els 
terraplens cada 30 metres. 
A les zones de desmunt es disposarà un dren longitudinal sota la cuneta per tal de 
recollir l’aigua subterrània provinent dels talussos, que s’infiltra al terreny i que pot 
arribar al material de la plataforma. D’aquesta manera, es recull l’aigua abans que 
arribi a l’esplanada. 
 
IL·LUSTRACIÓ 1. ESQUEMA CUNETA TTR-15. 
A més, s’instal·laran cunetes triangular sense revestir a la coronació dels desmunts 
per tal de dirigir l’aigua de les conques cap als elements de drenatge transversal i 
evitar que faci malbé  la funcionalitat del sistema de drenatge longitudinal. 
En el cas dels camins reposats, s’instal·laran cunetes triangulars sense revestir. 
5.2.2. DRENATGE EN TERRAPLÈ 
A la zona de terraplè es preveu la col·locació de cunetes de terres al peu del mateix 
sense revestir, de tipus triangular de 1,50 metres d’amplada  0,50 metres de 
profunditat. 
També s’instal·larà una vorada al cantó de la plataforma per a canalitzar l’aigua que 
cau sobre aquesta cap a les baixants. S’utilitzarà una vorada de tipus P-1 de peces 
prefabricades de formigó. 
Per finalitzar es posaran les baixants cada 30 metres aproximadament. Les baixants 
seran de formigó per a que puguin suportar l’erosió de l’aigua a velocitats elevades. La 
secció són peces encaixades entre sí que permeten certa deformació de la base 
d’assentament, fàcilment adaptable als pendents i cabals de funcionament. Al ser 
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elements prefabricats la posada en obra és fàcil. En l’entrada de la baixant s’ha 
disposat un broquet que adequa les formes de l’element que aboca a la secció del 
baixant de manera continua. El perfil longitudinal del baixant es dissenya en forma 
corba per adaptar-se a la trajectòria natural de l’aigua. En la sortida on l’aigua es 
trobarà a velocitats elevades, es dissenya un perfil en corba i l’entrega es realitza a 
l’interior de l’arqueta, en un punt més baix. 
 
IL·LUSTRACIÓ 2. ESQUEMA DE DRENATGE LONGITUDINAL. 
5.3. COMPROVACIÓ DEL DRENATGE LONGITUDINAL PROPOSAT 
Utilitzant la metodologia del mètode racional, es comprova que la cuneta de tipus TTR-
15 sigui la ideal en aquells casos que siguin més desfavorables pel que respecta als 
trams en desmunt. 
Així tenim que amb un període de retorn de 25 anys tal i com indica la Norma 5.2-I.C: 
HA  82! 	→ 	H′A  107!  
El cas més desfavorable és el tram que comença al PK 0 + 414 que continua durant 
301 metres amb una pendent del -4%.Es tracta d’un tram de longitud normal però amb 
una inclinació considerable continua. 
5.3.1. REFORMULACIÓ DE PARÀMETRES DE CÀLCUL 
 
• Àrea 
Estudiarem el cas en el que l’aigua es reparteix equitativament en els dos cantons de 
la carretera, amb el que tenim que la nostra àrea d’estudi és: 
 
0,0135
2
 0,301  0,00203175	9* 
• Coeficient K i temps de concentració 
Seguint la metodologia citada a la Norma 5.2-I.C. obtenim: 
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)  0,22 

 = 1,011 
• Intensitat de pluja associada 
Com ja s’ha mencionat anteriorment, tenim: 
3 A6 = 3
/
A6
*BC,DEFC,D
5,G
 
Així, introduint les noves dades obtenim: 
 = 172,59 /ℎ  
• Coeficient d’escolament C 
Es considera que el coeficient d’escolament en el cas dels paviments és de 0,75. 
• Cabal de disseny 
El cabal de disseny amb el paràmetres anteriors queda de la següent manera: 
 =  ·  · 3,6 · 
 = 0,0738 
/ 
5.3.2. COMPROVACIÓ DE LA CUNETA EN DESMUNT 
Per comprovar  que la cuneta del tipus TTR-15 està ben dimensionada, es compararà 
amb el cabal màxim que poden desguassar. La següent taula mostra el cabal de 
desguàs màxim donada una inclinació mitja i la velocitat de la làmina lliure 
corresponent. Així, es pot corroborar que la cuneta del tipus TTR-15 és adient per la 
via projectada. 
Cuneta Revestida tipus TTR-15 i (%) Cabal (m3/s) v (m/s) 
Coef. 
Rugositat K 
60 0,5 0,17044 0,94686 
Talús interior 6 1,0 0,24103 1,33906 
Talús exterior 0.25 1,5 0,2952 1,64001 
Calat 0,24 2,0 0,34087 1,89372 
Amplada 1,50 2,5 0,38110 2,11725 
Àrea 0,18 3,0 0,41748 2,31933 
Perímetre 
mullat 
1,70725 3,5 0,45093 2,50516 
TAULA 3. CABAL MÀXIM PER LA CUNETA TIPUS TTR-15. 
5.3.3. ALTRES COMPROVACIONS 
Finalment, donant el traçat en planta com en alçat, no es preveuen altres punts de 
particular interès des d’un punt de vista hidrològic, sobretot pel que respecta a la 
comprovació del drenatge en terraplè. 
D’altra banda, no s’han trobat antecedents severs a nivell d’inundacions ni de cap altre 
risc associat a inclemències climatològiques en l’entorn de la zona d’estudi, fet que 
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recolza la no necessitat d’analitzar els efectes de possibles inundacions ni en l’àmbit 
del projecte. 
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- Servei Meteorològic de Catalunya. 
- Altes Climàtic de Catalunya. 
- Cálculo Hidromeorológico de Caudales Náximos en Pequeñas Cuencas 
Naturales 1978, realitzat per la Dirección General de Carreteras del M.O.P.U. 
- Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). 
- Instituto Nacional de Meterología. 
- Norma 5.2-I.C. de la Instrucció de Carreteras. 
- Recomanacions tècniques per als estudis d’inundabilitat d’àmbit local, 
publicada per l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA). 
- Estudi informatiu de millora general de la variant de la C-26 al seu pas per 
Algerri. 
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1. INTRODUCCIÓ 
Com hem pogut veure en alguns annexes anteriors, es contempla l’execució 
d’estructures per tal de donar solució a determinats punts particulars de la variant. 
Així, aquest annex té com a objectiu determinar i definir la tipologia d’aquestes 
estructures que s’utilitzaran. Si bé, és important destacar que el càlcul de les 
estructures contemplades s’escapen a l’objecte del projecte, pel que no s’incidirà en 
aquest aspecte. 
2. ESTRUCTURES PRINCIPALS 
Només hi ha una estructura a realitzar en la variant seleccionada, per més detall es 
recomana revisar els plànols referents a les estructures existents en el Document 
Número de 2 del projecte. 
2.1. PAS INFERIOR AL PK 1 + 340 
Es considera la construcció d’un pas inferior al PK 1 + 340, ja que com hem pogut 
veure el traçat de la variant escollida, travessa diversos camins asfaltats que serveixen 
de connexió amb Algerri. Així, per tal d’evitar tallar aquest camins, el que farem serà 
construir un pas inferior i unificar els dos camins més importants que travessen la 
variant en un de sol, que travessi la variant en aquest pas inferior. Es projecta un 
calaix de formigó prefabricat de dimensions, 3 metres d’ample i 3 metres d’alçada que 
travessa la carretera en perpendicular al eix de la variant. 
2.2. PAS INFERIOR AL PK 2 + 680 
Es considera projectar un pas inferior al PK 2 + 680, just al camí de Menàrguens, per 
tal de permetre el pas de un rierol. No es projectarà un pas inferior per el pas de 
vehicles ni de persones, simplement serà un pas per tal de que el rierol no vegi tallada 
la seva trajectòria. Es disposarà un calaix de formigó prefabricat de 2 metres d’ample 
per 2 d’alçada.  
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1. INTRODUCCIÓ 
El present annex té per objecte exposar les mesures bàsiques necessàries per a 
mantenir en continu servei els vials afectats durant l’execució de les obres, i que la 
interferència entre aquestes i el trànsit sigui la mínima possible al llarg de les diferents 
fases considerades. 
2. NORMATIVA 
Per a l’elaboració del present annex, s’han seguit les recomanacions recollides en la 
normativa vigent al respecte, que ha estat la següent: 
- Instrucció 8.3-I.C. Señalización de Obras, de 31 d’Agost de 1987. 
- Ordre Circular 301/89 T sobre Senyalització d’obres, de 27 d’Abril de 1989. 
- Manual de ejemplos de señalización de obras fijas, del Ministerio de Fomento 
(1998). 
- Ordre Circular 15/03 sobre senyalització dels trams afectats per la posada en 
servei de les obres, d’Octubre de 2003. 
3. ORGANITZACIÓ DE LES OBRES I CONFIGURACIÓ DELS 
DESVIAMENTS PROVISIONALS DEL TRÀNSIT 
En quant a l’organització de les obres, i per tal de prendre les mesures correctores 
adequades en cas que el trànsit de les vies de la zona es veiés afectat, es poden 
resumir en tres fases principalment, que són: treballs previs, execució del cos de la 
variant i execució dels nusos principals. 
3.1. TREBALLS PREVIS 
En primera instància es preveuen realitzar tots aquells treballs inicials previs a la 
pròpia construcció de la variant que es poden resumir en els següents: 
- Instal·lació de casetes d’obra, oficines i despatxos. 
- Disposició d’instal·lacions per al personal, magatzems d’eines i parc de 
maquinària. 
- Localització dels serveis afectats i reposició d’aquests. 
- Replanteig. 
- Desbrossament. 
- Localització d’abocadors i de les zones destinades a l’acopi de materials. 
- Disposició dels camins d’accés a l’obra. 
3.2. EXECUCIÓ DEL COS DE LA VARIANT 
Al tractar-se d’un projecte d’una variant, la major part de les obres discorren per 
terreny on no existeix afecció al trànsit que hi circula per la C-26. Pel que no es 
preveuen complicacions ja que la zona es de caire agrari en la gran majoria. 
Així, es consideren les tasques següents previstes en aquesta fase: 
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- Moviment de terres. Excavació de terra vegetal, excavació de desmunts, 
execució de terraplens i obres de fàbrica. 
- Execució del drenatge de la variant. 
- Mesures correctores IA. 
- Ferms i paviments. 
- Senyalització i abalisament. 
3.3. EXECUCIÓ DELS ENLLAÇOS EST I OEST. 
3.3.1. ENLLAÇ EST 
En l’execució d’aquest enllaç de la variant amb la C-26 actual, es preveu la construcció 
d’una rotonda, que tindrà les següents fases a l’hora de ser construïda: 
• Fase 1 
Desbrossament i construcció de l’esplanada de la zona de la rotonda immediatament 
en contacte a la carretera actual pel costat Nord. 
• Fase 2 
Es redefiniran els carrils de circulació, fent circular els vehicles de la C-26 pels carrils 
de la zona ja creada dins de la rotonda Est. Durant aquesta fase es procedirà a 
construir la resta de la rotonda amb l’excepció de les illes que regulen el trànsit 
d’entrada i sortida a la rotonda. 
• Fase 3 
Finalment, es procedirà a fer circular el trànsit per la rotonda i es construiran les illes 
que regulen el trànsit d’entrada i sortida a la rotonda.  
3.3.2. ENLLAÇ OEST 
En l’execució d’aquest enllaç es preveu afectar el trànsit de la C-26. Així, es preveuen 
les següents fasos a l’hora de construir-lo per evitar el màxim possible les molèsties 
provocades per l’obra: 
• Fase 1 
Desbrossament i construcció d’una via temporal d’obres, paral·lela a la carretera C-26 
actual, des del PK PK 8 + 880 per una longitud de 100 metres de l’actual C-26. 
La via es construirà pel costat nord de la carretera i tindrà carrils de 3 metres i vorals 
de 0,25 metres. La capa de ferm serà una única capa de 10 centímetres d’espessor, 
de dosificació igual a la utilitzada en la capa intermèdia del tronc de la variant. 
L’esplanada es construirà disposant les mateixes capes que pel tronc de la variant. 
• Fase 2 
Un cop habilitada la via temporal, es procedirà a desviar el trànsit per aquesta. En 
aquest moment es començarà a executar l’enllaç oest per el costat sud de la carretera. 
És important destacar que el trànsit estarà desviat durant un període prolongat d 
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temps, pel que la via temporal d’obres ha de complir uns mínims en quant a 
prestacions. 
• Fase 3 
Un cop acabades les obres d’aquest enllaç, s’obre al trànsit. Així, la via temporal 
d’obres es talla, es demoleix i es revegetat tot l’espai ocupat fins a obtenir unes 
condicions semblants a les inicials. 
4. SENYALITZACIÓ PROVISIONAL 
Els desviaments que es deriven de l’execució de les obres, la senyalització, 
l’abalisament i les defenses a establir amb caràcter provisional, es regiran per la 
Instrucción de Carreteras 8.3-I.C Señalización de Obras sobre Señalización, 
balizamiento, limpieza, defensa y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado 
aprovada per O.M del 31 d’Agosst de 1987. 
També serà d’aplicació les instruccions i recomanacions de les monografies del 
Ministeri de Foment de 1998 sobre Señalización Móvil de Obras i Manual de Ejemplos 
de Señalización de Obras Fijas. 
Els objectius d’aquesta senyalització són: 
- Informar a l’usuari de la presència de les obres. 
- Ordenar la circulació en la zona afectada per les obres. 
- Modificar el comportament de l’usuari per tal que s’adapti a la situació no 
habitual que representen les obres. 
- Donar seguretat als treballadors i treballs que es realitzin a les obres. 
Es pot indicar que els elements seran: 
- Senyals de perill. 
- Senyals de reglamentació i prioritat. 
- Senyals d’indicació. 
- Senyals manuals. 
- Elements d’abalisament reflectors. 
- Elements lluminosos. 
- Elements de defensa. 
Per a tal fi, en el Pressupost s’inclou una partida alçada de cobrament íntegre per a la 
seguretat vial, la senyalització, l’abalisament i els desviaments provisionals durant tot 
el transcurs de les obres. 
L’execució del projecte determina la definició d’una senyalització provisional per a 
cadascuna d’elles. A continuació s’especifiquen els diferents elements. 
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4.1. SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 
Al llarg de les obres, quan sigui necessari es procedirà al pintat amb pintura negre de 
la senyalització preexistent, que es substituirà per una altra de color groc que delimiti 
els nous carrils de circulació provisional durant les següents fases. 
4.2. SENYALITZACIÓ VERTICAL 
Les senyals verticals provisionals d’obra a utilitzar els trams d’obra segons la Norma 
8.3-I.C, són els següents: 
- SENYALITZACIÓ D’AVÍS D’OBRES (TP-18) 
- LIMITACIÓ DE LA VELOCITAT (TR-301) 
- AVANÇAMENT PROHIBIT (TR-305) 
- FI DE PROHIBICIONS (TR-500) 
A més, també es contempla, a tots el trams a ambdós costats de la calçada, la 
disposició d’altres senyals que serveixin per guiar vehicles que travessen algun punt 
dins de la zona de l’obra. 
4.3. BARRERES DE SEGURETAT 
En quant a les mesures de contenció de vehicles i la separació de carrils en fase 
d’obres, d’acord amb la Ordre circular 321/95 T. I P. Sobre Sistemes de Contenció de 
Vehicles, es col·locaran barreres de seguretat tipus BMSNA4/100a. 
5. BIBLIOGRAFIA 
Per a la redacció d’aquest annex, s’ha utilitzat informació de les següents fonts: 
- Norma 8.1-I.C. Señalización vertical, gener del 2000. 
- Norma 8.2-I.C. Marcas Viales, març de 1987. 
- Norma 8.3-I.C. Señalización de obras. 
- Proposta de criteris d’abalisament, de juny de 2004, editada pel Servei 
Territorial de Carreteres. 
- Recomanacions sobre sistemes de contenció de vehicles. Ordre Circular 
321/95 T i P, de desembre de 1995, i modificacions Ordre Circular 6/2001. 
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1. INTRODUCCIÓ 
En el següent annex s’estudien els elements complementaris que tenen a veure amb 
la senyalització horitzontal, vertical, i els sistemes de contenció de vehicles i 
abalisament necessària per obtenir la seguretat vial necessària per la carretera variant 
de la C-26. 
La senyalització i abalisament provisional de les obres no es tractaran en aquest 
annex. 
La senyalització que es disposa corresponent a la d’una via convencional 1+1 amb 
velocitat de projecte 80 km/h. 
Dins del document 2, en els plànols de Plantes de Senyalització i Detalls de 
senyalització, es representen gràficament les diferents marques viàries, els senyals 
verticals, els sistemes de contenció de vehicles i abalisament i la seva posició al llarg 
de la traça. 
Per l’elaboració d’aquest annex, hem tingut en compte: 
• Norma 8.1-I.C. Señalización vertical, gener del 2000. 
• Norma 8.2-I.C. Marcas Viales, març de 1987. 
• Norma 8.3-I.C. Señalización de obras. 
• Recomanacions sobre sistemes de contenció de vehicles. Ordre Circular 
321/95 T i P, de desembre de 1995, i modificacions Ordre Circular 6/2001. 
2. ACTUACIONS A DESENVOLUPAR 
En l’àmbit de les senyalitzacions de les obres descrites en el projecte, les actuacions a 
desenvolupar són les següents: 
• Disposició de la nova senyalització horitzontal al llarg de tot el tram de projecte. 
• Disposició de la nova senyalització vertical al llarg del tram de projecte. 
• Disposició dels elements d’abalisament necessaris en el tram de projecte. 
• Col·locació de barreres de seguretat tipus BMSNA4/120b on sigui necessari. 
• Col·locació de terminals abatuts de 12m, segons el cas, on es col·loquin 
barreres de seguretat tipus BMSNA4/120b. 
3. SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 
3.1. NORMATIVA 
Les marques vials són figures o línies, aplicades sobre el paviment de la carretera, que 
tenen per objectiu complir les següents funcions: 
• Delimitar carrils de circulació. 
• Separar sentits de circulació. 
• Delimitar zones excloses a la circulació regular de vehicles. 
• Separar el carril de vehicles lents. 
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• Indicar les vores de la calçada. 
• Completar o precisar el significat de senyals verticals i semàfors. 
• Repetir o recordar un senyal vertical. 
• Reglamentar la circulació (avançament, parada, estacionament). 
• Permetre els moviments indicats. 
• Anunciar, guiar i orientar als usuaris. 
Les marques vials seran, a menys que s’especifiqui, de color blanc corresponent a la 
referència B-118 de la Norma UNE 48103. Als plànols corresponents a aquest projecte 
s’inclouen les Plantes de senyalització horitzontal i els detalls de la mateixa, així com 
les dimensions de cadascuna de les marques vials emprades. 
Les característiques de tots els materials a utilitzar i de l’execució de les diverses 
marques vials són objecte de definició en els apartats corresponents del Plec de 
Prescripcions Tècniques Particulars (Document Número 3). 
Totes les marques vials utilitzades en aquest projecte seran de color blanc i 
reflectants. La reflectància s'aconseguirà mitjançant la barreja, en la pintura 
termoplàstica, de micro-esferes reflectants per el procediment de post-mesclat. Els 
tipus de marques vials utilitzades en aquest projecte són: 
3.2. MARQUES LONGITUDINALS 
Les marques longitudinals es classifiquen en tres tipus: 
• Línies longitudinals discontinues. 
• Línies longitudinals continues. 
• Línies longitudinals continues adossades a discontinues. 
A continuació s’indiquen quines són les línies longitudinals contemplades en aquest 
projecte. 
3.2.1. LÍNIES LONGITUDINALS DISCONTINUES 
Considerem els següents tipus de marques longitudinals discontinues: 
• Per a la separació de carrils normals: 
La funció d’aquesta marca és la separació de sentits en una calçada de dos carrils i 
doble sentit de circulació amb possibilitat d’avançament. Per a una carretera de 
velocitat inferior a 100 Km/h i superior a 60 Km/h s’utilitza la marca M-1.2, amb les 
següents característiques: 
- Longitud dels segments: 3,5 m 
- Amplada dels segments: 10 cm 
- Separació entre els segments: 9 metres 
 
• Per a la separació de carrils d’entrada o sortida: 
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La funció d’aquesta marca és separar el carril principal i el carril de entrada 
(acceleració) o de sortida (desacceleració). Per a carreteres amb una velocitat inferior 
a 100 Km/h, s’utilitza la marca M-1.7, amb les següents característiques: 
- Longitud dels segments: 1 m 
- Amplada dels segments: 30 cm 
- Separació entre els segments: 1 metres 
 
• Per al preavís de marca continua o de perill: 
La funció d’aquesta marca és indicar la proximitat d’una marca longitudinal contínua, i 
la prohibició que implica, o bé la proximitat d’una zona de perill. Per a carreteres amb 
velocitats superiors a 60 Km/h s’utilitza la marca M-1.9, amb les següents 
característiques: 
- Longitud dels segments: 3,5 m 
- Amplada dels segments: 10 cm 
- Separació entre els segments: 1,5 metres 
 
• Per a guia en interseccions: 
La funció d’aquesta marca és indicar, dintre d’una zona d’interseccions o encreuament 
de trajectòries de vehicles, la prolongació ideal de les marques per a la separació dels 
carrils. S’utilitza la marca M-1.8, amb les següents característiques: 
- Amplada dels segments: 10 cm 
- Longitud dels segments: 1 m 
- Separació entre els segments: 1 metres 
3.2.2. LÍNIES LONGITUDINALS CONTÍNUES 
Es consideren les següents marques longitudinals contínues: 
• Per a la ordenació de l’avançament en calçada de dos carrils i doble sentit e 
circulació: 
La funció que té aquesta marca vial és la de prohibir l’avançament en el tram que 
existeixi la marca. S’utilitza la marca M-2.2, que és una línia contínua d’amplada 10 
cm. 
• Per a la separació del marge de la calçada: 
La funció  que té aquesta marca és la de delimitar el marge de la calçada. L’amplada 
de la marca no es comptabilitza en la de la calçada. Per a carreteres de velocitat 
inferior a 100 km/h i voral inferior a 1,5 metres, s’utilitza la marca M-2.6, que és una 
línia contínua d’amplada 10 centímetres. 
3.2.3. MARQUES LONGITUDINALS CONTÍNUES ADJUNTADES A DISCONTÍNUES 
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La seva funció d’aquestes marques és separar els carrils en calçades de dos carrils i 
doble sentit de circulació o bé per a la separació de carrils de igual sentit de circulació. 
• Per a la ordenació de l’avançament en calçada de 2 carrils i doble sentit de 
circulació: 
La funció que té aquesta marca és la de, a més de separar els carrils de circulació, 
prohibir l’avançament als vehicles situats en el carril que hi ha a la banda de la marca 
contínua. Per a carreteres amb velocitat inferior a 100 km/h i superior a 60 km/h 
s’utilitza la marca M-3.2, formada per: 
- Un línia continua d’amplada 10 centímetres. 
- Una línia discontínua de traços d’amplada 10 centímetres, longitud 3,5 metres i 
separació entre ells de 9 metres. 
3.3. MARQUES VIALS TRANSVERSALS 
Hi ha de dos tipus de vies transversals, contínues i discontínues. 
3.3.1. MARQUES TRANSVERSALS CONTÍNUES 
És una línia contínua disposada a l’ample d’un o més carrils del mateix sentit que 
indica que cap vehicle por superar-la, en compliment de la obligació imposada per: 
- Una marca vial de STOP. 
- Una senyal de STOP. 
- Una senyal de prohibició de passar sense aturar-se. 
- Un pas de vianants. 
- Una senyal de pas a nivell. 
- Un semàfor. 
- Una senyal de detenció efectuada per un agent de la circulació. 
 
• Línia de detenció 
Aquesta marca vial significa que els conductors han de detenir la seva marxa per no 
disposar de prioritat, tenint la obligació de cedir el pas, no havent d’iniciar o continuar 
la seva marxa o maniobra, fins assegurar-se de que no forçarà al conductor del vehicle 
que té prioritat a modificar bruscament la trajectòria o la velocitat del mateix. S’utilitza 
la marca M-4.1, que és una línia contínua transversal d’amplada 40 cm. 
3.3.2. MARQUES TRANSVERSALS DISCONTÍNUES 
Una línia discontinua disposada a l’ample d’un o més carrils indica que, excepte en 
circumstàncies anormals que redueixin la visibilitat, cap vehicle o animal de carga ha 
de superar-la, quan tinguin que cedir el pas en compliment de la obligació imposada 
per: 
- Una senyal de CEDA EL PASO. 
- Una fletxa verda de gir en un semàfor. 
- Per aplicació de les normes de prioritat al no haver-hi la senyalització concreta. 
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• Línia de CEDA EL PASO: 
La funció que té aquesta marca vial és la de que cap vehicle la superi en les 
condicions indicades anteriorment. S’utilitza la marca M-4.2, que és una línia 
discontínua amb les següents característiques: 
- Amplada dels segments: 40 centímetres. 
- Longitud dels segments: 0,8 metres. 
- Separació entre els segments: 0,4 metres. 
3.4. ALTRES MARQUES VIALS 
3.4.1. INSCRIPCIONS 
La inscripció al paviment te com a objectiu proporcionar al conductor una informació 
complementària, recordant l’obligació de complir lo indicat per una senyal vertical o per 
imposar per si mateixa una determinada prescripció. 
La longitud de les inscripcions per una via com la del projecte, amb una velocitat mitja 
superior a 60 km/h és de 4 metres. 
Hi ha diferents tipus d’inscripcions: 
- De direcció. 
- Senyals horitzontals. 
- De STOP (Marca M-6.3): Indica l’obligació del conductor de parar el seu vehicle 
abans d’una pròxima línia de detenció o, si aquesta no existeix, immediatament 
abans de la calçada a la que s’aproxima i cedir el pas als vehicles que puguin 
circular per aquesta calçada. Se situa abans de la línia de detenció, i si no 
existeix abans de la marca de marge de calçada a una distància compresa 
entre 2,5 i 25 m recomanant-se entre 5 i 10 m. 
- CEDA EL PASO (Marca M-6.5). Aquesta marca indica al conductor l'obligació 
que té de cedir el pas als vehicles que circulin per la calçada a la que 
s'aproxima, i detenir-se si és necessari abans de la línia de CEDA EL PASO. 
Es situa aquesta marca en forma de triangle abans de la línia de CEDA EL 
PASO, o del lloc on s’hagi de cedir el pas, a una distància entre 2,5 i 25 metres, 
recomanant-se entre 5 i 10 metres. 
4. SENYALITZACIÓ VERTICAL 
La senyalització vertical fa referència als senyals de circulació i cartells d’orientació, 
localització i destí. 
4.1. ACTUACIONS A DESENVOLUPAR 
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L’actuació a desenvolupar sobre la senyalització vertical consisteix en la disposició de 
la senyalització vertical nova al llarg del tram de projecte on sigui necessària i on 
actualment en manqui. 
La posició del senyals verticals i les actuacions que fem en elles es poden consultar en 
els Plànols del Projecte (Document Número 2: Plànols). Als esmentats plànols de 
plantes de senyalització es troben dibuixats cadascun dels senyals així com la seva 
denominació. 
En els plànols de detalls s’indiquen les inscripcions, dimensions, colors, textos i altres 
característiques dels senyals verticals. Els cartells tindran dimensions que són funció 
de les seves inscripcions, quedant reflectides als plànols de detall i als amidaments. 
Totes les paraules que hi figuren als diferents cartells i senyals laterals estaran 
formades per lletres de l’abecedari i amb les separacions indicades a la norma 8.1-I.C. 
Els materials a emprar i les seves característiques s’especifiquen en els corresponents 
articles del Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. 
La reflectància a utilitzar en els cartells i senyals serà d’alta intensitat. 
5. ABALISAMENT 
L’abalisament està constituït per un seguit d’instal·lacions complementàries de la 
carretera que té com objectiu servir de guia als conductors dels vehicles, augmentant 
la seguretat i comoditat en la conducció. Pel dimensionament dels elements 
d’abalisament s’ha utilitzat la Proposta de criteris d’abalisament de juny de 2004 feta 
pel Servei Territorial de Carreteres. 
Així, es consideren dins d’aquest apartat els següents elements: 
• Abalisament visual: 
Ressalta clarament el traçat de la carretera, cridant l’atenció dels conductors sobre el 
voral o la situació de les barreres de seguretat. Aquí s’inclouen: 
- Captafars en barreres de seguretat. 
- Pintat de vorades. 
 
• Abalisament numèric: 
Té per objectiu informar al conductor sobre la posició en què es troba dins de la 
carretera i està constituït per fites quilomètriques. 
5.1. CAPTAFARS DE BARRERA DE SEGURETAT 
S’ha previst la disposició de plaques reflectores adossades en el sinus de la banda 
metàl·lica de la barrera de seguretat, d’acord amb les recomanacions publicades per la 
Direcció General de Carreteres del M.O.P.T.M.A. Es posaran en el primer suport del 
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tram de barrera i a partir d’aquest, cada cinc suports, disposant un també a l'últim 
suport del tram. 
El reflectant es col·locarà al centre geomètric de la barrera de seguretat simple, de 
manera que quedi a 55 centímetres d’alçada, o sobre la banda inferior en el cas de 
doble barrera, quedant per tant a 45 centímetres d’alçada. 
Les característiques dels materials i la forma de col·locació es descriuen en el Plec de 
Prescripcions Tècniques Particulars. 
5.2. PINTADES DE VORADES 
Per fer visibles al trànsit les vorades que envolten les illetes procedirem a pintar 
aquestes mitjançant unes franges de pintura. Aquestes franges de pintura estaran 
formades alternativament per franges de pintura vermella i pintura blanca. 
Les característiques dels materials i la forma de pintar les franges es descriuen en el 
Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. 
5.3. FITES QUILOMÈTRIQUES 
Es disposen fites quilomètriques de xapa d’acer galvanitzat segons la fita 
normalitzada. 
Els elements que les composen són: 
- Placa de senyal. 
- Pal. 
- Peces d’ancoratge. 
En ells es reflecteixen les següents inscripcions: 
- Número del quilòmetre: color negre sobre fons blanc reflexiu. 
- Identificació de la carretera: lletra i número de color blanc sobre fons vermell 
reflexiu. 
Les característiques dels materials i la forma de disposició es descriuen en el Plec de 
Prescripcions Tècniques Particulars. 
6. SISTEMES DE CONTENCIÓ DE VEHICLES 
La finalitat de col·locar una barrera de protecció és proporcionar un cert nivell de 
contenció d’un vehicle fora de control, de forma que es limitin els danys i les lesions 
tant pels seus ocupants com per la resta dels usuaris de la via i altres persones o 
objectes situats en les proximitats de la carretera. 
6.1. NORMATIVA 
La selecció del tipus de barrera de seguretat s’ha dut a terme segons als avantatges i 
inconvenients recollits a l’ordre circular 321/95 T y P, Recomendaciones sobre 
sistemas de contención de vehículos i l’Ordre Circular 6/2001 per la modificació de 
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l’anterior en quant a barreres de seguretat metàl·liques, que estableixen una 
classificació dels sistemes de contenció de vehicles en quant a la seva funció i a la 
seva ubicació. S'ha tingut present: 
- El funcionament i el comportament de cada sistema. 
- El cost d'implantació i de conservació. 
- Les condicions del terreny per a la cimentació i de l'ancoratge. 
- L'espai disponible per a una eventual deformació del sistema. 
6.2. ACTUACIONS A DESENVOLUPAR 
Tenint en compte les consideracions abans esmentades, s’ha previst les següents 
actuacions respecte a les barreres de seguretat en la nostra obra: 
- Disposició de barreres de seguretat del tipus BMSNA4/120b on sigui necessari. 
- Disposició de terminals abatuts de 12 metres, terminals abatuts o terminals de 
retorn, segons sigui el cas, on col·loquem barreres de seguretat del tipus 
BMSNA4/120b. 
- Disposició de prètils mixtes de formigó amb baranes metàl·liques de tipus PXP 
J6/1-14c on sigui necessari. 
6.3. BARRERES METÀL·LIQUES 
Al present projecte tant sols es considera la col·locació de barreres metàl·liques de 
tipus simple BMSNA4/120b. 
La barrera es col·loca com a protecció davant de les següents situacions: 
- Obres de drenatge transversal. 
- Passos inferiors. 
- Corbes pronunciades. 
- Rotondes. 
La barrera és una doble ona d’acer galvanitzat en calent. Els suports els conformen 
perfils tubulars de 120 mil·límetres cada 4 metres. Els extrems aniran encastats o 
abatuts, en funció de la disponibilitat d’espai. Així la disposició més recomanable és 
l’encastament en el talús del desmunt. 
Les tres tanques extremes tindran suports cada 2 metres. Els cinc suports més baixos 
no tindran separador i d’aquests, els dos més baixos aniran equipats d’una xapa 
soldada que faci augmentar la seva resistència d’arrossegament al llarg del sòl. 
Aquests suports equipats de xapa soldada, restaran completament enterrats. El costat 
superior de la banda es trobarà a 70 centímetres per damunt de la rasant de l’extrem 
de la calçada. En els marges el plànol tangent de la doble ona coincideix amb la línea 
exterior del voral. 
7. BIBLIOGRAFIA 
Per la redacció d’aquest annex, s’ha utilitzat informació de: 
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- Norma 8.1-I.C. Señalización vertical, gener del 2000. 
- Norma 8.2-I.C. Marcas Viales, març de 1987. 
- Norma 8.3-I.C. Señalización de obras. 
- Proposta de criteris d’abalisament, de juny de 2004, editada pel Servei 
Territorial de Carreteres.  
- Recomanacions sobre sistemes de contenció de vehicles. OC 321/95 T i P, 
desembre de 1995, i modificacions OC 6/2001. 
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1. INTRODUCCIÓ 
El següent annex té com a objectiu definir i estimar les obres necessàries per a la 
reposició dels serveis que es veuen afectats per l’execució de les obres de la variant 
de la carretera C-26 al seu pas per Algerri. 
2. TREBALLS DESENVOLUPATS, DESCRIPCIÓ I 
GENERALITATS 
 El capítol conté estudis realitzats sobre les instal·lacions i serveis, siguin públics o 
privats, que les obres obligaran a modificar o restituir. No es tindrà en compte la 
modificació de serveis aeris existents a la variant que no es vegin afectats per els 
treballs a realitzar. 
Les fonts principals d’informació han estat: 
- La inspecció del terreny  per identificar els seus principals serveis visibles. 
- El contrast amb informació pública sobre els serveis disponibles a la zona del 
projecte. 
- La documentació aportada per part de GISA a l’Estudi Informatiu realitzat de la 
variant de la C-26 al seu pas per Algerri, EI-VL-04109. 
3. DESCRIPCIÓ DE LES AFECTACIONS 
3.1. AIGUA 
En referència a les canalitzacions d’aigua potable de la variant projectada no hi ha cap 
tram en el que es vegin afectades. 
3.2. ELECTRICITAT 
A l’alternativa escollida, la via travessa una línia elèctrica aèria de mitja tensió. En el 
punt d’intersecció amb la carretera existeix el gàlib suficient entre la rasant de la nova 
variant i la línia, per tant, no és necessària la realització de cap obra per tal d’adequar 
aquest servei. 
En canvi, a l’hora de realitzar treballs a la zona d’influència d’aquesta línia s’hauran de 
tenir en compte la disposició de mesures de protecció especials, per tal de minimitzar 
el risc que suposa treballar al voltants de mesures de protecció especials. 
 
IL·LUSTRACIÓ 1. RED ELÈCTRICA ESPANYOLA AL VOLTANT D'ALGERRI. 
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3.3. XARXA DE GAS 
El municipi d’Algerri no disposa de xarxa de Gas Natural. 
3.4. TELECOMUNICACIONS 
En les diferents visites de camp realitzades no s’han detectat línies de 
telecomunicacions que interfereixin amb les diferents alternatives. 
4. REPOSICIÓ DE SERVEIS I INSTAL·LACIONS AFECTADES 
Com hem pogut veure no hi ha cap servei que es vegi afectat per la obra proposada. 
Així que no fa falta cap acció de cap tipus. 
5. BIBLIOGRAFIA 
Per realitzar aquest annex s’ha obtingut informació de: 
- Red Eléctrica Espanyola. 
- Institut Cartogràfic de Catalunya – ICC. 
- Ajuntament d’Algerri. 
- Estudi informatiu de GISA – EI-VL-04109. 
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1. INTRODUCCIÓ 
El següent annex té com a objectiu definir i valorar les expropiacions i les ocupacions 
que es duran a terme durant la construcció de la variant C-26 al seu pas per Algerri. 
Es presentarà la superfície a expropiar de l’alternativa escollida, que s’ha considerat 
que es la més adient. 
2. CRITERIS ADOPTATS 
Seguidament detallarem les consideracions que s’han pres a l’hora de determinar les 
superfícies afectades i la superfície a expropiar. 
2.1. REFERÈNCIES LEGALS 
El procés a seguir és el següent: primer de tot s’intentarà arribar a un acord econòmic 
amb els propietaris de les terres que es veuen afectades per la construcció del nostre 
projecte. Si aquesta primera estratègia no funciona, s’optarà per dur a terme 
l’expropiació forçosa dels terrenys urgentment. 
En el cas de l’expropiació forçosa, tindrem en compte els següents reglaments: 
- Llei d’ Expropiació Forçosa, 16 de desembre de 1954.  
- Llei de Expropiació Forçosa: Decret de 26 d’abril de 1957. 
- Real Decret 3288/1978 de 25 d’agost: Reglament de Gestió Urbanística. 
- Decret Legislatiu 171990 de 12 de juliol, pel qual s’aprova la refosa dels textos 
legals vigents a Catalunya en matèria urbanística. 
- Real Decret 1093/1997 de 4 de juliol, pel qual s’aproven les normes 
complementàries al Reglamento para el ejercicio de la Ley Hipotecaria sobre 
Inscripción en el Registro de la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística. 
- Llei 6/1998, 13 d’abril, sobre el Règim del Sòl i Valoracions. 
- Llei 2/2002, 14 de maig d’Urbanisme (Nova Llei d’Urbanisme de Catalunya). 
2.2. LÍNIA D’EXPROPIACIÓ 
El límit de l’expropiació es fixa sobre la base de l’article número 21 de la Llei 25/1998 
de Carreteres, que diu el següent: “Són de domini públic els terrenys ocupats per les 
carreteres estatals i els seus elements funcionals i una franja de terreny de vuit metres 
d’amplària en autopista, autovia i via ràpida, i tres metres en la resta de les carreteres, 
a cada costat de la via, mesurades en horitzontal i perpendicularment a l’eix de la 
mateixa, des del límit exterior de la esplanació. L’aresta exterior de la esplanació és la 
intersecció del talús del desmunt, del terraplè, o, si escau, dels murs de sosteniment 
confrontats amb el terreny natural”. 
Tenint en compte això, i sabent el nostre tipus de via, obtenim com a resultat que la 
línia d’expropiació és 3 metres en perpendicular a l‘eix de la via. 
La valoració dels terrenys expropiats depèn de la seva classificació urbanística segons 
el planejament vigent al municipi afectat. 
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2.3. JUSTIFICACIÓ DE LES OCUPACIONS TEMPORALS I SERVITUDS DE 
PAS 
Seguint la llei d’expropiacions prèviament esmentada, sabem que: “L’Administració, 
així com les persones o entitats que s’haguessin subrogat en els seus drets, podran 
ocupar temporalment els terrenys propietat de el particular en els casos següents: 
- Amb objecte de dur a terme estudis o practicar operacions facultatives de curta 
durada, per a recollir dades per a la formació del projecte o pel replanteig d’una 
obra. 
- Per a establir estacions i camins provisionals, tallers, magatzems, depòsits de 
materials i qualsevol altres mes que requereix les obres prèviament declarades 
d’utilitat pública, així pel que es refereix a la seva construcció com a la seva 
reparació o conservació ordinaris. 
- Per a l’extracció de materials de tota classe necessaris per a l’execució 
d’aquestes obres, que es trobin disseminats per la propietat, o hagin de ser 
objecte d’una explotació formalment  organitzada. 
- Quan per causa d’interès social, i donant-se els requisits senyalats al article 72, 
l’Administració estima convenient, no fent-ho per sí el propietari, la realització 
pel seu compte dels treballs necessaris per a que la propietat acompleixi amb 
les exigències socials de que es tracti.” 
2.4. VALORACIÓ DEL SÒL 
Per tal de valorar les expropiacions associades a la construcció de la variant de la C-
26, es procedeix primer de tot a calcular l’àrea de les expropiacions de cada tipus de 
terreny segons sigui Sòl No Urbanitzable, Sòl Urbanitzable i Sòl Urbà. 
Aquesta valoració s’obté com el producte de cadascuna d’aquestes àrees pel preu 
unitari que s’aplica a cada tipus de sòl segons el Gabinet de Gestió de Projectes i 
Expropiacions de l’empresa pública Infraestructures de Catalunya. Els preus són els 
següents: 
Tipus de sòl Expropiació (€/m2) 
Sòl Agrícola 3,0€/m2 
Sòl Urbanitzable 10,0€/m2 
Sòl Públic 0,0€/m2 
TAULA 1. VALORACIÓ ECONÒMICA SEGONS EL TIPUS DE SÒL. 
3. VALORACIÓ ECONÒMICA 
Seguidament es mostren les superfícies que s’han d’expropiar o ocupar temporalment 
durant el projecte de la variant de la C-26. 
En el Document número 2 es podrà veure amb mes detall els plànols d’expropiacions. 
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3.1. EXPROPIACIONS 
Així, segons lo dit anteriorment tenim: 
Tipus de sòl Superfície (m2) €/m2 Cost total (€) 
Sòl Agrícola 118.149,14m2 3,0€/m2 354.447,42€ 
Sòl Urbanitzable 0 10,0€/m2 0 
Sòl Públic 0 0,0€/m2 0 
Total 
  
354.447,42€ 
TAULA 2.COST DE LES EXPROPIACIONS. 
3.2. OCUPACIONS TEMPORALS 
Pel que respecta a les ocupacions temporals s’aplica el criteri recomanat per 
Infraestructures de Catalunya per la construcció de variants de carreteres 
convencionals. D’aquesta manera, s’estima el cost de l’ocupació temporal en un 1% 
d’aquest de les expropiacions. Així, tenim que: 
Tipus de sòl Superfície (m2) €/m2 Cost total (€) 
Ocupació temporal 7.776,59m2 0,03€/m2 233,30€ 
Expropiacions 118.149,14m2 3,0€/m2 354.447,42€ 
Total 
  
354.680,72€ 
 
4. RESUM DE L’ESTIMACIÓ DEL VALOR DE LES 
EXPROPIACIONS 
El cost total en expropiacions és de TRES-CENTS CINQUANTA-QUATRE MIL SIS-
CENTS VUITANTA EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS (354.680,72 €) 
5. BIBLIOGRAFIA 
Per la redacció d’aquest annex s’ha utilitzat informació de: 
- Llei d’ Expropiació Forçosa, 16 de desembre de 1954. 
- Llei de Expropiació Forçosa: Decret de 26 d’abril de 1957. 
- Real Decret 3288/1978 de 25 d’agost: Reglament de Gestió Urbanística. 
- Decret Legislatiu 171990 de 12 de juliol, pel qual s’aprova la refosa dels textos 
legals vigents a Catalunya en matèria urbanística. Real Decret 1093/1997 de 4 
de juliol, pel qual s’aproven les normes complementàries al Reglamento para el 
ejercicio de la Ley Hipotecaria sobre Inscripción en el Registro de la Propiedad 
de Actos de Naturaleza Urbanística. 
- Llei 6/1998, 13 d’abril, sobre el Règim del Sòl i Valoracions. 
- Llei 2/2002, 14 de maig d’Urbanisme (Nova Llei d’Urbanisme de Catalunya). 
- Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat. 
- POUM de la Noguera. 
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1. OBJECTE DE L’ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
El present E.S.S té com a objectiu establir les bases tècniques, per fixar els 
paràmetres de la prevenció de riscos professionals durant la realització dels treballs 
d’execució de les obres del “Projecte constructiu de la variant de la C-26 al seu pas per 
Algerri”, així com complir amb les obligacions que es desprenen de la Llei 31/1995 i del 
RD 1627/1997, amb la finalitat de facilitar el control i el seguiment dels compromisos 
adquirits respecte per part del/s Contractista/es. 
D’aquesta manera, s’integra en el Projecte Executiu/Constructiu, les premisses 
bàsiques per a les quals el/s Contractista/es constructor/s pugui/n preveure i planificar, 
els recursos tècnics i humans necessaris per a l’acompliment de les obligacions 
preventives en aquest centre de treball, de conformitat al seu Pla d’Acció Preventiva 
propi d’empresa, la seva organització funcional i els mitjans a utilitzar, havent de 
quedar tot allò recollit al Pla de Seguretat i Salut, que haurà/n de presentar-se al 
Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Execució, amb antelació a l’inici de les 
obres, per a la seva aprovació i l’inici dels tràmits de Declaració d’Obertura davant 
l’Autoritat Laboral. 
2. AUTOR DE L’ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 
Redactor E.S.S.:  Pablo Cabrera López 
Titulació:    Enginyer de Camins, Canals i Ports 
Població:   Barcelona 
3. DADES DEL PROJECTE 
3.1. AUTOR DEL PROJECTE 
Autor del projecte:  Pablo Cabrera López 
Titulació:   Enginyer de Camins, Canals i Ports 
Població:   Barcelona 
3.2. TIPOLOGIA DE L'OBRA 
Classe d’obra:  Nova carretera 
Subclasse d’obra:  Variant 
3.3. SITUACIÓ 
Comarca:   Noguera 
Municipis:   Algerri 
Emplaçament:  Carretera C-26 
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3.4. COMUNICACIONS 
Carretera:   Carretera C-26 
3.5. SUBMINISTRAMENT I SERVEIS 
Aigua:    Sorea 
Electricitat:   Endesa Distribución Eléctrica S.L. 
Sanejament:   Agència Catalana de l’Aigua 
Altres:     Telefònica, Gas Natural, Ajuntament d’Algerri 
3.6. PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL DEL PROJECTE 
El Pressupost d’Execució Material (PEM) estimat de referència per aquest projecte, 
exclosa la Seguretat i Salut complementària, Despeses Generals i Benefici Industrial, 
és de (2.751.344,42) € (DOS MILIONS SET-CENTS CINQUANTA-UN MIL TRES-
CENTS QUARANTA QUATRE EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS) sense IVA 
(3.329.126,75 amb IVA). 
3.7. TERMINI D'EXECUCIÓ 
El termini estimat de duració dels treballs d’execució de l’obra és de 6 mesos, 136 dies 
laborables. 
3.8. MÀ D'OBRA PREVISTA 
L’estimació de mà d’obra en punta d’execució és de 30 persones. 
3.9. OFICIS QUE INTERVENEN EN EL DESENVOLUPAMENT DE L'OBRA 
• Cap de colla 
• Oficial 1a 
• Oficial 1a jardiner 
• Ajudant 
• Manobre 
• Manobre especialista 
• Peó 
3.10. TIPOLOGIA DELS MATERIALS A UTILITZAR A L'OBRA 
• Aigua 
• Graves 
• Tot-ú 
• Lligants hidrocarbonats 
• Formigons sense additius 
• Formigons amb additius 
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• Escollera 
• Xapa metàl·lica 
• Barres acer corrugat 
• Explosius 
• Morters 
• Filferros 
• Claus 
• Tacs i visos 
• Taulons 
• Puntals 
• Taulers 
• Materials auxiliars per a encofrats i apuntalaments 
• Geotextils 
• Pintures per a senyalització horitzontal 
• Mescles bituminoses en calent 
• Senyals i cartells d'acer galvanitzat 
• Barreres de seguretat metàl·liques 
• Barreres de fusta 
• Senyals i cartells d'alumini extrusionat 
• Materials auxiliars per a proteccions de vialitat 
• Tubs de pvc per a drenatges 
• Tubs circulars de formigó vibropremsat 
3.11. MAQUINÀRIA PREVISTA PER A EXECUTAR L'OBRA 
• Dipòsit d'aire comprimit de 3000 l 
• Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kg 
• Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kg 
• Equip complet de maquinària de perforació en desmunt 
• Equip de màquina de serra de disc de diamant per a tallar 
• Fresadora de paviment 
• Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o equivalent 
• Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalent 
• Pala carregadora de 375 hp, tipus CAT-988 o equivalent 
• Minicarregadora sobre pneumàtics, amb accessori retroexcavador de 60 cm 
d'amplària 
• Excavadora-carregadora de 250 hp, tipus CAT-235 o equivalent 
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• Excavadora-carregadora de 385 hp, tipus CAT-245 o equivalent 
• Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalent 
• Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalent 
• Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalent 
• Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7) 
• Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-9) 
• Motoanivelladora de 125 hp 
• Motoanivelladora de 150 hp 
• Corró vibratori autopropulsat de 8 a 10 t 
• Corró vibratori autopropulsat de 12 a 14 t 
• Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 t 
• Picó vibrant dúplex de 1300 kg 
• Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplària 
• Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 
• Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 
• Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 
• Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) 
• Camió tractor de 450 hp, de 36 t (17,5 m3) 
• Camió de 15 t articulat, de tracció integral (per a grans pendents) 
• Camió cisterna de 6000 l 
• Camió cisterna de 10000 l 
• Camió grua de 5 t 
• Grua autopropulsada de 12 t 
• Furgoneta de 3500 kg 
• Vibrador intern de formigó 
• Bituminadora automotriu per a reg asfàltic 
• Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 
• Escombradora autopropulsada 
• Piconadora autopropulsada de 14 a 16 t 
• Corró vibratori autopropulsat pneumàtic 
• Màquina per a pintar marques vials, amb pintura termoplàstica 
• Màquina per a clavar muntants metàl·lics 
• Compressor portàtil amb accessoris per a pintar marques vials 
• Equip de camió de 13 t amb calderes per a pintura termoplàstica 
• Regle vibratori per a formigonat de soleres 
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• Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 
• Tractor amb equip per a tractament del subsòl 
• Hidrosembradora muntada sobre camió 
• Grup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclosos 
• Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclosos 
• Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 
4. INSTAL·LACIONS PROVISIONALS 
4.1. INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA PROVISIONAL D’OBRA 
Es faran els tràmits adients, per tal que la companyia subministradora d’electricitat o 
una acreditada faci la connexió des de la línia subministradora fins els quadres on s’ha 
d’instal·lar la caixa general de protecció i els comptadors, des dels quals els 
Contractistes procediran a muntar la resta de la instal·lació elèctrica de 
subministrament provisional a l’obra, conforme al Reglament Electrotècnic de Baixa 
Tensió, segons el projecte d’un instal·lador autoritzat. 
Es realitzarà una distribució sectoritzada, que garanteixi l’adient subministrament a tots 
els talls i punts de consum de l’obra, amb conductor tipus V -750 de coure de seccions 
adequades canalitzades en tub de PVC, rígid blindat o flexible segons el seu 
recorregut, però sempre amb l’apantallament suficient per a resistir al pas de vehicles i 
trànsit normal d’una obra. 
La instal·lació elèctrica tindrà una xarxa de protecció de terra mitjançant cable de 
coure nu que estarà connectat a una javelina, plaques de connexió al terra, segons 
càlcul del projectista i comprovació de l’instal·lador. 
Les mesures generals de seguretat en la instal·lació elèctrica són les següents: 
4.1.1. CONNEXIÓ DE SERVEI 
• Es realitzarà d’acord amb la companyia de subministrament. 
• La seva secció vindrà determinada per la potència instal·lada. 
• Existirà un mòdul de protecció (fusibles i limitadors de potència). 
• Estarà situada sempre fora de l’abast de la maquinària d’elevació i les zones 
sense pas de vehicles. 
 
4.1.2. QUADRE GENERAL 
• Disposarà de protecció vers als contactes indirectes mitjançant diferencial de 
sensibilitat mínima de 300 mA. Per a enllumenat i eines elèctriques de doble 
aïllament la seva sensibilitat caldrà que sigui de 30 mA. 
Projecte de Construcció de la Variant de la C-26 a Algerri 
Annex 15: Estudi de seguretat i salut. Memòria 
13 
 
• Disposarà de protecció vers als contactes directes per tal que no hi existeixin 
parts en tensió al descobert (embornals, cargols de connexió, terminals 
automàtics, etc.). 
• Disposarà d’interruptors de tall magnetotèrmics per a cadascú dels circuits 
independents. Els dels aparells d’elevació hauran de ser de tall omnipolar 
(tallaran tots els conductors, inclòs el neutre). 
• Anirà connectat a terra (resistència màxima 78Ω). A l’inici de l’obra es realitzarà 
una connexió al terra provisional que haurà d’estar connectada a l’anell de 
terres, tot seguit després de realitzats els fonaments. 
• Estarà protegida de la intempèrie. 
• És recomanable l'ús de clau especial per a la seva obertura. 
• Se senyalitzarà amb senyal normalitzada d’advertència de risc elèctric (R.D. 
485/97). 
 
4.1.3. CONDUCTORS 
• Disposaran d’un aïllament de 1000 v de tensió nominal, que es pot reconèixer 
per la seva impressió sobre el mateix aïllament. 
• Els conductors aniran soterrats, o grapats als paraments verticals o sostres 
allunyats de les zones de pas de vehicles i / o persones. 
• Les empiuladures hauran de ser realitzades mitjançant jocs d’endolls, mai amb 
regletes de connexió, retorciments i embetats. 
 
4.1.4. QUADRES SECUNDARIS 
• Seguiran les mateixes especificacions establertes pel quadre general i hauran 
de ser de doble aïllament. 
• Cap punt de consum pot estar a més de 25 m d’un d’aquests quadres. 
• Encara que la seva composició variarà segons les necessitats, l’aparellatge 
més convencional dels equips secundaris per planta és el següent: 
o 1 Magnetotèrmic general de 4P:   30 A. 
o 1 Diferencial de 30 A :   30 mA. 
o 1 Magnetotèrmic 3P:     20 mA. 
o 4 Magnetotèrmics 2P:    16 A. 
o 1 Connexió de corrent 3P + T:   25 A. 
o 1 Connexió de corrent 2P + T:   16 A. 
o 2 Connexió de corrent 2P:    16 A. 
o 1 Transformador de seguretat:   (220 v./ 24 v.). 
o 1 Connexió de corrent 2P:    16 A. 
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4.1.5. CONNEXIONS DE CORRENT 
• Aniran proveïdes d’embornals de connexió al terra, excepció feta per a la 
connexió d’equips de doble aïllament. 
• S’empararan mitjançant un magnetotèrmic que faciliti la seva desconnexió. 
• Es faran servir els següents colors: 
o Connexió de 24 v : Violeta. 
o Connexió de 220 v : Blau. 
o Connexió de 380 v : Vermell 
o No s’empraran connexions tipus ”lladre“. 
4.1.6. MAQUINÀRIA ELÈCTRICA 
• Disposarà de connexió a terra. 
• Els aparells d’elevació aniran proveïts d’interruptor de tall omnipolar. 
• Es connectaran a terra el guiament dels elevadors i els carrils de grua o d’altres 
aparells d’elevació fixos. 
• L’establiment de connexió a les bases de corrent, es farà sempre amb clavilla 
normalitzada. 
 
4.1.7. ENLLUMENAT PROVISIONAL 
• El circuit disposarà de protecció diferencial d’alta sensibilitat, de 30 mA. 
• Els portalàmpades haurà de ser de tipus aïllant. 
• Es connectarà la fase al punt central del portalàmpades i el neutre al lateral 
més pròxim a la virolla. 
• Els punts de llum a les zones de pas s’instal·laran als sostres per tal de 
garantir-ne 
• La inaccessibilitat a les persones. 
 
4.1.8. ENLLUMENAT PORTÀTIL 
• La tensió de subministrament no ultrapassarà els 24 v o alternativament 
disposarà de doble aïllament, Classe II de protecció intrínseca en previsió de 
contactes indirectes. 
• Disposarà de mànec aïllant, carcassa de protecció de la bombeta amb 
capacitat anticops i suport de sustentació. 
 
4.2. INSTAL·LACIÓ D'AIGUA PROVISIONAL D'OBRA 
Per part del Contractista Principal, es realitzaran les gestions adients davant de la 
companyia subministradora d’aigua, perquè instal·lin una derivació des de la canonada 
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general al punt on s’ha de col·locar el corresponent comptador i puguin continuar la 
resta de la canalització provisional per l'interior de l’obra. 
La distribució interior d’obra podrà realitzar-se amb canonada de PVC flexible amb els 
ronsals de distribució i amb canya galvanitzada o coure, dimensionat segons les 
Normes Bàsiques de l’Edificació relatives a fontaneria en els punts de consum, tot allò 
garantit en una total estanquitat i aïllament dielèctric en les zones necessàries. 
4.3. INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT 
Des del començament de l’obra, es connectaran a la xarxa de clavegueram públic, les 
instal·lacions provisionals d’obra que produeixin abocaments d’aigües brutes. 
Si es produís algun retard en l’obtenció del permís municipal de connexió, s’haurà de 
realitzar, a càrrec del contractista, una fossa sèptica o pou negre tractat amb 
bactericides. 
4.4. ALTRES INSTAL·LACIONS, PREVENCIÓ I PROTECCIÓ CONTRA 
INCENDIS  
Per als treballs que comportin la introducció de flama o d’equip productor d’espurnes a 
zones amb risc d’incendi o d’explosió, caldrà tenir un permís de forma explícita, fet per 
una persona responsable, on al costat de les dates inicial i final, la naturalesa i la 
localització del treball, i l’equip a usar, s’indicaran les precaucions a adoptar respecte 
als combustibles presents (sòlids, líquids, gasos, vapors, pols), neteja prèvia de la 
zona i els mitjans addicionals d’extinció, vigilància i ventilació adequats. 
Les precaucions generals per la prevenció i la protecció contra incendis seran les 
següents: 
• La instal·lació elèctrica haurà d’estar d’acord amb allò establert a la Instrucció 
M.I.B.T. 026 del vigent Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió per a locals 
amb risc d’incendis o explosions. 
• Es limitarà la presència de productes inflamables en els llocs de treball a les 
quantitats estrictament necessàries perquè el procés productiu no s’aturi. La 
resta es guardarà en locals diferents al de treball, i en el cas que això no fos 
possible es farà en recintes aïllats i condicionats. En tot cas, els locals i els 
recintes aïllats compliran allò especificat a la Norma Tècnica MIE-APQ-001 
“Almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles“ del Reglament sobre 
Emmagatzematge de Productes Químics. 
• S’instal·laran recipients contenidors hermètics i incombustibles en què s’hauran 
de dipositar els residus inflamables, retalls, etc. 
• Es col·locaran vàlvules antiretorn de flama al bufador o a les mànegues de 
l’equip de soldadura oxiacetilènica. 
• L’emmagatzematge i ús de gasos liquats compliran amb tot allò establert a la 
instrucció MIE-AP7 del vigent Reglament d’Aparells a pressió en la norma 9, 
apartats 3 i 4 en allò referent a l’emmagatzematge, la utilització, l’inici del servei 
i les condicions particulars de gasos inflamables. 
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• Els camins d’evacuació estaran lliures d’obstacles. Existirà una senyalització 
indicant els llocs de prohibició de fumar, situació d’extintors, camins 
d’evacuació, etc. 
• Han de separar-se clarament els materials combustibles els uns dels altres, i 
tots ells han d’evitar qualsevol tipus de contacte amb equips i canalitzacions 
elèctriques. 
• La maquinària, tant fixa com mòbil, accionada per energia elèctrica, ha de tenir 
les connexions de corrent ben realitzades, i en els emplaçaments fixos, se 
l’haurà de proveir d’aïllament al terra. Tots els devessalls, segellats i deixalles 
que es produeixin pel treball han de ser retirats amb regularitat, deixant nets 
diàriament els voltants de les màquines. 
• Les operacions de transvasament de combustible han d’efectuar-se amb bona 
ventilació, fora de la influencia d’espurnes i fonts d’ignició. Han de preveure’s 
també les conseqüències de possibles vessaments durant l’operació, pel que 
caldrà tenir a mà, terra o sorra. 
• La prohibició de fumar o encendre qualsevol tipus de flama ha de formar part 
de la conducta a seguir en aquests treballs. 
• Quan es transvasin líquids combustibles o s’omplin dipòsits hauran de parar-se 
els motors accionats amb el combustible que s’està transvasant. 
• Quan es fan regates o forats per permetre el pas de canalitzacions, han 
d’obturar-se ràpidament per evitar el pas de fum o flama d’un recinte de l’edifici 
a un altre, evitant-se així la propagació de l’incendi. Si aquests forats s’han 
practicat en parets tallafocs o en sostres, la mencionada obturació haurà de 
realitzar-se de forma immediata i amb productes que assegurin l’estanquitat 
contra fum, calor i flames. 
• En les situacions descrites anteriorment (magatzems, maquinària fixa o mòbil, 
transvasament de combustible, muntatge d’instal·lacions energètiques) i en 
aquelles, altres en què es manipuli una font d’ignició, cal col·locar extintors, la 
càrrega i capacitat dels quals estigui en consonància amb la naturalesa del 
material combustible i amb el seu volum, així com sorra i terra a on es 
maneguin líquids inflamables, amb l’eina pròpia per estendre-la. En el cas de 
grans quantitats d’aplecs, emmagatzematge o concentració d’embalatges o 
devessalls, han de completar-se els mitjans de protecció amb mànegues de rec 
que proporcionin aigua abundant. 
 
4.4.1. EMPLAÇAMENT I DISTRIBUCIÓ DELS EXTINTORS A L’OBRA 
Els principis bàsics per l’emplaçament dels extintors, són: 
• Els extintors manuals es col·locaran, senyalitzats, sobre suports fixats a 
paraments verticals o pilars, de forma que la part superior de l’extintor quedi 
com a màxim a 1,70 m del sòl. 
• En àrees amb possibilitats de focs ”A”, la distància a recórrer horitzontalment, 
des de qualsevol punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat 
més pròxim, no excedirà de 25 m. 
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• En àrees amb possibilitats de focs ”B”, la distància a recórrer horitzontalment, 
des de qualsevol punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat 
més pròxim, no excedirà de 15 m. 
• Els extintors mòbils hauran de col·locar-se en aquells punts on s’estimi que 
existeix una major probabilitat d‘originar-se un incendi, a ser possible, pròxims 
a les sortides i sempre en llocs de fàcil visibilitat i accés. En locals grans o quan 
existeixin obstacles que dificultin la seva localització, s’assenyalarà 
convenientment la seva ubicació. 
5. SERVEIS DE SALUBRITAT I CONFORT DEL PERSONAL 
Les instal·lacions provisionals d’obra s’adaptaran a les característiques especificades 
als articles 15 i ss del R.D. 1627/97, de 24 d’octubre, relatiu a les DISPOSICIONS 
MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ. 
Per al servei de neteja d'aquestes instal·lacions higièniques, es responsabilitzarà a 
una persona o un equip, els quals podran alternar aquest treball amb altres propis de 
l’obra. 
Per l’execució d’aquesta obra, es disposarà de les instal·lacions del personal que es 
defineixen i detallen tot seguit: 
5.1. SERVEIS HIGIÈNICS 
• Lavabos: Com a mínim un per a cada 10 persones. 
• Cabines d’evacuació: S’ha d’instal·lar una cabina d’1,5 m2x 2,3 m d’altura, 
dotada de placa turca, com a mínim, per a cada 25 persones 
• Local de dutxes: Cada 10 treballadors, disposaran d’una cabina de dutxa de 
dimensions mínimes d’1,5m2x2,3m d’altura, dotada d’aigua freda-calenta, amb 
terra antilliscant. 
5.2. VESTUARIS 
Superfície aconsellable 2m2 per treballador contractat. 
5.3. MENJADOR 
Diferent del local de vestuari. A efectes de càlcul s’haurà de considerar entre 1,5 i 2 m2 
per treballador que mengi a l’obra. 
Equipat amb banc allargat o cadires, proper a un punt de subministrament d’aigua (1 
aixeta i pica rentaplats per a cada 10 comensals), mitjans per a escalfar menjars (1 
microones per a cada 10 comensals), i cubell hermètic (60 l de capacitat, amb tapa) 
per a dipositar les escombraries. 
5.4. LOCAL D'ASSISTÈNCIA A ACCIDENTATS 
En obres a les quals el nivell d’ocupació simultani estigui entre els 25 i els 50 
treballadors, el local d’assistència a accidentats podrà ser substituït per un armari 
farmaciola emplaçat a l’oficina d’obra. L’armari farmaciola, custodiat pel socorrista de 
l’obra, haurà d’estar dotat com a mínim de: alcohol, aigua oxigenada, pomada 
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antisèptica, gases, benes sanitàries de diferents grandàries, benes elàstiques 
compressives autoadherents, esparadrap, tiretes, mercurocrom o antisèptic equivalent, 
analgèsics, bicarbonat, pomada per a picades d’insectes, pomada per a cremades, 
tisores, pinces, dutxa portàtil per a ulls, termòmetre clínic, caixa de guants esterilitzats i 
torniquet. 
Per a contractacions inferiors, podrà ser suficient disposar d’una farmaciola de butxaca 
o portàtil, custodiada per l’encarregat. 
El Servei de Prevenció de l’empresa contractista establirà els medis materials i 
humans addicionals per tal d’efectuar la Vigilància de la Salut d’acord al que estableix 
la llei 31/95. 
A més, es disposarà d’una farmaciola portàtil amb el contingut següent: 
• Desinfectants i antisèptics autoritzats. 
• Gases estèrils. 
• Cotó hidròfil. 
• Benes. 
• Esparadrap. 
• Apòsits adhesius. 
• Estisores. 
• Pinces. 
• Guants d’un sol ús. 
El material de primers auxilis es revisarà periòdicament, i es reposarà de manera 
immediata el material utilitzat o caducat. 
6. ÀREES AUXILIARS 
6.1. CENTRALS I PLANTES 
Estaran ubicades estratègicament en funció de les necessitats de l’obra. En el trànsit 
de vehicles als seus accessos es tindrà molta cura pel que fa a l’ordre, abalisament i 
senyalització, amb una amplada mínima de la zona de rodadura de 6 m i pòrtic de 
gàlib de limitació en altura, mínima de 4 m. 
L’accés a la instal·lació resta restringida exclusivament al personal necessari per a la 
seva explotació, restant expressament abalisada, senyalitzada i prohibida la presència 
de tota persona en el radi de gir de la dragalina. Tots els accessos o passarel·les 
situats a altures superiors a 2 m sobre el sòl o plataforma de nivell inferior, disposarà 
de barana reglamentària d’1 m d’altura. 
Els elements mòbils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas 
susceptibles de possibilitar atrapaments o en el seu defecte es trobaran degudament 
senyalitzats. Els buits horitzontals estaran condemnats i, si no fos possible com en el 
cas de la fossa del skip, es disposarà de baranes laterals reglamentàries d’1m d’altura 
i topall per a rodadura de vehicles. 
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La construcció de l’estacada destinada a la contenció i separació d’àrids, serà ferma i 
arriostrada en previsió de bolcades. 
Les sitges de ciment no seran hermètiques, per evitar l’efecte de la pressió. La boca 
de recepció de la sitja estarà condemnada amb un sòlid engraellat o relliga metàl·lica. 
La tapa disposarà de barana perimetral reglamentària d’1m d’altura. L’accés mitjançant 
escala “de gat“ estarà protegida mitjançant argolles metàl·liques (Ø 0,80 m) a partir de 
2 m de l’arrancada. 
La instal·lació elèctrica complirà amb les especificacions del Reglament Electrotècnic 
de Baixa Tensió. 
Les operacions de manteniment preventiu es realitzaran de conformitat a les 
instruccions del fabricant o importador. 
6.2. ZONES D'APILAMENT I MAGATZEMS 
Els materials emmagatzemats a l’obra, hauran de ser els compresos entre els valors 
“mínims-màxims“, segons una adequada planificació, que impedeixi estacionaments 
de materials i/o equips inactius que puguin ésser causa d’accident. 
Els Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, necessaris per a complementar la 
manipulació manual o mecànica dels materials apilats, hauran estat previstos en la 
planificació dels treballs. 
Les zones d’apilament provisional estaran abalisades, senyalitzades i il·luminades 
adequadament. 
De forma general el personal d’obra (tant propi com subcontractat) haurà rebut la 
formació adequada respecte als principis de manipulació manual de materials. De 
forma més singularitzada, els treballadors responsables de la realització de maniobres 
amb mitjans mecànics, tindran una formació qualificada de les seves comeses i 
responsabilitats durant les maniobres. 
7. TRACTAMENT DE RESIDUS 
El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de l’obra de conformitat amb 
les directrius del D. 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i d’altres 
residus de construcció, a fi i efecte de minimitzar la producció de residus de 
construcció com a resultat de la previsió de determinats aspectes del procés, que cal 
considerar tant en la fase de projecte com en la d’execució material de l’obra i/o 
l’enderroc o deconstrucció. 
Al projecte s’ha avaluat el volum i les característiques dels residus que previsiblement 
s’originaran i les instal·lacions de reciclatge més properes per tal que el Contractista 
triï el lloc on portarà els seus residus de construcció. 
Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el contractista, els costos que 
això comporti. 
Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics dipòsits o canonades, no 
detectades prèviament, que continguin o hagin pogut contenir productes tòxics i 
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contaminants, es buidaran prèviament i s’aïllaran els productes corresponents de 
l’excavació per ser evacuats independentment de la resta i es lliuraran a un gestor 
autoritzat. 
8. TRACTAMENT DE MATERIALS I/O SUBSTÀNCIES 
PERILLOSES 
El Contractista es responsable d’assegurar-se per mediació de l’Àrea d’Higiene 
Industrial del seu Servei de Prevenció, la gestió del control dels possibles efectes 
contaminants dels residus o materials emprats a l’obra, que puguin generar 
potencialment malalties o patologies professionals als treballadors i/o tercers exposats 
al seu contacte i/o manipulació. 
L’assessoria d’Higiene Industrial comprendrà la identificació, quantificació, valoració i 
propostes de correcció dels factors ambientals, físics, químics i biològics, dels 
materials i/o substàncies perilloses, per a fer-los compatibles amb les possibilitats 
d’adaptació de la majoria (gairebé totalitat) dels treballadors i/o tercers aliens exposats. 
Als efectes d’aquest projecte, els paràmetres de mesura s’establirà mitjançant la 
fixació dels valors límit TLV (Threshold Limits Values) que fan referència als nivells de 
contaminació d’agents físics o químics, per sota dels quals els treballadors poden estar 
exposats sense perill per a la seva salut. El TLV s’expressa amb un nivell de 
contaminació mitjana en el temps, per a 8 h/dia i 40 h/setmana. 
8.1. MANIPULACIÓ 
En funció de l’agent contaminant, del seu TLV, dels nivells d’exposició i de les 
possibles vies d’entrada a l’organisme humà, el Contractista haurà de reflectir en el 
seu Pla de Seguretat i Salut les mesures correctores pertinents per a establir unes 
condicions de treball acceptables per als treballadors i el personal exposat, de forma 
singular a: 
• Amiant. 
• Plom. Crom, Mercuri, Níquel. 
• Sílice. 
• Vinil. 
• Urea formol. 
• Ciment. 
• Soroll. 
• Radiacions. 
• Productes tixotròpics (bentonita) 
• Pintures, dissolvents, hidrocarburs, coles, resines epoxi, greixos, olis. 
• Gasos liquats del petroli. 
• Baixos nivells d’oxigen respirable. 
• Animals. 
• Entorn de drogodependència habitual. 
8.2. DELIMITACIÓ / CONDICIONAMENT DE ZONES D'APILAMENT 
Projecte de Construcció de la Variant de la C-26 a Algerri 
Annex 15: Estudi de seguretat i salut. Memòria 
21 
 
Les substàncies i/o els preparats es rebran a l’obra etiquetats de forma clara, indeleble 
i com a mínim amb el text en idioma espanyol. 
L’etiqueta ha de contenir: 
• Denominació de la substància d’acord amb la legislació vigent o en el seu 
defecte nomenclatura de la IUPAC. Si és un preparat, la denominació o nom 
comercial. 
• Nom comú, si és el cas. 
• Concentració de la substància, si és el cas. Si és tracta d’un preparat, el nom 
químic de les substàncies presents. 
• Nom, direcció i telèfon del fabricant, importador o distribuïdor de la substància o 
preparat perillós. 
• Pictogrames i indicadors de perill, d’acord amb la legislació vigent. 
• Riscos específics, d’acord amb la legislació vigent. 
• Consells de prudència, d’acord amb la legislació vigent. 
• El número CEE, si en té. 
• La quantitat nominal del contingut (per preparats). 
El fabricant, l’importador o el distribuïdor haurà de facilitar al Contractista destinatari, la 
fitxa de seguretat del material i/o la substància perillosa, abans o en el moment del 
primer lliurament. 
Les condicions bàsiques d’emmagatzematge, apilament i manipulació d’aquests 
materials i/o substàncies perilloses, estaran adequadament desenvolupades en el Pla 
de Seguretat del Contractista, partint de les següents premisses: 
8.2.1. EXPLOSIUS 
L’emmagatzematge es realitzarà en polvorins/minipolvorins que s’ajustin als 
requeriments de les normes legals i reglaments vigents. Estarà adequadament 
senyalitzada la presència d’explosius i la prohibició de fumar. 
8.2.2. COMBURENTS, EXTREMADAMENT INFLAMABLES I FÀCILMENT 
INFLAMABLES 
Emmagatzematge en lloc ben ventilat. Estarà adequadament senyalitzada la presència 
de comburents i la prohibició de fumar. 
Estaran separats els productes inflamables dels comburents. 
El possible punt d’ignició més pròxim estarà suficientment allunyat de la zona 
d’apilament. 
8.2.3. TÒXICS, MOLT TÒXICS, NOCIUS, CARCINÒGENS, MUTAGÈNICS, TÒXICS 
PER A LA REPRODUCCIÓ 
Estarà adequadament senyalitzada la seva presència i disposarà de ventilació eficaç. 
Es manipularà amb Equips de Protecció Individual adequats que assegurin 
l’estanquitat de l’usuari, en previsió de contactes amb la pell. 
8.2.4. CORROSIUS, IRRITANTS, SENSIBILITZANT 
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Estarà adequadament senyalitzada la seva presència. 
Es manipularan amb Equips de Protecció Individual adequats (especialment guants, 
ulleres i màscara de respiració) que assegurin l’estanquitat de l’usuari, en previsió de 
contactes amb la pell i les mucoses de les vies respiratòries. 
9. CONDICIONS DE L'ENTORN 
9.1. CONDICIONS DE L’OBRA 
9.1.1. OCUPACIÓ DE L’OBRA 
S’entén per àmbit d’ocupació el realment afectat, incloent elements de protecció, 
baranes, contenidors, casetes, etc. 
Cal tenir en compte que, en aquest tipus d’obres, l’àmbit pot ser permanent al llarg de 
tota l’obra o que pot ser necessari distingir entre l’àmbit de l’obra (el de projecte) i 
l’àmbit dels treballs en les seves diferents fases, a fi de permetre la circulació de 
vehicles i vianants. 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de 
l’àmbit d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents 
fases de l’obra. L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament dibuixats en 
plànols per fases i interrelacionats amb el procés constructiu. 
9.1.2. SITUACIÓ DE CASETES I CONTENIDORS 
Es col·locaran, preferentment, a l’interior de l’àmbit de l’obra. 
Si per les especials característiques de l’obra no és possible la ubicació de les casetes 
a l’interior de l’àmbit de l’obra, ni és possible el seu trasllat dins d’aquest àmbit, ja sigui 
durant tota l’obra o durant alguna de les seves fases, s’indicaran al PLA DE 
SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi. 
Les casetes, els contenidors, els tallers provisionals i l’aparcament de vehicles d’obra, 
es situaran segons s’indica en l’apartat “Àmbit d’ocupació de la via pública”. 
9.2. SERVEIS AFECTATS 
Els Plànols i d’altra documentació que el Projecte incorpora relatius a l’existència i la 
situació de serveis, cables, canonades, conduccions, arquetes, pous i en general, 
d’instal·lacions i estructures d’obra soterrades o aèries tenen un caràcter informatiu i 
no garanteixen l’exhaustivitat ni l’exactitud i per tant no seran objecte de reclamació 
per mancances i/o omissions. El Contractista ve obligat a la seva pròpia investigació 
per a la qual cosa sol·licitarà dels titulars d’obres i serveis, plànols de situació i 
localitzarà i descobrirà les conduccions i obres enterrades, per mitjà del detector de 
conduccions o per cales. Les adopcions de mesures de seguretat o la disminució dels 
rendiments es consideraran inclosos en els preus i, per tant, no seran objecte 
d’abonament independent. 
9.3. CARACTERÍSTIQUES METEOROLÒGIQUES 
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Segons l’Atles Climàtic de Catalunya podem obtenir que les característiques 
meteorològiques de Algerri són les següents: 
• Amplitud tèrmica anual: 19,4 ºC 
• Temperatura mitjana anual: 13,4 ºC 
• Temperatura mitjana de les mínimes anual: 2,2 ºC 
• Temperatura mitjana de les màximes anual: 25,3ºC 
• Precipitació mitjana anual: 476,2 mm 
10. UNITATS CONSTRUCTIVES 
DEMOLICIONS I TREBALLS PREVIS 
 ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDARIA 
MOVIMENTS DE TERRES 
 REBAIX DE TERRENY SENSE I AMB TALUSSOS, I PRETALL EN 
 TALUSSOS I RETALUSSAT EN DESMUNT 
 EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 
 REBLIMENTS SUPERFICIALS, TERRAPLENAT / PEDRAPLENAT 
ESTRUCTURES 
 TRANSPORT, MUNTATGE I FABRICACIÓ D'ESTRUCTURES 
FERMS I PAVIMENTS 
 PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGÓ, SUBBASES, TERRA, SAULÓ, 
 BITUMINOSOS I REGS ) 
PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
 COL·LOCACIÓ DE BARANES I SENYALS AMB SUPORTS METÀL·LICS 
INSTAL·LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ I CANALITZACIONS 
 ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES ) 
MESURES CORRECTORES 
MOVIMENTS DE TERRES I PLANTACIÓ 
11. DETERMINACIÓ DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 
El Contractista amb antelació suficient a l’inici de les activitats constructives n’haurà de 
perfilar l’anàlisi de cada una d’acord amb els “Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 
15 L.31/1995 de 8 de novembre) i els “Principios Aplicables durante la Ejecución de las 
Obras“ (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre). 
11.1. PROCEDIMENTS D'EXECUCIÓ 
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Els aspectes a examinar per a configurar cadascun dels procediments d’execució, 
hauran de ser desenvolupats pel Contractista i descrits en el Pla de Seguretat i Salut 
de l’obra. 
11.2. ORDRE D'EXECUCIÓ DELS TREBALLS 
Complementant els plantejaments previs realitzats en el mateix sentit per l’autor del 
projecte, a partir dels suposats teòrics en fase de projecte, el Contractista haurà 
d’ajustar, durant l’execució de l’obra, l’organització i planificació dels treballs a les 
seves especials característiques de gestió empresarial, de forma que resti garantida 
l’execució de les obres amb criteris de qualitat i de seguretat per a cadascuna de les 
activitats constructives a realitzar, en funció del lloc, la successió, la persona o els 
mitjans a emprar. 
11.3. DETERMINACIÓ DEL TEMPS EFECTIU DE DURACIÓ. PLA 
D'EXECUCIÓ 
Per a la programació del temps material, necessari per al desenvolupament dels 
distints talls de l’obra, s’han tingut en compte els següents aspectes: 
LLISTA D’ACTIVITATS :   Relació d’unitats d’obra. 
RELACIONS DE DEPENDÈNCIA: Prelació temporal de realització material d’unes  
     unitats respecte a altres. 
DURADA DE LES ACTIVITATS:  Mitjançant la fixació de terminis temporals per a  
     l’execució de cadascuna de les unitats d’obra. 
De les dades així obtingudes, s’ha establert, en fase de projecte, un programa general 
orientatiu, en el qual s’ha tingut en compte, en principi, tan sols les grans unitats 
(activitats significatives), i un cop encaixat el termini de durada, s’ha realitzat la 
programació previsible, reflectida en un cronograma de desenvolupament. 
El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut haurà de reflectir, les variacions 
introduïdes respecte, al procés constructiu inicialment previst en el Projecte 
Executiu/Constructiu i en el present Estudi de Seguretat i Salut. 
12. SISTEMES I/O ELEMENTS DE SEGURETAT I SALUT 
INHERENTS O INCORPORATS AL MATEIX PROCÉS 
CONSTRUCTIU 
Tot projecte constructiu o disseny d’equip, mitjà auxiliar, màquina o ferramenta a 
utilitzar a l’obra, objecte del present Estudi de Seguretat i Salut, s’integrarà en el 
procés constructiu, sempre d’acord amb els “Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 
15 L. 31/1995 de 8 de novembre), els “Principios Aplicables durante la Ejecución de 
las Obras“ (Art. 10 RD.1627/1997 de 24 d’octubre) “Reglas generales de seguridad 
para máquinas“ (Art.18 RD.1495/1986 de 26 de maig de 1986), i Normes Bàsiques de 
l’Edificació, entre altres reglaments connexos, i atenent les Normes Tecnològiques de 
l’Edificació, Instruccions Tècniques Complementàries i Normes UNE o Normes 
Europees, d’aplicació obligatòria i/o aconsellada. 
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13. MEDI AMBIENT LABORAL 
13.1. IL·LUMINACIÓ 
Encara que la generalitat dels treballs de construcció es realitzen amb llum natural, 
hauran de tenir-se presents en el Pla de Seguretat i Salut algunes consideracions 
respecte a la utilització d’il·luminació artificial, necessària en talls, tallers, treballs 
nocturns o sota rasant. 
Es procurarà que la intensitat lluminosa en cada zona de treball sigui uniforme, evitant 
els reflexos i enlluernaments al treballador així com les variacions brusques 
d’intensitat. 
En els locals amb risc d’explosió pel gènere de les seves activitats, substàncies 
emmagatzemades o ambients perillosos, la il·luminació elèctrica serà antideflagrant. 
En els llocs de treball en els que una fallida de l’enllumenat normal suposi un risc per 
als treballadors, es disposarà d’un enllumenat d’emergència d’evacuació i de 
seguretat. 
Les intensitats mínimes d’il·luminació artificial, segons els distints treballs relacionats 
amb la construcció, seran els següents: 
• 25-50 lux : En patis de llums, galeries i altres llocs de pas en funció de l’ús 
ocasional - habitual. 
• 100 lux : Operacions en les quals la distinció de detalls no sigui essencial, tals 
com la manipulació de mercaderies a granel, l’apilament de materials o 
l’amasat i lligat de conglomerats hidràulics. Baixes exigències visuals. 
• 100 lux : Quan sigui necessària una petita distinció de detalls, com en sales de 
màquines i calderes, ascensors, magatzems i dipòsits, vestuaris i banys petits 
del personal. Baixes exigències visuals. 
• 200 lux : Si és essencial una distinció moderada de detalls com en els 
muntatges mitjans, en treballs senzills en bancs de taller, treballs en màquines, 
fratasat de paviments i tancament mecànic. Moderades exigències visuals. 
• 300 lux : Sempre que sigui essencial la distinció mitjana de detalls, com treballs 
mitjans en bancs de taller o en màquines i treballs d’oficina en general. 
• 500 lux : Operacions en les que sigui necessària una distinció mitja de detalls, 
tals com treballs d’ordre mitjà en bancs de taller o en màquines i treballs 
d’oficina en general. Altes exigències visuals. 
• 1000 lux : En treballs on sigui indispensable una fina distinció de detalls sota 
condicions de constant contrast, durant llargs períodes de temps, tals com 
muntatges delicats, treballs fins en banc de taller o màquina, màquines 
d’oficina i dibuix artístic lineal. Exigències visuals molt altes. 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, 
les situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les 
condicions, l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la 
finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant 
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mesures de prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció 
individual, formatives i informatives. 
13.2. SOROLL 
Per a facilitar el seu desenvolupament al Pla de Seguretat i Salut del contractista, es 
reprodueix un quadre sobre els nivells sonors generats habitualment en la indústria de 
la construcció: 
 Compressor      82-94 dB 
 Equip de clavar pilots (a 15 m de distància)  82 dB 
 Formigonera petita < 500 lts.     72 dB 
 Formigonera mitjana > 500 lts.    60 dB 
 Martell pneumàtic (en recinte angost)   103 dB 
 Martell pneumàtic (a l’aire lliure)   94 dB 
 Esmeriladora de peu     60-75 dB 
 Camions i dumpers      80 dB 
 Excavadora       95 dB 
 Grua autoportant      90 dB 
 Martell perforador      110 dB 
 Mototrailla      105 dB 
 Tractor d’orugues     100 dB 
 Pala carregadora d’orugues     95-100 dB 
 Pala carregadora de pneumàtics   84-90 dB 
 Pistoles fixaclaus d’impacte     150 dB 
 Esmeriladora radial portàtil     105 dB 
 Tronçadora de taula per a fusta    105 dB 
Les mesures a adoptar, que hauran de ser adequadament tractades al Pla de 
Seguretat i Salut pel contractista, per a la prevenció dels riscos produïts pel soroll 
seran, en ordre d’eficàcia: 
 1er.- Supressió del risc en origen. 
 2on.- Aïllament de la part sonora. 
 3er.- Equip de Protecció Individual (EPI) mitjançant taps o orelleres. 
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Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o els nivells de 
risc, les situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les 
condicions, l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la 
finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant 
mesures de prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció 
individual, formatives i informatives 
13.3. POLS 
La permanència d’operaris en ambients polserígens, pot donar lloc a les següents 
afeccions: 
• Rinitis 
• Asma bronquial 
• Bronquitis destructiva 
• Bronquitis crònica 
• Efisemes pulmonars 
• Neumoconiosis 
• Asbestosis (asbest – fibrociment - amiant) 
• Càncer de pulmó (asbest – fibrociment - amiant) 
• Mesotelioma (asbest – fibrociment - amiant) 
La patologia serà d’un o d’altre tipus, segons la naturalesa de la pols, la seva 
concentració i el temps d’exposició. 
En la construcció és freqüent l’existència de pols amb contingut de sílice lliure (Si O2) 
que és el component que ho fa especialment nociu, com a causant de la 
pneumoconiosis. El problema de presència massiva de fibres d’amiant en suspensió, 
necessitarà d’un Pla específic de desamiantat que excedeix a les competències del 
present Estudi de Seguretat i Salut, i que haurà de ser realitzat per empreses 
especialitzades. 
La concentració de pols màxima admissible en un ambient al qual els operaris es 
trobin exposats durant 8 hores diàries, 5 dies a la setmana, és en funció del contingut 
de sílice en suspensió, el que ve donat per la fórmula: 
 =
10
%	 + 2
	/ 
Tenint en compte que la mostra recollida haurà de respondre a la denominada “fracció 
respirable”, que correspon a la pols realment inhalada, ja que, de l’existent en 
l’ambient, les partícules més grosses són retingudes per la pituïtària i les més fines són 
expeses amb l’aire respirat, sense haver-se fixat en els pulmons. 
Els treballs en els quals és habitual la producció de pols, són fonamentalment els 
següents: 
• Escombrat i neteja de locals 
• Manutenció de runes 
• Demolicions 
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• Treballs de perforació 
• Manipulació de ciment 
• Raig de sorra 
• Tall de materials ceràmics i lítics amb serra mecànica 
• Pols i serradures per tronçat mecànic de fusta 
• Esmerilat de materials 
• Pols i fums amb partícules metàl·liques en suspensió, en treballs de soldadura 
• Plantes de matxuqueix i classificació 
• Moviments de terres 
• Circulació de vehicles 
• Polit de paraments 
• Plantes asfàltiques 
A més a més dels Equips de Protecció Individual necessaris, com màscares i ulleres 
contra la pols, convé adoptar les següents mesures preventives: 
ACTIVITAT MESURA PREVENTIVA 
Neteja de locals Ús d’aspiradora i regat previ 
Manutenció de runes Regat previ 
Treballs de perforació Captació localitzada en carros 
perforadors o injecció d’aigua 
Manipulació de ciment Filtres en sitges o instal·lacions 
confinades 
Raig de sorra o granall Equips semiautònoms de respiració 
Treballs de la fusta, desbarbat i 
sldadura elèctrica 
Aspiració localitzada 
Circulació de vehicles Regat de pistes 
Plantes de matxuqueix i plantes 
asfàltiques 
Aspiració localitzada 
 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, 
les situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les 
condicions, l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la 
finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant 
mesures de prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció 
individual, formatives i informatives. 
13.4. ORDRE I NETEJA 
El Pla de Seguretat i Salut del contractista haurà d’indicar com pensa fer front a les 
actuacions bàsiques d’ordre i neteja en la materialització d’aquest projecte, 
especialment pel que fa a: 
• 1er.- Retirada dels objectes i coses innecessàries. 
• 2on.- Emplaçament de les coses necessàries en el seu respectiu lloc 
d’apilament. 
• 3er.- Normalització interna d’obra dels tipus de recipients i plataformes de 
transport de materials a granel. Pla de manutenció intern d’obra. 
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• 4art.- Ubicació dels baixants de runes i recipients per a apilament de residus i 
la seva utilització. Pla d’evacuació de residus. 
• 5è.- Neteja de claus i restes de material d’encofrat. 
• 6è.- Desallotjament de les zones de pas, de cables, mànegues, fleixos i restes 
de matèria. Il·luminació suficient. 
• 7è.- Retirada d’equips i ferramentes, descansant simplement sobre superfícies 
de suport provisionals. 
• 8è.- Drenatge de vessaments en forma de tolls de carburants o greixos. 
• 9è.- Senyalització dels riscos puntuals per falta d’ordre i neteja. 
• 10è.- Manteniment diari de les condicions d’ordre i neteja. Brigada de neteja. 
• 11è.- Informació i formació exigible als gremis o als diferents participants en els 
treballs directes i indirectes de cada partida inclosa en el projecte en el que és 
relatiu al manteniment de l’ordre i neteja inherents a l’operació realitzada. 
En els punts de radiacions el consultor hauria d’identificar els possibles treballs on es 
poden donar aquest tipus de radiacions i indicar les mesures protectores a prendre. 
13.5. RADIACIONS NO IONITZANTS 
Són les radiacions amb la longitud d’ona compresa entre 10-6 cm i 10 cm, 
aproximadament. 
Normalment, no provoquen la separació dels electrons dels àtoms dels que formen 
part, però no per això deixen de ser perilloses. Comprenen: Radiació ultraviolada (UV), 
infraroja (IR), làser, microones, ultrasònica i de freqüència de ràdio. 
Les radiacions no ionitzants són aquelles regions de l’espectre electromagnètic on 
l’energia dels fotons emesos és insuficient. Es considera que el límit més baix de 
longitud d’ona per a aquestes radiacions no ionitzants és de 100 nm (nanòmetre) 
inclosos en aquesta categoria estan les regions comunament conegudes com bandes 
infraroja, visible i ultraviolada. 
Els treballadors més freqüents i intensament sotmesos a aquests riscos són els 
soldadors, especialment els de soldadura elèctrica. 
13.5.1. RADIACIONS INFRAROGES 
Aquest tipus de radiació és ràpidament absorbida per els teixits superficials, produint 
un efecte d’escalfament. En el cas dels ulls, a l’absorbir-se la calor pel cristal·lí i no 
dispersar-se ràpidament, pot produir cataractes. Aquest tipus de lesió s‘ha considerat 
la malaltia professional més probable en ferrers, bufadors de vidre i operaris de forns. 
Totes les fonts de radiació IR intensa hauran d’estar dotades de sistemes de protecció 
tant propers a la font com sigui possible, per aconseguir la màxima absorció de calor i 
prevenir que la radiació penetri als ulls dels operaris. En cas d’utilització d’ulleres 
normalitzades, haurà d’incrementar-se adequadament la il·luminació del recinte, de 
manera que s’eviti la dilatació de la pupil·la de l’ull. 
A les obres de construcció, els treballadors que estan més freqüentment exposats a 
aquestes radiacions són els soldadors, especialment quan realitzen soldadures 
elèctriques. 
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Així mateix, s’ha de considerar l’entorn de l’obra, com a possible font de les radiacions. 
La resposta primària a aquestes absorcions d’energia és de tipus tèrmic, afectant 
principalment a la pell en forma de: cremades agudes, augment de la dilatació dels 
vasos capil·lars i un increment de la pigmentació que pot ser persistent. 
De forma general, tots aquells processos industrials realitzats en calent fins a l’extrem 
de desprendre llum, generen aquest tipus de radiació. 
13.5.2. RADIACIONS VISIBLES 
L’òrgan afectat més important és l’ull, sent transmeses aquestes longituds d’ona, a 
través dels mitjans oculars sense apreciable absorció abans d’aconseguir la retina. 
13.5.3. RADIACIONS ULTRAVIOLADES 
La radiació UV és aquella que té una longitud d’ona entre els 400 nm (nanometres) i 
els 10 nm. Queda inclosa dins de la radiació solar, i es genera artificialment per a 
molts propòsits en indústries, laboratoris i hospitals. Es divideix convencionalment en 
tres regions: 
UVA: 315 - 400 nm de longitud d’ona. 
UVB: 280 - 315 nm de longitud d’ona. 
UVC: 200 - 280 nm de longitud d’ona. 
La radiació a la regió UVA, la més propera a l’espectre UV, és emprada àmpliament a 
la indústria i representa poc risc, pel contrari les radiacions UVB i UVC, són més 
perilloses. La norma més completa és nord americana i està, acceptada per la WHO 
(World Health Organization). 
Les radiacions a les regions UVB i UVC tenen efectes biològics que varien 
marcadament amb la longitud d’ona, sent màxims entorn als 270 nm (la llàntia de 
quars amb vapor de mercuri a baixa pressió té una emissió a 254 nm 
aproximadament). També varien amb el temps d’exposició i amb la intensitat de la 
radiació. La exposició radiant d’ulls o pell no protegits, per a un període de vuit hores 
haurà d’estar limitada. 
La protecció contra la sobreexposició de fonts potents que poden constituir riscos, 
haurà de dur-se a terme mitjançant la combinació de mesures organitzatives, 
d’apantallaments o resguards i de protecció personal. Sense oblidar que s’ha d’intentar 
substituir el que és perillós pel que comporta poc o cap risc, d’acord a la llei de 
prevenció de riscos laborals. 
S’haurà de posar especial èmfasi en els apantallaments i en les mesures de 
substitució, per a minimitzar el tercer, que implica la necessitat de protecció personal. 
Tots els usuaris de l’equip generador de radiació UV han de conèixer perfectament la 
naturalesa dels riscos involucrats.  
En l’equip, o prop d’ell, s’han de disposar senyals d’advertència adequades al cas. La 
limitació d’accés a la instal·lació, la distància de l’usuari respecte a la font i la limitació 
del temps d’exposició, constitueixen mesures organitzatives a tenir en compte. 
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No es poden emetre de forma indiscriminada radiacions UV en l’espai de treball, per 
exemple realitzant l’operació en un recinte confinat o en una àrea adequadament 
protegida. 
Dins de l’àrea de protecció, s’ha de reduir la intensitat de la radiació reflectida, emprant 
pintures de color negre mate. En el cas de fonts potents, on se sospiti que sigui 
possible una exposició per sobre del valor límit admissible, haurà de disposar-se de 
mitjans de protecció que dificultin i facin impossible el flux radiant lliure, directe i 
reflectit. Quant la naturalesa del treball requereixi que l’usuari operi junt a una font de 
radiació UV no protegida, haurà de ferse ús dels mitjans de protecció personal. Els ulls 
estaran protegits amb ulleres o màscara de protecció facial, de manera que 
s’absorbeixin les radiacions que sobre ells incideixin. 
Anàlogament, hauran de protegir-se les mans, utilitzant guants de cotó, i la cara, 
emprant qualsevol tipus de protecció facial. 
L’exposició dels ulls i pell no protegits a la radiació UV pot conduir a una inflamació 
dels teixits, temporal o prolongada, amb riscos variables. En el cas de la pell, pot donar 
lloc a un eritema similar a una cremada solar i, en el cas dels ulls, a una conjuntivitis i 
queratitis (o inflamació de la còrnia), de resultats imprevisibles. 
La font és bàsicament el sol però també es troben en les activitats industrials de la 
construcció: llums fluorescents, incandescents i de descàrrega gasosa, operacions de 
soldadura (TIG-MIG), bufador d’arc elèctric i làsers. 
Les mesures de control per a prevenir exposicions indegudes a les radiacions no 
ionitzants se centren en l’emprament de pantalles, blindatges i Equips de Protecció 
Individual (per exemple pantalla de soldadura amb visor de cèl·lula fotosensible), 
procurant mantenir distàncies adequades per a reduir, tenint en compte l’efecte de 
proporcionalitat inversa al quadrat de la distància, la intensitat de l’energia radiant 
emesa des de fonts que es propaguen en diferent longitud d’ona. 
13.5.4. LÀSER 
La missió d’un làser és la de produir un raig d’alta densitat i s’ha emprat en camps tan 
diversos com cirurgia, topografia o comunicació. Es construeixen unitats amb força 
polsant o continua de radiació, tant visible com invisible. Aquestes unitats, si són 
suficientment potents, poden danyar la pell i, en particular, els ulls si estan exposats a 
la radiació. La unitat polsant d’alta energia és particularment perillosa quan el polze 
curt de radiació impacte en el teixit causant una amplia lesió al voltant del mateix. Els 
làsers d’ona continua també poden causar danys en els ulls i la pell. Els de radiació IR 
i V presentaran perill per a la retina, en forma de cremades; els de radiació UV e IR 
poden suposar un risc per a la còrnia i el cristal·lí. D’una manera general, la pell és 
menys sensible a la radiació làser i en el cas d’unitats de radiació V i IR de grans 
potències, poden ocasionar cremades. 
Els làsers s’han classificat, d’acord amb els riscos associats al seu ús, en els dos 
grups i quatre classes següents: 
• Grup A: unitats intrínsecament segures i aquelles que cauen dins de les 
classes I y II. 
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o Classe I: els nivells d’exposició màxima permissible no poden ser 
excedits. 
o Classe II: de risc baix; emissió limitada a 1 mW en menys de 0,25 s, 
entre 400 nm i 700 nm; es preveuen els riscos per desviament de la 
radiació reflectida incloent la resposta de centelles. 
• Grup B: tots els làsers presents o de ona continua amb potencia major d’1 mW, 
com es defineix a les classes IIIa, IIIb i IV respectivament. 
o Classe IIIa: risc baix; emissió limitada a 5 vegades la corresponent a 
la classe II; l’ús d’instruments òptics pot resultar perillós. 
o Classe IIIb: risc mitjà; major límit d’emissió; l’impacte sobre l’ull pot 
resultar perillós, però no respecte a la reflexió difusa. 
o Classe IV: risc alt; major límit d’emissió; l’impacte per reflexió difusa 
pot ser perillós; poden causar foc i cremar la pell. El grau de 
protecció necessari depèn de la longitud d’ona i de l’energia emesa 
per la radiació. Qualsevol equip base s’ha de dissenyar d’acord amb 
mesures de seguretat apropiades, com per exemple, encaixonament 
protector, obturador d’emissió, senyal automàtica de emissió, etc. 
Els làsers poden produir llum visible (400-700 nm), alguna radiació UV (200-400 nm), o 
comunament radiació IR (700 nm – 1 m). 
A continuació, es presenta una guia de riscos associats amb unitats concretes de raigs 
làser: 
a) Amb làsers de la classe IIIa (< 5 mW), s’ha de prevenir únicament la visió 
directa del raig. 
b) Amb els de la classe IIIb i potències compreses entre 5 mW y 500 mW, s’ha de 
prevenir l’impacte de la radiació directa i de reflexió especular, en els ulls no 
protegits, que pot resultar perillós. 
c) Amb làsers de la classe IV i potències majors de 500 mW, s’ha de prevenir 
l’impacte de la radiació directa, de les reflexions secundaries i de les reflexions 
difuses, que pot resultar perillós.A més dels riscos associats a aquest tipus de 
radiació, s’ha de tenir en compte els deguts a les unitats d’energia elèctrica 
emprats per a subministrar energia a l’equip làser. A continuació, es dóna un 
codi de pràctica que cobreix personal, àrea de treball, equip i operació, 
respectivament, en l’ús de làsers.Tots els usuaris s’han de sotmetre a un 
examen oftalmològic periòdicament, fent èmfasi especial en les condicions de 
la retina. Les persones que treballen amb la classe IIIb i IV, tindran al mateix 
temps un examen mèdic d’inspecció de danys a la pell. 
d) Amb prioritat a qualsevol autorització, el contractista s’assegurarà que els 
operaris autoritzats estan degudament entrenats tant en procediment de treball 
segur com en el coneixement dels riscos potencials associats amb la radiació i 
equip que la genera. 
e) Qualsevol exposició accidental que suposi impacte en els ulls, haurà de ser 
registrada i comunicada al departament mèdic. 
f) La pràctica amb làser del grup B requereix la mesura general de protecció 
ocular, però que mai serà utilitzada per visió directa del raig. 
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- Àrea de treball: 
a) L’equip làser s’instal·larà en una àrea o recinte degudament controlats. La 
il·luminació del recinte haurà de ser tal manera que eviti la dilatació de la 
pupil·la de l’ull i així disminuir la possibilitat de lesió. 
b) Els raigs làser reflectits poden ser tant perillosos com els directes, i per tant, 
hauran d’eliminar-se les superfícies reflectants i polides. 
c) A l’àrea de treball s’haurà d’investigar periòdicament la presència de qualsevol 
gas tòxic que pugui generar-se durant el treball, per exemple, l’ozó. 
d) S’han de col·locar senyals lluminoses d’advertència en totes les zones 
d’entrada als recintes en els que els làsers funcionin. Quant la senyal estigui en 
acció, haurà de prohibir-se l’accés al mateix. L’equip de subministrament de 
potència al làser ha de disposar de protecció especial. 
e) Allà on sigui necessari, s’ha de prevenir la possibilitat de desviament del raig 
fora de l’àrea de control, mitjançant proteccions i blindatges. En el cas de 
radiació IR, ha d’emprar-se materials no inflamables per a proporcionar 
aquestes barreres físiques al voltant del làser. En aquests casos, s’ha d’evitar 
la proximitat de materials inflamables o explosius. 
- Equip: 
a) Qualsevol operació de manteniment haurà de dur-se solament si la força està 
desconnectada. 
b) Tots els làsers, hauran de disposar de rètols d’advertència que tindran en 
compte la classe de làser a que correspon i el tipus de radiació visible o 
invisible que genera l’aparell. 
c) Quan els aparells que pertanyen al grup B no s’utilitzin, s’hauran de treure les 
claus de control d’engegada, així com la de control de força, que quedaran 
custodiades per la persona responsable autoritzada per el treball amb làser en 
el laboratori. 
d) Les ulleres protectores normalitzats, hauran de comprovar-se regularment i han 
de seleccionar-se d’acord amb la longitud d’ona de la radiació emesa per el 
làser en ús. 
e) Qualsevol protector de pantalla que s’utilitzi, haurà de ser de material 
absorbent que previngui la reflexió especular. 
- Operació: 
a) Únicament el mínim nombre de persones requerides en l’operació es trobaran 
dins de l’àrea de control; no obstant, en el cas de làser de la classe IV, al 
menys dos persones estaran sempre presents durant l’operació. 
b) Únicament personal autoritzat tindrà permís per a muntar, ajustar i operar 
l’equip de làser. 
c) L’equip de làser haurà d’operar el temps mínim requerit per a la realització dels 
treballs, no es deixarà en funcionament sense estar vigilat. 
d) Com a procediment de protecció general, hauran d’utilitzar-se ulleres que 
previnguin el risc de dany ocular. 
e) L’equip de làser haurà de ser muntat a una alçada que mai superi la 
corresponent al pit de l’operador. 
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f) S’ha de tenir especial cura en la radiació làser invisible, essent essencial la 
utilització d’un escut protector al llarg de tota la trajectòria. 
g) Donat que els làsers polsants presenten un risc incrementat per l’operador, 
com a guia d’alineació del raig, han d’emprar-se làsers de baixa potència d’heli 
o neó que pertanyin a la classe II, i no conformar-se amb una indicació somera 
de la direcció que adoptarà el raig. En aquests casos, sempre s’ha d’utilitzar la 
protecció ocular. 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, 
les situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les 
condicions, l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la 
finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant 
mesures de prevenció en l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció 
individual, formatives i informatives. 
En construcció acostuma a emprar-se monogràficament en l’establiment d’alineacions i 
nivells topogràfics. 
Per la seva extrema perillositat, quan el làser estigui enfocat paral·lel al sòl, l’àrea de 
perill s’haurà d’acordonar. L’Equip de Protecció Individual contra el làser són les 
ulleres de protecció completa, amb el visor dotat del filtre adequat al tipus de làser que 
es tracti. 
13.5.5. RADIACIONS IONITZANTS 
Dins de l’àmbit de la construcció existeixen pocs treballs propis en els que es generen 
aquests tipus de riscos, malgrat que si existeixen situacions on es puguin donar aquest 
tipus de radiació, com són: 
• Detecció de defectes de soldadura o esquerdes en canonades, estructures i 
edificis. 
• Control de densitats “in situ” pel mètode nuclear. 
• Control d’irregularitats en el nivell t’emplena’t de recipients o grans dipòsits. 
• Identificació de trajectòries, emprant traçadors en corrents hidràuliques, 
sediments, moviment de granel, etcètera. 
Serà obligació del contractista amb la col·laboració del seu servei de prevenció 
determinar un procediment de treball segur per a realitzar les esmentades operacions. 
També es pot considerar una possible generació de riscos en treballs realitzats dintre 
d’un entorn o en proximitat de determinades instal·lacions, com poden ser: 
• Les instal·lacions on es realitzin exàmens de maletes i embalums en els 
aeroports; detecció de cartes bomba. 
• Les instal·lacions mèdiques on es realitzin pràctiques de teràpia, mitjançant 
radiacions ionitzants. 
• Les instal·lacions mèdiques on es realitzen pràctiques de diagnòstic amb raigs 
X amb equips amb un potencial d’operació per disseny, sigui major de 70 
Kilovolts. 
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• Les instal·lacions mèdiques on es manipula o es tracti material radioactiu, en 
forma de fonts no segellades, per a ús en teràpia o diagnòstic amb tècniques 
''in vivo''. 
• Les instal·lacions d’ús industrial on es tracti o manipuli material radioactiu. 
• Els acceleradors de partícules o d’investigació o d’ús industrial. 
• Les instal·lacions i equips per a gammagrafia o radiografia industrial, sigui 
mitjançant l’ús de fonts radioactius o equips emissors de raig X. 
• Els dipòsits de residus radioactius, tant transitoris com definitius. 
• Les instal·lacions on es produeixin, fabriqui, repari o es faci manutenció de 
fonts o equips generadors de radiacions ionitzants. 
• Control d’irregularitats en l’espessor de blocs de paper, làmines de plàstic i 
fulles de metall o en el nivell d’empleat de recipients o grans dipòsits. 
• Estimació de l’antiguitat de substàncies, emprant el carboni-14 o altres isòtops, 
com l’argó-40 o el fòsfor-32. 
• Il·luminació passiva de rellotges o de sortides d’emergència. 
Les funcions de protecció radiològica són responsabilitat del titular de la instal·lació, 
essent el Consell de Seguretat Nuclear el qui decidirà si han de ser encomanades a un 
Servei de Protecció Radiològica propi del titular o a una Unitat Tècnica de Protecció 
Radiològica contractada a l’efecte. 
La reacció d’un individu a l’exposició a les radiacions depèn de la dosi, del volum i del 
tipus dels teixits irradiats. 
Encara que poden ocórrer en combinació, correntment es fa una distinció entre dues 
classes fonamentals d’accidents per radiació, és dir:  
a) Irradiació externa accidental (per exemple en treballs de radiografiat de 
soldadura).  
b) Contaminació radioactiva accidental. 
Els nivells màxims de dosi permesa han estat fixats tenint en compte que el cos humà 
pot tolerar una certa quantitat de radiació sense perjudicar el funcionament del seu 
organisme en general. Aquests nivells són, per a persones que treballen en Zones 
Controlades (per exemple edifici de contenció de central nuclear) i tenint en compte 
l’efecte acumulatiu de les radiacions sobre l’organisme, 5 rems per any ó 300 milirems 
per setmana. Per a detectar i amidar els nivells de radiació, s’empren els comptadors 
Geiger. 
Per al control de la dosi rebuda, s’ha de tenir en compte tres factors:  
a) temps de treball. 
b) distància de la font de radiació. 
c) Apantallament.  
El temps de treball permès s’obté dividint la dosi màxima autoritzada per la dosi 
rebuda en un moment donat. La dosi rebuda és inversament proporcional al quadrat 
de la distància a la font de radiació. Els materials que s’empren habitualment com 
barreres d’apantallament són el formigó i el plom, encara que també se n’usen d’altres 
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com l’acer, totxos massissos de fang, granit, calcària, etc., en general, l’espessor 
necessari està en funció inversa de la densitat del material. 
Per a verificar les dosis de radiació rebudes s’utilitzen dosímetres individuals, que 
poden consistir en una pel·lícula dosimètrica o un estildosímetre integrador de 
butxaca. Sempre que no s’especifiqui el contrari, el dosímetre individual es durà a la 
butxaca o davanter de la roba de treball, tenint especial cura en no col·locar els 
dosímetres sobre cap objecte que absorbeixi radiació (per exemple objectes 
metàl·lics). 
Haurà de dur-se un Llibre de registre, on figurarà les dosis rebudes per cadascun dels 
treballadors professionalment exposats a radiacions. 
14. MANIPULACIÓ DE MATERIALS 
Tota manutenció de material comporta un risc, per tant, des del punt de vista 
preventiu, s’ha de tendir a evitar tota manipulació que no sigui estrictament necessària, 
en virtut del conegut axioma de seguretat que diu que “el treball més segur és aquell 
que no es realitza”. 
Per a manipular materials és preceptiu prendre les següents precaucions elementals: 
• Començar per la càrrega o material que apareix més superficialment, és dir el 
primer i més accessible. 
• Lliurar el material, no tirar-lo. 
• Col·locar el material ordenat i en cas d’apilat estratificat, que aquest es realitzi 
en piles estables, lluny de passadissos o llocs on pugui rebre cops o desgastar-
se. 
• Utilitzar guants de treball i calçat de seguretat amb puntera metàl·lica i 
embuatada en empenya i turmells. 
• En el manejament de càrregues llargues entre dues o més persones, la càrrega 
pot mantenir-se en la mà, amb el braç estirat al llarg del cos, o bé sobre 
l’espatlla. 
• S’utilitzaran les ferramentes i mitjans auxiliars adequats per al transport de 
cada tipus de material. 
• En les operacions de càrrega i descàrrega, es prohibirà col·locar-se entre la 
part posterior del camió i una plataforma, pal, pilar o estructura vertical fixa. 
• Si durant la descàrrega s’utilitzen ferramentes, com braços de palanca, ungles, 
potes de cabra o similar, disposar la maniobra de tal manera que es garanteixi 
el que no es vingui la càrrega damunt i que no rellisqui. 
En el relatiu a la manipulació de materials el contractista en l’elaboració del Pla de 
Seguretat i Salut haurà de tenir en comte les següents premisses: 
14.1.1. INTENTAR EVITAR LA MANIPULACIÓ MANUAL DE CÀRREGUES 
MITJANÇANT: 
• Automatització i mecanització dels processos. 
• Mesures organitzatives que eliminin o minimitzin el transport. 
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14.1.2. ADOPTAR MESURES PREVENTIVES QUAN NO ES PUGUI EVITAR LA 
MANIPULACIÓ COM: 
• Utilització d’ajudes mecàniques. 
• Reducció o redisseny de la càrrega. 
• Actuació sobre l’organització del treball. 
• Millora de l’entorn de treball. 
14.1.3. DOTAR ALS TREBALLADORS DE LA FORMACIÓ I INFORMACIÓ EN TEMES 
QUE INCLOGUIN: 
• Ús correcte de les ajudes mecàniques. 
• Ús correcte dels equips de protecció individual. 
• Tècniques segures per a la manipulació de càrregues. 
• Informació sobre el pes i centre de gravetat. 
14.1.4. ELS PRINCIPIS BÀSICS DE LA MANUTENCIÓ DE MATERIALS: 
 1er.-  El temps dedicat a la manipulació de materials és directament   
 proporcional a l’exposició al risc d’accident derivat de dita activitat. 
 2on.- Procurar que els diferents materials, així com la plataforma de suport i de 
 treball de l’operari, estiguin a la mateixa alçada en què s’ha de treballar amb 
 ells. 
 3er.- Evitar el dipositar els materials directament sobre el terra, fer-ho sempre 
 sobre catúfols o contenidors que permetin el seu trasllat a dojo. 
 4art.- Escurçar tant com sigui possible les distàncies a recórrer pel material 
 manipulat, evitant estacionaments intermedis entre el lloc de partida del 
 material manipulat i l’emplaçament definitiu de la seva posada en obra. 
 5è-  Traginar sempre els materials a dojo, mitjançant palonniers, catúfols, 
 contenidors o palets, en lloc de portar-los d’un en un. 
 6è.-  No tractar de reduir el nombre d’ajudants que recullin i traginin els 
 materials, si això comporta ocupar els oficials o caps d’equip en operacions de 
 manutenció, coincidint en franges de temps perfectament aprofitables per 
 l’avanç de la producció. 
 7è.-   Mantenir esclarits, senyalitzats i enllumenats, els llocs de pas dels 
 materials a manipular. 
14.1.5. MANEJAMENT DE CÀRREGUES SENSE MITJANS MECÀNICS 
Per a l’hissa manual de càrregues la totalitat del personal d’obra haurà rebut la 
formació bàsica necessària, comprometent-se a seguir els següents passos: 
 1er.- Apropar-se el més possible a la càrrega. 
 2on.- Assentar els peus fermament. 
 3er.- Ajupir-se doblegant els genolls. 
 4art.- Mantenir l’esquena dreta. 
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 5è.- Subjectar l’objecte fermament. 
 6è.- L’esforç d’aixecar l’han de realitzar els músculs de les cames. 
 7è.- Durant el transport, la càrrega haurà de romandre el més a prop possible 
 del cos. 
 8è.- Per al manejament de peces llargues per una sola persona s’actuarà 
 segons els següents criteris preventius: 
  a) Durà la càrrega inclinada per un dels seus extrems, fins l’altura de  
  l’espatlla. 
  b) Avançarà desplaçant les mans al llarg de l’objecte, fins arribar al  
  centre de gravetat de la càrrega. 
  c) Es col·locarà la càrrega en equilibri sobre l’espatlla. 
  d) Durant el transport, mantindrà la càrrega en posició inclinada, amb  
  l’extrem davanter aixecat. 
 9è.- És obligatòria la inspecció visual de l’objecte pesat a aixecar, per a eliminar 
 arestes afilades. 
 10è.- Està prohibit aixecar més de 50 kg de forma individual. El valor límit de 30 
 kg per homes, pot superar-se puntualment a 50 kg quan es tracti de 
 descarregar un material per a col·locar-lo sobre un mitjà mecànic de 
 manutenció. En el cas de tractar-se de dones, es redueixen aquests valors a 15 
 i 25 kg respectivament. 
 11è.- És obligatori la utilització d’un codi de senyals quan s’ha d’aixecar un 
 objecte entre uns quants, per a suportar l’esforç al mateix temps. Pot ser 
 qualsevol sistema a condició que sigui conegut o convingut per l’equip. 
15. MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA (MAUP) 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de MAUP, 
tot Mitjà Auxiliar dotat de Protecció, Resguard, Dispositiu de Seguretat, Operació 
seqüencial, Seguretat positiva o Sistema de Protecció Col·lectiva, que originàriament 
ve integrat, de fàbrica, en l’equip, màquina o sistema, de forma solidària i indisociable, 
de tal manera que s’interposi, o apantalli els riscos d’abast o simultaneïtat de l’energia 
fora de control, i els treballadors, personal aliè a l’obra i/o materials, màquines, equips 
o ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència, anul·lant o reduint les 
conseqüències d’accident. La seva operativitat resta garantida pel fabricant o 
distribuïdor de cadascun dels components, en les condicions d’utilització i 
manteniment per ell prescrites. El contractista resta obligat a la seva adequada elecció, 
seguiment i control d’ús. 
Els MAUP més rellevants, previstos per a l’execució del present projecte són els 
indicats a continuació: 
Codi  UA Descripció 
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HX11X002  u  Equip d'encofrat de pilar de formigó, amb sistema de seguretat 
amb tots els requisits reglamentaris 
HX11X003 u  Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb 
tots els requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la 
realització d'estructures, tancaments, cobertes, i altres treballs en 
alçària 
HX11X004  u  Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes 
a diferent nivell entre muntants d'escala i/o d'alçària pel forat 
interior 
HX11X005  u  Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de 
diferent nivell, superiors a 7m  amb sistema de seguretat integrat 
HX11X007  u  Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb 
sistema de seguretat integrat 
HX11X009  u  Pont penjant metàl·lic suspès amb amb baranes reglamentàries, 
cabrestants, amb doble cable de seguretat amb dispositiu 
d'autorretenció, subjectat a pescants amb ancoratges amb sistema 
de seguretat integrat 
HX11X011  u  Equip de tall oxiacetilènic reglamentari amb sistema de seguretat 
integrat amb porta- ampolles, vàlvules reductores de pressió i 
antirretrocès, manòmetre, mànigues, broques i brides 
normalitzades 
HX11X012  u  Serra circular reglamentària amb certificat CE, amb sistema de 
seguretat integrat amb protector de disc inferior fixe, superior 
abatible, aturada d'emergència amb fre-motor, ganivet divisor, 
regle guia longitudinal i transversal 
HX11X013  u  Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i 
protecció ntegrat 
HX11X014  u  Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 
HX11X015 u  Premarc metàl·lic amb sistema de seguretat integrat contra 
caigudes a diferent nivell 
HX11X016  u  Formigonera portàtil amb protectors i resguards integrats 
HX11X017  u  Element prefabricat de formigó amb sistema de seguretat integrat 
amb balaustre de seguretat de reserva d'ancoratge de cable per 
amarrament i lliscament d'equips de protecció individual, d'alçària 1 
m 
HX11X018  u  Paletitzat i empaquetat o fleixat normalitzat 
HX11X019 m  Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema 
de seguretat amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i 
incorporada UNE 76502 (HD-1000) 
HX11X020  m  Equip d'encofrat recuperable horitzontal de perímetre de sostre 
reticular, amb sistema de seguretat amb tots els requisits 
reglamentaris en previsió de caigudes, amb xarxa de tipus tennis 
ancorada amb ganxos al cap dels puntals 
HX11X021  u  Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de 
seguretat amb tots els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, 
d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines 
metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçària, sostre de xapa d'acer 
de 3 mm de gruix 
HX11X022  u  Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de 
seguretat amb tots els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, 
d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines 
metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
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reglamentàries 
HX11X024 u  Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 
HX11X025  u  Serra de trepar amb aigua amb sistema de seguretat integrat 
HX11X027  u  Carretó manual equipat amb dispositius pel transport d'eines 
HX11X028  u  Grua mòbil d'accionament manual 
HX11X029  u  Carretó ergonòmic per servei de material al nivell de treball, 
regulable en alçària 
HX11X031  u  Sistema de ventilació forçada en túnels i zones tancades 
HX11X034  u  Sarcòfag per l'hissat vertical de càrregues llargues amb grua 
HX11X035  u  Estrebat i apuntalament de rases de serveis amb malla tèxtil de 
poliamida d'alta tenacitat i accionament hidràulic des de l'exterior 
de la rasa 
HX11X036  u  Estrebat i apuntalament interior de rases amb escuts i estampidors 
interiors hidràulics o roscats. 
HX11X037  u  Sitja-barrejadora per a la confecció de morter 
HX11X039  u  Carretó manual porta palets 
HX11X041  u  Ancoratge amb disseny específic per a la manipulació de 
prefabricats 
HX11X042  u  Puntal metàl·lic telescòpic amb pestells de seguretat col·locats 
sobre dorments de fusta 
HX11X043  u  Cubilot de formigonat amb trapa manual de descàrrega 
HX11X044  u  Gàbia prefabricada per treballs de soldadura ancorada a 
l'estructura 
HX11X045  u  Estrebat de pou circular amb tensor 
HX11X046  u  Estrebat de pou rectangular amb tensor 
HX11X047  u  Apuntalament de talús inestable amb panells 
HX11X048  u  Connexionat i cablejat provisional de la instal·lació elèctrica de 
l'obra amb sistema de protecció integrat 
HX11X049  u  Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de 
protecció integrat 
HX11X050  u  Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 
250 lux 
HX11X053  u  Plataforma metàl·lica en voladiu per descàrrega de material en 
façanes amb trapa practicable per al pas del cable de la grua amb 
sistema de seguretat integrat 
HX11X054  u  Instal·lació de posta a terra amb conductor de coure i electrode 
connectat a terra en rails de grua torre, masses metàl·liques, 
quadres elèctrics, conductors de protecció 
HX11X055  u  Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A 
d'intensitat nominal 
HX11X057  m2  Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a 
l'obra de 10x10 cm i de 3-3mm de D embeguda al formigó per a 
proteccions horitzontals de forats en sostres de 5 m de D com a 
màxim, i amb el desmuntatge inclòs 
HX11X058  u  Senyal acústica de marxa enrera 
HX11X059  m2  Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega 
de caixa de camió 
HX11X060  m  Cable d'acer de guiat de material suspès 
HX11X061  u  Retenidor de pilota de neteja incorporat a l'equip de bombeig del 
formigó 
HX11X063 u  Encenedor de gúspira amb mànec 
HX11X064  u  Cinturó portaeines 
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HX11X065  u  Torreta per al formigonat de pilars 
HX11X066  u  Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 
HX11X067  u  Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 
HX11X068  u  Catifa portàtil de neoprè per treball en plans inclinats 
HX11X070  u  Recipient metàl·lic per a la manutenció de materials a granel per a 
una càrrega màxima de 1200 kg 
HX11X073  u  Detector de gasos fixe amb el desmuntatge inclòs 
HX11X074  u  Detector de gasos portàtil 
HX11X075  u  Equip comprovador portàtil complet d'instal·lacions de baixa tensió 
HX11X076  u  Anemòmetre fixe amb el desmuntatge inclòs 
HX11X077  u  Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dba 
HX11X078  u  Luxímetre portàtil 
HX11X079  u  Detector d'instal·lacions i serveis soterrats portàtil 
HX11X080  u  Termòmetre / baròmetre 
HX11X081  m  Tanca de 2 m d'alçària, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals 
de tub d'acer galvanitzat col·locats cada 3 m sobre daus de formigó 
i amb el desmuntatge inclòs HX11X082 u Porta de planxa nervada 
d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb bastiment de 
tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl·lica i amb el 
desmuntatge inclòs 
HX11X083  u  Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 
2 m, amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de 
planxa metàl·lica i amb el desmuntatge inclòs 
HX11X088  m  Baixant de tub de P.V.C. de runes, de 40 cm de diàmetre, amb 
boques de descàrrega, brides i acoblament, col·locat i amb el 
desmuntatge inclòs 
HX11X089  u Transformador de seguretat de 24 V, col·locat i amb el 
desmuntatge inclòs 
HX11X090 u  Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió 
incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge 
inclòs 
 
 
16. SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA (SPC) 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de Sistemes 
de Protecció Col·lectiva, el conjunt d’elements associats, incorporats al sistema 
constructiu, de forma provisional i adaptada a l’absència de protecció integrada de 
major eficàcia (MAUP), destinats a apantallar o condonar la possibilitat de coincidència 
temporal de qualsevol tipus d’energia fora de control, present en l’ambient laboral, amb 
els treballadors, personal aliè a l’obra i/o materials, màquines, equips o ferramentes 
pròximes a la seva àrea d’influència, anul·lant o reduint les conseqüències d’accident. 
La seva operativitat garanteix la integritat de les persones o objectes protegits, sense 
necessitat d’una participació per a assegurar la seva eficàcia. Aquest últim aspecte és 
el que estableix la seva diferència amb un Equip de Protecció Individual (EPI). 
En absència d’homologació o certificació d’eficàcia preventiva del conjunt d’aquests 
Sistemes instal·lats, el contractista fixarà en el seu Pla de Seguretat i Salut, referència 
i relació dels Protocols d’Assaig, Certificats o Homologacions adoptades i/o requerits 
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als instal·ladors, fabricants i/o proveïdors, per al conjunt dels esmentats Sistemes de 
Protecció Col·lectiva. 
Els SPC més rellevants previstos per a l’execució del present projecte són els indicats 
en l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-
MESURES. 
17. CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
(EPI) 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració d’Equips de 
Protecció Individual, aquelles peces de treball que actuen a mode de coberta o 
pantalla portàtil, individualitzada per a cada usuari, destinats a reduir les 
conseqüències derivades del contacte de la zona del cos protegida, amb una energia 
fora de control, d’intensitat inferior a la previsible resistència física de l’EPI. 
La seva utilització haurà de quedar restringida a l’absència de garanties preventives 
adequades, per inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC d’eficàcia equivalent. 
Tots els equips de protecció individual estaran degudament certificats, segons normes 
harmonitzades CE. Sempre de conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i R.D. 773/97. 
El Contractista Principal portarà un control documental del seu lliurament individualitzat 
al personal (propi o subcontractat), amb el corresponent avís de recepció signat pel 
beneficiari. 
En els casos en què no existeixin normes d’homologació oficial, els equips de 
protecció individual seran normalitzats pel constructor, per al seu ús en aquesta obra, 
triats d’entre els que existeixin en el mercat i que reuneixin una qualitat adequada a les 
respectives prestacions. 
Per aquesta normalització interna s’haurà de comptar amb el vist-i-plau del tècnic que 
supervisa el compliment del Pla de Seguretat i Salut per part de la Direcció d’Obra o 
Direcció Facultativa/Direcció d’Execució. 
Al magatzem d’obra hi haurà permanentment una reserva d’aquests equips de 
protecció, de manera que pugui garantir el subministrament a tot el personal sense 
que se’n produeixi, raonablement, la seva carència. 
En aquesta previsió cal tenir en compte la rotació del personal, la vida útil dels equips i 
la data de caducitat, la necessitat de facilitar-los a les visites d’obra, etc. 
Els EPI més rellevants, previstos per a l’execució material del present projecte són els 
indicats en l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-
AVALUACIÓ-MESURES. 
18. RECURSOS PREVENTIUS 
La legislació que s’ha de complir respecte a la presència de recursos preventius a les 
obres de construcció està contemplada a la llei 54/2003. D’acord amb aquesta llei, la 
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presència dels recursos preventius a les obres de construcció serà preceptiva en els 
següents casos: 
a) Quan els riscos es puguin veure agreujats o modificats en el desenvolupament 
del procés o l’activitat, per la concurrència d’operacions diverses que es 
desenvolupen successivament o simultàniament i que facin precís el control de 
la correcta aplicació dels mètodes de treball. La presència de recursos 
preventius de cada contractista serà necessari quan, durant l’obra, es 
desenvolupin treballs amb riscos especials, com es defineixen en el real decret 
1627/97. 
b) Quan es realitzin activitats o processos que reglamentàriament es considerin 
perillosos o amb riscos especials. 
c) Quan la necessitat d’aquesta presència sigui requerida per la Inspecció de 
Treball i Seguretat Social, si les circumstàncies del cas ho exigissin degut a les 
condicions de treball detectades. 
Quan a les obres de construcció coexisteixen contractistes i subcontractistes que, de 
forma successiva o simultània, puguin constituir un risc especial per interferència 
d’activitats, la presència dels ''Recursos preventius'' és, en aquests casos, necessària. 
Els recursos preventius són necessaris quan es desenvolupin treballs amb riscos 
especials, definits a l’annex II del RD 1627/97: 
1- Treballs amb riscos especialment greus d’enterrament, enfonsament o 
caiguda d’altura, per les particulars característiques de l’activitat 
desenvolupada, els procediments aplicats, o l’entorn del lloc de treball. 
2- Treballs en els quals l’exposició a agents químics o biològics suposi un 
risc d’especial gravetat, o pels que la vigilància específica de la salut 
dels treballadors sigui legalment exigible. 
3- Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels que la normativa 
específica obliga a la delimitació de zones controlades o vigilades. 
4- Treballs a la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió. 
5- Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersió. 
6- Obres d’excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin 
moviments de terra subterranis. 
7- Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic. 
8- Treballs realitzats en caixons d’aire comprimit. 
9- Treballs que impliquin l’ús d’explosius. 
10- Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats 
pesats. 
19. SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT 
Quant a la senyalització de l’obra, és necessari distingir entre la que es refereix a la 
que demanda de l’atenció per part dels treballadors i aquella que correspon al tràfic 
exterior afectat per l’obra. En el primer cas són d’aplicació les prescripcions establertes 
per el Reial Decret 485/1997, de 14 d’abril. La senyalització i el abalisament de tràfic 
vénen regulats, entre altra normativa, per la Norma 8.3-I.C. de la Direcció General de 
Carreteres i no és objecte de l’Estudi de Seguretat i Salut. Aquesta distinció no exclou 
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la possible complementació de la senyalització de tràfic durant l’obra quan aquesta 
mateixa es faci exigible per a la seguretat dels treballadors que treballin a la 
immediació d’aquest tràfic. 
S’ha de tenir en compte que la senyalització per si mateixa no elimina els riscos, 
malgrat això la seva observació quan és l’apropiada i està ben col·locada, fa que 
l’individu adopti conductes segures. No és suficient amb col·locar un plafó a les 
entrades de les obres, si després en la pròpia obra no se senyalitza l’obligatorietat 
d’utilitzar cinturó de seguretat al col·locar les mires per a realitzar el tancament de 
façana. La senyalització abundant no garanteix una bona senyalització, ja que el 
treballador acaba fent cas omís de qualsevol tipus de senyal. 
El R.D.485/97 estableix que la senyalització de seguretat i salut en el treball haurà 
d’utilitzar-se sempre que l’anàlisi dels riscos existents, les situacions d’emergència 
previsibles i les mesures preventives adoptades, posin de manifest la necessitat de: 
• Cridar l’atenció dels treballadors sobre l’existència de determinats riscos, 
prohibicions o obligacions. 
• Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situació 
d’emergència que requereixi mesures urgents de protecció o evacuació. 
• Facilitar als treballadors la localització i identificació de determinats mitjans o 
instal·lacions de protecció, evacuació, emergència o primers auxilis. 
• Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres 
perilloses. 
La senyalització no haurà de considerar-se una mesura substitutiva de les mesures 
tècniques i organitzatives de protecció col·lectiva i haurà d’utilitzar-se quan, mitjançant 
aquestes últimes, no hagi estat possible eliminar els riscos o reduir-los suficientment. 
Tampoc haurà de considerar-se una mesura substitutiva de la formació i informació 
dels treballadors en matèria de seguretat i salut en el treball. 
Així mateix, segons s’estableix en el R.D. 1627/97, s’haurà de complir que: 
1- Les vies i sortides específiques d’emergència hauran de senyalitzar-se 
conforme al R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de 
fixar-se en els llocs adequats i tenir la resistència suficient. 
2- Els dispositius no automàtics de lluita contra incendis hauran d’estar 
senyalitzats conforme al R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta 
senyalització haurà de fixar-se en els llocs adequats i tenir la resistència 
suficient. 
3- El color utilitzat per a la il·luminació artificial no podrà alterar o influir en la 
percepció de les senyals o panells de senyalització. 
4- Les portes transparents hauran de tenir una senyalització a l’altura de la vista. 
5- Quan existeixin línies d’estesa elèctrica àrees, en el cas que vehicles l’obra 
haguessin de circular sota l’estesa elèctrica s’utilitzarà una senyalització 
d’advertència. 
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La implantació de la senyalització i abalisament s’ha de definir en els plànols de 
l’Estudi de Seguretat i Salut i s’ha de tenir en compte en les fitxes d’activitats, al menys 
respecte els riscos que no s’hagin pogut eliminar. 
20. CONDICIONS D'ACCÉS I AFECTACIONS DE LA VIA 
PÚBLICA 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT el Contractista definirà les desviacions i passos 
provisionals per a vehicles i vianants, els circuits i trams de senyalització, la 
senyalització, les mesures de protecció i detecció, els paviments provisionals, les 
modificacions que comporti la implantació de l’obra i la seva execució, diferenciant, si 
és cas, les diferents fases d’execució. A aquests efectes, es tindrà en compte el que 
determina la Normativa per a la informació i senyalització d’obres al municipi i la 
Instrucció Municipal sobre la instal·lació d’elements urbans a l’espai públic de la ciutat 
que correspongui. 
Quan correspongui, d’acord amb les previsions d’execució de les obres, es 
diferenciarà amb claredat i per cadascuna de les distintes fases de l’obra, els àmbits 
de treball i els àmbits destinats a la circulació de vehicles i vianants, d’accés a edificis i 
guals, etc.., i es definiran les mesures de senyalització i protecció que corresponguin a 
cadascuna de les fases. 
És obligatori comunicar l’inici, l’extensió, la naturalesa dels treballs i les modificacions 
de la circulació de vehicles provocades per les obres, a la Guàrdia Municipal i als 
Bombers o a l’autoritat que correspongui. 
Quan calgui prohibir l’estacionament en zones on habitualment és permès, es 
col·locarà el cartell de “SENYALITZACIÓ EXCEPCIONAL“ (1050 X 600 mm), amb 10 
dies d’antelació a l’inici dels treballs, tot comunicant-ho a la Guàrdia Municipal o 
l’Autoritat que correspongui. 
En la desviació o estrenyiment de passos per a vianants es col·locarà la senyalització 
corresponent. 
No es podrà començar l’execució de les obres sense haver procedit a la implantació 
dels elements de senyalització i protecció que corresponguin, definits al PLA DE 
SEGURETAT aprovat. 
El contractista de l’obra serà responsable del manteniment de la senyalització i 
elements de protecció implantats. 
Els accessos de vianants i vehicles, estaran clarament definits, senyalitzats i separats. 
20.1. NORMES DE POLICIA 
20.1.1. CONTROL D’ACCESSOS 
Una vegada establerta la delimitació del perímetre de l’obra, conformats els accessos 
per els vianants i de vehicles, el contractista amb la col·laboració del seu servei de 
prevenció definirà, dins del Pla de Seguretat i Salut, el procés per al control d’entrada i 
sortida de vehicles en general (inclosa la maquinària com grues mòbils, 
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retroexcavadores) i de personal de manera que garanteixi l’accés únicament a 
persones autoritzades. 
Quan la delimitació de l’obra no es pugui portar a terme, per les pròpies circumstàncies 
de l’obra, el contractista, al menys haurà de garantir, l’accés controlat a les 
instal·lacions d’ús comú de l’obra, i haurà d’assegurar que les entrades a l’obra 
estiguin senyalitzades, i que quedin tancades les zones que puguin presentar riscos 
20.1.2. COORDINACIÓ D’INTERFERÈNCIES I SEGURETAT A PEU D’OBRA 
El contractista, quan sigui necessari, donat el volum d’obra, el valor dels materials 
emmagatzemats i altres circumstàncies que així ho aconsellin, definirà un procés per 
garantir l’accés controlat a les instal·lacions que suposin risc personal i/o comú per a 
l’obra i l’ intrusisme a l’interior de l’obra en tallers, magatzems, vestuaris i d’altres 
instal·lacions d’ús comú o particular. 
20.2. ÀMBIT D'OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA 
20.2.1. OCUPACIÓ DE L’OBRA 
S’entén per àmbit d’ocupació el realment ocupat, incloent elements de protecció, 
baranes, contenidors, casetes, etc. 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de 
l’àmbit d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents 
fases de l’obra. L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament dibuixats en 
plànols per fases i interrelacionats amb el procés constructiu. 
20.2.2. SITUACIÓ DE CASETES I CONTENIDORS 
S’indicaran en el PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi.  
Les casetes, contenidors, tallers provisionals i aparcament de vehicles d’obra, se 
situaran en una zona propera a l’obra. 
20.2.3. CANVIS DE LA ZONA OCUPADA 
Qualsevol canvi en la zona ocupada que afecti l’àmbit de domini públic es considerarà 
una modificació del PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL i s’haurà de 
documentar i tramitar d’acord amb el R.D. 1627/97. 
20.3. OPERACIONS QUE AFECTEN L'ÀMBIT PÚBLIC 
20.3.1. ENTRADES I SORTIDES DE VEHICLES I MAQUINÀRIA. 
Vigilància Personal responsable de l’obra s’encarregarà de dirigir les operacions 
d’entrada i sortida a fi d’evitar accidents. 
Aparcament Fora de l’àmbit de l’obra no podran estacionar-se vehicles ni maquinària 
de l’obra, excepte a la reserva de càrrega i descàrrega de l’obra. 
Camions en espera Si no hi ha espai suficient dins de l’àmbit de l’obra per acollir els 
camions en espera, caldrà preveure i habilitar un espai adequat a aquest fi fora de 
l’obra. 
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El PLA DE SEGURETAT preveurà aquesta necessitat, d’acord amb la programació 
dels treballs i els mitjans de càrrega, descàrrega i transport interior de l’obra. 
20.3.2. CÀRREGA I DESCÀRREGA 
Les operacions de càrrega i descàrrega s’executaran dintre l’àmbit de l’obra. Quan 
això no sigui possible, es prendran les següents mesures: 
• Acabades les operacions de càrrega i descàrrega, es retiraran les tanques 
metàl·liques es netejarà el paviment. 
• Es controlarà la descàrrega dels camions formigonera a fi d’evitar abocaments 
sobre la calçada. 
 
20.3.3. APILAMENT I EVACUACIÓ DE TERRES I RUNA 
Apilament. No es poden acumular terres, runa i deixalles en l’àmbit de domini públic, 
excepte si és per a un termini curt i si s’ha obtingut un permís especial de l’Ajuntament, 
i sempre s’ha de dipositar en tremuges o en contenidors homologats. 
Si no es disposa d’aquesta autorització ni d’espais adequats, les terres es carregaran 
directament sobre camions per a la seva evacuació immediata. 
S’evitarà que hi hagi productes que sobresurtin del contenidor. 
Es netejarà diàriament la zona afectada i després de retirat el contenidor. 
Els contenidors, quan no s’utilitzin, hauran de ser retirats. 
Evacuació Si la runa es carrega sobre camions, aquests hauran de portar la caixa 
tapada amb una lona o un plàstic opac a fi d’evitar la producció de pols, i el seu 
transport ho serà a un abocador autoritzat. El mateix es farà en els transports dels 
contenidors. 
20.3.4. PROTECCIONS PER A EVITAR LA CAIGUDA D’OBJECTES A LA VIA 
PÚBLICA 
Al PLA DE SEGURETAT s’especificaran, per cada fase d’obra, les mesures i 
proteccions previstes per a garantir la seguretat de vianants i vehicles i evitar la 
caiguda d’objectes a la via pública. 
20.4. NETEJA I INCIDÈNCIA SOBRE L'AMBIENT QUE AFECTEN L'ÀMBIT 
PÚBLIC 
20.4.1. NETEJA 
Els contractistes netejaran i regaran diàriament l’espai públic afectat per l’activitat de 
l’obra i especialment després d’haver efectuat càrregues i descàrregues o operacions 
productores de pols o deixalles. 
Es vigilarà especialment l’emissió de partícules sòlides (pols, ciment, etc.). 
Caldrà prendre les mesures pertinents per evitar les roderes de fang sobre la xarxa 
viària a la sortida dels camions de l’obra. A tal fi, es disposarà, abans de la sortida del 
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tancament de l’obra, una solera de formigó o planxes de “relliga“ de 2 x 1 m, com a 
mínim, sobre la qual s’aturaran els camions i es netejaran per reg amb mànega cada 
parella de rodes. 
Està prohibit efectuar la neteja de formigoneres al clavegueram públic. 
20.4.2. SOROLLS. HORARI DE TREBALL 
Les obres es realitzaran entre les 8,00 i les 20,00 hores dels dies feiners. 
Fora d’aquest horari, només es permet realitzar activitats que no produeixin sorolls 
més enllà d’allò que estableixen les OCAF. Les obres realitzades fora d’aquest horari 
hauran de ser específicament autoritzades per l’Ajuntament. 
Excepcionalment i amb l’objecte de minimitzar les molèsties que determinades 
operacions poden produir sobre l’àmbit públic i la circulació o per motius de seguretat, 
l’Ajuntament podrà obligar que alguns treballs s’executin en dies no feiners o en un 
horari específic. 
20.4.3. POLS 
Es regaran les pistes de circulació de vehicles. 
Es regaran els elements a enderrocar, la runa i tots els materials que puguin produir 
pols. 
En el tall de peces amb disc s’hi afegirà aigua. 
Les sitges de ciment estaran dotades de filtre. 
20.5. RESIDUS QUE AFECTEN A L'ÀMBIT PÚBLIC 
El contractista, dins del Pla de Seguretat i Salut, definirà amb la col·laboració del seu 
servei de prevenció, els procediments de treball per a l’emmagatzematge i retirada de 
cadascun dels diferents tipus de residus que es puguin generar a l’obra. 
El contractista haurà de donar les oportunes instruccions als treballadors i 
subcontractistes, comprovant que ho comprenen i ho compleixen. 
20.6. CIRCULACIÓ DE VEHICLES I VIANANTS QUE AFECTEN L'ÀMBIT 
PÚBLIC 
20.6.1. SENYALITZACIÓ I PROTECCIÓ 
Si el pla d’implantació de l’obra comporta la desviació del trànsit rodat o la reducció de 
vials de circulació, s’aplicaran les mesures definides a la Norma de Senyalització 
d’Obres 8.3-IC. 
Està prohibida la col·locació de senyals no autoritzades pels Serveis Municipals. 
20.6.2. ENLLUMENAT I ABALISAMENT LLUMINÓS 
Els senyals i els elements d’abalisament aniran degudament il·luminats encara que hi 
hagi enllumenat públic. 
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S’utilitzarà pintura i material reflectant o fotoluminiscent, tant per a la senyalització 
vertical i horitzontal, com per als elements d’abalisament. 
20.6.3. ABALISAMENT I DEFENSA 
Els elements d’abalisament i defensa a emprar per passos per a vehicles seran els 
designats com tipus TB, TL i TD a la Norma de carreteres 8.3 – IC. 
Es col·locaran elements de defensa TD – 1 quan, en vies d’alta densitat de circulació, 
en vies ràpides, en corbes pronunciades, etc.., la possible desviació d’un vehicle de 
l’itinerari assenyalat pugui produir accidents a vianants o a treballadors (desplaçament 
o enderroc del tancament de l’obra o de baranes de protecció de pas de vianants, xoc 
contra objectes rígids, bolcar el vehicle per l’existència de desnivells, etc..,). 
Quan l’espai disponible sigui mínim, s’admetrà la col·locació d’elements de defensa TD 
– 2. 
20.6.4. PAVIMENTS PROVISIONALS 
El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents dels propis del gravat de 
les peces.  
Si és de terres, tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat). 
Si cal ampliar la vorera per a pas de vianants per la calçada, es col·locarà un entarimat 
sobre la part ocupada de la calçada formant un pla horitzontal amb la vorera i una 
barana fixa de protecció. 
20.6.5. MANTENIMENT 
La senyalització i els elements d’abalisament es fixaran de tal manera que impedeixi el 
seu desplaçament i dificulti la seva subtracció. 
La senyalització, l’abalisament, els paviments, l’enllumenat i totes les proteccions dels 
itineraris, desviacions i passos per a vehicles i vianants es conservaran en perfecte 
estat durant la seva vigència, evitant la pèrdua de condicions perceptives o de 
seguretat. 
Els passos i itineraris es mantindran nets. 
20.6.6. RETIRADA DE SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT 
Acabada l’obra es retiraran tots els senyals, elements, dispositius i abalisament 
implantats. 
El termini màxim per a l’execució d’aquestes operacions serà d’una setmana, un cop 
acabada l’obra o la part d’obra que exigís la seva implantació. 
21. RISCOS DE DANYS A TERCERS I MESURES DE 
PROTECCIÓ 
21.1. RISCOS DE DANYS A TERCERS 
Els riscs que durant les successives fases d'execució de l'obra podrien afectar 
persones o objectes annexos que en depenguin són principalment els següents: 
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• Caiguda al mateix nivell. 
• Atropellaments. 
• Col·lisions amb obstacles a la vorera. 
• Caiguda d'objectes. 
21.2. MESURES DE PROTECCIÓ A TERCERS 
En funció del nivell d’intromissió de tercers a l’obra, es pot considerar la conveniència 
de contractar un servei de control d’accessos a l'obra, a càrrec d’un Servei de 
Vigilància patrimonial, expressament per a aquesta funció. 
22. PREVENCIÓ DE RISCOS CATASTRÒFICS 
Els principals riscos catastròfics considerats com remotament previsibles per aquesta 
obra són: 
• Incendi, explosió i/o deflagració. 
• Inundació. 
• Col·lapse estructural per maniobres fallides. 
• Atemptat patrimonial contra la Propietat i/o contractistes. 
Per a cobrir las eventualitats pertinents, el Contractista redactarà i inclourà com annex 
al seu Pla de Seguretat i Salut un ”Pla d’Emergència Interior“, cobrin les següents 
mesures mínimes: 
 1.- Ordre i neteja general. 
 2.- Accessos i vies de circulació interna de l'obra. 
 3.- Ubicació d'extintors i d’altres agents extintors. 
 4.- Nomenament i formació de la Brigada de Primera Intervenció. 
 5.- Punts de trobada. 
 6.- Assistència Primers Auxilis. 
 
 
BARCELONA, MAIG 2014 
L’AUTOR DEL PROJECTE 
 
PABLO CABRERA LÓPEZ 
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APÈNDIX 1 
FITXES D’ACTIVITATS DE RISC, AVALUACIÓ I 
MESURES 
  
Projecte de Construcció de la Variant de la C-26 a Algerri 
Annex 15: Estudi de seguretat i salut. Memòria 
52 
 
Valoració del risc 
La valoració del risc, considerant la gravetat del dany i la probabilitat del risc, s’obté de 
la taula següent: 
Probabilitat de 
risc 
Gravetat del dany 
1 (Baixa) 2 (Mitja) 3 (Alta) 
1 (Baixa) 1 (Trivial) 2 (Tolerable) 3 (Moderat) 
2 (Mitja) 2 (Tolerable) 3 (Moderat) 4 (Important) 
3 (Alta) 3 (Moderat) 4 (Important) 5 (Intolerable) 
 
El significat dels diferents graus (trivial, tolerable, moderat, important i intolerable) 
s’indica a continuació: 
• 1 (trivial): el risc és anul·lat per les mesures preventives proposades. 
• 2 (tolerable): el risc es troba suficientment disminuït amb les mesures de 
prevenció proposades. 
• 3 (moderat), 4 (important) i 5 (intolerable): el risc es troba insuficientment 
disminuït amb les mesures de prevenció proposades; el contractista ha 
d’establir necessàriament, al Pla de Seguretat i Salut, mesures 
complementàries o supletòries a les indicades. 
A continuació es llisten els elements que constitueixen l’avaluació de riscos, els 
sistemes de protecció individual i col·lectius, i les mesures preventives, per a cada 
partida d’obra. 
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Treballs previs i enderrocs 
AVALUACIÓ DE RISCOS 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 2 3 
 Situació: SOBRE ELEMENTS A DEMOLIR  DIFICULTAT ACCESSOS O 
OBRES FÀBRICA 
 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: TERRENY IRREGULAR. MATERIAL MAL APLEGAT  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS 
TRANSPORTATS 
2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ I MANTENIMENT DE MATERIALS I EINES  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: MATERIALS MAL APLEGATS  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: AMB EINES MANUALS O MECÀNIQUES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: AMB DESTROSSA DE MATERIAL. TALL OXIACETILÈNIC. TALL 
PER RADIAL 
 
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 2 3 4 
 Situació: TERRENY IRREGULAR  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTÀNCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS  
20 EXPLOSIONS 1 3 3 
 Situació: OXIACETILÈ. EMANACIÓ DE GASOS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació:   
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3 
 Situació: MAQUINÀRIA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
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EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 U Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè, 
amb un pes màxim de 400 g (UNE EN 812:98) 
2 /4 /6 /9 
/14 /25 
H1431101 U Protector auditiu tipus tap (UNE EN 352-2:94 i UNE EN 
458:94) 
26 
H1432012 U Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i 
orelleres antisoroll, (UNE EN 352-1:94 i UNE EN 458:94) 
26 
H1445003 U Mascareta de protecció respiratòria (UNE 81 282-91+1m:92) 17 
H145C002 U Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns 
de construcció nivell 3 (UNE EN 420:94//UNE EN 388:95 i UNE 
EN 420:95) 
2 /9 /10 
H1461110 U Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, sense plantilla 
metàl·lica, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable (UNE 
EN 344:93+erratum:94+erratum:95+a1:97,UNE EN 344-
2:96,UNE EN 345:93+a1:97, UNE EN 345-2:96, UNE EN 
346:93+a1:97, UNE EN 346-2:96, UNE EN 347:97+a1:97 i 
UNE EN 347-:96) 
14 
H1465275 U Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de 
construcció en general, sense plantilla metàl·lica, resistents a 
la humitat, pell rectificada amb envoltant del turmell i empenya 
encoixinats, puntera metàl·lica, sola antilliscant i falca 
amortidora d'impactes al taló (UNE EN 
344:93+erratum:94+erratum:95+a1:97,UNE EN 344-2:96,UNE 
EN 345:93+a1:97, UNE EN 345-2:96, UNE EN 346:93+a1:97, 
UNE EN 346-2:96, UNE EN 347:97+a1:97 i UNE EN 347-:96) 
2 /4 /6 /9 
/10 /14 /25 
H146J364 U Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de 
gruix, de 120 kg de perforació per punxó superior a 1.100 n, 
pintades amb pintures epoxi i folrades (UNE EN 344-2:96 i 
UNE EN 12568:98) 
6 
H147N000 U Faixa de protecció dorsolumbar 13 
H1481343 U Granota de treball, color groc per a construcció d'obres lineals 
en servei, de poliester i cotó (65%-35%), trama 240, amb 
butxaques interiors i tires reflectants (EN 340:93, ENV 343 i 
ISO 3758:91//UNE EN 340:94 
2 /4 /6 /9 
/10 /14 /25 
H1485140 U Armilla de treball de poliester embuatada amb material aïllant  14 
H1485800 U Armilla, per a senyalista, amb tires reflectores a la cintura, al pit 
i a l'esquena (UNE EN 471:95+erratum:96) 
4 /25 
H1487350 U Vestit impermeable per treballs d'edificació amb jaqueta, 
caputxa i pantalons per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm 
de gruix (UNE EN 340:94)  
14 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X013 U Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i 
protecció integrat 
4 /9 
HX11X050 U Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim 
de 250 lux 
2 /6 /9 /14 
/25 
HX11X058 U Senyal acústica de marxa enrera 25 
HX11X059 M2 Lona de polietilè amb malla de reforç per recobriment de 
càrrega de caixa de camió 
4 /17 
HX11X064 U Cinturó portaeines 9 
HX11X066 U Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 4 
HX11X067 U Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 
HX11X080 U Termòmetre/ baròmetre 14 
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SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
Codi UA Descripció Riscos 
HBBAA005 U Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre 
sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda 
transversal descendent d'esquerra a dreta a 45º, en color 
vermell, d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser 
vista fins a 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
2 /4 /6 /9 
/10 /13 /14 
/17 /25 /26 
/27 
HBBAB115 U Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre 
fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, de 29 
cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
2 /4 /6 /9 
/10 /13 /14 
/17 /25 /26 
/27 
HBBAF004 U Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre 
sobre fons groc, de forma triangular amb cantells negres, 
costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per 
ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 
2 /4 /6 /9 
/10 /13 /14 
/17 /25 /26 
/27 
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MESURES PREVENTIVES 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 
proteccions 
1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues 
suspeses 
4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000033 Sol·licitar habilitació professional del personal encarregat del 
manteniment de l'obra 
4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 10 /12 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /26 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20 
I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 
I0000096 No fumar 20 
I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de 
soldadura i tall amb serra radial 
20 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
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Moviment de terres 
AVALUACIÓ DE RISCOS 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ACCÉS FONS D'EXCAVACIÓ 
CIRCULACIÓ PERIMETRAL DE LA RASA 
 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 
APLEC DE MATERIAL 
 
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O 
ENSORRAMENT 
2 3 4 
 Situació: ESTABILITAT DE L'EXCAVACIÓ 
COL·LOCACIÓ DE L'ESTINTOLAMENT 
 
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES MANUALS I/O MECÀNIQUES  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: ESTABILITAT DE LA MAQUINÀRIA 
RECOLZAMENTS HIDRÀULICS 
ZONES DE PAS DELIMITADES 
 
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS MANUALS D'EXCAVACIÓ I EXTRACCIÓ DE 
TERRES 
 
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTÀNCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS TERRES  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR D'OBRA  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
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EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 U Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè, 
amb un pes màxim de 400 g (UNE EN 812:98) 
1 /2 /3 /6 /9 
/12 /14 /25 
H1431101 U Protector auditiu tipus tap (UNE EN 352-2:94 i UNE EN 
458:94) 
26 
H1432012 U Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i 
orelleres antisoroll, (UNE EN 352-1:94 i UNE EN 458:94) 
26 
H1445003 U Mascareta de protecció respiratòria (UNE 81 282-91+1m:92) 17 
H145C002 U Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns 
de construcció nivell 3 (UNE EN 420:94//UNE EN 388:95 i 
UNE EN 420:95) 
1 /2 /3 /6 /9 
H1465275 U Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de 
construcció en general, sense plantilla metàl·lica, resistents a 
la humitat, pell rectificada amb envoltant del turmell i empenya 
encoixinats, puntera metàl·lica, sola antilliscant i falca 
amortidora d'impactes al taló (UNE EN 
344:93+erratum:94+erratum:95+a1:97,UNE EN 344-2:96,UNE 
EN 345:93+a1:97, UNE EN 345-2:96, UNE EN 346:93+a1:97, 
UNE EN 346-2:96, UNE EN 347:97+a1:97 i UNE EN 347-:96) 
1 /2 /3 /6 /9 
/12 /14 /25 
H147N000 U Faixa de protecció dorsolumbar 13 
H1485140 U Armilla de treball de poliester embuatada amb material aïllant  14 
H1485800 U Armilla, per a senyalista, amb tires reflectores a la cintura, al 
pit i a l'esquena (UNE EN 471:95+erratum:96) 
3 /9 /25 
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MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X013 U Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i 
protecció integrat 
9 /12 
HX11X036 U Estrebat de rases amb escuts i apuntalament interior amb 
estampidors interiors hidràulics o roscats 
3 
HX11X050 U Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim 
de 250 lux 
1 /2 /6 /12 
/14 /25 
HX11X058 U Senyal acústica de marxa enrera 25 
HX11X059 M2 Lona de polietilè amb malla de reforç per recobriment de 
càrrega de caixa de camió 
17 
HX11X080 U Termòmetre/ baròmetre 14 
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SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
Codi UA Descripció Riscos 
HBBAA005 U Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre 
sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda 
transversal descendent d'esquerra a dreta a 45º, en color 
vermell, d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser 
vista fins a 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /3 /6 
/9 /12 /17 
/25 /26 /27 
HBBAB115 U Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre 
fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, de 29 
cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /3 /6 
/9 /12 /17 
/25 /26 /27 
HBBAF004 U Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre 
sobre fons groc, de forma triangular amb cantells negres, 
costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per 
ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 
1 /2 /3 /6 
/9 /12 /17 
/25 /26 /27 
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MESURES PREVENTIVES 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 
proteccions 
1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 
I0000021 Establir punts de referència per a controlar els moviments de 
l'estructura 
3 
I0000023 Sol·licitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 12 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /12 /13 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
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Afermats 
AVALUACIÓ DE RISCOS 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: TREBALLS EN VORES DE TALÚS  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: ITINERARI OBRA 
APLECS DE MATERIAL 
 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS 
TRANSPORTATS 
1 2 2 
 Situació: TRANSPORT DE BETUMS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: TREPITJADES SOBRE ELEMENTS CALENTS. BETUMS,  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: US D'EINES MANUALS 
COPS AMB MAQUINÀRIA 
 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ I ESTESA DE BETUMS  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: MAQUINÀRIA PRÒPIA DE L'OBRA  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: MAQUINÀRIA DE COMPACTACIÓ EN LA PROXIMITAT DE LES 
VORES  DEL TALÚS 
 
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: US D'EINES MANUALS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 
 Situació: COL·LOCACIÓ DE BETUMS  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTÀNCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS DE LA CIRCULACIÓ DE VEHICLES  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: CIRCULACIÓ ALIENA I PRÒPIA DE L'OBRA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 1 2 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
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EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 U Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè, 
amb un pes màxim de 400 g (UNE EN 812:98) 
1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /12 
/15 /16 /25 
H1421110 U Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb monitora 
universal, amb visor transparent i tractament contra 
l'entelament (UNE EN 167:96 i UNE EN 168:96) 
14 
H1432012 U Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i 
orelleres antisoroll, (UNE EN 352-1:94 i UNE EN 458:94) 
14 
H1445003 U Mascareta de protecció respiratòria (UNE 81 282-91+1m:92) 17 
H145C002 U Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns 
de construcció nivell 3 (UNE EN 420:94//UNE EN 388:95 i 
UNE EN 420:95) 
1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /12 
H1461110 U Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, sense plantilla 
metàl·lica, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable (UNE 
EN 344:93+erratum:94+erratum:95+a1:97,UNE EN 344-
2:96,UNE EN 345:93+a1:97, UNE EN 345-2:96, UNE EN 
346:93+a1:97, UNE EN 346-2:96, UNE EN 347:97+a1:97 i 
UNE EN 347-:96) 
14 
H1465275 U Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de 
construcció en general, sense plantilla metàl·lica, resistents a 
la humitat, pell rectificada amb envoltant del turmell i empenya 
encoixinats, puntera metàl·lica, sola antilliscant i falca 
amortidora d'impactes al taló (UNE EN 
344:93+erratum:94+erratum:95+a1:97,UNE EN 344-2:96,UNE 
EN 345:93+a1:97, UNE EN 345-2:96, UNE EN 346:93+a1:97, 
UNE EN 346-2:96, UNE EN 347:97+a1:97 i UNE EN 347-:96) 
1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /12 
/15 /25 
H147N000 U Faixa de protecció dorsolumbar 13 
H1481343 U Granota de treball, color groc per a construcció d'obres lineals 
en servei, de poliester i cotó (65%-35%), trama 240, amb 
butxaques interiors i tires reflectants (EN 340:93, ENV 343 i 
ISO 3758:91//UNE EN 340:94 
1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /12 
/14 /16 /25 
H1482320 U Camisa de treball, color groc per a construcció d'obres lineals 
en servei, de poliester i cotó (65%-35%), (EN 340:93, ENV 343 
i ISO 3758:91//UNE EN 340:94) 
14 
H1485800 U Armilla, per a senyalista, amb tires reflectores a la cintura, al 
pit i a l'esquena (UNE EN 471:95+erratum:96) 
12 /25 
H1487350 U Vestit impermeable per treballs d'edificació amb jaqueta, 
caputxa i pantalons per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm 
de gruix (UNE EN 340:94)  
14 
H1489790 U Jaqueta de treball, color groc per a construcció d'obres lineals 
en servei, de poliester i cotó (65%-35%), trama 240, amb 
butxaques interiors i tires reflectants (EN 340:93, ENV 343 i 
ISO 3758:91//UNE EN 340:94) 
14 
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MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X012 U Serra circular reglamentària amb certificat ce, equipada amb 
sistema integrat de seguretat amb protector de disc inferior fix, 
superior abatible, aturada d'emergència amb fre-motor, ganivet 
divisor, regle guia longitudinal i transversal  
9 /10 
HX11X013 U Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i 
protecció integrat 
12 
HX11X014 U Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 
HX11X016 U Formigonera portàtil amb protectors i resguards integrats  11 
HX11X025 U Serra de trepar amb aigua amb sistema de seguretat integrat 13 
HX11X048 U Connexionat i cablejat provisional de la instal·lació elèctrica de 
l'obra amb sistema de protecció integrat 
16 
HX11X049 U Quadre elèctric secundari provisional d'obra amb sistema de 
protecció integrat 
16 
HX11X050 U Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim 
de 250 lux 
2 /6 /9 /14 
/25 
HX11X054 U Instal·lació de posta a terra amb conductor de coure i 
elèctrode connectat a terra en rails de grua torre, masses 
metàl·liques, quadres elèctrics, conductors de protecció 
16 
HX11X055 U Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana (300 mA), i 40 A 
d'intensitat nominal 
16 
HX11X058 U Senyal acústica de marxa enrera 12 /25 
HX11X059 M2 Lona de polietilè amb malla de reforç per recobriment de 
càrrega de caixa de camió 
4 /10 
HX11X080 U Termòmetre/ baròmetre 14 
HX11X089 U Transformador de seguretat de 24 v, col·locat i amb el 
desmuntatge inclòs 
16 
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SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
Codi UA Descripció Riscos 
HBBAA005 U Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre 
sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda 
transversal descendent d'esquerra a dreta a 45º, en color 
vermell, d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser 
vista fins a 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /4 /6 
/9 /10 /11 
/12 /13 /14 
/15 /16 /17 
/27 
HBBAB115 U Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre 
fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, de 29 
cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /4 /6 
/9 /10 /11 
/12 /13 /14 
/15 /16 /17 
/27 
HBBAF004 U Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre 
sobre fons groc, de forma triangular amb cantells negres, 
costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per 
ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 
1 /2 /4 /6 
/9 /10 /11 
/12 /13 /14 
/15 /16 /17 
/27 
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MESURES PREVENTIVES 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 
proteccions 
1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues 
suspeses 
4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, sol·licitar 
un procediment de treball específic 
4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 /15 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /11 /12 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 /15 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 
I0000067 No treballar al costat de línies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
 
  
  
Projecte de Construcció de la Variant de la C-26 a Algerri 
Annex 15: Estudi de seguretat i salut. Memòria 
67 
 
Senyalització i seguretat vial 
 
AVALUACIÓ DE RISCOS 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS PROPERS A 
DESNIVELLS 
 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 
IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL 
 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS 
TRANSPORTATS 
1 3 3 
 Situació: TRANSPORT I MANIPULACIÓ DE MATERIALS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: SUPERFÍCIE DE TREBALL 
APLECS DE MATERIAL 
 
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: US D'EINES MANUALS 
COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS 
 
13 SOBREESFORÇOS  2 1 2 
 Situació: CARRETEIG DE MATERIALS PESATS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES O INDIRECTES 
CONTACTES EN SOLDADURA ELÈCTRICA 
 
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTÀNCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: POLS Y PARTÍCULES GENERADES EN TALLS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: VEHICLES PROPIS D'OBRA I ALIENS  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
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EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 U Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè, 
amb un pes màxim de 400 g (UNE EN 812:98) 
1 /2 /4 /6 /9 
/16 /25 
H1431101 U Protector auditiu tipus tap (UNE EN 352-2:94 i UNE EN 
458:94) 
14 
H1445003 U Mascareta de protecció respiratòria (UNE 81 282-91+1m:92) 17 
H145C002 U Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns 
de construcció nivell 3 (UNE EN 420:94//UNE EN 388:95 i 
UNE EN 420:95) 
1 /2 /4 /6 
/14 /25 
H1461110 U Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, sense plantilla 
metàl·lica, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable (UNE 
EN 344:93+erratum:94+erratum:95+a1:97,UNE EN 344-
2:96,UNE EN 345:93+a1:97, UNE EN 345-2:96, UNE EN 
346:93+a1:97, UNE EN 346-2:96, UNE EN 347:97+a1:97 i 
UNE EN 347-:96) 
14 
H1465275 U Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de 
construcció en general, sense plantilla metàl·lica, resistents a 
la humitat, pell rectificada amb envoltant del turmell i empenya 
encoixinats, puntera metàl·lica, sola antilliscant i falca 
amortidora d'impactes al taló (UNE EN 
344:93+erratum:94+erratum:95+a1:97,UNE EN 344-2:96,UNE 
EN 345:93+a1:97, UNE EN 345-2:96, UNE EN 346:93+a1:97, 
UNE EN 346-2:96, UNE EN 347:97+a1:97 i UNE EN 347-:96) 
1 /2 /4 /6 /9 
/25 
H147N000 U Faixa de protecció dorsolumbar 13 
H1481343 U Granota de treball, color groc per a construcció d'obres lineals 
en servei, de poliester i cotó (65%-35%), trama 240, amb 
butxaques interiors i tires reflectants (EN 340:93, ENV 343 i 
ISO 3758:91//UNE EN 340:94 
1 /2 /4 /6 /9 
/14 /16 /25 
H1482320 U Camisa de treball, color groc per a construcció d'obres lineals 
en servei, de poliester i cotó (65%-35%), (EN 340:93, ENV 343 
i ISO 3758:91//UNE EN 340:94) 
14 
H1485800 U Armilla, per a senyalista, amb tires reflectores a la cintura, al 
pit i a l'esquena (UNE EN 471:95+erratum:96) 
4 /25 
H1487350 U Vestit impermeable per treballs d'edificació amb jaqueta, 
caputxa i pantalons per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm 
de gruix (UNE EN 340:94)  
14 
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MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X013 U Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i 
protecció integrat 
4 
HX11X014 U Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 
HX11X024 U Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 16 
HX11X048 U Connexionat i cablejat provisional de la instal·lació elèctrica de 
l'obra amb sistema de protecció integrat 
16 
HX11X049 U Quadre elèctric secundari provisional d'obra amb sistema de 
protecció integrat 
16 
HX11X050 U Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim 
de 250 lux 
1 /2 /6 /9 
/14 /25 
HX11X054 U Instal·lació de posta a terra amb conductor de coure i 
elèctrode connectat a terra en rails de grua torre, masses 
metàl·liques, quadres elèctrics, conductors de protecció 
16 
HX11X055 U Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana (300 mA), i 40 A 
d'intensitat nominal 
16 
HX11X058 U Senyal acústica de marxa enrera 25 
HX11X064 U Cinturó portaeines 4 /9 
HX11X066 U Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 4 
HX11X067 U Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 
HX11X080 U Termòmetre/ baròmetre 14 
HX11X089 U Transformador de seguretat de 24 v, col·locat i amb el 
desmuntatge inclòs 
16 
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SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
Codi UA Descripció Riscos 
HBBAA005 U Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre 
sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda 
transversal descendent d'esquerra a dreta a 45º, en color 
vermell, d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser 
vista fins a 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /4 /6 
/9 /13 /14 
/16 /17 /25 
HBBAB115 U Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre 
fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, de 29 
cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /4 /6 
/9 /13 /14 
/16 /17 /25 
HBBAF004 U Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre 
sobre fons groc, de forma triangular amb cantells negres, 
costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per 
ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 
1 /2 /4 /6 
/9 /13 /14 
/16 /17 /25 
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MESURES PREVENTIVES 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 
proteccions 
1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues 
suspeses 
4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l’embolcall o fleixos 
originals 
4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, sol·licitar 
un procediment de treball específic 
4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements 
inestables 
14 
I0000067 No treballar al costat de línies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divisió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs al aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
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Drenatge longitudinal 
AVALUACIÓ DE RISCOS 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 1 2 
 Situació: CAIGUDA EN RASES OBERTES  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL 
APLEC DE TERRES DE L'EXCAVACIÓ 
 
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: SOBRE MATERIALS MAL APLEGATS  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'EINES  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTÀNCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: POLS  
18 CONTACTES AMB SUBSTÀNCIES CÀUSTIQUES I/O CORROSIVES 1 2 2 
 Situació: CONTACTES AMB CIMENT  
24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2 
 Situació: MÚRIDS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: MAQUINÀRIA PRÒPIA DE L'OBRA I VEHICLES D'ALTRES 
ACTIVITATS 
 
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
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EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 U Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè, 
amb un pes màxim de 400 g (UNE EN 812:98) 
1 /2 /6 /9 
/14 /24 /25 
H1421110 U Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb montura 
universal, amb visor transparent i tractament contra 
l'entelament (UNE EN 167:96 i UNE EN 168:96) 
14 
H1432012 U Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i 
orelleres antisoroll, (UNE EN 352-1:94 i UNE EN 458:94) 
14 
H1445003 U Mascareta de protecció respiratòria (UNE 81 282-91+1m:92) 17 
H145C002 U Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns 
de construcció nivell 3 (UNE EN 420:94//UNE EN 388:95 i 
UNE EN 420:95) 
1 /2 /6 /9 
/24 /25 
H1461110 U Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, sense plantilla 
metàl·lica, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable (UNE 
EN 344:93+erratum:94+erratum:95+a1:97,UNE EN 344-
2:96,UNE EN 345:93+a1:97, UNE EN 345-2:96, UNE EN 
346:93+a1:97, UNE EN 346-2:96, UNE EN 347:97+a1:97 i 
UNE EN 347-:96) 
14 
H1465275 U Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de 
construcció en general, sense plantilla metàl·lica, resistents a 
la humitat, pell rectificada amb envoltant del turmell i empenya 
encoixinats, puntera metàl·lica, sola antilliscant i falca 
amortidora d'impactes al taló (UNE EN 
344:93+erratum:94+erratum:95+a1:97,UNE EN 344-2:96,UNE 
EN 345:93+a1:97, UNE EN 345-2:96, UNE EN 346:93+a1:97, 
UNE EN 346-2:96, UNE EN 347:97+a1:97 i UNE EN 347-:96) 
1 /2 /6 /9 
/14 /18 /24 
/25 
H1481343 U Granota de treball, color groc per a construcció d'obres lineals 
en servei, de poliester i cotó (65%-35%), trama 240, amb 
butxaques interiors i tires reflectants (EN 340:93, ENV 343 i 
ISO 3758:91//UNE EN 340:94 
1 /2 /6 /9 
/14 /18 /24 
/25 
H1482320 U Camisa de treball, color groc per a construcció d'obres lineals 
en servei, de poliester i cotó (65%-35%), (EN 340:93, ENV 343 
i ISO 3758:91//UNE EN 340:94) 
1 /2 /6 /9 
/14 /18 /24 
/25 
H1483344 U Pantalons de treball, color groc per a construcció d'obres 
lineals en servei, de poliester i cotó (65%-35%), trama 240, 
amb butxaques interiors i tires reflectants (EN 340:93, ENV 
343 i ISO 3758:91//UNE EN 340:94) 
1 /2 /6 /9 
/14 /18 /24 
/25 
H1485800 U Armilla, per a senyalista, amb tires reflectores a la cintura, al 
pit i a l'esquena (UNE EN 471:95+erratum:96) 
25 
H1487350 U Vestit impermeable per treballs d'edificació amb jaqueta, 
caputxa i pantalons per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm 
de gruix (UNE EN 340:94)  
14 
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MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X050 U Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim 
de 250 lux 
1 /2 /6 /9 
/14 
HX11X058 U Senyal acústica de marxa enrera 25 
HX11X059 M2 Lona de polietilè amb malla de reforç per recobriment de 
càrrega de caixa de camió 
17 
HX11X064 U Cinturó portaeines 9 
HX11X074 U Detector de gasos portàtil 17 
HX11X080 U Termòmetre/ baròmetre 14 
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SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
Codi UA Descripció Riscos 
HBBAA005 U Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre 
sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda 
transversal descendent d'esquerra a dreta a 45º, en color 
vermell, d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser 
vista fins a 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /6 /9 
/14 /17 /18 
/24 /25 
HBBAB115 U Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre 
fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, de 29 
cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /6 /9 
/14 /17 /18 
/24 /25 
HBBAF004 U Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre 
sobre fons groc, de forma triangular amb cantells negres, 
costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per 
ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 
1 /2 /6 /9 
/14 /17 /18 
/24 /25 
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MESURES PREVENTIVES 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 
proteccions 
1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 /2 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000010 Executar les escales a la vegada que el sostre de la planta a la que 
doni accés 
25 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 25 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000045 Formació 18 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000079 Realitzar els treballs al aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000081 Canvi o modificació del procés de treball 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24 
I0000102 Procediment previ de treball 24 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
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Drenatge transversal 
AVALUACIÓ DE RISCOS 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: CAIGUDES EN RASES I POUS  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL  
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O 
ENSORRAMENT 
2 3 4 
 Situació: CAIGUDA DE TERRA PROPERA A LA RASA O POU 
INESTABILITAT DEL TALÚS 
 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS 
TRANSPORTATS 
2 2 3 
 Situació: MANUTENCIÓ I COL·LOCACIÓ DE MATERIALS EN OBRA  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: APLECS DE MATERIAL 
IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 
 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ I AJUST DE MATERIALS  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ I AJUST DE MATERIALS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESATS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTÀNCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: POLS, GASOS DESPRESOS DE PROCESSOS DE 
COL·LOCACIÓ 
 
18 CONTACTES AMB SUBSTÀNCIES CÀUSTIQUES I/O CORROSIVES 1 2 2 
 Situació: CONTACTES AMB CIMENT  
24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2 
 Situació: MÚRIDS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: VEHICLES PROPIS I ALIENS SE L'OBRA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
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EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 U Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè, 
amb un pes màxim de 400 g (UNE EN 812:98) 
1 /2 /3 /4 
/10 /11 /14 
/15 /24 /25 
H1421110 U Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb montura 
universal, amb visor transparent i tractament contra 
l'entelament (UNE EN 167:96 i UNE EN 168:96) 
10 /14 /18 
H1431101 U Protector auditiu tipus tap (UNE EN 352-2:94 i UNE EN 
458:94) 
14 
H1432012 U Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i 
orelleres antisoroll, (UNE EN 352-1:94 i UNE EN 458:94) 
14 
H1445003 U Mascareta de protecció respiratòria (UNE 81 282-91+1m:92) 17 
H145C002 U Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns 
de construcció nivell 3 (UNE EN 420:94//UNE EN 388:95 i 
UNE EN 420:95) 
1 /2 /3 /4 /6 
/10 /11 /24 
H1461110 U Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, sense plantilla 
metàl·lica, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable (UNE 
EN 344:93+erratum:94+erratum:95+a1:97,UNE EN 344-
2:96,UNE EN 345:93+a1:97, UNE EN 345-2:96, UNE EN 
346:93+a1:97, UNE EN 346-2:96, UNE EN 347:97+a1:97 i 
UNE EN 347-:96) 
14 
H1465275 U Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de 
construcció en general, sense plantilla metàl·lica, resistents a 
la humitat, pell rectificada amb envoltant del turmell i empenya 
encoixinats, puntera metàl·lica, sola antilliscant i falca 
amortidora d'impactes al taló (UNE EN 
344:93+erratum:94+erratum:95+a1:97,UNE EN 344-2:96,UNE 
EN 345:93+a1:97, UNE EN 345-2:96, UNE EN 346:93+a1:97, 
UNE EN 346-2:96, UNE EN 347:97+a1:97 i UNE EN 347-:96) 
1 /2 /3 /4 /6 
/10 /11 /14 
/15 /18 /24 
/25 
H147N000 U Faixa de protecció dorsolumbar 13 
H1481343 U Granota de treball, color groc per a construcció d'obres lineals 
en servei, de poliester i cotó (65%-35%), trama 240, amb 
butxaques interiors i tires reflectants (EN 340:93, ENV 343 i 
ISO 3758:91//UNE EN 340:94 
1 /2 /3 /4 /6 
/10 /11 /14 
/15 /18 /24 
/25 
H1482320 U Camisa de treball, color groc per a construcció d'obres lineals 
en servei, de poliester i cotó (65%-35%), (EN 340:93, ENV 343 
i ISO 3758:91//UNE EN 340:94) 
1 /2 /3 /4 /6 
/10 /11 /14 
/15 /18 /24 
/25 
H1483344 U Pantalons de treball, color groc per a construcció d'obres 
lineals en servei, de poliester i cotó (65%-35%), trama 240, 
amb butxaques interiors i tires reflectants (EN 340:93, ENV 
343 i ISO 3758:91//UNE EN 340:94) 
1 /2 /3 /4 /6 
/10 /11 /14 
/15 /18 /24 
/25 
H1485800 U Armilla, per a senyalista, amb tires reflectores a la cintura, al 
pit i a l'esquena (UNE EN 471:95+erratum:96) 
11 /25 
H1487350 U Vestit impermeable per treballs d'edificació amb jaqueta, 
caputxa i pantalons per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm 
de gruix (UNE EN 340:94)  
14 
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MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X016 U Formigonera portàtil amb protectors i resguards integrats  11 
HX11X028 U Grua mòbil d'accionament manual 13 
HX11X036 U Estrebat de rases amb escuts i apuntalament interior amb 
estampidors interiors hidràulics o roscats 
3 
HX11X050 U Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim 
de 250 lux 
1 /2 /4 /6 
/14 
HX11X059 M2 Lona de polietilè amb malla de reforç per recobriment de 
càrrega de caixa de camió 
3 /17 
HX11X066 U Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 3 /11 
HX11X067 U Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 11 
HX11X068 U Suport per a bufador en repòs d'equip de tall oxiacetilènic 15 
HX11X074 U Detector de gasos portàtil 17 
HX11X080 U Termòmetre/ baròmetre 14 
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SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
Codi UA Descripció Riscos 
HBBAA005 U Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre 
sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda 
transversal descendent d'esquerra a dreta a 45º, en color 
vermell, d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser 
vista fins a 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /3 /4 
/6 /10 /11 
/13 /14 /15 
/17 /18 /24 
/25 
HBBAB115 U Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre 
fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, de 29 
cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /3 /4 
/6 /10 /11 
/13 /14 /15 
/17 /18 /24 
/25 
HBBAF004 U Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre 
sobre fons groc, de forma triangular amb cantells negres, 
costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per 
ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 
1 /2 /3 /4 
/6 /10 /11 
/13 /14 /15 
/17 /18 /24 
/25 
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MESURES PREVENTIVES 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 
proteccions 
1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 /3 /25 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 1 /2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 
I0000023 Sol·licitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 1 /3 /4 /25 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 3 /4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues 
suspeses 
4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l’embolcall o fleixos 
originals 
4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, sol·licitar 
un procediment de treball específic 
4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 11 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /11 /13 
/18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de 
materials 
11 
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspeses 11 
I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pesats i més manejables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000067 No treballar al costat de línies elèctriques amb cables nusos 15 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 15 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 15 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 15 
I0000071 Revisió de la posta a terra 15 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 15 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 15 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000078 Evitar processos de divisió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs al aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24 
I0000102 Procediment previ de treball 24 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
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1. DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC 
1.1. IDENTIFICACIÓ DE LES OBRES 
Les obres corresponen al “Projecte constructiu de la variant de la C-26 al seu pas per 
Algerri”. 
1.2. OBJECTE 
Aquest Plec de Condicions de l’Estudi de Seguretat i Salut comprèn el conjunt 
d'especificacions que hauran d’acomplir tant el Pla de Seguretat i Salut del 
Contractista com a document de Gestió Preventiva (Planificació, Organització, 
Execució i Control) de l’obra, les diferents proteccions a emprar per la reducció dels 
riscos (Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, Sistemes de Protecció Col·lectiva, Equips 
de Protecció Individual), Implantacions provisionals per a la Salubritat i Confort dels 
treballadors, així com les tècniques de la seva implementació a l’obra i les que hauran 
de manar l’execució de qualsevol tipus d’instal·lacions i d’obres accessòries. Per a 
qualsevol tipus d’especificació no inclosa en aquest Plec, es tindran en compte les 
condicions tècniques que es derivin d’entendre com a normes d’aplicació: 
i. Totes aquelles contingudes al ‘‘Plec de Clàusules Administratives Generals, per 
a la Contractació d’Obres de l’Estat’‘ i adaptat a les seves obres per la 
‘‘Direcció de Política Territorial i Obres Públiques’‘. 
ii. Les contingudes al Reglament General de Contractació de l’Estat, Normes 
Tecnològiques de l’Edificació vigents segons el Ministerio de la Vivienda i el 
Ministerio de Fomento. 
iii. La normativa legislativa vigent d’obligat compliment i les condicionades per les 
companyies subministradores de serveis públics, totes elles al moment de 
l’oferta. 
1.3. DOCUMENTS QUE DEFINEIXEN L’ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
Segons la normativa legal vigent, Art. 5, 2 del R.D. 1627/1997, de 24 d'octubre sobre 
‘‘DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I DE SALUT A LES OBRES DE 
CONSTRUCCIÓ’‘, l'Estudi de Seguretat haurà de formar part del Projecte d'Execució 
d'Obra o, al seu defecte, del Projecte d'Obra, havent de ser coherent amb el contingut 
del mateix i recollir les mesures preventives adequades als riscos que comporta la 
realització de l'obra, contenint com a mínim els següents documents: 
Memòria: Descriptiva dels procediments, equips tècnics i medis auxiliars que hagin 
d'utilitzar-se o que la seva utilització es pugui preveure; identificació dels riscos 
laborals que puguin ser evitats, indicant a l'efecte les mesures tècniques necessàries 
per fer-ho; relació dels riscos laborals que no es puguin eliminar conforme als 
assenyalats anteriorment, especificant les mesures preventives i proteccions tècniques 
tendents a controlar i reduir els esmentats riscos i valorant la seva eficàcia, en especial 
quan es proposin mesures alternatives. 
Plànols: On es desenvolupen els gràfics i esquemes necessaris per la millor definició i 
comprensió de les mesures preventives definides a la Memòria, amb expressió de les 
especificacions tècniques necessàries. 
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Plec: De condicions particulars en el que es tindran en compte les normes legals i 
reglamentàries aplicables a les especificacions tècniques pròpies de l'obra que es 
tracti, així com les prescripcions que s'hauran de complir en relació amb les 
característiques, l'ús i la conservació de les màquines, utensilis, eines, sistemes i 
equips preventius. 
Pressupost: Quantificació del conjunt de despeses previstes per a l'aplicació i 
execució de l'Estudi de Seguretat i Salut amb els corresponents amidaments. 
1.4. COMPATIBILITAT I RELACIÓ ENTRE ELS ESMENTATS 
DOCUMENTS 
L'estudi de Seguretat i Salut forma part del Projecte d'Execució d'obra, o en el seu cas, 
del Projecte d'Obra, havent de ser cadascun dels documents que l'integren, coherents 
amb el contingut del Projecte, i recollir les mesures preventives, de caràcter pal·liatiu, 
adequades als riscos, no eliminats o reduïts a la fase de disseny, que comporti la 
realització de l'obra, en els terminis i circumstàncies socio-tècniques on la mateixa es 
tingui que materialitzar. 
El Plec de Condicions Particulars, els Plànols i Pressupost de l’Estudi de Seguretat i 
Salut són documents contractuals, que restaran incorporats al Contracte i, per tant, 
són d’obligat acompliment, llevat modificacions degudament autoritzades. 
La resta de Documents o dades de l’Estudi de Seguretat i Salut són informatius, i 
estan constituïts per la Memòria Descriptiva, amb tots els seus Annexos, els Detalls 
Gràfics d’interpretació, els Amidaments i els Pressupostos Parcials. 
Els esmentats documents informatius representen només una opinió fonamentada de 
l’Autor de l’Estudi de Seguretat i Salut, sense que això suposi que es responsabilitzi de 
la certesa de les dades que se subministren. Aquestes dades han de considerar-se, 
tant sols, com a complement d’informació que el Contractista ha d’adquirir directament 
i amb els seus propis mitjans. 
Només els documents contractuals, constitueixen la base del Contracte; per tant el 
Contractista no podrà al·legar, ni introduir al seu Pla de Seguretat i Salut, cap 
modificació de les condicions del Contracte en base a les dades contingudes als 
documents informatius, llevat que aquestes dades apareguin a algun document 
contractual. 
El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que puguin derivar-se de no 
obtenir la suficient informació directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als 
documents informatius de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
Si hi hagués contradicció entre els Plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars, 
en cas d’incloure’s aquestes com a document que complementi el Plec de Condicions 
Generals del Projecte, té prevalença el que s’ha prescrit en les Prescripcions 
Tècniques Particulars. En qualsevol cas, ambdós documents tenen prevalença sobre 
les Prescripcions Tècniques Generals. 
El que s’ha esmentat al Plec de condicions i només als Plànols, o viceversa, haurà de 
ser executat com si hagués estat exposat a ambdós documents, sempre que, a criteri 
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de l’Autor de l’Estudi de Seguretat i Salut, quedin suficientment definides les unitats de 
Seguretat i Salut corresponents, i aquestes tinguin preu al Contracte. 
2. DEFINICIONS I COMPETÈNCIES DELS AGENTS DEL FET 
CONSTRUCTIU 
Dins l'àmbit de la respectiva capacitat de decisió, cadascun dels actors del fet 
constructiu estan obligats a prendre decisions ajustant-se als Principis Generals de 
l'Acció Preventiva (Art. 15 a la L. 31/1995) : 
• Evitar els riscos. 
• Avaluar els riscos que no es poden evitar. 
• Combatre els riscos en el seu origen. 
• Adaptar la feina a la persona, en particular al que fa referència a la concepció 
dels llocs de treball, com també a l'elecció dels equips i els mètodes de treball i 
de producció, amb l'objectiu específic d'atenuar la feina monòtona i repetitiva i 
de reduir-ne els efectes a la salut.  
• Tenir en compte l'evolució de la tècnica. 
• Substituir el que sigui perillós pel que comporti poc perill o no en comporti cap. 
• Planificar la prevenció, amb la recerca d'un conjunt coherent que hi integri la 
tècnica, l'organització de la feina, les condicions de treball, les relacions socials 
i la influència dels factors ambientals al treball. 
• Adoptar mesures que donin prioritat a la protecció col·lectiva respecte de la 
individual. 
• Facilitar les corresponents instruccions als treballadors. 
 
2.1. PROMOTOR 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, serà considerat Promotor qualsevol 
persona, física o jurídica, pública o privada, que, individual o col·lectivament, decideixi, 
impulsi, programi i financi, amb recursos propis o aliens, les obres de construcció per 
sí mateix, o per la seva posterior alienació, lliurament o cessió a tercers sota qualsevol 
títol. 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Promotor: 
i. Designar al tècnic competent per la Coordinació de Seguretat i Salut en fase de 
Projecte, quan sigui necessari o es cregui convenient. 
ii. Designar en fase de Projecte, la redacció de l'Estudi de Seguretat, facilitant al 
Projectista i al Coordinador respectivament, la documentació i informació prèvia 
necessària per l'elaboració del Projecte i redacció de l'Estudi de Seguretat i 
Salut, així com autoritzar als mateixos les modificacions pertinents. 
iii. Facilitar que el Coordinador de Seguretat i Salut en la fase de projecte 
intervingui en totes les fases d'elaboració del projecte i de preparació de l'obra. 
iv. Designar el Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra per l'aprovació del 
Pla de Seguretat i Salut, aportat pel contractista amb antelació a l'inici de les 
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obres, el qual Coordinarà la Seguretat i Salut en fase d'execució material de les 
mateixes. 
v. La designació dels Coordinadors en matèria de Seguretat i Salut no eximeix al 
Promotor de les seves responsabilitats. 
vi. Gestionar l’‘‘Avís Previ’‘ davant l'Administració Laboral i obtenir les preceptives 
llicències i autoritzacions administratives. 
vii. El Promotor es responsabilitza que tots els agents del fet constructiu tinguin en 
compte les observacions del Coordinador de Seguretat i Salut, degudament 
justificades, o bé proposin unes mesures d'una eficàcia, pel cap baix, 
equivalents. 
2.2. COORDINADOR DE SEGURETAT I SALUT 
El Coordinador de Seguretat i Salut serà als efectes del present Estudi de Seguretat i 
Salut, qualsevol persona física legalment habilitada pels seus coneixements específics 
i que compti amb titulació acadèmica en Construcció. 
És designat pel Promotor en qualitat de Coordinador de Seguretat: a) En fase de 
concepció, estudi i elaboració del Projecte o b) Durant l'Execució de l'obra. 
El Coordinador de Seguretat i Salut i Salut forma part de la Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa/Direcció d’Execució. 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat del 
Projecte: 
i. Vetllar per a què en fase de concepció, estudi i elaboració del Projecte, el 
Projectista tingui en consideració els ‘‘Principis Generals de la Prevenció en 
matèria de Seguretat i Salut’‘ (Art. 15 a la L.31/1995), i en particular: 
• Prendre les decisions constructives, tècniques i d'organització amb la  
finalitat de planificar les diferents feines o fases de treball que es 
desenvolupin simultània o successivament. 
• Estimar la duració requerida per l'execució de les diferents feines  o 
fases de treball. 
ii. Traslladar al Projectista tota la informació preventiva necessària que li cal per 
integrar la Seguretat i Salut a les diferents fases de concepció, estudi i 
elaboració del projecte d'obra.  
iii. Coordinar l'aplicació del que es disposa en els punts anteriors i redactar o fer 
redactar l'Estudi de Seguretat i Salut. 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat i Salut 
d'Obra: El Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execució d'obra, és designat pel 
Promotor en tots aquells casos en què intervé més d'una empresa i treballadors 
autònoms o diversos treballadors autònoms. 
Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l'execució de 
l'obra, segons el R.D. 1627/1997, són les següents: 
i. Coordinar l'aplicació dels Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 
31/1995): 
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• En el moment de prendre les decisions tècniques i d'organització amb el 
fi de planificar les diferents tasques o fases de treball que s'hagin de 
desenvolupar simultània o successivament. 
• En l'estimació de la durada requerida per a l'execució d'aquests treballs 
o fases de treball.  
ii. Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els Contractistes, i, si n’hi ha 
dels Subcontractistes i els treballadors autònoms, apliquin de manera coherent 
i responsable els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei 
de Prevenció de Riscos Laborals (L.31/1995 de 8 de novembre) durant 
l'execució de l'obra i, en particular, en les tasques o activitats al què es refereix 
l'article 10 del R.D. 1627/1997 de 24 d'octubre sobre Disposicions mínimes de 
Seguretat i Salut a les obres de construcció: 
• El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja. 
• L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte 
les seves condicions d'accés, i la determinació de les vies o zones de 
desplaçament o circulació. 
• La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans 
auxiliars. 
• El manteniment, el control previ a la posta en servei i el control periòdic 
de les instal·lacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, a 
fi de corregir els defectes que pugin afectar a la seguretat i la salut dels 
treballadors. 
• La delimitació i el condicionament de les zones d'emmagatzematge i 
dipòsit dels diferents materials, en particular si es tracta de matèries o 
substàncies perilloses. 
• La recollida dels materials perillosos utilitzats. 
• L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació dels residus i deixalles. 
• L'adaptació, d'acord amb l'evolució de l'obra, del període de temps 
efectiu que haurà de dedicar-se als diferents treballs o fases de treball. 
• La informació i coordinació entre els contractistes, subcontractistes i 
treballadors autònoms. 
• Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol tipus de treball o 
activitat que es realitzi en l'obra o a prop del lloc de l'obra. 
iii. Aprovar el Pla de Seguretat i Salut (PSS) elaborat pel contractista i, si s’escau, 
les modificacions que s'hi haguessin introduït. La Direcció Facultativa prendrà 
aquesta funció quan no calgui la designació de Coordinador. 
iv. Organitzar la coordinació d'activitats empresarials prevista en l'article 24 de la 
Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 
v. Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes 
de treball. 
vi. Adoptar les mesures necessàries perquè només puguin accedir a l'obra les 
persones autoritzades.  
El Coordinador de Seguretat i Salut en la fase d'execució de l'obra respondrà davant 
del Promotor, del compliment de la seva funció com staff assessor especialitzat en 
Prevenció de la Sinistralitat Laboral, en col·laboració estricta amb els diferents agents 
que intervinguin a l'execució material de l'obra. Qualsevol divergència serà presentada 
al Promotor com a màxim patró i responsable de la gestió constructiva de la promoció 
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de l’obra, a fi que aquest prengui, en funció de la seva autoritat,  la decisió executiva 
que calgui. 
Les responsabilitats del Coordinador no eximiran de les seves responsabilitats al 
Promotor, Fabricants i Subministradors d’equips, eines i mitjans auxiliars, Direcció 
d’Obra o Direcció Facultativa, Contractistes, Subcontractistes, treballadors autònoms i 
treballadors. 
2.3. PROJECTISTA 
És el tècnic habilitat professionalment que, per encàrrec del Promotor i amb subjecció 
a la normativa tècnica i urbanística corresponent, redacta el Projecte. 
Podran redactar projectes parcials del Projecte, o parts que el complementin, altres 
tècnics, de forma coordinada amb l'autor d'aquest, contant en aquest cas, amb la 
col·laboració del Coordinador de Seguretat i Salut designat pel Promotor. 
Quan el Projecte es desenvolupa o completa mitjançant projectes parcials o d’altres 
documents tècnics, cada projectista assumeix la titularitat del seu projecte. 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Projectista: Tenir en consideració 
els suggeriments del Coordinador de Seguretat i Salut en fase de Projecte per integrar 
els Principis de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995), prendre les decisions 
constructives, tècniques i d'organització que puguin afectar a la planificació dels 
treballs o fases de treball durant l'execució de les obres. Acordar, en el seu cas, amb 
el promotor la contractació de col·laboracions parcials. 
2.4. DIRECTOR D’OBRA 
És el tècnic habilitat professionalment que, formant part de la Direcció d’Obra o 
Direcció Facultativa, dirigeix el desenvolupament de l'obra en els aspectes tècnics, 
estètics, urbanístics i mediambientals, de conformitat amb el Projecte que el defineix, 
la llicència constructiva i d'altres autoritzacions preceptives i les condicions del 
contracte, amb l'objecte d'assegurar l'adequació al fi proposat. En el cas que el 
Director d'Obra dirigeixi  a més a més l'execució material de la mateixa, assumirà la 
funció tècnica de la seva realització i del control qualitatiu i quantitatiu de l'obra 
executada i de la seva qualitat. 
Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres tècnics, sota la coordinació del 
Director d’Obra, contant amb la col·laboració del Coordinador de Seguretat i Salut en 
fase d’Obra, nomenat pel Promotor. 
Les competències en matèria de Seguretat i Salut del Director d’Obra són: 
i. Verificar el replanteig, l’adequació dels fonaments, estabilitat dels terrenys i de 
l’estructura projectada a les característiques geotècniques del terreny. 
ii. Si dirigeix l’execució material de l’obra, verificar la recepció d'obra dels 
productes de construcció, ordenant la realització dels assaigs i proves precises; 
comprovar els nivells, desploms, influència de les condicions ambientals en la 
realització dels treballs, els materials, la correcta execució i disposició dels 
elements constructius, de les instal·lacions i dels Medis Auxiliars d’Utilitat 
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Preventiva i la Senyalització, d’acord amb el  Projecte i l’Estudi de Seguretat i 
Salut. 
iii. Resoldre les contingències que es produeixin a l’obra i consignar en el Llibre 
d’Ordres i Assistència les instruccions necessàries per la correcta interpretació 
del Projecte i dels Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva i solucions de Seguretat i 
Salut Integrada previstes en el mateix. 
iv. Elaborar a requeriment del Coordinador de Seguretat i Salut o amb la seva 
conformitat, eventuals modificacions del projecte, que vinguin exigides per la 
marxa de l’obra i que puguin afectar a la Seguretat i Salut dels treballs, sempre 
que les mateixes s’adeqüin a les disposicions normatives contemplades a la 
redacció del Projecte i del seu Estudi de Seguretat i Salut. 
v. Subscriure l’Acta de Replanteig o començament de l’obra, confrontant 
prèviament amb el Coordinador de Seguretat i Salut l’existència prèvia de l’Acta 
d’Aprovació del Pla de Seguretat i Salut del contractista. 
vi. Certificar el final d’obra, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat, amb 
els visats que siguin preceptius. 
vii. Conformar les certificacions parcials i la liquidació final de les unitats d’obra i de 
Seguretat i Salut executades, simultàniament amb el Coordinador de 
Seguretat. 
viii. Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, 
seran normalment verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els 
desviaments respecte al compliment del Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran pel 
Coordinador al Llibre d’incidències 
ix. Elaborar i subscriure conjuntament amb el Coordinador de Seguretat, la 
Memòria de Seguretat i Salut de l’obra finalitzada, per lliurar-la al promotor, 
amb els visats que foren perceptius. 
2.5. CONTRACTISTA O CONSTRUCTOR (EMPRESARI PRINCIPAL) I 
SUBCONTRACTISTES 
Definició de Contractista: 
És qualsevol persona, física o jurídica, que individual o col·lectivament, assumeix 
contractualment davant el Promotor, el compromís d’executar, en condicions de 
solvència i Seguretat, amb medis humans i materials, propis o aliens, les obres o part 
de les mateixes amb subjecció al contracte, el Projecte i el seu Estudi de Seguretat i 
Salut. 
Definició de Subcontractista: 
És qualsevol persona física o jurídica que assumeix contractualment davant  el 
contractista, empresari principal, el compromís de realitzar determinades parts o 
instal·lacions de l’obra, amb subjecció al contracte, al Projecte i al Pla de Seguretat, 
del Contractista, pel que es regeix la seva execució. 
Les competències en matèria de Seguretat i Salut del Contractista i/o Subcontractista: 
i. El Contractista haurà d’executar l’obra amb subjecció al Projecte, directrius de 
l’Estudi i compromisos del Pla de Seguretat i Salut, a la legislació aplicable i a 
les instruccions del Director d’Obra, i del Coordinador de Seguretat i Salut, amb 
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la finalitat de dur a terme les condicions preventives de la sinistralitat laboral i 
l’assegurament de la qualitat, compromeses en el Pla de Seguretat i Salut i 
exigides en el Projecte 
ii. Tenir acreditació empresarial i la solvència i capacitació tècnica, professional i 
econòmica que l’habiliti per al compliment de les condicions exigibles per 
actuar com constructor (i/o subcontractista, en el seu cas), en condicions de 
Seguretat i Salut.  
iii. Designar al Cap d’Obra que assumirà la representació tècnica del Constructor 
(i/o Subcontractista, en el seu cas), a l’obra i que per la seva  titulació o 
experiència haurà de tenir la capacitat adequada d’acord amb les 
característiques i complexitat de l’obra. 
iv. Assignar a l’obra els medis humans i materials que la seva importància ho 
requereixi. 
v. Formalitzar les subcontractacions de determinades parts o instal·lacions de 
l’obra dins dels límits establerts en el Contracte. 
vi. Redactar i signar el Pla de Seguretat i Salut que desenvolupi l’Estudi de 
Seguretat i Salut del Projecte. El Subcontractista podrà incorporar els 
suggeriments de millora corresponents a la seva especialització, en el Pla de 
Seguretat i Salut del Contractista i presentar-los a l’aprovació del Coordinador 
de Seguretat. 
vii. El representant legal del Contractista signarà l’Acta d’Aprovació del Pla de 
Seguretat i Salut conjuntament amb el Coordinador de Seguretat. 
viii. Signar l’Acta de Replanteig o començament i l’Acta de Recepció de l’obra. 
ix. Aplicarà els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o 
activitats indicades en l'esmentat article 10 del R.D. 1627/1997: 
• Complir i fer complir al seu personal allò establert en el Pla de Seguretat 
i Salut (PSS). 
• Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, tenint 
en compte, si s'escau, les obligacions que fan referència a la 
coordinació d'activitats empresarials previstes en l'article 24 de la Llei 
de Prevenció de Riscos Laborals, i en conseqüència complir el R.D. 
171/2004, i també complir les disposicions mínimes establertes en 
l'annex IV del R.D. 1627/1997, durant l'execució de l'obra. 
• Informar i facilitar les instruccions adequades als treballadors autònoms 
sobre totes les mesures que s'hagin d'adoptar pel que fa a la seguretat i 
salut a l'obra. 
• Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en 
matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra, i si és el cas, de 
la Direcció Facultativa. 
x. Els Contractistes i Subcontractistes seran responsables de l'execució correcta 
de les mesures preventives fixades en el Pla de Seguretat i Salut  (PSS) en 
relació amb les obligacions que corresponen directament a ells o, si escau, als 
treballadors autònoms que hagin contractat. 
xi. A més, els Contractistes i Subcontractistes respondran solidàriament de les 
conseqüències que es derivin de l'incompliment de les mesures previstes al 
Pla, als termes de l'apartat 2 de l'article 42 de la Llei de Prevenció de Riscos 
Laborals. 
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xii. El Contractista principal haurà de vigilar el compliment de la normativa de 
prevenció de riscos laborals per part de les empreses Subcontractistes. 
xiii. Abans de l’inici de l’activitat a l’obra, el Contractista principal exigirà als 
Subcontractistes que acreditin per escrit que han realitzat, per als treballs a 
realitzar, l’avaluació de riscos i la planificació de la seva activitat preventiva. 
Així mateix, el Contractista principal exigirà als Subcontractistes que acreditin 
per escrit que han complert les seves obligacions en matèria d’informació i 
formació respecte als treballadors que hagin de prestar servei a l’obra. 
xiv. El Contractista principal haurà de comprovar que els Subcontractistes que 
concorren a l’obra han establert entre ells els medis necessaris de coordinació.  
xv. Les responsabilitats del Coordinador, de la Direcció Facultativa i del Promotor 
no eximiran de les seves responsabilitats als Contractistes i al 
Subcontractistes. 
xvi. El Constructor serà responsable de la correcta execució dels treballs mitjançant 
l'aplicació de Procediments i Mètodes de Treball intrínsecament segurs 
(SEGURETAT INTEGRADA), per assegurar la integritat de les persones, els 
materials i els mitjans auxiliars fets servir a l'obra. 
xvii. El Contractista principal facilitarà per escrit a l'inici de l'obra, el nom del Director 
Tècnic, que serà creditor de la conformitat del Coordinador i de la Direcció 
Facultativa. El Director Tècnic podrà exercir simultàniament el càrrec de Cap 
d'Obra, o bé, delegarà  l'esmentada funció a altre tècnic, Cap d'Obra, amb 
coneixements contrastats i suficients de construcció a peu d'obra. El Director 
Tècnic, o en absència el Cap d'Obra o l'Encarregat General, ostentaran 
successivament la prelació de representació del Contractista a l'obra. 
xviii. El representant del Contractista a l'obra, assumirà la responsabilitat de 
l'execució de les activitats preventives incloses al present Plec i el seu nom 
figurarà al Llibre d'Incidències. 
xix. Serà responsabilitat del Contractista i del  Director Tècnic, o del Cap d'Obra i/o 
Encarregat en el seu cas, l'incompliment de les mesures preventives, a l'obra i 
entorn material, de conformitat a la normativa legal vigent. 
xx. El Contractista també serà responsable de la realització del Pla de Seguretat i 
Salut (PSS), així com de l'específica vigilància i supervisió de seguretat, tant 
del personal propi com subcontractat, així com de facilitar les mesures 
sanitàries de caràcter preventiu laboral, formació, informació i capacitació del 
personal, conservació i reposició dels elements de protecció personal dels 
treballadors, càlcul i dimensions dels Sistemes de Proteccions Col·lectives i en 
especial, les baranes i passarel·les, condemna de forats verticals i horitzontals 
susceptibles de permetre la caiguda de persones o objectes, característiques 
de les escales i estabilitat dels esglaons i recolzadors, ordre i neteja de les 
zones de treball, enllumenat i ventilació dels llocs de treball, bastides, 
apuntalaments, encofrats i estintolaments, aplecs i emmagatzematges de 
materials, ordre d'execució dels treballs constructius, seguretat de les 
màquines, grues, aparells d'elevació, mesures auxiliars i equips de treball en 
general, distància i localització d'estesa i canalitzacions de les companyies 
subministradores, així com qualsevol altre mesura de caràcter general i 
d’obligat compliment, segons la normativa legal vigent i els costums del sector i 
que pugui afectar a aquest centre de treball. 
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xxi. El Director Tècnic (o el Cap d'Obra), visitaran l'obra com a mínim amb una 
cadència diària i hauran de donar les instruccions pertinents a l'Encarregat 
General, que haurà de ser una persona de provada capacitat pel càrrec, haurà 
d’estar present a l'obra durant la realització de tot el treball que s'executi. 
Sempre que sigui preceptiu i no existeixi altra designada a l'efecte, s'entendrà 
que l'Encarregat General és al mateix temps el Supervisor General de 
Seguretat i Salut del Centre de Treball per part del Contractista, amb 
independència de qualsevol altre requisit formal. 
xxii. L'acceptació expressa o tàcita del Contractista pressuposa que aquest ha 
reconegut l'emplaçament del terreny, les comunicacions, accessos, afectació 
de serveis, característiques del terreny, mides de seguretats necessàries, etc. i 
no podrà al·legar en el futur ignorància d'aquestes circumstàncies. 
xxiii. El Contractista haurà de disposar de les pòlisses d'assegurança necessària per 
a  cobrir les responsabilitats que puguin esdevenir per motius de l'obra i el seu 
entorn, i serà responsable dels danys i prejudicis directes o indirectes que 
pugui ocasionar a tercers, tant per omissió com per negligència, imprudència o 
imperícia professional, del personal al seu càrrec, així com del 
Subcontractistes, industrials i/o treballadors autònoms que intervinguin a l'obra. 
xxiv. Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, 
seran normalment verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els 
desviaments respecte al compliment del Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran pel 
Coordinador al Llibre d’Incidències.  
xxv. Les condicions de seguretat i salut del personal, dins de l'obra i els seus 
desplaçaments a/o des del seu domicili particular, seran responsabilitat dels 
Contractistes i/o Subcontractistes així com dels propis treballadors Autònoms.  
xxvi. També serà responsabilitat del Contractista, el tancament perimetral del recinte 
de l'obra i protecció de la mateixa, el control i reglament intern de policia a 
l'entrada, per a evitar la intromissió incontrolada de tercers aliens i curiosos, la 
protecció d'accessos i l'organització de zones de pas amb destinació als 
visitants de les oficines d'obra. 
xxvii. El Contractista haurà de disposar d'un senzill, però efectiu, Pla d'Emergència 
per a l'obra, en previsió d'incendis, pluges, glaçades, vent, etc. que puguin 
posar en situació de risc al personal d'obra, a tercers o als medis e 
instal·lacions de la pròpia obra o limítrofs. 
xxviii. El Contractista i/o Subcontractistes tenen absolutament prohibit l'ús d'explosius 
sense autorització escrita de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa. 
xxix. La utilització de grues, elevadors o d'altres màquines especials, es realitzarà 
per operaris especialitzats i posseïdors del carnet de grua torre, del títol 
d’operador de grua mòbil i en altres casos l’acreditació que correspongui, sota 
la supervisió d'un tècnic especialitzat i competent a càrrec del Contractista. El 
Coordinador rebrà una copia de cada títol d'habilitació signat per l'operador de 
la màquina i del responsable tècnic que autoritza l'habilitació avalant-hi la 
idoneïtat d'aquell per a realitzar la seva feina, en aquesta obra en concret. 
2.6. TREBALLADORS AUTÒNOMS 
Persona física diferent al Contractista i/o Subcontractista que realitzarà de forma 
personal i directa una activitat professional, sense cap subjecció a un contracte de 
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treball, i que assumeix contractualment davant el  Promotor, el Contractista o el 
Subcontractista el compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions de l’obra. 
Les competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador Autònom: són: 
i. Aplicar els Principis de l'Acció Preventiva que es recullen en l'article 15 de la 
Llei de Prevenció de Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les 
tasques o activitats indicades en l'article 10 del R.D. 1627/1997. 
ii. Complir les disposicions mínimes de seguretat i salut, que estableix l'annex IV 
del R.D. 1627/1997, durant l'execució de l'obra. 
iii. Complir les obligacions en matèria de prevenció de riscos que estableix pels 
treballadors l'article 29, 1,2, de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 
iv. Ajustar la seva actuació en l'obra conforme als deures de coordinació 
d'activitats empresarials establerts en l'article 24 de la Llei de Prevenció de 
Riscos Laborals, participant, en particular, en qualsevol mesura d'actuació 
coordinada que s'hagi establert. 
v. Utilitzar els equips de treball d'acord amb allò disposat en el R.D. 1215/1997, 
de 18 de juliol, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i 
salut per a la utilització dels equips de treball per part dels treballadors. 
vi. Escollir i utilitzar els equips de protecció individual, segons preveu el R.D. 
773/1997, de 30 de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut 
relativa a la utilització dels equips de protecció individual per part dels 
treballadors. 
vii. Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de 
seguretat i de salut durant l'execució de l'obra i de la Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa, si n'hi ha. 
viii. Els treballadors autònoms hauran de complir allò establert en el Pla de 
Seguretat i Salut (PSS): 
• La maquinària, els aparells i les eines que s'utilitzen a l'obra, han de 
respondre a les prescripcions de seguretat i salut, equivalents i pròpies, 
dels equipaments de treball que l'empresari Contractista posa a 
disposició dels seus treballadors. 
• Els autònoms i els empresaris que exerceixen personalment una 
activitat a l'obra, han d'utilitzar equipament de protecció individual 
apropiat, i respectar el manteniment en condicions d'eficàcia dels 
diferents sistemes de protecció col·lectiva instal·lats a l'obra, segons el 
risc que s'ha de prevenir i l'entorn del treball. 
2.7. TREBALLADORS 
Persona física diferent al Contractista,  Subcontractista i/o Treballador Autònom que 
realitzarà de forma personal i directa una activitat professional remunerada per compte 
aliè, amb subjecció a un contracte laboral, i que assumeix contractualment davant 
l’empresari el compromís de desenvolupar a l’obra les activitats corresponents a la 
seva categoria i especialitat professional, seguint les instruccions d’aquell. 
Les competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador són: 
i. El deure d'obeir les instruccions del Contractista en allò relatiu a Seguretat i 
Salut. 
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ii. El deure d'indicar els perills potencials. 
iii. Té responsabilitat dels actes personals. 
iv. Té el  dret a rebre informació adequada i comprensible i a formular propostes, 
en relació a la seguretat i salut, en especial sobre el Pla de Seguretat i Salut 
(PSS). 
v. Té el dret a la consulta i participació, d'acord amb l'article 18, 2 de la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals. 
vi. Té el dret a  adreçar-se a l'autoritat competent. 
vii. Té el dret a interrompre el treball en cas de perill imminent i seriós per a la seva 
integritat i la dels seus companys o tercers aliens a l'obra. 
viii. Té el dret de fer us i el  fruit d’unes instal·lacions provisionals de Salubritat i 
Confort, previstes especialment pel personal d’obra, suficients, adequades i 
dignes, durant el temps que duri la seva permanència a l’obra. 
3. DOCUMENTACIÓ PREVENTIVA DE CARÀCTER 
CONTRACTUAL 
3.1. INTERPRETACIÓ DELS DOCUMENTS VINCULANTS EN MATÈRIA DE 
SEGURETAT I SALUT 
Excepte en el cas que l’escriptura del Contracte o Document de Conveni Contractual 
ho indiqui específicament d’altra manera, l’ordre de prelació dels Documents 
contractuals en matèria de Seguretat i Salut per aquesta obra serà el següent: 
i. Escriptura del Contracte o Document del Conveni Contractual. 
ii. Bases del Concurs. 
iii. Plec de Prescripcions per la Redacció dels Estudis de Seguretat i Salut i la 
Coordinació de Seguretat i salut en fases de Projecte i/o d’Obra. 
iv. Plec de Condicions Generals del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
v. Plec de Condicions Facultatives i Econòmiques del Projecte i de l’Estudi de 
Seguretat i Salut. 
vi. Procediments Operatius de Seguretat i Salut i/o Procediments de control 
Administratiu de Seguretat, redactats durant la redacció del Projecte i/o durant 
l’Execució material de l’Obra, pel Coordinador de Seguretat. 
vii. Plànols i Detalls Gràfics de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
viii. Pla d’Acció Preventiva de l’empresari-contractista. 
ix. Pla de Seguretat i Salut de desenvolupament de l’Estudi de Seguretat i Salut 
del Contractista per l’obra en qüestió. 
x. Protocols, procediments, manuals i/o Normes de Seguretat i Salut interna del 
Contractista i/o Subcontractistes, d’aplicació en l’obra. 
Feta aquesta excepció, els diferents documents que constitueixen el Contracte seran 
considerats com mútuament explicatius, però en el cas d’ambigüitats o discrepàncies 
interpretatives de temes relacionats amb la Seguretat, seran aclarides i corregides pel 
Director d’Obra qui, desprès de consultar amb el Coordinador de Seguretat, farà l’ús 
de la seva facultat d’aclarir al Contractista les interpretacions pertinents. 
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Si en el mateix sentit, el Contractista descobreix errades, omissions, discrepàncies o 
contradiccions tindrà que notificar-ho immediatament per escrit al Director d’Obra qui 
desprès de consultar amb el Coordinador de Seguretat, aclarirà ràpidament tots els 
assumptes, notificant la seva resolució al Contractista. Qualsevol treball relacionat amb 
temes de Seguretat i Salut, que hagués estat executat pel Contractista sense prèvia 
autorització del Director d’Obra o del Coordinador de Seguretat, serà responsabilitat 
del Contractista, restant el Director d’Obra i el Coordinador de Seguretat, eximits de 
qualsevol responsabilitat derivada de les conseqüències de les mesures preventives, 
tècnicament inadequades, que hagin pogut  adoptar el Contractista pel seu compte. 
En el cas que el contractista no notifiqui per escrit el descobriment d’errades, 
omissions, discrepàncies o contradiccions, això, no tan sols no l’eximeix de l’obligació 
d’aplicar les mesures de Seguretat i Salut raonablement exigibles per la reglamentació 
vigent, els usos i la praxi habitual de la Seguretat Integrada en la construcció, que 
siguin manifestament indispensables per dur a terme l’esperit o la intenció posada en 
el Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut, si no que hauran de ser materialitzats com si 
haguessin estat completes i correctament especificades en el Projecte i el 
corresponent Estudi de Seguretat i Salut. 
Totes les parts del contracte s’entenen complementàries entre si, per la qual cosa 
qualsevol treball requerit en un sol document, encara que no estigui esmentat en cap 
altre, tindrà el mateix caràcter contractual que si s’hagués recollit en tots. 
3.2. VIGÈNCIA DE L’ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
El Coordinador de Seguretat, a la vista dels continguts del Pla de Seguretat i Salut 
aportat pel Contractista, com document de gestió preventiva d’adaptació de la seva 
pròpia ‘‘cultura preventiva interna d’empresa’‘ el desenvolupament dels continguts del 
Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut per l’execució material de l’obra, podrà indicar 
en l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat, la declaració expressa de subsistència, 
d’aquells aspectes que puguin estar, a criteri del Coordinador, millor desenvolupats en 
l’Estudi de Seguretat, com ampliadors i complementaris dels continguts del Pla de 
Seguretat i Salut del Contractista. 
Els Procediments Operatius i/o Administratius de Seguretat, que pugessin redactar el 
Coordinador de Seguretat i Salut amb posterioritat a l’Aprovació del Pla de Seguretat i 
Salut, tindrà la consideració de document de desenvolupament de l’Estudi i Pla de 
Seguretat, essent, per tant, vinculants per les parts contractants. 
3.3. PLA DE SEGURETAT I SALUT DEL CONTRACTISTA 
D’acord al que es disposa el R.D. 1627 / 1997, cada contractista està obligat a 
redactar, abans de l’inici dels seus treballs a l’obra, un Pla de Seguretat i Salut 
adaptant aquest E.S.S. als seus medis, mètodes d'execució i al ‘‘PLA D’ACCIÓ 
PREVENTIVA INTERNA D’EMPRESA’‘, realitzat de conformitat al R.D.39 / 1997 ‘‘LLEI 
DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS’‘ (Arts. 1, 2 ap. 1, 8 i 9). 
El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut està obligat a incloure els requisits 
formals establerts a l’Art. 7 del R.D. 1627/ 1997, no obstant, el Contractista té plena 
llibertat per estructurar formalment aquest Pla de Seguretat i Salut .   
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3.4. LLIBRE D’INCIDÈNCIES 
A l'obra existirà, adequadament protocol·litzat, el document oficial ‘‘LLIBRE 
D'INCIDÈNCIES’‘, facilitat per la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, visat pel 
Col·legi Professional corresponent (O. Departament de Treball 22 Gener de 1998 
D.O.G.C. 2565 -27.1.1998). 
Segons l'article 13 del Real Decret 1627/97 de 24 d'Octubre, aquest llibre haurà d’estar 
permanentment a l'obra, en poder del Coordinador de Seguretat i Salut, i a disposició 
de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, Contractistes, Subcontractistes i 
Treballadors Autònoms, Tècnics dels Centres Provincials de Seguretat i Salut i del 
Vigilant (Supervisor) de Seguretat, o en el seu cas, del representant dels treballadors, 
els quals podran realitzar-li les anotacions que considerin adients respecte a les 
desviacions en el compliment del Pla de Seguretat i Salut, per a que el Contractista 
procedeixi a la seva notificació a l'Autoritat Laboral, en un termini inferior a 24 hores. 
3.5. CARÀCTER VINCULANT DEL CONTRACTE O DOCUMENT DEL 
''CONVENI DE PREVENCIÓ I COORDINACIÓ'' I DOCUMENTACIÓ 
CONTRACTUAL ANNEXA EN MATÈRIA DE SEGURETAT 
El CONVENI DE PREVENCIÓ i COORDINACIÓ subscrit entre el Promotor (o el seu 
representant), Contractista, Projectista, Coordinador de Seguretat, Direcció d’Obra o 
Direcció Facultativa i Representant Sindical Delegat de Prevenció, podrà ésser elevat 
a escriptura pública a requeriment de les parts atorgants del mateix, essent de compte 
exclusiva del Contractista totes les despeses notarials i fiscals que es derivin. 
El Promotor podrà prèvia notificació escrita al Contractista, assignar totes o part de les 
seves facultats assumides contractualment, a la persona física, jurídica o corporació 
que tingues a be designar a l’efecte,  segons procedeixi. 
Els terminis i provisions de la documentació contractual contemplada en l’apartat 2.1. 
del present Plec, junt amb els terminis i provisions de tots els documents aquí 
incorporats per referència, constitueixen l’acord ple i total entre les parts i no durà a 
terme cap acord o enteniment de cap naturalesa, ni el Promotor farà cap endossament 
o representacions al Contractista, excepte les que s’estableixin expressament 
mitjançant contracte. Cap modificació verbal als mateixos tindrà validesa o força o 
efecte algun. 
El Promotor i el Contractista s’obligaran a si mateixos i als seus successors, 
representants legals i/o concessionaris, amb respecte al pactat en la documentació 
contractual vinculant en matèria de Seguretat.  
El Contractista no es agent o representant legal del Promotor, pel que aquest no serà 
responsable de cap manera de les obligacions o responsabilitats en què incorri o 
assumeixi el Contractista. 
No es considerarà que alguna de les parts hagi renunciat a algun dret, poder o privilegi 
atorgat per qualsevol dels documents contractuals vinculants en matèria de Seguretat, 
o provisió dels mateixos, llevat que tal renúncia hagi estat degudament expressada per 
escrit i reconeguda per les parts afectades. 
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Tots els recursos o remeis brindats per la documentació contractual vinculant en 
matèria de Seguretat, hauran de ser presos i interpretats com acumulatius, és a dir, 
addicionals a qualsevol altre recurs prescrit per la llei. 
Les controvèrsies que puguin sorgir entre les parts, respecte a la interpretació de la 
documentació contractual vinculant en matèria de Seguretat, serà competència de la 
jurisdicció civil. No obstant, es consideraran actes jurídics separables els que es dicten 
en relació amb la preparació i adjudicació del Contracte i, en conseqüència, podran ser 
impugnats davant l’ordre jurisdiccional contenciós-administratiu d’acord amb la 
normativa reguladora de l’esmentada jurisdicció. 
4. NORMATIVA LEGAL D'APLICACIÓ 
Per a la realització del  Pla de Seguretat i Salut, el Contractista tindrà en compte la 
normativa existent i vigent en el decurs de la redacció de l’ESS (o EBSS), obligatòria o 
no, que pugui ésser d’aplicació. 
A títol orientatiu, i sense caràcter limitatiu, s’adjunta una relació de normativa aplicable. 
El Contractista, no obstant, afegirà al llistat general de la normativa aplicable a la seva 
obra les esmenes de caràcter tècnic particular que no siguin a la relació i correspongui 
aplicar al seu Pla.  
4.1. TEXTOS GENERALS 
• Reglament de Seguretat i Higiene en el Treball. O.M. 31 de gener de 1940. 
BOE 3 de febrer de 1940, en vigor capítol VII. 
• Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en els Llocs de Treball. R.D. 486 de 
14 d’abril de 1997. BOE 23 d’abril de 1997. 
• Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en Treball en l'àmbit de les 
empreses de treball temporal. R.D 216/1999 de 5 de febrer. BOE 24 de febrer 
de 1999. 
• Reglament de Seguretat i Higiene en el Treball en la Indústria de la 
Construcció. O.M. 20 de maig de 1952. BOE 15 de juny de 1958. 
• Ordenança Laboral de la Construcció, Vidre i Ceràmica. O.M. 28 d’agost de 
1970. BOE 5, 7, 8, 9 de setembre de 1970, en vigor capítols VI i XVI, i les 
modificacions O.22 de març de 1972. BOE 31 de març de 1972 i O.27 de juliol 
de 1973. BOE 31 de juliol de 1973. 
• Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball. O.M. 9 de març de 
1971. BOE 16 de març de 1971, en vigor parts del títol II. 
• Ordre Aprovació del Model de Llibre d’Incidències en les obres de Construcció. 
O.M. 12 de gener de 1998. D.O.G.C. 2565 de 27 de gener de 1998. 
• Regulació de la Jornada de Treball, Jornades Especials i Descans. R.D. 
2001/1983 de 28 de juliol. BOE 29 de juliol de 1983. Anul·lada Parcialment per 
R.D 1561/1995 de 21 de setembre. BOE 26 de setembre de 1995. 
• Establiment de Models de Notificació d’Accidents de Treball. O.M. 16 de 
desembre de 1987. BOE 29 de desembre de 1987. 
• Llei de Prevenció de Riscos Laborals. Llei 31/1995 de novembre. BOE 10 de 
novembre de 1995. Complementada per R.D 614/2001 de 8 de juny. BOE 21 
de juny de 2001. 
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• Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció 
de riscos laborals. BOE núm. 298 de 13 de desembre. 
• Reglament dels Serveis de Prevenció. R.D. 39/1997 de 17 de gener. BOE 31 
de gener de 1997. Modificat per R.D 780/1998 de 30 d'abril. BOE 1 de maig de 
1998. 
• Senyalització de Seguretat i Salut en el Treball. R.D. 485/1997 de 14 d’abril de 
1997. BOE 23 d’abril de 1997. 
• Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en els Centres de Treball. R.D. 
486/1997 de 14 d’abril. BOE 23 d’abril de 1997. 
• Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la Manipulació Manual de 
Càrregues que comportin Riscos, en particular dorsolumbars, per als 
treballadors. R.D. 487/1997 de 14 d’abril de 1997. BOE 23 d’abril de 1997. 
• Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives al Treball que inclouen 
pantalles de visualització. R.D. 488/1997 de 14 d’abril de 1997. BOE de 23 
d’abril de 1997. 
• Funcionament de les Mútues d’Accidents de Treball i Malalties Professionals de 
la Seguretat Social i Desenvolupament d’Activitats de Prevenció de Riscos 
Laborals. O. de 22 d’abril de 1997. BOE de 24 d’abril de 1997. 
• Protecció dels treballadors contra els Riscos relacionats amb l’Exposició a 
Agents Biològics durant el treball. R.D. 664/1997 de 12 de maig. BOE de 24 de 
maig de 1997. Modificada per O de 25 de març de 1998. BOE 3 de març de 
1998. 
• Protecció de la seguretat i la salut dels treballadors contra els Riscos 
relacionats amb els Agents Químics durant el treball. R.D 374/2001 de 6 d'abril. 
BOE 1 de maig de 2001. 
• Protecció de la salut i la seguretat dels treballadors exposats a riscos derivats 
d'atmosferes explosives en el lloc de treball. R.D 681/2003 de 12 de juny. BOE 
18 de juny de 2003. 
• Exposició a Agents Cancerígens durant el treball. R.D. 665/1997 de 12 de 
maig. BOE de 24 de maig de 1997. Modificada per R.D 1124/2000 de 16 de 
juny. BOE 17 de juny de 2000. 
• Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la Utilització pels 
treballadors d’Equips de Protecció Individual. R.D. 773/1997 de 30 de maig. 
BOE de 12 de juny de 1997. 
• Disposicions mínimes de Seguretat i Salut per a la Utilització pels treballadors 
dels Equips de Treball. R.D. 1215/1997 de 18 de juliol. BOE de 7 d’agost de 
1997.  
• Disposicions mínimes destinades a protegir la Seguretat i la Salut dels 
Treballadors en les Activitats Mineres. R.D. 1389/1997 de 5 de setembre. BOE 
de 7 d’octubre de 1997. 
• Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en les obres de Construcció. R.D. 
1627/1997 de 24 d’octubre. BOE de 25 d’octubre de 1997. 
4.2. CONDICIONS AMBIENTALS 
• Il·luminació en els Centres de Treball. O.M. 26 d’agost de 1940. BOE 29 
d’agost de 1940. 
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• Protecció dels Treballadors davant els riscos derivats de l’exposició a soroll 
durant el treball. R.D. 1316/1989 de 27 d’octubre. BOE 2 de novembre de 
1989. 
 
4.3. INCENDIS 
• Norma Bàsica Edificacions NBE - CPI / 96. 
• Ordenances Municipals  
• Decret 64/1995 pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis 
forestals, i Ordre MAB/62/2003 per la qual es desenvolupen les mesures 
preventives establertes pel Decret 64/1995. (Generalitat de Catalunya). 
4.4. INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
• Reglament de Línies Aèries d’Alta Tensió. D. 3151/1968 de 28 de 
novembre. BOE 27 de desembre de 1968. Rectificat: BOE 8 de març de 
1969. 
• Reglament Electro-tècnic per a Baixa Tensió. R.D. 842/2002 de 2 d'agost. 
BOE 18 de setembre de 2002. 
• Instruccions Tècniques Complementàries. 
4.5. EQUIPS I MAQUINÀRIA 
• Reglament de Recipients a Pressió. R.D. 1244/1979 de 4 d’abril. BOE 29 
de maig de 1979. 
• Reglament d’Aparells d’Elevació i el seu manteniment. R.D. 2291/1985 de 8 
de novembre. BOE 11 de desembre de 1985. 
• Reglament d’Aparells Elevadors per a obres. O.M. 23 de maig de 1977. 
BOE 14 de juny de 1977. Modificacions: BOE 7 de març de 1981 i 16 de 
novembre de 1981. 
• Reglament de Seguretat en les Màquines. R.D. 1849/2000 de 10 de 
novembre. BOE 2 de desembre de 2000. 
• Disposicions mínimes de seguretat per a la utilització pels treballadors 
d’Equips de Treball.R.D. 1215/1997 de 18 de juliol. BOE 7 d’agost de 1997. 
• Reial Decret 1435 /1992, de Seguretat en les Màquines. 
• Reial Decret 56/1995, de Seguretat en les Màquines. 
• ITC – MIE – AEM2: Grues Torre desmuntables per a obres. R.D 836/2003 
de 27 de maig de 2003. BOE 17 de juliol de 2003. 
• ITC – MIE – AEM3: Carretes Automotrius de manutenció. O. 26 de maig de 
1989. BOE 9 de juny de 1989. 
• ITC – MIE – AEM4: Reglament d’aparells d’elevació i manutenció, referent 
a grues mòbils autopropulsades. R.D 837/2003 de 27 de maig de 2003. 
BOE 17 de juliol de 2003. 
• ITC - MIE - MSG1: Màquines, Elements de Màquines o Sistemes de 
Protecció utilitzats. O. 8 d’abril de 1991. BOE 11 d’abril de 1991. 
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4.6. EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
• Comercialització i Lliure Circulació intracomunitària dels Equips de 
Protecció Individual. R.D. 1407/1992 de 20 de novembre. BOE 28 de 
desembre de 1992. Modificat per O.M. de 16 de maig de 1994 i per R.D. 
159/1995 de 3 de febrer. BOE 8 de març de 1995 i complementat per la 
Resolució de 28 de juliol de 2000. BOE 8 de setembre de 2000, i 
modificada per la Resolució de 27 de maig de 2002. BOE 4 de juliol de 
2002. Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la Utilització 
pels Treballadors d’Equips de Protecció Individual. R.D. 773/1997 de 30 de 
maig de 1997. 
• Reglament sobre comercialització d’Equips de Protecció Individual (RD 
1407/1992, de 20 de novembre. BOE núm. 311 de 28 de desembre, 
modificat pel RD 159/1995, de 2 de febrer. BOE núm. 57 de 8 de març, i per 
l’O. de 20 de febrer de 1997. BOE núm. 56 de 6 de març), i modificada per 
la Resolució de 27 de maig de 2002. BOE 4 de juliol de 2002. 
• Resolució de 29 d’abril de 1999, per la qual s’actualitza l’annex IV de la 
Resolució de 18 de març de 1998, de la Direcció General de Tecnologia i 
Seguretat Industrial. (BOE núm. 151 de 25 de juny de 1999). 
Complementada per la Resolució de 28 de juliol de 2000. BOE 8 de 
setembre de 2000. 
4.7. SENYALITZACIÓ 
• Disposicions Mínimes en Matèria de Senyalització de Seguretat i Salut en el 
Treball. R.D. 485/1997. BOE 14 d’abril de 1997. 
• Normes sobre senyalització d’obres a carreteres. Instrucció 8.3. I.C. del 
MOPU. 
4.8. DIVERSOS 
• Quadre de Malalties Professionals. R.D. 1995/1978. BOE de 25 d’agost de 
1978. Modificada per R.D 2821/1981 de 27 de novembre. BOE 1 de 
desembre de 1981. 
• Convenis Col·lectius. 
5. CONDICIONS ECONÒMIQUES 
5.1. CRITERIS D'APLICACIÓ 
L’ Art. 5, 4 del R.D. 1627 / 1997, de 24 d’octubre, manté per al sector de la construcció, 
la necessitat d’estimar l’aplicació de la Seguretat i Salut com un cost  ‘‘afegit’‘ a l'Estudi 
de Seguretat i Salut, i per conseqüent, incorporat al Projecte. 
El pressupost per a l'aplicació i execució de l’estudi de Seguretat i Salut, haurà de 
quantificar el conjunt de ‘‘despeses’‘ previstes, tant pel que es refereix a la suma total 
com a la valoració unitària d’elements, amb referència al quadre de preus sobre el que 
es calcula. Sols podran figurar partides alçades en els casos d’elements o operacions 
de difícil previsió. 
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Els amidaments, qualitats i valoració recollides en el pressupost de l’Estudi de 
Seguretat i Salut podran ser modificades o substituïdes per alternatives proposades 
pel Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut, prèvia justificació tècnica 
degudament motivada, sempre que això no suposi disminució de l’import total ni dels 
nivells de protecció continguts en l’Estudi de Seguretat i Salut. A aquests efectes, el 
pressupost del E.S.S. haurà d’anar incorporant al pressupost general de l’obra com un 
capítol més del mateix. 
La tendència a integrar la Seguretat i Salut (pressupost de Seguretat i Salut = 0), es 
contempla en el mateix cos legal quan el legislador indica que, no s’inclouran en el 
pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut els costos exigits per la correcta execució 
professional dels treballs, conforme a les normes reglamentàries en vigor i els criteris 
tècnics generalment admesos, emanats dels organismes especialitzats. Aquest criteri 
es l’aplicat en el present E.S.S. en l’apartat relatiu a Medis Auxiliars d’Utilitat 
Preventiva (MAUP). 
5.2. CERTIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DEL PLA DE SEGURETAT I 
SALUT 
Si bé el Pressupost de Seguretat, amb criteris de ‘‘Seguretat Integrada’‘ hauria d’estar 
inclòs en les partides del Projecte, de forma no segregable, per les obres de 
Construcció, es precisa l'establiment d’un criteri respecte a la certificació de les 
partides contemplades en el pressupost del Pla de Seguretat i Salut del Contractista 
per cada obra.    
El sistema d'aprovació i abonament de les certificacions mensuals, es podrà convenir 
amb antelació a l'inici dels treballs, sempre en funció a l'efectiu compliment dels 
compromisos contemplats en el Pla de Seguretat. En aquest cas, el sistema proposat 
és d’un pagament fix mensual a conta, d’un import corresponent al pressupost de 
Seguretat i Salut dividit pel nombre de mesos estimats de durada.  
5.3. REVISIÓ DE PREUS DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT 
Els preus aprovats pel Coordinador de Seguretat i Salut continguts en el Pla de 
Seguretat i Salut del Contractista, es mantindrà durant la totalitat de l’execució material 
de les obres. 
Excepcionalment, quan el contracte s’hagi executat en un 20% i transcorregut com a 
mínim un any des de la seva adjudicació,  podrà contemplar-se la possibilitat de revisió 
de preus del pressupost de Seguretat, mitjançant els índexs o fórmules de caràcter 
oficial que determini l'òrgan de contractació, en els terminis contemplats en el Títol IV 
del R.D. Legislatiu 2 / 2002, de 16 de juny, pel que s’aprova el text refós de la Llei de 
Contractes de les Administracions Públiques. 
5.4. PENALITZACIONS PER INCOMPLIMENT EN MATÈRIA DE 
SEGURETAT 
La reiteració d’incompliments en l’aplicació dels compromisos adquirits en el Pla de 
Seguretat i Salut, a criteri per unanimitat del Coordinador de Seguretat i Salut i dels 
restants components de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, per acció o omissió 
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del personal propi i/o Subcontractistes i Treballadors Autònoms contractats per ell, 
duran aparellats conseqüentment pel Contractista, les següents Penalitzacions: 
1. MOLT LLEU:  3% del Benefici Industrial de l’obra contractada 
2. LLEU:  20% del Benefici Industrial de l’obra contractada 
3. GREU:  75% del Benefici Industrial de l’obra contractada  
4. MOLT GREU: 75% del Benefici Industrial de l’obra contractada 
5. GRAVÍSSIM:  Paralització dels treballadors + 100% del Benefici Industrial de 
l’obra contractada + Pèrdua d’homologació com Contractista, per la mateixa 
Propietat, durant 2 anys. 
6. CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS DE SEGURETAT 
6.1. PREVISIONS DEL CONTRACTISTA PER A L'APLICACIÓ DE LES 
TÈCNIQUES DE SEGURETAT 
La Prevenció de la Sinistralitat Laboral pretén aconseguir uns objectius concrets, en el 
nostre cas, detectar i corregir els riscos d'accidents laborals. 
El Contractista Principal haurà de reflectir al seu Pla de Seguretat i Salut  la manera  
concreta de desenvolupar les Tècniques de Seguretat i Salut i com les aplicarà en 
aquesta obra. 
Tot seguit s’anomenen a títol orientatiu una sèrie de descripcions de les diferents 
Tècniques Analítiques i Operatives de Seguretat. 
6.1.1. TÈCNIQUES ANALÍTIQUES DE SEGURETAT 
Les Tècniques Analítiques de Seguretat i Salut tenen com a objectiu exclusiu la 
detecció de riscos i la recerca de les causes. 
Prèvies als accidents 
• Inspeccions de seguretat. 
• Anàlisi de treball. 
• Anàlisi Estadística de la sinistralitat. 
• Anàlisi de l'entorn de treball. 
Posteriors als accidents 
• Notificació d'accidents. 
• Registre d'accidents. 
• Investigació Tècnica d'Accidents. 
Tècniques operatives de seguretat 
Les Tècniques Operatives de Seguretat i Salut pretenen eliminar les Causes i a través 
d'aquestes corregir el Risc. 
Segons que l'objectiu de l'acció correctora hagi d’operar sobre la conducta humana o 
sobre els factors perillosos mesurats, el Contractista haurà de demostrar al seu Pla de 
Projecte de Construcció de la Variant de la C-26 a Algerri 
Annex 15: Estudi de seguretat I salut. Plec de Condicions 
24 
 
Seguretat i Salut i Higiene que té desenvolupat un sistema d'aplicació de Tècniques 
Operatives sobre: 
El factor tècnic 
• Sistemes de Seguretat  
• Proteccions col·lectives i Resguards 
• Manteniment Preventiu 
• Proteccions Personals 
• Normes 
• Senyalització 
El factor humà 
• Test de Selecció prelaboral del personal. 
• Reconeixements Mèdics prelaborals. 
• Formació 
• Aprenentatge 
• Propaganda 
• Acció de grup 
• Disciplina 
• Incentius 
6.2. CONDICIONS TÈCNIQUES DEL CONTROL DE QUALITAT DE LA 
PREVENCIÓ 
El Contractista inclourà a les Empreses Subcontractades i treballadors Autònoms, 
lligats amb ell contractualment, en el desenvolupament del seu Pla de Seguretat i 
Salut; haurà d'incloure els documents tipus en el seu format real, així com els 
procediments de complementació fets servir a la seva estructura empresarial, per a 
controlar la qualitat de la Prevenció de la Sinistralitat Laboral. Aportem al present 
Estudi de Seguretat, a títol de guia, l'enunciat dels més importants: 
• Programa implantat a l'empresa, de Qualitat Total o el reglamentari Pla 
d’Acció Preventiva.  
• Programa Bàsic de Formació Preventiva estandarditzat pel Contractista 
Principal 
• Formats documentals i procediments de complimentació, integrats a 
l'estructura de gestió empresarial, relatius al Control Administratiu de la 
Prevenció. 
• Comitè i/o Comissions vinculats a la Prevenció. 
• Documents vinculants, actes i/o memoràndums. 
• Manuals i/o Procediments Segurs de Treball, d'ordre intern d'empresa. 
• Control de Qualitat de Seguretat del Producte. 
6.3. CONDICIONS TÈCNIQUES DELS ÒRGANS DE L'EMPRESA 
CONTRACTISTA COMPETENTS EN MATÈRIA DE SEGURETAT I 
SALUT 
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El comitè o les persones encarregades de la promoció, coordinació i vigilància de la 
Seguretat i Salut de l'obra seran almenys els mínims establerts per la normativa vigent 
pel cas concret de l'obra de referència, assenyalant-se específicament al Pla de 
Seguretat, la seva relació amb l’organigrama general de Seguretat i Salut de l'empresa 
adjudicatària de les obres. 
El Contractista acreditarà l'existència d'un Servei Tècnic de Seguretat i Salut (propi o 
concertat) com a departament staff depenent de l'Alta Direcció de l'Empresa 
Contractista, dotat dels recursos, medis i qualificació necessària conforme al R.D. 39 
/1997 ‘‘Reglamento de los Servicios de Prevención’‘. En tot cas el constructor 
comptarà amb l'ajut del Departament Tècnic de Seguretat i Salut de la Mútua 
d'Accidents de Treball amb la que tingui establerta pòlissa. 
El Coordinador de Seguretat i Salut podrà vedar la participació en aquesta obra del 
Delegat Sindical de Prevenció que no reuneixi, al seu criteri, la capacitació tècnica 
preventiva pel correcte compliment de la seva important missió. 
L’empresari Contractista com a màxim responsable de la Seguretat i Salut de la seva 
empresa,  haurà de fixar els àmbits de competència funcional dels Delegats Sindicals 
de Prevenció en aquesta obra. 
L'obra disposarà de Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) a temps parcial, 
que assessori als responsables tècnics (i conseqüentment de seguretat) de l'empresa 
constructora en matèria preventiva, així com una Brigada de reposició i manteniment 
de les proteccions de seguretat, amb indicació de la seva composició i temps de 
dedicació a aquestes funcions. 
 
6.4. OBLIGACIONS DE L'EMPRESA CONTRACTISTA COMPETENT EN 
MATÈRIA DE MEDICINA DEL TREBALL 
El Servei de Medicina del Treball integrat en el Servei de Prevenció, o en el seu cas, el 
Quadre Facultatiu competent, d'acord amb la reglamentació oficial, serà l'encarregat 
de vetllar per les condicions higièniques que haurà de reunir el centre de treball. 
Respecte a les instal·lacions mèdiques a l'obra existiran almenys una farmaciola 
d'urgència, que estarà degudament assenyalada i contindrà allò disposat a la 
normativa vigent i es revisarà periòdicament el control d'existències.  
Al Pla de Seguretat i Salut i Higiene el contractista principal desenvoluparà 
l'organigrama així com les funcions i competències de la seva estructura en Medicina 
Preventiva. 
Tot el personal de l'obra (Propi, Subcontractat o Autònom), amb independència del 
termini de durada de les condicions particulars de la seva contractació, haurà d'haver 
passat un reconeixement mèdic d'ingrés i estar classificat d'acord amb les seves 
condicions psicofísiques. 
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Independentment del reconeixement d'ingrés, s'haurà de fer a tots els treballadors del 
Centre de Treball (propis i Subcontractats), segons ve assenyalat a la vigent 
reglamentació al respecte, com a mínim un reconeixement periòdic anual. 
Paral·lelament l’equip mèdic del Servei de Prevenció de l'empresa (Propi, 
Mancomunat, o assistit per Mútua d'Accidents) haurà d'establir al Pla de Seguretat i 
Salut un programa d'actuació cronològica a les matèries de la seva competència: 
• Higiene i Prevenció al treball. 
• Medicina preventiva dels treballadors. 
• Assistència Mèdica. 
• Educació sanitària i preventiva dels treballadors. 
• Participació en comitè de Seguretat i Salut. 
• Organització i posta al dia del fitxer i arxiu de medicina d'Empresa. 
6.5. COMPETÈNCIES DELS COL·LABORADORS PREVENCIONISTES A 
L'OBRA 
D'acord amb les necessitats de disposar d’un interlocutor alternatiu en absència del 
Cap d’Obra es nomenarà un Supervisor de Seguretat i Salut (equivalent a l'antic 
Vigilant de Seguretat), considerant-se en principi l'Encarregat General de l'obra, com a 
persona més adient per a complir-ho, en absència d'un altre treballador més qualificat 
en aquests treballs a criteri del Contractista. El seu nomenament es formalitzarà per 
escrit i es notificarà al Coordinador de Seguretat. 
S’anomenarà un Socorrista, preferiblement amb coneixements en Primers Auxilis, amb 
la missió de realitzar petites cures i organitzar l’evacuació dels accidentats als centres 
assistencials que correspongui que a més a més serà l’encarregat del control de la 
dotació de la farmaciola. 
A efectes pràctics, i amb independència del Comitè de Seguretat i Salut, si la 
importància de l’obra ho aconsella, es constituirà a peu d'obra una ‘‘Comissió Tècnica 
Interempresarial de Responsables de Seguretat’‘, integrat pels màxims Responsables 
Tècnics de les Empreses participants a cada fase d’obra, aquesta ‘‘comissió’‘ es 
reunirà com a mínim mensualment, i serà presidida pel Cap d'Obra del Contractista, 
amb l'assessorament del seu Servei de Prevenció (propi o concertat). 
6.6. COMPETÈNCIES DE FORMACIÓ EN SEGURETAT A L'OBRA 
El Contractista haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuació que 
reflecteixi un sistema d'entrenament inicial bàsic de tots els treballadors nous. El 
mateix criteri es  seguirà si són traslladats a un nou  lloc de treball, o ingressin com a 
operadors de màquines, vehicles o aparells d'elevació. S'efectuarà entre el personal la 
formació adequada per assegurar el correcte ús dels medis posats al seu abast per 
millorar el seu rendiment, qualitat i seguretat del seu treball. 
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7. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES DE 
SEGURETAT DELS EQUIPS, MÀQUINES I/O MÀQUINES 
FERRAMENTES 
7.1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS EQUIPS, MÀQUINES I/O 
MÀQUINES-FERRAMENTES 
És un conjunt de peces o òrgans units entre si, dels quals un al menys és mòbil i, en el 
seu cas, d’òrgans d’accionament, circuits de comandament i de potència, etc., 
associats de forma solidària per a una aplicació determinada, en particular destinada a 
la transformació, tractament, desplaçament i accionament d’un material. El terme equip 
i/o màquina també cobreix: 
Un conjunt de màquines que estiguin disposades i siguin accionades per a funcionar 
solidàriament. 
Un mateix equip intercanviable, que modifiqui la funció d’una màquina, que es 
comercialitza en condicions que permetin al propi operador, acoblar a una màquina, a 
una sèrie d’elles o a un tractor, sempre que aquest equip no sigui una peça de recanvi 
o una ferramenta. 
Quan l’equip, màquina i/o màquina ferramenta disposi de components de seguretat 
que es comercialitzin per separat per a garantir una funció de seguretat en el seu ús 
normal, aquests adquireixen als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut la 
consideració de Mitjà Auxiliar d’Utilitat Preventiva (MAUP). 
Els equips de treball i màquines aniran acompanyats d’unes instruccions d’utilització, 
esteses pel fabricant o importador, en les quals figuraran les especificacions de 
manutenció, instal·lació i utilització, així con les normes de seguretat i qualsevol altra 
instrucció que de forma específica siguin exigides en les corresponents Instruccions 
Tècniques Complementàries (ITC), les quals inclouran els plànols i esquemes 
necessaris per al manteniment i verificació tècnica, estant ajustats a les normes UNE 
que li siguin d’aplicació. Portaran a més a més, una placa de material durador i fixada 
amb solidesa en lloc ben visible, en la qual figuraran, com a mínim, les següents 
dades: 
• Nom del fabricant. 
• Any de fabricació, importació i/o subministrament. 
• Tipus i número de fabricació. 
• Potència en KW. 
• Contrasenya d’homologació CE i certificat de seguretat d’ús d’entitat 
acreditada, si procedeix. 
7.2. CONDICIONS D'ELECCIÓ, UTILITZACIÓ, EMMAGATZEMATGE I 
MANTENIMENT DELS EQUIPS, MÀQUINES I/O MÀQUINES-
FERRAMENTES 
7.2.1. ELECCIÓ D’UN EQUIP 
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Els Equips, Màquines i/o Màquines Ferramentes hauran de seleccionar-se en base a 
uns criteris de garanties de Seguretat per als seus operadors i respecte al seu Medi 
Ambient de Treball. 
7.2.2. CONDICIONS D’UTILITZACIÓ DELS EQUIPS, MÀQUINES I/O MÀQUINES 
FERRAMENTES 
Són les contemplades en l’Annex II del R.D. 1215, de 18 de juliol sobre “Disposicions 
mínimes de Seguretat i Salut per a la utilització pels treballadors dels Equips de 
treball”. 
7.2.3. EMMAGATZEMATGE I MANTENIMENT 
Se seguiran escrupolosament les recomanacions d’emmagatzematge i esment, fixats 
pel fabricant i contingudes en la seva  ‘‘Guia de manteniment preventiu’‘. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es 
col·locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses 
entre 15 i 25ºC. 
L’emmagatzematge, control d’estat d’utilització i els lliuraments d’Equips estaran 
documentades i custodiades, amb justificant de recepció de conformitat, lliurament i 
rebut, per un responsable tècnic, delegat per l’usuari. 
7.3. NORMATIVA APLICABLE 
7.3.1. DIRECTIVES COMUNITÀRIES RELATIVES A LA SEGURETAT DE LES 
MÀQUINES, TRANSPOSICIONS I DATES D’ENTRADA EN VIGOR 
a) Sobre comercialització i/o posada en servei en la Unió Europea. 
Directiva fonamental: 
• Directiva del Consell 89/392/CEE, de 14/06/89, relativa a l’aproximació de 
les legislacions dels Estats membres sobre màquines (D.O.C.E. Núm. L 
183, de 29/6/89), modificada per les Directives del Consell 91/368/CEE, de 
20/6/91 (D.O.C.E. Núm. L 198, de 22/7/91), 93/44/CEE, de 14/6/93 
(D.O.C.E. Núm. L 175, de 19/7/93) i 93/68/CEE, de 22/7/93 (D.O.C.E. Núm. 
L 220, de 30/8/93). Aquestes 4 directives s’han codificat en un sols text 
mitjançant la Directiva 98/37/CE (D.O.C.E. Núm. L 207, de 23/7/98). 
o Transposada pel Reial Decret 1435/1992, de 27 de novembre 
(B.O.E. d’11/12/92), modificat pel Reial Decret 56/1995, de 20 de 
gener (B.O.E. de 8/2/95). 
o Entrada en vigor del R.D. 1435/1992: l’1/1/93, amb període transitori 
fins l’1/1/95. 
o Entrada en vigor del R.D. 56/1995: el 9/2/95. 
Excepcions: 
• Carretons automotors de manutenció: l’1/7/95, amb període transitori fins 
l’1/1/96. 
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• Màquines per a elevació o desplaçament de persones: el 9/2/95, amb 
període transitori fins l’1/1/97. 
• Components de seguretat (inclou ROPS i FOPS, vegeu la Comunicació de 
la Comissió 94/C253/03 -D.O.C.E. ISP C253, de 10/9/94): el 9/2/95, amb 
període transitori fins l’1/1/97. 
• Marcat: el 9/2/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 
Altres Directives: 
• Directiva del Consell 73/23/CEE, de 19/2/73, relativa a l’aproximació de les 
legislacions dels Estats membres sobre el material elèctric destinat a 
utilitzar-se amb determinats límits de tensió (D.O.C.E. Núm. L 77, de 
26/3/73), modificada per la Directiva del Consell 93/68/CEE. 
o Transposada pel Reial Decret 7/1988, de 8 de gener (B.O.E. de 
14/1/88), modificat pel Reial Decret 154/1995 de 3 de febrer (B.O.E. 
de 3/3/95). 
o Entrada en vigor del R.D. 7/1988: l’1/12/88. 
o Entrada en vigor del R.D. 154/1995: el 4/3/95, amb període transitori 
fins l’1/1/97. 
o A aquest respecte veure també la Resolució d’11/6/98 de la Direcció 
General de Tecnologia i Seguretat Industrial (B.O.E. de 13/7/98). 
• Directiva del Consell 87/404/CEE, de 25/6/87, relativa a l’aproximació de les 
legislacions dels Estats membres sobre recipients a pressió simple 
(D.O.C.E. Núm. L 270 de 8/8/87), modificada per les Directives del Consell 
90/488/CEE, de 17/9/90 (D.O.C.E. Núm. L 270 de 2/10/90) i 93/68/CEE. 
o Transposades pel Reial Decret 1495/1991, d’11 d’octubre (B.O.E. de 
15/10/91), modificat pel Reial Decret 2486/1994, de 23 de desembre 
(B.O.E. de 24/1/95). 
o Entrada en vigor del R.D. 1495/1991: el 16/10/91. 
o Entrada en vigor del R.D. 2486/1994: l’1/1/95 amb període transitori 
fins l’1/1/97. 
• Directiva del Consell 89/336/CEE, de 3/5/89, relativa a l’aproximació de les 
legislacions dels Estats membres sobre comptabilitat electromagnètica 
(D.O.C.E. Núm. L 139, de 23/5/89), modificada per les Directives del 
Consell 93/68/CEE i 93/97/CEE, de 29/10/93 (D.O.C.E. Núm. L 290, de 
24/11/93); 92/31/CEE, de 28/4/92 (D.O.C.E. Núm. L 126, de 12/5/92); 
99/5/CE, de 9/3/99 (D.O.C.E. Núm. L 091, de 7/4/1999). 
o Transposades pel Reial Decret 444/1994, d’11 de març (B.O.E. 
d’1/4/94), modificat pel Reial Decret 1950/1995, d’1 de desembre 
(B.O.E. de 28/12/95) i Ordre Ministerial de 26/3/96 (B.O.E. de 
3/4/96). 
o Entrada en vigor del R.D. 444/1994: el 2/4/94 amb període transitori 
fins l’1/1/96. Entrada en vigor del R.D. 1950/1995: el 29/12/95. 
o Entrada en vigor de l’Ordre de 26/03/1996: el 4/4/96. 
• Directiva del Consell 90/396/CEE, de 29/6/90, relativa a l’aproximació de les 
legislacions dels Estats membres sobre aparells de gas (D.O.C.E. Núm. L 
196, de 26/7/90), modificada per la Directiva del Consell 93/68/CEE. 
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• Transposada pel Reial Decret 1428/1992, de 27 de novembre (B.O.E. de 
5/12/92), modificat pel Reial Decret 276/1995, de 24 de febrer (B.O.E. de 
27/3/95). 
o Entrada en vigor del R.D. 1428/1992: el 25/12/92 amb període 
transitori fins l’1/1/96. Entrada en vigor del R.D. 276/1995: el 
28/3/95. 
o Directiva del Parlament Europeu i del Consell 94/9/CE, de 23/3/94, 
relativa a l’aproximació de legislacions dels Estats membres sobre 
els aparells i sistemes de protecció per a ús en atmosferes 
potencialment explosives (D.O.C.E. Núm. L 100, de 19/4/94). 
• Transposada pel Reial Decret 400/1996, d’1 de març (B.O.E. de 8/4/96). 
o Entrada en vigor: l’1/3/96 amb període transitori fins l’1/7/03. 
• Directiva del Parlament Europeu i del Consell 97/23/CE, de 29/5/97, relativa 
a l’aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre equips a 
pressió (D.O.C.E. Núm. L 181, de 9/7/97). 
o Entrada en vigor: 29/11/99 amb període transitori fins el 30/5/02. 
• Onze Directives, amb les seves corresponents modificacions i adaptacions 
al progrés tècnic, relatives a l’aproximació de les legislacions dels Estats 
membres sobre determinació de l’emissió sonora de màquines i materials 
utilitzats en les obres de construcció. 
o Transposades pel Reial Decret 212/2002, de 22 de febrer (B.O.E. 
d’1/3/02); Ordre Ministerial de 18/7/1991 (B.O.E. de 26/7/91), Reial 
Decret 71/1992, de 31 de gener (B.O.E. de 6/2/92) i Ordre 
Ministerial de 29/3/1996 (B.O.E. de 12/4/96). 
o Entrada en vigor: En funció de cada directiva. 
b) Sobre utilització de màquines i equips per al treball: 
• Directiva del Consell 89/655/CEE, de 30/11/89, relativa a les disposicions 
mínimes de seguretat i de salut per a la utilització pels treballadors en el 
treball dels equips de treball (D.O.C.E. Núm. L 393, de 30/12/89), 
modificada per la Directiva del Consell 95/63/CE, de 5/12/95 (D.O.C.E. 
Núm. L 335/28, de 30/12/95). 
o Transposades pel Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol (B.O.E. de 
7/8/97). 
o Entrada en vigor: el 27/8/97 excepte per l’apartat 2 de l’Annex l i els 
apartats 2 i 3 de l’Annex II, que entren en vigor el 5/12/98. 
7.3.2. NORMATIVA D’APLICACIÓ RESTRINGIDA 
• Reial Decret 1849/2000, de 10 de Novembre, pel qual es deroguen 
diferents disposicions en matèria de normalització i homologació de 
productes industrials (B.O.E. de 2/12/2000), i Ordre Ministerial de 8/4/1991, 
per la qual s’aprova la Instrucció Tècnica Complementària MSG-SM-1 del 
Reglament de Seguretat de les Màquines, referent a màquines, elements 
de màquines o sistemes de protecció, usats (B.O.E. d’11/5/91). 
• Ordre Ministerial, de 26/5/1989, per la qual s’aprova la Instrucció Tècnica 
Complementària MIE-AEM-3 del Reglament d’Aparells d’Elevació i 
Manutenció referent a Carretons automotors de manutenció (B.O.E. de 
9/6/89). 
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• Ordre de 23/5/1977 per la qual s’aprova el Reglament d’Aparells elevadors 
per a obres (B.O.E. de 14/6/77), modificada per dues Ordres de 7/3/1981 
(B.O.E. de 14/3/81) i complementada per l'Ordre de 31/3/1981 (B.O.E 
20/4/1981) 
• Reial Decret 836/2003, de 27 de juny, per la qual s’aprova la nova 
Instrucció Tècnica Complementària MIE-AEM-2 del Reglament d’Aparells 
d’elevació i Manutenció, referent a Grues Torre desmuntables per a obres 
(B.O.E. de 17/7/03). 
• Reial Decret 837/2003, de 27 de juny, pel qual s’aprova el nou text 
modificat i refós de la Instrucció Tècnica Complementària MIE-AEM-4 del 
Reglament d’Aparells d’elevació i Manutenció, referent a Grues mòbils 
autopropulsades usades (B.O.E. de 17/7/03). 
• Reial Decret 1849/2000, de 10 de novembre, pel qual es deroguen diferents 
disposicions en matèria de normalització i homologació de productes 
industrials (B.O.E. de 2/12/00). 
• Ordre Ministerial, de 9/3/1971, per la qual s’aprova l’Ordenança General de 
Seguretat i Higiene en el Treball (B.O.E. de 16/3/71; B.O.E. de 17/3/71 i 
B.O.E. de 6/4/71). Anul·lada parcialment per R.D 614/2001 de 8 de juny. 
BOE de 21 de juny de 2001. 
8. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS DE 
PARTIDES DE SEGURETAT I SALUT 
8.1. PROTECCIONS INDIVIDUALS I COL·LECTIVES EN EL TREBALL 
8.1.1. PROTECCIONS INDIVIDUALS (EPI) 
Definició i condicions d'utilització 
Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d’un o diversos 
riscos que puguin amenaçar la seva seguretat o la seva salut, així com qualsevol 
complement o accessori destinat a tal fi. 
S’ han considerat els tipus següents: 
• Proteccions del cap. 
• Proteccions per a l’ aparell ocular i la cara. 
• Proteccions per a l’ aparell auditiu. 
• Proteccions per a l’ aparell respiratori. 
• Proteccions de les extremitats superiors. 
• Proteccions de les extremitats inferiors. 
• Proteccions del cos. 
• Protecció del tronc. 
• Protecció per treball a la intempèrie. 
• Roba i peces de senyalització. 
• Protecció personal contra contactes elèctrics. 
Resten expressament exclosos: 
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• La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin específicament 
destinats a protegir la salut o la integritat física del treballador. 
• Es equips dels serveis de socors i salvament. 
• Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de 
manteniment de l’ordre. 
• Els EPI dels mitjans de transport per carretera. 
• El material d’esport. 
• El material d’autodefensa o de dissuasió. 
• Els aparells portàtils per a la detecció i senyalització dels riscos i dels 
factors de molèstia. 
Els EPI (equip de protecció individual) hauran de proporcionar una protecció eficaç 
davant els riscos que motiven el seu ús, sense suposar por si mateixos o ocasionar 
riscos addicionals ni molèsties innecessàries. A tal fi hauran de: 
• Respondre a les condiciones existents en el lloc de treball. 
• Tenir en compte les condicions anatòmiques i fisiològiques així com l’estat 
de salut del treballador. 
• Adequar-se al portador, després dels ajustaments necessaris. 
En cas de riscos múltiples que exigeixin la utilització simultània de diversos EPI, 
aquests hauran de ser compatibles entre si i mantenir la seva eficàcia en relació amb 
el risc o riscos corresponents. 
Els EPI solament poden ser utilitzats per als usos previstos pel fabricant. L’emprador 
restà obligat a informar i instruir del seu ús adequat, als treballadors, organitzant, si és 
necessari, sessions d’entrenament, especialment quan es requereixi la utilització 
simultània de diversos EPI, amb els següents continguts: 
• Coneixement de com posar-se i treure’s l’EPI. 
• Condicions i requisits d’emmagatzematge i manteniment per part de 
l’usuari. 
• Referència als accessoris i peces de reposada. 
• Interpretació dels pictogrames, nivell de prestacions i etiquetatge 
proporcionat pel fabricant. 
Les condicions en què l’EPI haurà de ser utilitzat es determinarà en funció de: 
• La gravetat del risc. 
• El temps o freqüència d’exposició al risc. 
• Les condicions del lloc de treball. 
• Les prestacions del propi EPI. 
• Els riscos addicionals derivats de la pròpia utilització de l’EPI, que no hagin 
pogut evitar-se. 
L’ús dels EPI, en principi, és personal, i solament són transferibles alguns d’ells, previ 
tractament o cobriment recanviables, que garanteixin la higiene i salut dels 
subsegüents usuaris. 
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L’EPI s’ha de col·locar i ajustar correctament, seguint les instruccions del fabricant i 
aplicant la formació i informació que al respecte haurà rebut l’usuari. 
L’usuari amb antelació a la utilització de l’EPI haurà de comprovar l’entorn en el qual 
ho va a utilitzar. 
L’EPI s’utilitzarà sense sobrepassar les limitacions previstes pel fabricant. Les 
adaptacions artesanals i/o decoratives que redueixin les característiques físiques de 
l’EPI, anul·len o redueixen la seva eficàcia, restant l’usuari sense protecció física ni 
legal en cas d’accident. 
Mentre subsisteixi el risc, l’EPI haurà de ser utilitzat correctament pel beneficiari. 
Proteccions del cap 
Els mitjans de protecció del cap seran seleccionats en funció de les següents 
activitats: 
• Obres de construcció, i especialment, activitats a sota o a prop de bastides i 
llocs de treball situats en altura, obres d’encofrat i desencofrat, muntatge i 
instal·lació de bastides i demolició. 
• Treballs en ponts metàl·lics, edificis i estructures metàl·liques de gran 
altura, pals, torres, obres i muntatges metàl·lics, de caldereria i conduccions 
tubulars. 
• Obres en foses, rases, pous i galeries. 
• Moviments de terra i obres en roca. 
• Treballs en explotacions de fons, en canteres, explotacions a cel obert i 
desplaçament de runes. 
• Utilització de pistoles fixaclaus 
• Treballs amb explosius. 
• Activitats en ascensors, mecanismes elevadors, grues i mitjans de 
transport. 
• Manteniment d’obres i instal·lacions industrials. 
Comprendrà la defensa del crani, cara, coll i completarà el seu ús, la protecció 
específica d'ulls i oïdes. 
Als llocs de treball on existeixi risc d’enganxada de cabells, per la seva proximitat a 
màquines, aparells o enginys en moviment, quan es produeixi acumulació permanent i 
ocasional de substàncies perilloses o brutes, serà obligatòria la cobertura dels cabells 
o altres mitjans adequats, eliminant-se els llaços, cintes i adorns sortints. 
Sempre que el treball determini exposició constant al sol, pluja o neu, serà obligatori 
l’ús de cobriment de caps o passamuntanyes, tipus "mànega elàstica de punt", 
adaptables sobre el casc (mai al seu interior). 
Quan existeixi risc de caiguda o de projecció violenta d’objectes o topades sobre el 
cap, serà perceptiva la utilització de casc protector. 
Proteccions per a l'aparell ocular 
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Els mitjans de protecció ocular seran seleccionats en funció de les activitats : 
• Topades o impactes amb partícules o cossos sòlids. 
• Acció de pols i fums. 
• Projecció o esquitxada de líquids freds, calents, càustics o materials fosos. 
• Substàncies perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
• Radiacions perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
• Enlluernament 
La protecció de l’aparell ocular s'efectuarà mitjançant la utilització d'ulleres, pantalles 
transparents o viseres. 
Quan es treballi amb vapors, gasos o pols molt fina, hauran de ser completament 
tancades i ajustades a la cara, amb visor amb tractament antientelat; en els casos 
d’ambients agressius de pols grossa i líquids, seran com els anteriors, però portaran 
incorporats botons de ventilació indirecta o tamís antiestàtic; en els demés casos seran 
de muntura de tipus normal i amb proteccions laterals que podran ser perforades per a 
una millor ventilació. 
Quan no existeixi perill d'impactes per partícules dures, es podran fer servir ulleres de 
Protecció tipus "panoràmiques", amb armadura de vinil flexible i amb el visor de 
policarbonat o acetat transparent. 
En ambients de pols fi, amb ambient xafogós o humit, el visor haurà de ser de reixeta 
metàl·lica (tipus picapedrer) per impedir entelament. 
Les ulleres i altres elements de protecció ocular es conservaran sempre nets i 
s'adequaran protegits contra fregament. Seran d'ús individual i no podran ser utilitzats 
per diferents persones. 
Proteccions per a la cara 
Els mitjans de protecció facial seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
• Treballs de soldadura, esmerilat, polit i/o tall. 
• Treballs de perforació i burinat. 
• Talla i tractament de pedres. 
• Manipulació de pistoles fixaclaus d’impacte. 
• Utilització de maquinària que generen encenalls curts. 
• Recollida i fragmentació de vidre, ceràmica. 
• Treball amb raig projector d’abrasius granulars. 
• Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i 
detergents corrosius. 
• Manipulació o utilització de dispositius amb raig líquid. 
• Activitats en un entorn de calor radiant. 
• Treballs que desprenen radiacions. 
• Treballs elèctrics en tensió, en baixa tensió. 
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Als treballs elèctrics realitzats en proximitats de zones de tensió, l'aparell de la pantalla 
haurà ’estar construït amb material absolutament aïllant i el visor lleugerament 
enfosquit, en previsió de ceguesa per encebada intempestiva de l'arc elèctric. 
Les utilitzades en previsió d’escalfor, hauran de ser de "Kevlar" o de teixit aluminitzat 
reflectant (l'amiant i teixits asbèstics estan totalment prohibits), amb un visor 
corresponent, equipat amb vidre resistent a la temperatura que haurà de suportar. 
Als treballs de soldadura elèctrica, es farà servir l'equip de pantalla de mà anomenada 
"Caixó de soldador" amb espiell de vidre fosc protegit per un altre vidre transparent, 
sent retràctil el fosc per facilitar la picada de l'escòria i fàcilment recanviables ambdós. 
Als llocs de soldadura elèctrica que es necessiti i als de soldadura amb gas inert 
(Nertal), es faran servir les pantalles de cap amb atallatge graduable per a poder-se 
ajustar. 
Les que es facin servir per a soldadura elèctrica no hauran de tenir cap part metàl·lica 
a l’exterior, amb la fi d'evitar els contactes accidentals amb la pinça de soldar. 
• Vidres de protecció: 
• Quan al treball a realitzar existeixi risc d’enlluernament, les ulleres seran de 
color o portaran un filtre per a garantir una absorció lumínica suficient. 
• En el sector de la construcció, per a la seva resistència impossibilitat de 
rallat i entelament, el tipus de visor més polivalent i eficaç, acostuma a ser 
el de reixeta metàl·lica d’acer, tipus sedàs, tradicional de les ulleres de 
picapedrer. 
Proteccions per a l'aparell auditiu 
Els mitjans de protecció ocular seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
• Treballs amb utilització de dispositius d’aire comprimit. 
• Treballs de percussió. 
• Treballs d’arrancada i abrasió en recintes angostos o confinats. 
Quan el nivell de soroll a un lloc o àrea de treball sobrepassi el marge de seguretat 
establert i en tot cas, quan sigui superior a 80 Db-A, serà obligatori la utilització 
d'elements o aparells individuals de protecció auditiva, sense perjudici de les mides 
generals d'aïllament i insonorització que procedeixi adoptar. 
Pels sorolls de molt elevada intensitat, es dotarà als treballadors que hagin de 
suportar-los, d'auriculars amb filtre, orelles de coixinet, casquets antisorolls o 
dispositius similars. 
Quan el soroll sobrepassi el llindar de seguretat normal serà obligatori l'ús de taps 
contra soroll, de goma, plàstic, cera mal·leable, cotó o llana de vidre. 
La protecció dels pavellons de l’oïda poden combinar-se amb la del crani i la cara pels 
mitjans previstos en aquest estudi. Els elements de protecció auditiva, seran sempre 
d'ús individual. 
Proteccions per a l'aparell respiratori 
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Els mitjans de protecció de l’aparell respiratori seran seleccionats en funció dels 
següents riscos: 
• Pols, fums i boires. 
• Vapors metàl·lics i orgànics. 
• Gasos tòxics industrials. 
• Monòxid de carboni. 
• Baixa concentració d’oxigen respirable. 
Els mitjans de protecció de la cara podran ser de tipus diversos, en funció del risc a 
minimitzar en les següents activitats: 
• Treballs en contenidors, locals exigus i forns industrials alimentats amb gas, 
quan puguin existir riscos d’intoxicació per gas o de insuficiència d’oxigen. 
• Treballs de revestiment de forns, cubilots o culleres i calderes, quan pugui 
desprendre’s pols. 
• Pintura amb pistola sense ventilació suficient. 
• Treballs en pous, canals i altres obres subterrànies de la xarxa de 
clavegueram. 
• Treballs en instal·lacions frigorífiques en les quals existeixi un risc 
d’escapament de fluid frigorífic. 
L'ús de caretes amb filtre s'autoritzarà sols quan estigui garantida a l’ambient una 
concentració mínima del 20% d'oxigen respirable, en aquells llocs de treball en els 
quals hi hagi poca ventilació i alta concentració de tòxics en suspensió. 
Els filtres mecànics s’hauran de canviar sempre que el seu ús i nivell de saturació 
dificulti notablement la respiració. Els filtres químics seran reemplaçats després de 
cada ús, i si no s'arriben a fer-se servir, a intervals que no sobrepassin l'any. 
Sota cap concepte se substituirà l'ús de la protecció respiratòria adequada al risc, per 
ingestió de llet o qualsevol altra solució empírica equivalent, que ocasionalment encara 
compte amb adeptes al nostre sector. 
Proteccions de les extremitats superiors 
Els mitjans de protecció de les extremitats superiors, mitjançant la utilització de guants, 
aquests seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
• Treballs de soldadura. 
• Manipulació d’objectes amb arestes tallants. 
• Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins. 
• Treballs amb risc elèctric 
La protecció de mans, avantbraç, i braç es farà mitjançant guants, mànegues, mitjons i 
maniguets seleccionats per prevenir els riscos existents i per evitar la dificultat de 
moviments al treballador. 
En determinades circumstàncies la protecció es limitarà als dits o palmells de les 
mans, fent-se servir als efectes didals o manyoples. 
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Per a les maniobres amb electricitat s’hauran de fer servir guants de cautxú, neoprè o 
matèries plàstiques que portin marcat en forma indeleble el voltatge màxim pel qual 
han estat fabricats, prohibint la utilització d’altres guants que no compleixin aquest 
requisit indispensable. 
Com a complement, si procedeix, es faran servir cremes protectores i guants tipus 
cirurgià. 
Proteccions de les extremitats inferiors 
Per a la protecció dels peus, en els casos que s'indiquin seguidament, es dotarà al 
treballador de calçat de seguretat, adaptat als riscos a prevenir en funció de l’activitat: 
a) Calçat de protecció i de seguretat: 
• Treballs d’obra grossa, enginyeria civil i construcció de carreteres. 
• Treballs en bastides. 
• Obres de demolició d’obra grossa. 
• Obres de construcció de formigó i d’elements prefabricats que incloguin 
encofrat i desencofrat. 
• Activitats en obres de construcció o àrees d’emmagatzematge. 
• Obres d’ensostrat. 
• Treballs d’estructura metàl·lica. 
• Treballs de muntatge i instal·lacions metàl·lics. 
• Treballs en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament de runes. 
• Treballs de transformació de materials lítics. 
• Manipulació i tractament de vidre. 
• Revestiment de materials termoaïllants. 
• Prefabricats per a la construcció. 
b) Calçat i cobriment de calçat de seguretat amb sola termoaïllant: 
• Activitats sobre i amb masses ardents o fredes. 
c) Polaines, calçat i cobriment de calçat per poder desfer-se’n ràpid en cas de 
penetració de masses en fusió: 
• Soldadors. 
En treballs en risc d'accidents mecànics als peus, serà obligatori l'ús de botes de 
seguretat amb reforços metàl·lics a la puntera, que estarà tractada i fosfatada per 
evitar la corrosió. 
Davant el risc derivat de l'ús de líquids corrosius, o davant riscos químics, es farà ús 
de calçat de sola de cautxú, neoprè o poliuretà, cuir especialment tractat i s’haurà de 
substituir el cosit per la vulcanització a la unió del cos al bloc del pis. 
La protecció davant l'aigua i la humitat, s'efectuarà amb botes altes de PVC, que 
hauran de tenir la puntera metàl·lica de protecció mecànica per a la realització de 
treballs en moviments de terres i realització d'estructures i enderroc. 
En els casos de riscos concurrents, les botes de seguretat cobriran els requisits 
màxims de defensa davant d’aquestes. 
Projecte de Construcció de la Variant de la C-26 a Algerri 
Annex 15: Estudi de seguretat I salut. Plec de Condicions 
38 
 
Els treballadors ocupats en treballs amb perill de risc elèctric, faran servir calçat aïllant 
sense cap element metàl·lic. 
En aquelles operacions que les espurnes resultin perilloses, en no tenir elements de 
ferro o acer, la tanca serà per poder desfer-se’n ràpid per tal d’obrir-la ràpidament 
davant l'eventual introducció de partícules incandescents. 
Sempre que les condicions de treball ho requereixin, les soles seran antilliscants. Als 
llocs que existeixi un alt grau de possibilitat de perforacions de les soles per claus, 
encenalls, vidres, etc. serà recomanable l'ús de plantilles d'acer flexible sobre el bloc 
del pis de la sola, simplement col·locades a l’interior o incorporades en el calçat des 
d’origen. 
La protecció de les extremitats inferiors es completarà, quan sigui necessari, amb l'ús 
de cobriment de peus i polaines de cuir adobat, amiant, cautxú o teixit ignífug. 
Els turmells i llengüeta disposaran de coixinets de protecció, el calçat de seguretat 
serà de materials transpirables i disposaran de plantilles anticlaus. 
Proteccions del cos 
Els mitjans de protecció personal anticaigudes d’alçada, seran seleccionats en funció 
de les següents activitats: 
• Treballs en bastides. 
• Muntatge de peces prefabricades. 
• Treballs en pals i torres. 
• Treballs en cabines de grues situades en altura. 
En tot treball en altura amb risc de caiguda eventual (superior a 2 m), serà perceptiu 
l’ús de cinturó de seguretat anticaigudes (tipus paracaigudista amb arnès). 
Aquests cinturons compliran les següents condicions: 
• Es revisaran sempre abans del seu ús, i es llençaran quan tinguin talls, 
esquerdes o filaments que comprometin la seva resistència, calculada pel 
cos humà en caiguda lliure des d'una alçada de 5 m. o quan la data de 
fabricació sigui superior als 4 anys. 
• Aniran previstos d'anelles per on passaran la corda salvacaigudes, que no 
podran anar objectes mitjançant reblons. 
La corda salvacaigudes serà de poliamida d’alta tenacitat, amb un diàmetre de 12 mm. 
Queda prohibit per aquest fi el cable metàl·lic, tant pel risc de contacte amb línies 
elèctriques, com per la menor elasticitat per la tensió en cas de caiguda. La sirga 
d’amarrador també serà de oliamida, però de 16 mm de diàmetre. 
Es vigilarà de manera especial la seguretat de l'ancoratge i la seva resistència. En tot 
cas, la llargada de la corda salvacaigudes haurà de cobrir distàncies el més curtes 
possibles. El cinturó, si bé pot fer-se servir per diferents usuaris durant la vida útil, 
durant el temps que persisteixi el risc de caiguda d’alçada, estarà individualment 
assignat a cada usuari amb rebut signat per part del receptor. 
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Proteccions del tronc 
Els mitjans de protecció del tronc seran seleccionats en funció dels riscos derivats de 
les activitats: 
a) Peces i equips de protecció: 
• Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i 
detergents corrosius. 
• Treballs amb masses ardents o permanència a prop d’aquestes i en 
ambient calent. 
• Manipulació de vidre pla. 
• Treballs de rajat de sorra. 
• Treballs en cambres frigorífiques. 
b) Roba de protecció antiinflamable: 
• Treballs de soldadura en locals exigus. 
c) Davantals antiperforants: 
• Manipulació de ferramentes de talls manuals, quan la fulla hagi d’orientar-
se cap el cos. 
d) Davantals de cuiro i altres materials resistents a partícules i guspires 
incandescents: 
• Treballs de soldadura. 
• Treballs de forja. 
• Treballs de fosa i emmotllament. 
 
Protecció per a treballs a la intempèrie 
Els equips protectors integral pel cos davant de les inclemències meteorològiques 
compliran les següents condicions: 
• Què no obstaculitzin la llibertat de moviments. 
• Què tinguin poder de retenció/evacuació del calor. 
• Què la capacitat de transport de la suor sigui adequada. 
• Facilitat d’aireació. 
La superposició indiscriminada de roba d’abric entorpeix els moviments, per tal motiu 
és recomanable l’emprament de pantalons amb pitet i armilles, tèrmics. 
Roba i peces de senyalització 
Els equips protectors destinats a la seguretat-senyalització de l’usuari compliran les 
següents característiques: 
• Què no obstaculitzin la llibertat de moviments. 
• Què tinguin poder de retenció/evacuació del calor. 
• Què la capacitat de transport de la suor sigui adequada. 
• Facilitat d’aireació. 
• Que siguin visibles a temps pel destinatari. 
Projecte de Construcció de la Variant de la C-26 a Algerri 
Annex 15: Estudi de seguretat I salut. Plec de Condicions 
40 
 
Protecció personal contra contactes elèctrics 
Els mitjans de protecció personal a les immediacions de zones en tensió elèctrica, 
seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
• Treballs de muntatge elèctric. 
• Treballs de manteniment elèctric. 
• Treballs d’explotació i transport elèctric. 
Els operaris que hagin de treballar en circuits o equips elèctrics en tensió o al seu 
voltant, faran servir roba sense accessoris metàl·lics. 
Faran servir pantalles facials dielèctriques, ulleres fosques de 3 DIN, casc aïllant, 
granota resistent al foc, guants dielèctrics adequats, sabates de seguretat aïllant, eines 
dielèctriques i bosses per al trasllat. 
Condicions de manteniment 
Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, desinfectaran i es col·locaran en el lloc 
assignat, seguint les instruccions del fabricant. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses 
entre 15 i 25ºC. 
Els stocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de 
recepció i rebut, per un responsable delegat per l’emprador. 
La vida útil dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per 
l’ús, com a la seva caducitat, que vindrà fixada pel termini de validesa establert pel 
fabricant, a partir de la seva data de fabricació (generalment estampillada a l’EPI), amb 
independència que hagi estat o no utilitzat. 
Unitat i criteris d'amidament 
Unitat mesurada segons les especificacions de la D.T. 
Normativa de compliment obligatori 
• LEY 31/1995 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos 
laborales. 
• REAL DECRETO 773/97 Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre 
disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los 
trabajadores de equipos de protección individual. 
• REAL DECRETO 1407/92 Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, 
por el que se regulan las condiciones para la comercialización y libre 
circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. 
• REAL DECRETO 159/95 Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el 
que se modifica el real decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que 
se regula las condiciones para la comercialización y libre circulación 
intracomunitaria de los equipos de protección individual.  
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• RESOLUCION 29/4/1999 Resolución de 29 de abril de 1999, de la 
Dirección General de Industria y Tecnología, por la que se actualiza el 
anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 1998, de la Dirección General 
de Tecnología y Seguridad Industrial. 
• RESOLUCION 28/7/2000 Resolución de 28 de julio de 2000, de la 
Dirección General de Política Tecnológica, por la que se actualiza el anexo 
IV de la Resolución de 20 de abril de 1999, de la Dirección General de 
Industria y Tecnología. 
8.1.2. PROTECCIONS COL·LECTIVES (SPC) 
Definició i condicions de les partides d'obra executades 
Sistemes de Protecció Col.lectiva (SPC) són un conjunt de peces o òrgans units entre 
si, associats de forma solidària, destinat a l’apantallament i interposició física, que 
s’oposa a una energia natural que es troba fora de control, amb la finalitat d’impedir o 
reduïr les conseqüències del contacte amb les persones o els béns materials 
circumdants, susceptibles de protecció. 
Els SPC s’instal·laran, disposaran i utilitzaran de manera que es redueixin els riscos 
per als treballadors exposats a l’energia fora de control apantallades pel SPC, i pels 
usuaris d’Equip, Màquines o Màquines Eines i/o per tercers, exposats a aquests. 
En el seu muntatge es tindrà en compte la necessitat de suficient espai lliure entre els 
elements mòbils dels SPC i els elements fixos o mòbils del seu entorn. 
Els treballadors hauran de poder accedir i romandre en condicions de seguretat en tots 
els llocs necessaris per a utilitzar, ajustar o mantenir els SPC 
Els SPC no hauran d’utilitzar-se de forma o en operacions o en condicions 
contraindicades pel projectista o fabricant. Tampoc podran utilitzar-se sense els EPI 
previstos per a la realització de l’operació que es tracti. 
Els SPC solament podran utilitzar-se de forma o en operacions o en condicions no 
considerades pel projectista o fabricant, si prèviament s’ha realitzat una avaluació dels 
riscos que això comportaria i si s’han pres les mesures pertinents per a la seva 
eliminació o control. 
Abans d’utilitzar un SPC es comprovarà que les seves proteccions i condicions d’ús 
són les adequades i que la seva instal·lació no representa un perill per a tercers. 
Els SPC deixaran d’utilitzar-se si es produeixen deterioraments, trencadures o altres 
circumstàncies que comprometin la eficàcia de la seva funció. 
Quan s’emprin SPC amb elements perillosos accessibles que no puguin ser totalment 
protegits, hauran d’adoptar-se les precaucions i utilitzar-se les proteccions individuals 
apropiades per a reduir els riscos al mínim possible. 
Quan durant la utilització d’un SPC sigui necessari netejar o retirar residus propers a 
un element perillós, l’operació haurà de realitzar-se amb els mitjans auxiliars adequats 
i que garanteixin una distància de seguretat suficient. 
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Els SPC hauran de ser instal·lats i utilitzats de forma que no puguin caure, bolcar o 
desplaçar-se de forma incontrolada, posant en perill la seguretat dels treballadors. 
Els SPC no hauran de sotmetre’s a sobrecàrregues, sobrepressions o tensions 
excessives que puguin posar en perill la seguretat dels treballadors beneficiaris o la de 
tercers.  
El muntatge i desmuntatge dels SPC hauran de realitzar-se de manera segura, 
especialment mitjançant el compliment de les instruccions del projectista, fabricant i/o 
subministrador. 
Les operacions de manteniment, ajustament, desbloqueig, revisió o reparació dels 
SPC que puguin suposar un perill per a la seguretat dels treballadors es realitzaran 
després d’haver aturat l’activitat. 
Quan la parada no sigui possible, s’adoptaran les mesures necessàries perquè 
aquestes operacions es realitzin de forma segura o fora de les zones perilloses. 
Els SPC que es retirin de servei hauran de romandre amb els seus components 
d’eficàcia preventiva o hauran de prendre’s les mesures necessàries per a 
impossibilitar el seu ús. 
Les eines manuals que es facin servir per al muntatge de SPC hauran de ser de 
característiques i grandària adequats a l’operació a realitzar. La seva col·locació i 
transport no haurà d’implicar riscos per a la seguretat dels treballadors. 
Lona 
Es col·locarà per a impedir la caiguda d’objectes a l’exterior d’una plataforma de 
treball, així com per a aïllar a aquells de les condicions atmosfèriques adverses. 
En aquells casos on es facin treballs de soldadura o similars, la lona haurà de ser de 
teixit ignífug equivalent (recordis que els teixits de fibra asbèstica estan absolutament 
prohibits). 
Es tindrà en compte els ancoratges de la lona a l’estructura suport. 
Condemna de buits horitzontal 
En forats horitzontals a zones de pas o de treball, de Ø inferior a 5 m. 
Seran de fusta, xapa, xarxat, etc., sòlidament fixats i no permetran la caiguda de 
persones i objectes. 
Els buits horitzontals projectats sobre els sostres per a permetre el pas d’instal·lacions, 
es condemnaran preferiblement amb malla electrosoldada de rondí de diàmetre mínim 
de 3 mm i  grandària màxim de reticle de 100x100 mm, embegut perimetralment al 
cèrcol de formigó, capaç de garantir una resistència > 1.500 N/M2. ( 150 kg / m2). 
La principal funció de la protecció de buits horitzontals és la d’absorbir energia 
d’impacte per a caigudes d’objectes despreniments des de cotes superiors, per tal 
motiu es tindrà en compte per al seu disseny el pes i l’altura de caiguda. 
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Als efectes de càlcul es tindrà present els següents aspectes: 
• Cinemàtics: Trajectòria i allunyament (paràbola de caiguda de l’objecte) 
com a resultat de l’acció del camp gravitatori i de les velocitats horitzontal i 
vertical inicials. 
• Mecànics: L’estructura del conjunt haurà de resistir l’impacte en règim 
elastoplàstic.  
La principal funció de la protecció de buits horitzontals mitjançant l’emprament de 
xarxes de seguretat, és la d’absorbir energia d’impacte per caigudes d’objectes 
despreniments des de cotes superiors, per tal motiu es tindrà en compte per al seu 
disseny el pes i l’altura de caiguda. Als efectes de càlcul es tindrà present els assaigs 
previstos pels diferents components de la xarxa, a la Norma EN 1263 – 1. 
Proteccions col·lectives contra contactes elèctrics 
La instal·lació elèctrica estarà subjecta al Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió 
avalat per l’instal·lador homologat. 
• Cables adequats a la càrrega que ha de suportar, connexionats a les 
basses mitjançant clavilles normalitzades, blindades i interconnexionades 
amb unions antihumitat i antitopades. 
• Fusibles blindats i calibrats segons la càrrega màxima a suportar pels 
interruptors. 
• Continuïtat de la connexió a terra a les línies de subministrament intern 
d’obra amb un valor màxim de la resistència de 78 ohms. Les màquines 
fixes disposaran de connexió a terra independent. 
• La resistència de les connexions a terra seran com a màxim, la que sigui 
garantida d’acord amb la sensibilitat de l’interruptor diferencial, una tensió 
màxima de contacte de 24 v. La seva resistència es mesurarà 
periòdicament, i al menys a l’època més eixuta de l’any. 
• Les connexions de corrent estaran proveïdes de neutre en enclavament i 
seran blindades. 
• Tots els circuits de subministrament a les màquines i instal·lacions 
d’enllumenat estaran protegides per ploms blindats, interruptors 
magnetotèrmics i disjuntors diferencials d’alta sensibilitat en perfecte estat 
de funcionament. La sensibilitat mínima dels interruptors diferencials, serà 
de 30 mA, per a l’enllumenat i de 300 mA per a força. 
• Els cables elèctrics que presentin desperfectes de recobriment aïllant 
s’hauran de reparar per evitar la possibilitat de contactes elèctrics amb el 
conductor. 
• Distància de seguretat a línies d’alta tensió: 3,3 + tensió (en kv)/100. 
• Zones de treball en condicions d’humitat molt elevada: és preceptiu l’ús de 
transformadors portàtils de seguretat de 24 v. o protecció mitjançant 
transformador de separació de circuits. 
Condicions del procés d'execució 
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Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i manteniment, fixats pel 
projectista o fabricant. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es 
col·locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions del projectista o fabricant. 
S'emmagatzemaran sota cobert, en compartiments amplis i secs, amb temperatures 
compreses entre 15 i 25 ºC. 
L’emmagatzematge, control d’estat d’utilització i les entregues del SPC estaran 
documentades i custodiades, amb justificant de recepció de conformitat, entrega i 
rebut, per un responsable tècnic, delegat per l’emprador. 
La vida útil dels SPC és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per 
l’ús, com a la seva amortització, que vindrà fixada pel seu estat i el seu manteniment, 
així com la seva adaptació a l’estat de la tècnica, amb independència de la seva data 
de fabricació. 
Per ordre d’importància, prevaldrà el “Manteniment Predictiu“ sobre el “Manteniment 
Preventiu“ i aquest sobre el “Manteniment Correctiu“ (o reparació d’avaria). 
Normativa de compliment obligatori 
• REAL DECRETO 1215/1997 Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el 
que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la 
utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 
• REAL DECRETO 1435/1992 Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, 
por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la directiva del 
consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los 
estados miembros sobre máquinas. 
• REAL DECRETO 1627/1997 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, 
por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en 
las obras de construcción. 
• REAL DECRETO 486/1997 Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el 
que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los 
lugares de trabajo. 
• REAL DECRETO 56/1995 Real Decreto 56/1995, de 20 de enero, por el 
que se modifica el Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, relativo a 
las disposiciones de aplicación de la directiva del consejo 89/392/CEE, 
sobre máquinas. 
• ORDEN 9/3/1971 Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la 
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
• ORDEN 28/8/1970 Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se 
aprueba la Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica. 
• ORDEN 20/5/1952 Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el 
Reglamento de Seguridad e Higiene del trabajo en la indústria de la 
construcción. 
• CONVENIO OIT 62/1937 Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. 
Prescripciones de seguridad en la indústria de la edificación 
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• REAL DECRETO 1513/1991 Real Decreto 1513/1991, de 11 de octubre, 
por el que se establecen las exigencias sobre certificados y las marcas de 
los cables, cadenas y ganchos. UNE-EN 1263-1:1997 Redes de seguridad. 
Parte 1: Requisitos de seguridad, métodos de ensayo. 
• REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba 
el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
8.2. SENYALITZACIÓ PROVISIONAL 
8.2.1. SENYALITZACIÓ VERTICAL 
Definició i condicions de les partides d'obra executades 
Una senyalització que referida a un objecte, activitat o situació determinades, 
proporcioni una indicació o una obligació relativa a la seguretat o la salut en el treball 
mitjançant un senyal en forma de plafó o un color, segons procedeixi. 
Per a la utilització de la senyalització de seguretat s’ha de partir dels següents principis 
generals: 
• La senyalització mai no elimina el risc. 
• Una correcta senyalització no dispensa de l’adopció de mesures de 
seguretat i protecció per part dels projectistes i responsables de la 
seguretat en cada tall. 
• Els destinataris hauran de tenir un coneixement adequat del sistema de 
senyalització. 
• La senyalització indiscriminada pot provocar confusió o despreocupació en 
qui ho rebi, eliminant la seva eficàcia preventiva. 
Criteris de senyalització provisional de les obres en construcció 
La seva forma, suport, colors, pictogrames i dimensions es correspondran amb els 
establerts en el R.D. 485/1997, de 14 d’abril, i estaran advertint, prohibint, obligant o 
informant en els llocs en què realment es necessiti, i solament en aquests. 
En aquelles obres en les quals la intrusió de tercers alienes hi sigui una possibilitat, 
hauran de col·locar-se els senyals de seguretat, amb llegendes al seu peu (senyal 
addicional), indicatives del seus respectius continguts. 
S’instal·laran preferentment a una altura i posició adequats a l’angle visual dels seus 
destinataris, tenint en compte possibles obstacles, en la proximitat immediata del risc o 
objecte a senyalitzar o, quant es tracti d’un risc general, en l’accés a la zona de risc. 
L’emplaçament del senyal serà accessible, estarà ben il·luminat i serà fàcilment visible. 
No se situaran gaires senyals pròxims entre si. 
Els senyals hauran de retirar-se quan deixi d’existir la situació que justificava el seu 
emplaçament. 
No s’ iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col·locat la 
corresponent senyalització, abalisament i, en el seu cas, defenses. La seva forma, 
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suport, colors, pictogrames i dimensions es correspondran amb l’establert en la Norma 
de Carreteres 8.3.- IC i catàleg d’Elements de Senyalització, Abalisament i Defensa 
per a circulació vial. 
La part inferior dels senyals estaran a 1 m sobre la calçada. S’ exceptua el cas dels 
senyals “SENTIT PROHIBIT“ I “SENTIT OBLIGATORI“ en calçades divergents, que 
podran col·locar-se sobre un pal solament, a la mínima altura. 
Els senyals i plafons direccionals, es col·locaran sempre perpendiculars a l’eix de la 
via, mai inclinades. 
El fons dels senyals provisionals d’obra serà de color groc. 
Està prohibit posar cartells amb missatges escrits, distints dels que figuren en el Codi 
de Circulació. 
Tot senyal que impliqui una PROHIBICIÓ o OBLIGACIÓ haurà de ser repetida a 
intervals d’1 min. (s/velocitat limitada) i anul·lada en quant sigui possible. 
Tota senyalització d’obres que exigeixi l’ocupació de part de l’explanació de la 
carretera, es compondrà, com a mínim, dels següents elements: 
• Senyal de perill “OBRES“ (Placa TP – 18). 
• Barrera que limiti frontalment la zona no utilitzable de l’explanació. 
La placa “OBRES“ haurà d’estar, com a mínim, a 150 m i, com a màxim, a 250 m de la 
barrera, en funció de la visibilitat del tram, de la velocitat del tràfic i del número de 
senyals complementaris, que es necessitin col·locar entre senyal i barrera. Finalitzats 
els treballs hauran de retirar-se absolutament, si no queda cap obstacle en la calçada. 
Per a aclarir, completar o intensificar la senyalització mínima, podrà afegir-se, segons 
les circumstàncies, els següents elements: 
Limitació progressiva de la velocitat, en escalons màxims de 30 km/h, des de la 
màxima permesa a la carretera fins la detenció total si fos necessari (Placa TR – 301). 
El primer senyal de limitació pot situar-se prèviament a la de perill “OBRES“. 
Avís de règim de circulació a la zona afectada (Plaques TP – 25, TR – 400, TR – 5, TR 
– 6, TR – 305). 
Orientació dels vehicles per les possibles desviacions (Placa TR – 401). 
Delimitació longitudinal de la zona ocupada. 
No s’ha de limitar la velocitat per sota de 60 km/h en autopista o autovies, ni a 50 km a 
la resta de les vies, llevat del cas d’ordenació en sentit únic alternatiu, que podrà 
rebaixar-se a 40 km/h. 
L’ordenació en sentit únic “ALTERNATIU“ es durà a terme per un dels següents 
sistemes: 
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• Establiment de la prioritat d’un dels sentits mitjançant senyals fixos. 
Circular, amb fletxa vermella i negra. Quadrada, amb fletxa vermella i 
blanca. 
• Ordenació diürna mitjançant senyals manuals (paletes o discos), si els 
senyalitzadors es poden comunicar visualment o mitjançant radio telèfon. 
• Mitjançant semàfor regulador. 
• Quan s’hagi de tallar totalment la carretera o s’estableixi sentit únic 
alternatiu, durant la nit, la detenció serà regulada mitjançant semàfors. 
Durant el dia, poden utilitzar-se senyalitzadors amb armilla fotoluminiscent. 
• Quan per la zona de calçada lliure puguin circular dues files de vehicles 
s’indicarà la desviació de l’obstacle amb una sèrie de senyals TR – 401 
(direcció obligatòria), inclinades a 45º i formant en planta una alineació 
recta l’angle de la qual amb el cantell de la carretera sigui inferior quant 
major sigui la velocitat permesa en el tram. 
• Tots els senyals seran clarament visibles, i per la nit reflectors. 
Condicions del procés d'execució 
Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant i la 
D.G.T. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, es farà un manteniment i es col·locaran 
en el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant i la D.G.T. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses 
entre 15 i 25ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de 
recepció i rebut, per un responsable delegat per l’emprador. 
La vida útil dels senyals i abalisaments és limitada, podent ser deguda tant al seu 
desgast prematur per l’ús, com a actuacions de vandalisme o atemptat patrimonial, 
amb independència que hagin estat o no utilitzades. 
Unitat i criteris d'amidament 
Bastidor, plaques i senyals: Unitat de quantitat instal·lada a l'obra d'acord amb la 
Direcció Tècnica. 
Suport rectangular d’acer: llargària mesurada segons especificacions de la Direcció 
Tècnica. 
Normativa de compliment obligatori 
• LEY 31/1995 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos 
laborales. 
• REAL DECRETO 485/1997 Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre 
disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en 
el trabajo. 
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• REAL DECRETO 363/1995 Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la 
que se aprueba el reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y 
clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas. 
• 8.3-IC 1987 Orden de 31 de agosto de 1987 por la que se aprueba la 
Instrucción de Carreteras 
• 8.3.-IC: Señalización de Obras. 
• ISO 3864-84 Safety colors and safety signs 
• UNE 23-033-81 (1) Seguridad contra incendios. Señalización. 
• NBE-CPI-1996 Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre por el que se 
aprueba la Norma Básica de la Edificación NBE-CPI 96: Condiciones de 
protección contra incendios de los edificios. 
• REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba 
el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
• UNE 1063:2000 Caracterización de tuberías según la materia de paso. 
• UNE 48103:1994 Pinturas y barnices. Colores normalizados. 
• DIN 2403 Identification of pipelines according to the fluid conveyed. 
• UNE-EN 60073:1997 Principios básicos y de seguridad para interfaces 
hombre-máquina, el marcado y la identificación. Principios de codificación 
para dispositivos indicadores y actuadores. 
• UNE-EN 60204-1:1999 Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las 
máquinas. Parte 1: Requisitos generales. 
8.3. EQUIPAMENTS 
8.3.1. EQUIPAMENTS PER A PERSONAL D'OBRA 
Mòduls prefabricats 
Definició i condicions de les partides d'obra executades 
Casetes modulars prefabricades per a acollir les instal·lacions provisionals a utilitzar 
pel personal d’obra, durant el temps de la seva execució, en condicions de salubritat i 
confort. 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut es contemplen únicament les 
casetes modulars prefabricades, per a la seva utilització majoritàriament assumida en 
el sector. 
La seva instal·lació és obligatòria en obres en què es contracten a més de 20 
treballadors (contractats + subcontractats + autònoms) per un temps igual o superior a 
15 dies. Per tal motiu, respecte a les instal·lacions del personal, s’ha d'estudiar la 
possibilitat de poder incloure-hi al personal de subcontractada amb inferior número de 
treballadors, de manera que tot el personal que hi participi pugui gaudir d’aquests 
serveis, descomptant aquesta prestació del pressupost de Seguretat assignat al 
Subcontractista o mitjançant qualsevol altra fórmula econòmica de tal manera que no 
vagi en detriment de cap de les parts. 
Si per les característiques i durada de l’obra, es necessités la construcció “in situ” 
d’aquest tipus d’implantació per al personal, les característiques, superfícies 
habilitades i qualitats, es correspondran amb les habituals i comunes a les restants 
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partides d’una obra d’edificació, amb uns mínims de qualitat equivalent al de les 
edificacions socials de protecció oficial, havent-se de realitzar un projecte i pressupost 
específic a tal fi, que s’adjuntarà a l’Estudi de Seguretat i Salut de l’obra. 
El contractista està obligat a posar a disposició del personal contractat, les 
instal·lacions provisionals de salubritat i confort, en les condicions d’utilització, 
manteniment i amb l’equipament suficient, digne i adequat per a assegurar les 
mateixes prestacions que la llei estableix per a tot centre de treball industrial. 
Els treballadors usuaris de les instal·lacions provisionals de salubritat i confort, estan 
obligats a utilitzar els esmentats serveis, sense menyspreu de la seva integritat 
patrimonial, i preservant en el seu àmbit personal d’utilització, les condicions d’ordre i 
neteja habituals del seu entorn quotidià. 
Diàriament es destinarà un personal mínim, per a fer-se càrrec del buidat de recipients 
d’escombraries i la seva retirada, així com el manteniment d’ordre, neteja i equipament 
de les casetes provisionals del personal d’obra i el seu entorn d’implantació. 
Es tractarà regularment amb productes bactericides i antiparasitaris els punts 
susceptibles de riscos higiènics o infeccions produïdes per bactèries, animals o 
paràsits. 
Condicions del procés d'execució 
Es seguiran escrupolosament les recomanacions de manteniment, fixats pel fabricant 
o llogater. 
Es reemplaçaran els elements deteriorats, es netejaran, engreixaran, pintaran, 
ajustaran i es col·locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant o 
llogater. 
Per ordre d’importància, prevaldrà el „Manteniment Predictiu“ sobre el „Manteniment 
Preventiu“ i aquest sobre el „Manteniment Correctiu“ (o reparació d’avaria). 
Unitat i criteris d'amidament 
Elements amidats per mesos: Les casetes provisionals per a la salubritat i confort del 
personal d’obra es comptabilitzaran per amortització temporal, en forma de Lloguer 
Mensual (intern d’empresa si les casetes són propietat del contractista), en funció d’un 
criteri estimat de necessitats d’utilització durant l’execució de l’obra. 
Aquesta repercussió de l’amortització temporal, serà ascendent i descendent en funció 
del volum de treballadors simultanis presents a cada fase d’obra. 
Elements amidats per unitats: Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les 
especificacions de la Direcció Tècnica. 
Normativa de compliment obligatori 
• LEY 31/1995 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos 
laborales. 
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• REAL DECRETO 486/1997 Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el 
que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los 
lugares de trabajo. 
• REAL DECRETO 1627/1997 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, 
por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en 
las obras de construcción. 
• REAL DECRETO 1215/1997 Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el 
que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la 
utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 
• REAL DECRETO 664/1997 Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre 
la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 
• ORDEN 25/3/1998 Orden de 25 de marzo de 1998 por la que se adapta en 
función del progreso técnico el Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, 
sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con 
la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 
• ORDEN 9/3/1971 Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la 
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
• ORDEN 28/8/1970 Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se 
aprueba la Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica. 
• REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba 
el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
• ORDEN 20/5/1952 Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el 
Reglamento de Seguridad e Higiene del trabajo en la indústria de la 
construcción. 
• CONVENIO OIT 62/1937 Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. 
Prescripciones de seguridad en la indústria de la edificación 
• NBE-EA-1995 Real Decreto 1829/1995, de 10 de noviembre, por el que se 
aprueba la Norma Básica de la Edificación NBE-EA-95 Estructuras de 
Acero en la Edificación. 
9. SANCIONS 
Les obligacions derivades de la normativa sobre PREVENCIÓ DE RISCOS 
LABORALS representen no només un deure ètic per a les persones, el seu entorn i la 
societat en general, sinó una eina de gestió i millora de l'eficàcia empresarial. 
Però, a més, el seu incompliment pot comportar sancions i responsabilitats d'índole 
penal. 
El text refós de la Llei sobre Infraccions i Sancions d'Ordre Social tipifica les infraccions 
administratives específiques en matèria de prevenció de riscos laborals i estableix 
sancions que oscil·len entre els 30,05 € i 601.012,10 € (100 milions de pessetes). 
9.1. NIVELL DE LES SANCIONS 
Les sancions podran imposar-se en els graus de mínim, mitjà i màxim, en funció de 
diferents factors a valorar. Aquesta valoració es farà segons els criteris següents: 
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1. La perillositat de les activitats desenvolupades en l'empresa o centre de treball. 
2. El caràcter permanent o transitori dels riscos inherents a les activitats 
esmentades. 
3. La gravetat dels danys produïts o que haguessin pogut produir-se per 
l'absència o deficiència de les mesures preventives necessàries. 
4. El nombre de treballadors afectats. 
5. Les mesures de protecció individual o col·lectiva adoptades per l'empresari i les 
instruccions donades per aquest, d'acord amb la prevenció dels riscos. 
6. L’ incompliment de les advertències o requeriments previs de la Inspecció de 
Treball i Seguretat Social. 
7. La inobservança de les propostes realitzades pels serveis de prevenció, els 
delegats de prevenció o el comitè de seguretat i salut de l'empresa per a la 
correcció de les deficiències legals existents. 
8. La conducta general seguida per l'empresari d'acord amb l'estricte compliment 
de les normes en matèria de prevenció de riscos laborals. 
9.2. INFRACCIONS LLEUS 
1. La falta de netedat del centre de treball de la qual no es derivi risc per a la 
integritat física o la salut dels treballadors. 
2. No retre comptes, en temps i forma, a l'autoritat laboral competent, tal com amb 
les disposicions vigents, dels accidents de treball esdevinguts i de les malalties 
professionals declarades quan tinguin la qualificació de lleus. 
3. No comunicar a l'autoritat laboral competent l'obertura del centre de treball o la 
continuació dels treballs després d'efectuar alteracions o ampliacions 
d'importància, o consignar amb inexactitud les dades que s'han de declarar o 
omplir, sempre que no es tracti d'una indústria qualificada per la normativa 
vigent com a perillosa, insalubre o nociva pels elements, processos o 
substàncies que es manipulin. 
4. Les que suposin incompliments de la normativa de prevenció de riscs laborals, 
sempre que no tinguin transcendència greu per a la integritat física o la salut 
dels treballadors. 
5. Qualsevol altre tipus d'infraccions que afectin obligacions de caràcter formal o 
documental exigides per la normativa de prevenció de riscs laborals i que no 
siguin tipificades com a greus o molt greus. 
9.3. INFRACCIONS GREUS 
1. No dur a terme les avaluacions de riscs i, en cas que sigui necessari, les 
actualitzacions i revisions, així com els controls periòdics de les condicions de 
treball i de l'activitat dels treballadors, conforme a la normativa sobre prevenció 
de riscs laborals, o no realitzar aquelles activitats de prevenció que facin 
necessàries els resultats de les avaluacions. 
2. No realitzar els reconeixements mèdics i proves de vigilància periòdica de 
l'estat de salut dels treballadors, conforme a la normativa sobre prevenció de 
riscs laborals, o no comunicar el seu resultat als treballadors afectats. 
3. No retre comptes, en temps i forma, a l'autoritat laboral, conforme a les 
disposicions vigents, dels accidents de treball esdevinguts i de les malalties 
professionals declarades quan tinguin la qualificació de greus, molt greus o 
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mortals, o no dur a terme una investigació en cas que es produeixin danys a la 
salut dels treballadors o de tenir indicis que les mesures preventives són 
insuficients. 
4. No registrar ni arxivar les dades obtingudes en les avaluacions, controls, 
reconeixements, investigacions o informes als quals fan referència l'article 06, 
l'article 22 i l'article 23 de la Llei 31/1995, del 8 de novembre, de Prevenció de 
Riscs Laborals. 
5. No comunicar a l'autoritat laboral competent l'obertura del centre de treball o la 
continuació dels treballs després d'efectuar alteracions o ampliacions 
d'importància, o consignar amb inexactitud les dades que s'han de declarar o 
omplir, sempre que es tracti d'una indústria qualificada per la normativa vigent 
com a perillosa, insalubre o nociva pels elements, processos o substàncies que 
es manipulin. 
6. L'incompliment de l'obligació d'efectuar la planificació de l'activitat preventiva 
que es derivi de l'avaluació dels riscs com a necessària. L'incompliment de 
l'obligació d'elaborar el pla de seguretat i de salut en el treball en cada projecte 
d'edificació i obra pública, en l'abast i la forma establerts en la normativa de 
prevenció de riscs laborals, així com l'incompliment de l'obligació esmentada, 
mitjançant alteracions, en frau de llei, en el volum de l'obra o en el nombre de 
treballadors. 
7. L'adscripció del treballador a llocs de treball en condicions que siguin 
incompatibles amb seus característica personals o dels que es trobin 
manifestament en estats o situacions transitòries que no responguin a les 
exigències psicofísiques dels respectius llocs de treball, així com la dedicació 
d'aquells a la realització de tasca sense considerar les seves capacitats 
professionals en matèria de seguretat i salut en el treball, excepte si es tracta 
d'una infracció molt greu. 
8. El incompliment de les obligacions en matèria de formació i informació suficient 
i adequada als treballadors referent als riscs del lloc de treball susceptibles de 
provocar danys per a la seguretat i salut sobre les mesures preventives 
aplicables, excepte si es tracta d'una infracció molt greu. 
9. La superació dels límits d'exposició als agents nocius que, conforme a la 
normativa sobre prevenció de riscs laborals, origini risc de danys greus per a la 
seguretat i la salut dels treballadors, sense adoptar les mesures preventives 
adequades, excepte si es tracta d'una infracció molt greu. 
10. No adoptar les mesures previstes a l'article 20 de la Llei de Prevenció de Riscs 
Laborals en matèria de primers auxilis, lluita contra incendis i evacuació dels 
treballadors. 
11. El incompliment dels drets d'informació, consulta i participació dels treballadors 
reconeguts en la normativa sobre prevenció de riscs laborals. 
12. No proporcionar la formació o els mitjans adequats per al desenvolupament de 
les seves funcions als treballadors designats per a les activitats de prevenció 
de i als delegats de prevenció. 
13. No adoptar els empresaris i els treballadors per compte propi que desenvolupin 
activitats en un mateix centre de treball, o els empresaris als quals fa referència 
l'article 24.4 de la Llei de Prevenció de Riscs Laborals, les mesures de 
cooperació i coordinació necessàries per a la protecció i prevenció de riscs 
laborals. 
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14. No informar el promotor o l'empresari titular del centre de treball, i tots aquells 
que desenvolupin activitats, sobre els riscs i les mesures de protecció, 
prevenció i emergència. 
15. No designar diversos treballadors per ocupar-se de les activitats de protecció i 
prevenció en l'empresa o no organitzar o concertar un servei de prevenció quan 
sigui preceptiu. 
16. Les que suposin el incompliment de la normativa de prevenció de riscs 
laborals, sempre que tal incompliment creï un risc greu per a la integritat física 
o la salut dels treballadors afectats, especialment en matèria de: 
o Disseny, elecció, instal·lació, disposició, utilització i manteniment dels 
llocs de treball, eines, maquinària i equips. 
o Comunicació a l'autoritat laboral, quan legalment sigui procedent, de les 
substàncies, agents, físics, químics o biològics, o processos utilitzats en 
les empreses. 
o Prohibicions o limitacions respecte a operacions, processos i ús 
d'agents físics, químics i biològics en els llocs de treball. 
o Limitacions respecte al nombre de treballadors que puguin quedar 
exposats a determinats agents físics, químics i biològics. 
o Utilització de modalitats determinades de mostreig, mesura i avaluació 
de resultats. 
o Mesures de protecció col·lectiva o individual. 
o Senyalització de seguretat, etiquetatge i envasament de substàncies 
perilloses, sempre que es manipuli o s'utilitzi en el procés productiu. 
o Serveis o mesures d'higiene personal. 
o Registre dels nivells d'exposició a agents físics, químics i biològics, 
llistes de treballadors exposats i expedients mèdics. 
17. La falta de netedat del centre o lloc de treball, quan sigui habitual o quan se'n 
derivin riscs per a la integritat física i la salut dels treballadors. 
18. El incompliment de l'haver d'informar els treballadors designats per ocupar-se 
de les activitats de prevenció o, si procedeix, al servei de prevenció extern, 
sobre la incorporació a l'empresa de treballadors amb relacions temporals de 
treball, de durada determinada o proporcionats per empreses de treball 
temporal. 
19. No facilitar al servei de prevenció l'accés a la informació i documentació 
assenyalats en l'apartat 1 de l'article 18 i en l'apartat 1 de l'article 23 de la Llei 
de Prevenció de Riscs Laborals. 
20. No sotmetre, en els termes reglamentàriament establerts, el sistema de 
prevenció de l'empresa al control d'una auditoria o avaluació externa quan no 
s'hagi concertat el servei de prevenció amb una entitat especialitzada aliena a 
l'empresa. 
21. Facilitar a l'autoritat laboral competent, les entitats especialitzades que actuïn 
com a serveis de prevenció aliens a les empresa, les persones o les entitats 
que desenvolupin l'activitat d'auditoria del sistema de prevenció de les 
empreses o les entitats acreditades per desenvolupar i certificar la formació en 
matèria de prevenció de riscs laborals, dades de forma o amb continguts 
inexactes, ometre els que s'haurien de consignar, així com no comunicar 
qualsevol modificació de les seves condicions d'acreditació o autorització. 
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22. Incomplir les obligacions derivades d'activitats corresponents a serveis de 
prevenció externs, d'acord amb la normativa aplicable. 
9.4. INFRACCIONS MOLT GREUS 
1. No observar les normes específiques en matèria de protecció de la seguretat i 
la salut dels treballadors durant els períodes d'embaràs i de lactància. 
2. No observar les normes específiques en matèria de protecció de la seguretat i 
la salut dels menors. 
3. No paralitzar ni suspendre de manera immediata, a requeriment de la Inspecció 
de Treball i Seguretat Social, els treballs que es realitzin sense observar la 
normativa sobre prevenció de riscs laborals i que, a criteri de la Inspecció, 
impliquin l'existència d'un risc greu i imminent per a la seguretat i la salut dels 
treballadors, o reprendre els treballs sense haver solucionat prèviament les 
causes que van motivar la paralització. 
4. L'adscripció dels treballadors a llocs de treball en condicions que siguin 
incompatibles amb les seves característiques personals conegudes o que es 
trobin manifestament en estat o situacions transitòries que no responguin a les 
exigències psicofísiques dels respectius llocs de treball, així com la dedicació 
d'aquests a la realització de tasques sense tenir en compte les seves 
capacitats professionals en matèria de seguretat i salut en el treball, sempre es 
derivi un risc greu i imminent per a la seva seguretat i la seva salut. 
5. Incomplir el deure de confidencialitat en l'ús de dades relatives a la vigilància 
de la salut dels treballadors, en els termes previstos en l'apartat 4 de l'article 22 
de la Llei de Prevenció de Riscs Laborals. 
6. Superar els límits d'exposició als agents nocius que, d'acord amb la normativa 
sobre prevenció de riscs laborals, originin riscs de danys per a la salut dels 
treballadors sense adoptar les mesures preventives adequades, quan es tracti 
de riscs greus i imminents. 
7. No adoptar, per part dels empresaris i dels treballadors per compte propi que 
desenvolupin activitats en un mateix centre de treball, les mesures de 
cooperació i coordinació necessàries per a la protecció i prevenció de riscs 
laborals, quan es tracti d'activitats reglamentàriament considerades com a 
perilloses o amb riscs especials. 
8. No informar el promotor o l'empresari titular del centre de treball, i aquells que 
desenvolupin activitats en ell, sobre els riscs i les mesures de protecció, 
prevenció i emergència, quan es tracti d'activitats reglamentàriament 
considerades com a perilloses o amb riscs especials. 
9. Les accions o omissions que impedeixin l'exercici del dret dels treballadors a 
paralitzar la seva activitat o en els casos de risc greu i imminent, en els termes 
previstos a l'article 21 de la Llei de Prevenció de Riscs Laborals. 
10. No adoptar qualsevol tipus de mesures preventives aplicables a les condicions 
de treball en execució de la normativa sobre prevenció de riscs laborals de les 
quals no es derivi un risc greu i imminent per a la seguretat i salut dels 
treballadors. 
11. Exercir el servei de prevenció sense comptar amb la preceptiva acreditació o 
autorització, fer-ho quan aquesta hagi estat suspesa o s'hagi extingit, quan hagi 
caducat l'autorització provisional, o quan l'actuació excedeixi de les 
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capacitacions de l'acreditació. Aquesta normativa es dirigeix a les entitats 
especialitzades que actuïn com serveis de prevenció aliens a les empreses, les 
persones o entitats que desenvolupin l'activitat d'auditoria del sistema de 
prevenció de les empreses o a les que desenvolupin i certifiquin la formació en 
matèria de prevenció de riscs laborals. 
12. Mantenir vincles comercials, financers o de qualsevol altre tipus, diferents de 
les pròpies activitats de prevenció de riscs, entre les entitats especialitzades 
que actuïn com a serveis de prevenció aliens, o les persones o entitats 
auditores i les empreses auditades o concertades. També serà considerat 
infracció greu el certificar activitats no desenvolupades en la seva totalitat. 
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Amidaments 
Pressupost de Seguretat i Salut:
Projecte de la variant de la carretera C-26 al seu pas per Algerri
AMIDAMENTS Pàg.:21/04/14 1Data:
PRESSUPOST SEGURETAT I SALUTOBRA 01
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUALCAPÍTOL 01
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra
l´entelament, homologades segons UNE EN 167 i UNE EN 168
1 H1421110
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Concepte: Treballadors Duració Vida mitja
T2 afectats activitat de l'element
T3 Unitat d'amidament: (treballador) (mes) (mes)
C#*D#/E#4 Renovació periòdica dels EPI: 30,000 6,000 2,500 72,000
TOTAL AMIDAMENT 72,000
u Protector auditiu de tap d´escuma, homologat segons UNE EN 352-2 i UNE EN 4582 H1431101
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Concepte: Treballadors Duració Vida mitja Quantitat
T2 afectats activitat de l'element
T3 Unitat d'amidament: (treballador) (dia) (dia) (prot,/treb,)
(C#*D#/E#)*F#4 Renovació periòdica dels EPI: 30,000 7,000 1,000 2,000 420,000
TOTAL AMIDAMENT 420,000
u Protector auditiu d´auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE EN 352-1 i UNE EN
458
3 H1432012
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Concepte: Treballadors Duració Vida mitja Quantitat
T2 afectats activitat de l'element
T3 Unitat d'amidament: (treballador) (mes) (mes) (prot,/treb,)
(C#*D#/E#)*F#4 Renovació periòdica dels EPI: 30,000 6,000 4,000 1,000 45,000
TOTAL AMIDAMENT 45,000
u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE EN 1404 H1445003
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Concepte Treballadors Duració Vida mitja Quantitat
T2 afectats activitat de l'element
T3 (unitat d'amidament) (treballador) (dies) (dies) (prot,/treb,)
(C#*D#/E#)*F#4 Renovació periòdica dels EPI: 10,000 40,000 1,000 1,000 400,000
TOTAL AMIDAMENT 400,000
u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats segons UNE EN 388 i
UNE EN 420
5 H145C002
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
EUR
Pressupost de Seguretat i Salut:
Projecte de la variant de la carretera C-26 al seu pas per Algerri
AMIDAMENTS Pàg.:21/04/14 2Data:
T1 Concepte: Treballadors Duració Vida mitja
T2 afectats activitat de l'element
T3 Unitat: (treballador) (mes) (mes)
C#*D#/E#4 30,000 6,000 1,000 180,000
TOTAL AMIDAMENT 180,000
u Parella de botes d´aigua dePVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE
EN 344, UNE EN 345, UNE EN 346, UNE EN 347
6 H1461110
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Concepte: Treballadors Duració Vida mitja
T2 afectats activitat de l'element
T3 Unitat d'amidament: (treballador) (mes) (mes)
C#*D#/E#4 30,000 6,000 5,000 36,000
TOTAL AMIDAMENT 36,000
u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en general, resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d´impactes al
taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE EN 344, UNE EN 344/A1, UNE EN 344-2, UNE EN 345, UNE
EN 345/A1, UNE EN 345-2, UNE EN 346, UNE EN 346/A1, UNE EN 346-2, UNE EN 347, UNE EN 347/A i UNE EN
347-2
7 H1465275
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Concepte: Treballadors Duració Vida mitja
T2 afectats activitat de l'element
T3 Unitat d'amidament: (treballador) (mes) (mes)
C#*D#/E#4 30,000 6,000 5,000 36,000
TOTAL AMIDAMENT 36,000
u Parella de plantilles anticlaus de fleix d´acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la perforació, pintades amb
pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE EN 344-2 i UNE EN 12568
8 H146J364
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Concepte: Treballadors Duració Vida mitja
T2 afectats activitat de l'element
T3 Unitat d'amidament: (treballador) (mes) (mes)
C#*D#/E#4 30,000 6,000 4,000 45,000
TOTAL AMIDAMENT 45,000
u Faixa de protecció dorsolumbar9 H147N000
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Concepte: Treballadors Duració Vida mitja
T2 afectats activitat de l'element
T3 Unitat d'amidament: (treballador) (mes) (mes)
C#*D#/E#4 30,000 6,000 6,000 30,000
TOTAL AMIDAMENT 30,000
EUR
Pressupost de Seguretat i Salut:
Projecte de la variant de la carretera C-26 al seu pas per Algerri
AMIDAMENTS Pàg.:21/04/14 3Data:
u Granota de treball per a construcció d´obres linials en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb
butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE EN 340
10 H1481343
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Concepte: Treballadors Duració Vida mitja
T2 afectats activitat de l'element
T3 Unitat d'amidament: (treballador) (mes) (mes)
C#*D#/E#4 30,000 6,000 4,000 45,000
TOTAL AMIDAMENT 45,000
u Camisa de treball per a construcció d´obres linials en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, homologada
segons UNE EN 340
11 H1482320
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Concepte: Treballadors Duració Vida mitja
T2 afectats activitat de l'element
T3 Unitat d'amidament: (treballador) (mes) (mes)
C#*D#/E#4 30,000 6,000 3,000 60,000
TOTAL AMIDAMENT 60,000
u Pantalons de treball per a construcció d´obres linials en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb
butxaques interiors i tires reflectants, homologats segons UNE EN 340
12 H1483344
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Concepte: Treballadors Duració Vida mitja
T2 afectats activitat de l'element
T3 Unitat d'amidament: (treballador) (mes) (mes)
C#*D#/E#4 30,000 6,000 3,000 60,000
TOTAL AMIDAMENT 60,000
u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant13 H1485140
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Concepte: Treballadors Duració Vida mitja
T2 afectats activitat de l'element
T3 Unitat d'amidament: (treballador) (mes) (mes)
C#*D#/E#4 30,000 6,000 5,000 36,000
TOTAL AMIDAMENT 36,000
u Armilla per a senyalista amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l´esquena, homologada segons UNE EN 47114 H1485800
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Concepte: Treballadors Duració Vida mitja
T2 afectats activitat de l'element
T3 Unitat d'amidament: (treballador) (mes) (mes)
C#*D#/E#4 15,000 6,000 5,000 18,000
EUR
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TOTAL AMIDAMENT 18,000
u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons
UNE EN 340
15 H1487350
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Concepte: Treballadors Duració Vida mitja
T2 afectats activitat de l'element
T3 Unitat d'amidament: (treballador) (mes) (mes)
C#*D#/E#4 30,000 6,000 3,000 60,000
TOTAL AMIDAMENT 60,000
u Jaqueta de treball per a construcció d´obres linials en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb
butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE EN 340
16 H1489790
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Concepte: Treballadors Duració Vida mitja
T2 afectats activitat de l'element
T3 Unitat d'amidament: (treballador) (mes) (mes)
C#*D#/E#4 30,000 6,000 4,000 45,000
TOTAL AMIDAMENT 45,000
u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE EN 81217 H1411111
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T C#*D#*E#*F#1 Concepte: Treballadors Duració Vida mitja
T2 afectats activitat de l'element
T3 Unitat d'amidament: (treballador) (mes) (mes)
C#*D#/E#4 Renovació periòdica dels EPI: 30,000 6,000 4,000 45,000
TOTAL AMIDAMENT 45,000
PRESSUPOST SEGURETAT I SALUTOBRA 01
SISTEMES DE PROTECCIÓ COLECTIVACAPÍTOL 02
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda
transversal descendent d´esquerra a dreta a 45°, en color vermell, d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
1 HBBAA005
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Concepte: Senyals Duració Vida mitja
T2 necessàries activitat de l'element
T3 Unitat d'amidament: (senyal) (mes) (mes)
C#*D#/E#4 Renovació periòdica dels elements: 12,000 6,000 6,000 12,000
TOTAL AMIDAMENT 12,000
EUR
Pressupost de Seguretat i Salut:
Projecte de la variant de la carretera C-26 al seu pas per Algerri
AMIDAMENTS Pàg.:21/04/14 5Data:
u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, d
29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
2 HBBAB115
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Concepte: Senyals Duració Vida mitja
T2 necessàries activitat de l'element
T3 Unitat d'amidament: (senyal) (mes) (mes)
C#*D#/E#4 Renovació periòdica dels elements: 12,000 6,000 6,000 12,000
TOTAL AMIDAMENT 12,000
u Senyal indicativa de la ubicació d´equips d´extinció d´incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de
forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge
inclòs
3 HBBAC005
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Concepte: Senyals Duració Vida mitja
T2 necessàries activitat de l'element
T3 Unitat d'amidament: (senyal) (mes) (mes)
C#*D#/E#4 Renovació periòdica dels elements: 12,000 6,000 6,000 12,000
TOTAL AMIDAMENT 12,000
u Senyal d´advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre,
costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge
inclòs
4 HBBAF004
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Concepte: Senyals Duració Vida mitja
T2 necessàries activitat de l'element
T3 Unitat d'amidament: (senyal) (mes) (mes)
C#*D#/E#4 Renovació periòdica dels elements: 12,000 6,000 6,000 12,000
TOTAL AMIDAMENT 12,000
u Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones5 H15Z1003
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Concepte: Duració obra
T2 Unitat d'amidament: (mesos)
C#*D#*E#*F#3 6,000 6,000
TOTAL AMIDAMENT 6,000
h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions6 H15Z1001
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Concepte: Duració obra Freqüència
T2 Unitat d'amidament: (mes) (h/mes)
C#*D#*E#*F#3 Total hores de dedicació: 6,000 10,000 60,000
TOTAL AMIDAMENT 60,000
EUR
Pressupost de Seguretat i Salut:
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PRESSUPOST SEGURETAT I SALUTOBRA 01
IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRACAPÍTOL 03
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
mes Mòdul prefabricat de sanitaris de 3.7x2.3x2.3 m de plafó d´acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d´acer galvanitzat, amb instal.lació de lampisteria, 1
lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
1 HQU1531A
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Concepte: Duració obra Necessaris per
mes
T2 Unitat d'amidament: (mes) (u)
C#*D#*E#*F#3 6,000 6,000 36,000
TOTAL AMIDAMENT 36,000
mes Mòdul prefabricat de menjador de 6x2.3x2.6 m de plafó d´acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets
amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d´acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació
de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial
2 HQU1H53A
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Concepte: Duració obra Necessaris per
mes
T2 Unitat d'amidament: (mes) (u)
C#*D#*E#*F#3 6,000 5,000 30,000
TOTAL AMIDAMENT 30,000
u Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs3 HQU22301
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Concepte: Armaris Duració Vida mitja
T2 necessaris de l'obra de l'element
T3 Unitat d'amidament: (armari) (mes) (mes)
C#*D#/E#4 Renovació periòdica dels elements: 45,000 6,000 4,000 67,500
TOTAL AMIDAMENT 67,500
u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d´amplària, amb capacitat per a 5 persones, col.locat i amb el desmuntatge
inclòs
4 HQU25701
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Concepte: Bancs Duració Vida mitja
T2 necessaris de l'obra de l'element
T3 Unitat d'amidament: (banc) (mes) (mes)
C#*D#/E#4 Renovació periòdica dels elements: 8,000 6,000 10,000 4,800
TOTAL AMIDAMENT 4,800
EUR
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u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d´amplària, amb capacitat per a 10 persones,
col.locada i amb el desmuntatge inclòs
5 HQU27902
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Concepte: Taules Duració Vida mitja
T2 necessàries de l'obra de l'element
T3 Unitat d'amidament: (taula) (mes) (mes)
C#*D#/E#4 Renovació periòdica dels elements: 4,000 6,000 10,000 2,400
TOTAL AMIDAMENT 2,400
u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el desmuntatge inclòs6 HQU2AF02
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Concepte: Neveres Duració Vida mitja
T2 necessàries de l'obra de l'element
T3 Unitat d'amidament: (nevera) (mes) (mes)
C#*D#/E#4 Renovació periòdica dels elements: 4,000 6,000 10,000 2,400
TOTAL AMIDAMENT 2,400
u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòs7 HQU2E001
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Concepte: Forns Duració Vida mitja
T2 necessaris de l'obra de l'element
T3 Unitat d'amidament: (forn) (mes) (mes)
C#*D#/E#4 Renovació periòdica dels elements: 4,000 6,000 10,000 2,400
TOTAL AMIDAMENT 2,400
u Recipient per a recollida d´escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el desmuntatge inclòs8 HQU2GF01
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Concepte: Recipients Duració Vida mitja
T2 necessaris de l'obra de l'element
T3 Unitat d'amidament: (recipient) (mes) (mes)
C#*D#/E#4 Renovació periòdica dels elements: 5,000 6,000 10,000 3,000
TOTAL AMIDAMENT 3,000
u Farmaciola d´armari, amb el contingut establert a l´ordenança general de seguretat i higiene en el treball9 HQUA1100
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Concepte: Farmacioles Duració Vida mitja
T2 necessàries de l'obra de l'element
T3 Unitat d'amidament: (farmaciola) (mes) (mes)
C#*D#/E#4 Renovació periòdica dels elements: 5,000 6,000 6,000 5,000
TOTAL AMIDAMENT 5,000
EUR
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mes Mòdul prefabricat de vestidors de 8.2x2.5x2.3 m de plafó d´acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d´acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler
fenòlic, , amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
10 HQU1A50A
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Concepte: Duració Nombre
necessaris per
mes
T2 de l'obra
T3 Unitat d'amidament: (mes) (u)
C#*D#*E#*F#4 6,000 3,000 18,000
TOTAL AMIDAMENT 18,000
h Mà d´obra per a neteja i conservació de les instal.lacions11 HQUZM000
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Concepte: Duració Freqüència
T2 de l'obra de neteja
T3 Unitat d'amidament: (mes) (h/mes)
C#*D#*E#*F#4 6,000 22,000 132,000
TOTAL AMIDAMENT 132,000
PRESSUPOST SEGURETAT I SALUTOBRA 01
DESPESES DE FORMACIÓ EN SEGURETAT PERSONALCAPÍTOL 04
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
u Curset de primers auxilis i socorrisme1 HQUAP000
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Concepte: Treballadors Duració Periodicitat
T2 afectats de l'obra
T3 Unitat d'amidament: (treballador) (mes) (mes)
C#*D#/E#4 Part proporcional de curset periòdic: 30,000 6,000 6,000 30,000
TOTAL AMIDAMENT 30,000
h Formació en Seguretat i Salut2 H15Z1004
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Concepte: Treballadors Duració Periodicitat Duració curset
T2 afectats de l'obra
T3 Unitat d'amidament: (treballador) (mes) (mes) (h)
(C#*D#/E#)*F#4 Part proporcional de curset periòdic: 30,000 6,000 3,000 2,000 120,000
TOTAL AMIDAMENT 120,000
PRESSUPOST SEGURETAT I SALUTOBRA 01
EUR
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DESPESES DE CONTROL DE SALUT DEL PERSONALCAPÍTOL 05
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
u Reconeixement mèdic1 HQUAM000
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Concepte: Treballadors Duració Periodicitat
T2 afectats de l'obra
T3 Unitat d'amidament: (treballador) (mes) (mes)
C#*D#/E#4 30,000 6,000 3,000 60,000
TOTAL AMIDAMENT 60,000
EUR
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quadre de preus I 
Pressupost de Seguretat i Salut:
Projecte de la variant de la carretera C-26 al seu pas per Algerri
Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 1Data: 21/04/14
NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €3,44uH1411111 Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE EN 812
P- 1
(TRES EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)
 €5,47uH1421110 Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l´entelament, homologades segons UNE EN 167 i UNE EN 168
P- 2
(CINC EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)
 €0,25uH1431101 Protector auditiu de tap d´escuma, homologat segons UNE EN 352-2 i UNE EN 458P- 3
(ZERO EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)
 €17,69uH1432012 Protector auditiu d´auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons
UNE EN 352-1 i UNE EN 458
P- 4
(DISSET EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)
 €1,64uH1445003 Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE EN 140P- 5
(UN EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)
 €5,71uH145C002 Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats
segons UNE EN 388 i UNE EN 420
P- 6
(CINC EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)
 €5,18uH1461110 Parella de botes d´aigua dePVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable,
homologades segons UNE EN 344, UNE EN 345, UNE EN 346, UNE EN 347
P- 7
(CINC EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)
 €21,63uH1465275 Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en general, resistents
a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola
antilliscant, falca amortidora d´impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons
UNE EN 344, UNE EN 344/A1, UNE EN 344-2, UNE EN 345, UNE EN 345/A1, UNE EN 345-2,
UNE EN 346, UNE EN 346/A1, UNE EN 346-2, UNE EN 347, UNE EN 347/A i UNE EN 347-2
P- 8
(VINT-I-UN EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)
 €2,19uH146J364 Parella de plantilles anticlaus de fleix d´acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la
perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE EN 344-2 i UNE EN
12568
P- 9
(DOS EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)
 €23,55uH147N000 Faixa de protecció dorsolumbarP- 10
(VINT-I-TRES EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)
 €78,65uH1481343 Granota de treball per a construcció d´obres linials en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color
groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE EN 340
P- 11
(SETANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)
 €9,30uH1482320 Camisa de treball per a construcció d´obres linials en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color
groc, homologada segons UNE EN 340
P- 12
(NOU EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)
 €14,86uH1483344 Pantalons de treball per a construcció d´obres linials en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color
groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats segons UNE EN 340
P- 13
(CATORZE EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)
 €13,57uH1485140 Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllantP- 14
(TRETZE EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)
 €19,73uH1485800 Armilla per a senyalista amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l´esquena, homologada segons
UNE EN 471
P- 15
(DINOU EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)
 €6,81uH1487350 Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de
gruix, homologat segons UNE EN 340
P- 16
(SIS EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)
Pressupost de Seguretat i Salut:
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Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 2Data: 21/04/14
NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €18,41uH1489790 Jaqueta de treball per a construcció d´obres linials en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color
groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE EN 340
P- 17
(DIVUIT EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)
 €36,79hH15Z1001 Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccionsP- 18
(TRENTA-SIS EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)
 €120,14uH15Z1003 Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 personesP- 19
(CENT VINT EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)
 €16,77hH15Z1004 Formació en Seguretat i SalutP- 20
(SETZE EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)
 €31,63uHBBAA005 Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d´esquerra a dreta a 45°, en color vermell, d 29 cm, amb
cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
P- 21
(TRENTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)
 €30,63uHBBAB115 Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb
cantells en color blanc, d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada
i amb el desmuntatge inclòs
P- 22
(TRENTA EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)
 €24,58uHBBAC005 Senyal indicativa de la ubicació d´equips d´extinció d´incendis, normalitzada amb pictograma blanc
sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser vista fins 12 m
de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
P- 23
(VINT-I-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)
 €39,19uHBBAF004 Senyal d´advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular
amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12
m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
P- 24
(TRENTA-NOU EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)
 €212,90mesHQU1531A Mòdul prefabricat de sanitaris de 3.7x2.3x2.3 m de plafó d´acer lacat i aïllament de poliuretà de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d´acer galvanitzat,
amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes,
mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial
P- 25
(DOS-CENTS DOTZE EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)
 €148,49mesHQU1A50A Mòdul prefabricat de vestidors de 8.2x2.5x2.3 m de plafó d´acer lacat i aïllament de poliuretà de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d´acer galvanitzat
amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, , amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial
P- 26
(CENT QUARANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)
 €139,02mesHQU1H53A Mòdul prefabricat de menjador de 6x2.3x2.6 m de plafó d´acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d´acer galvanitzat amb aïllament
de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i
taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
P- 27
(CENT TRENTA-NOU EUROS AMB DOS CÈNTIMS)
 €53,27uHQU22301 Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs
P- 28
(CINQUANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)
 €390,89uHQU25701 Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d´amplària, amb capacitat per a 5 persones, col.locat i
amb el desmuntatge inclòs
P- 29
(TRES-CENTS NORANTA EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)
 €89,96uHQU27902 Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d´amplària, amb capacitat per
a 10 persones, col.locada i amb el desmuntatge inclòs
P- 30
(VUITANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)
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 €110,78uHQU2AF02 Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el desmuntatge inclòsP- 31
(CENT DEU EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)
 €83,77uHQU2E001 Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòsP- 32
(VUITANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)
 €49,15uHQU2GF01 Recipient per a recollida d´escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el desmuntatge
inclòs
P- 33
(QUARANTA-NOU EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)
 €104,00uHQUA1100 Farmaciola d´armari, amb el contingut establert a l´ordenança general de seguretat i higiene en el
treball
P- 34
(CENT QUATRE EUROS)
 €29,77uHQUAM000 Reconeixement mèdicP- 35
(VINT-I-NOU EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)
 €181,49uHQUAP000 Curset de primers auxilis i socorrismeP- 36
(CENT VUITANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)
 €16,77hHQUZM000 Mà d´obra per a neteja i conservació de les instal.lacionsP- 37
(SETZE EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)
Barcelona, Maig 2014
Autor del projecte:
Pablo Cabrera López
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uH1411111 Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes
màxim de 400 g, homologat segons UNE EN 812
P- 1
 €3,44
B1411111 Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes
màxim de 400 g, homologat segons UNE EN 812
 €3,28000
Altres conceptes 0,16 €
uH1421110 Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb
visor transparent i tractament contra l´entelament, homologades segons UNE
EN 167 i UNE EN 168
P- 2
 €5,47
B1421110 Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb
visor transparent i tractament contra l´entelament, homologades segons
UNE EN 167 i UNE EN 168
 €5,21000
Altres conceptes 0,26 €
uH1431101 Protector auditiu de tap d´escuma, homologat segons UNE EN 352-2 i UNE
EN 458
P- 3
 €0,25
B1431101 Protector auditiu de tap d´escuma, homologat segons UNE EN 352-2 i UNE
EN 458
 €0,24000
Altres conceptes 0,01 €
uH1432012 Protector auditiu d´auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll,
homologat segons UNE EN 352-1 i UNE EN 458
P- 4
 €17,69
B1432012 Protector auditiu d´auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll,
homologat segons UNE EN 352-1 i UNE EN 458
 €16,85000
Altres conceptes 0,84 €
uH1445003 Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE EN 140P- 5  €1,64
B1445003 Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE EN 140
 €1,56000
Altres conceptes 0,08 €
uH145C002 Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció
nivell 3, homologats segons UNE EN 388 i UNE EN 420
P- 6
 €5,71
B145C002 Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció
nivell 3, homologats segons UNE EN 388 i UNE EN 420
 €5,44000
Altres conceptes 0,27 €
uH1461110 Parella de botes d´aigua dePVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades
de niló rentable, homologades segons UNE EN 344, UNE EN 345, UNE EN
346, UNE EN 347
P- 7
 €5,18
B1461110 Parella de botes d´aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i
folrades de niló rentable, homologades segons UNE EN 344, UNE EN 345,
UNE EN 346, UNE EN 347
 €4,93000
Altres conceptes 0,25 €
uH1465275 Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció
en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del
turmell encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora
d´impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE EN
344, UNE EN 344/A1, UNE EN 344-2, UNE EN 345, UNE EN 345/A1, UNE
EN 345-2, UNE EN 346, UNE EN 346/A1, UNE EN 346-2, UNE EN 347,
UNE EN 347/A i UNE EN 347-2
P- 8
 €21,63
B1465275 Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció
en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del
turmell encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora
d´impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE EN
344, UNE EN 344/A1, UNE EN 344-2, UNE EN 345, UNE EN 345/A1, UNE
EN 345-2, UNE EN 346, UNE EN 346/A1, UNE EN 346-2, UNE EN 347,
UNE EN 347/A i UNE EN 347-2
 €20,60000
Altres conceptes 1,03 €
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uH146J364 Parella de plantilles anticlaus de fleix d´acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg
de resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades,
homologades segons UNE EN 344-2 i UNE EN 12568
P- 9
 €2,19
B146J364 Parella de plantilles anticlaus de fleix d´acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg
de resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades,
homologades segons UNE EN 344-2 i UNE EN 12568
 €2,09000
Altres conceptes 0,10 €
uH147N000 Faixa de protecció dorsolumbarP- 10  €23,55
B147N000 Faixa de protecció dorsolumbar
 €22,43000
Altres conceptes 1,12 €
uH1481343 Granota de treball per a construcció d´obres linials en servei, de polièster i
cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires
reflectants, homologada segons UNE EN 340
P- 11
 €78,65
B1481343 Granota de treball per a construcció d´obres linials en servei, de polièster i
cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires
reflectants, homologada segons UNE EN 340
 €74,90000
Altres conceptes 3,75 €
uH1482320 Camisa de treball per a construcció d´obres linials en servei, de polièster i
cotó (65%-35%), color groc, homologada segons UNE EN 340
P- 12
 €9,30
B1482320 Camisa de treball per a construcció d´obres linials en servei, de polièster i
cotó (65%-35%), color groc, homologada segons UNE EN 340
 €8,86000
Altres conceptes 0,44 €
uH1483344 Pantalons de treball per a construcció d´obres linials en servei, de polièster i
cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires
reflectants, homologats segons UNE EN 340
P- 13
 €14,86
B1483344 Pantalons de treball per a construcció d´obres linials en servei, de polièster i
cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires
reflectants, homologats segons UNE EN 340
 €14,15000
Altres conceptes 0,71 €
uH1485140 Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllantP- 14  €13,57
B1485140 Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant
 €12,92000
Altres conceptes 0,65 €
uH1485800 Armilla per a senyalista amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l´esquena,
homologada segons UNE EN 471
P- 15
 €19,73
B1485800 Armilla per a senyalista amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l´esquena,
homologada segons UNE EN 471
 €18,79000
Altres conceptes 0,94 €
uH1487350 Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC
soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE EN 340
P- 16
 €6,81
B1487350 Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC
soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE EN 340
 €6,49000
Altres conceptes 0,32 €
uH1489790 Jaqueta de treball per a construcció d´obres linials en servei, de polièster i
cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires
reflectants, homologada segons UNE EN 340
P- 17
 €18,41
B1489790 Jaqueta de treball per a construcció d´obres linials en servei, de polièster i
cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires
reflectants, homologada segons UNE EN 340
 €17,53000
Altres conceptes 0,88 €
hH15Z1001 Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccionsP- 18  €36,79
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Altres conceptes 36,79 €
uH15Z1003 Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 personesP- 19  €120,14
Altres conceptes 120,14 €
hH15Z1004 Formació en Seguretat i SalutP- 20  €16,77
Altres conceptes 16,77 €
uHBBAA005 Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc,
de forma circular amb cantells i banda transversal descendent d´esquerra a
dreta a 45°, en color vermell, d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per
ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
P- 21
 €31,63
BBBAA005 Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc,
de forma circular amb cantells i banda transversal descendent d´esquerra a
dreta a 45° en color vermell, de d 29 cm, per ésser vista fins 12 m
 €5,76000
BBBAD015 Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa de
prohibició, amb el text en negre sobre fons vermell, de forma rectangular,
amb el cantell negre, costat major 29 cm, per ésser vist fins 12 m
 €8,39000
Altres conceptes 17,48 €
uHBBAB115 Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de
forma circular amb cantells en color blanc, d 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
P- 22
 €30,63
BBBAB115 Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de
forma circular amb cantells en color blanc, de d 29 cm, per ésser vista fins 12
m
 €5,76000
BBBAD025 Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa
d´obligació, amb el text en blanc sobre fons blau, de forma rectangular, amb
el cantell blanc, costat major 29 cm, per ésser vist fins 12 m
 €7,44000
Altres conceptes 17,43 €
uHBBAC005 Senyal indicativa de la ubicació d´equips d´extinció d´incendis, normalitzada
amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada,
costat major 29 cm, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs
P- 23
 €24,58
BBBAC005 Senyal indicativa de la ubicació d´equips d´extinció d´incendis, normalitzada
amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada,
costat major 29 cm, per ésser vista fins 12 m de distància
 €7,44000
Altres conceptes 17,14 €
uHBBAF004 Senyal d´advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc,
de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs
P- 24
 €39,19
BBBAD004 Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa
d´advertència, amb el text en negre sobre fons groc, de forma rectangular,
amb el cantell negre, costat major 41 cm, per ésser vist fins 12 m
 €12,31000
BBBAF004 Senyal d´advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc,
de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, per ésser vista
fins 12 m
 €9,04000
Altres conceptes 17,84 €
mesHQU1531A Mòdul prefabricat de sanitaris de 3.7x2.3x2.3 m de plafó d´acer lacat i
aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler
fenòlic, paviment de lamel.les d´acer galvanitzat, amb instal.lació de
lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes,
mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial
P- 25
 €212,90
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BQU1531A Mòdul prefabricat de sanitaris de 3.7x2.3x2.3 m de plafó d´acer lacat i
aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler
fenòlic, paviment de lamel.les d´acer galvanitzat, amb instal.lació de
lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes,
mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial
 €202,76000
Altres conceptes 10,14 €
mesHQU1A50A Mòdul prefabricat de vestidors de 8.2x2.5x2.3 m de plafó d´acer lacat i
aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler
fenòlic, paviment de lamel.les d´acer galvanitzat amb aïllament de fibra de
vidre i tauler fenòlic, , amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial
P- 26
 €148,49
BQU1A50A Mòdul prefabricat de vestidors de 8.2x2.5x2.3 m de plafó d´acer lacat i
aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler
fenòlic, paviment de lamel.les d´acer galvanitzat amb aïllament de fibra de
vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial
 €141,42000
Altres conceptes 7,07 €
mesHQU1H53A Mòdul prefabricat de menjador de 6x2.3x2.6 m de plafó d´acer lacat i
aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic,
paviment de lamel.les d´acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta
i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial
P- 27
 €139,02
BQU1H53A Mòdul prefabricat de menjador de 6x2.3x2.6 m de plafó d´acer lacat i
aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic,
paviment de lamel.les d´acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta
i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial
 €132,40000
Altres conceptes 6,62 €
uHQU22301 Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m,
col.locat i amb el desmuntatge inclòs
P- 28
 €53,27
BQU22303 Armari metàl.lic individual amb doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8
m, per a 3 usos
 €46,74000
Altres conceptes 6,53 €
uHQU25701 Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d´amplària, amb capacitat per a 5
persones, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
P- 29
 €390,89
BQU25700 Banc de fusta de 3,5 m de llargària i 0,4 m d´amplària, amb capacitat per a 5
persones
 €369,88000
Altres conceptes 21,01 €
uHQU27902 Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m
d´amplària, amb capacitat per a 10 persones, col.locada i amb el
desmuntatge inclòs
P- 30
 €89,96
BQU27900 Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m
d´amplària, amb capacitat per a 10 persones
 €80,09000
Altres conceptes 9,87 €
uHQU2AF02 Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el desmuntatge
inclòs
P- 31
 €110,78
BQU2AF02 Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos
 €99,92000
Altres conceptes 10,86 €
uHQU2E001 Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòsP- 32  €83,77
BQU2E002 Forn microones, per a 2 usos
 €78,95000
Altres conceptes 4,82 €
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uHQU2GF01 Recipient per a recollida d´escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i
amb el desmuntatge inclòs
P- 33
 €49,15
BQU2GF00 Recipient per a recollida d´escombraries de 100 l de capacitat
 €45,21000
Altres conceptes 3,94 €
uHQUA1100 Farmaciola d´armari, amb el contingut establert a l´ordenança general de
seguretat i higiene en el treball
P- 34
 €104,00
BQUA1100 Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a l´ordenança general de
seguretat i higiene en el treball
 €99,05000
Altres conceptes 4,95 €
uHQUAM000 Reconeixement mèdicP- 35  €29,77
BQUAM000 Reconeixement mèdic
 €28,35000
Altres conceptes 1,42 €
uHQUAP000 Curset de primers auxilis i socorrismeP- 36  €181,49
BQUAP000 Curset de primers auxilis i socorrisme
 €172,85000
Altres conceptes 8,64 €
hHQUZM000 Mà d´obra per a neteja i conservació de les instal.lacionsP- 37  €16,77
Altres conceptes 16,77 €
Barcelona, Maig 2014
Autor del projecte:
Pablo Cabrera López
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DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura
universal, amb visor transparent i tractament contra l´entelament,
homologades segons UNE EN 167 i UNE EN 168 (P - 2)
72,0005,47 393,84
2 H1431101 u Protector auditiu de tap d´escuma, homologat segons UNE EN
352-2 i UNE EN 458 (P - 3)
420,0000,25 105,00
3 H1432012 u Protector auditiu d´auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres
antisoroll, homologat segons UNE EN 352-1 i UNE EN 458 (P -
4)
45,00017,69 796,05
4 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE
EN 140 (P - 5)
400,0001,64 656,00
5 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de
construcció nivell 3, homologats segons UNE EN 388 i UNE EN
420 (P - 6)
180,0005,71 1.027,80
6 H1461110 u Parella de botes d´aigua dePVC de canya alta, amb sola
antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE
EN 344, UNE EN 345, UNE EN 346, UNE EN 347 (P - 7)
36,0005,18 186,48
7 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada,
amb envoltant del turmell encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola
antilliscant, falca amortidora d´impactes al taló i sense plantilla
metàl.lica, homologades segons UNE EN 344, UNE EN 344/A1,
UNE EN 344-2, UNE EN 345, UNE EN 345/A1, UNE EN 345-2,
UNE EN 346, UNE EN 346/A1, UNE EN 346-2, UNE EN 347,
UNE EN 347/A i UNE EN 347-2 (P - 8)
36,00021,63 778,68
8 H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d´acer de 0,4 mm de gruix,
de 120 kg de resistència a la perforació, pintades amb pintures
epoxi i folrades, homologades segons UNE EN 344-2 i UNE EN
12568 (P - 9)
45,0002,19 98,55
9 H147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar (P - 10) 30,00023,55 706,50
10 H1481343 u Granota de treball per a construcció d´obres linials en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb
butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE
EN 340 (P - 11)
45,00078,65 3.539,25
11 H1482320 u Camisa de treball per a construcció d´obres linials en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, homologada segons UNE
EN 340 (P - 12)
60,0009,30 558,00
12 H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d´obres linials en servei,
de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb
butxaques interiors i tires reflectants, homologats segons UNE
EN 340 (P - 13)
60,00014,86 891,60
13 H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant (P
- 14)
36,00013,57 488,52
14 H1485800 u Armilla per a senyalista amb tires reflectores a la cintura, al pit i a
l´esquena, homologada segons UNE EN 471 (P - 15)
18,00019,73 355,14
15 H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació,
de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE EN
340 (P - 16)
60,0006,81 408,60
16 H1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d´obres linials en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb
butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE
EN 340 (P - 17)
45,00018,41 828,45
EUR
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17 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb
un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE EN 812 (P - 1)
45,0003,44 154,80
CAPÍTOLTOTAL 01.01 11.973,26
OBRA PRESSUPOST SEGURETAT I SALUT01
CAPÍTOL SISTEMES DE PROTECCIÓ COLECTIVA02
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre
fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal
descendent d´esquerra a dreta a 45°, en color vermell, d 29 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 21)
12,00031,63 379,56
2 HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre
fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, d 29 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 22)
12,00030,63 367,56
3 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d´equips d´extinció d´incendis,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma
rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser vista fins
12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 23)
12,00024,58 294,96
4 HBBAF004 u Senyal d´advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre
fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major
41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12
m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 24)
12,00039,19 470,28
5 H15Z1003 u Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6
persones (P - 19)
6,000120,14 720,84
6 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les
proteccions (P - 18)
60,00036,79 2.207,40
CAPÍTOLTOTAL 01.02 4.440,60
OBRA PRESSUPOST SEGURETAT I SALUT01
CAPÍTOL IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA03
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 HQU1531A mes Mòdul prefabricat de sanitaris de 3.7x2.3x2.3 m de plafó d´acer
lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d´acer
galvanitzat, amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu
amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements
de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial (P - 25)
36,000212,90 7.664,40
2 HQU1H53A mes Mòdul prefabricat de menjador de 6x2.3x2.6 m de plafó d´acer
lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb
tauler fenòlic, paviment de lamel.les d´acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de
lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb
instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial (P - 27)
30,000139,02 4.170,60
3 HQU22301 u Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de
0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 28)
67,50053,27 3.595,73
4 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d´amplària, amb
capacitat per a 5 persones, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
(P - 29)
4,800390,89 1.876,27
5 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i
0,8 m d´amplària, amb capacitat per a 10 persones, col.locada i
2,40089,96 215,90
EUR
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amb el desmuntatge inclòs (P - 30)
6 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 31)
2,400110,78 265,87
7 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 32)
2,40083,77 201,05
8 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d´escombraries, de 100 l de capacitat,
col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 33)
3,00049,15 147,45
9 HQUA1100 u Farmaciola d´armari, amb el contingut establert a l´ordenança
general de seguretat i higiene en el treball (P - 34)
5,000104,00 520,00
10 HQU1A50A mes Mòdul prefabricat de vestidors de 8.2x2.5x2.3 m de plafó d´acer
lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d´acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, , amb
instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial (P - 26)
18,000148,49 2.672,82
11 HQUZM000 h Mà d´obra per a neteja i conservació de les instal.lacions (P - 37) 132,00016,77 2.213,64
CAPÍTOLTOTAL 01.03 23.543,73
OBRA PRESSUPOST SEGURETAT I SALUT01
CAPÍTOL DESPESES DE FORMACIÓ EN SEGURETAT PERSONAL04
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme (P - 36) 30,000181,49 5.444,70
2 H15Z1004 h Formació en Seguretat i Salut (P - 20) 120,00016,77 2.012,40
CAPÍTOLTOTAL 01.04 7.457,10
OBRA PRESSUPOST SEGURETAT I SALUT01
CAPÍTOL DESPESES DE CONTROL DE SALUT DEL PERSONAL05
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 HQUAM000 u Reconeixement mèdic (P - 35) 60,00029,77 1.786,20
CAPÍTOLTOTAL 01.05 1.786,20
EUR
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NIVELL 2: CAPÍTOL Import
Capítol 01.01 Equips de protecció individual 11.973,26
Capítol 01.02 Sistemes de protecció colectiva 4.440,60
Capítol 01.03 Implantació provisional del personal d'obra 23.543,73
Capítol 01.04 Despeses de formació en seguretat personal 7.457,10
Capítol 01.05 Despeses de control de salut del personal 1.786,20
01 Pressupost Seguretat i SalutObra 49.200,89
49.200,89
NIVELL 1: OBRA Import
Obra 01 Pressupost Seguretat i Salut 49.200,89
49.200,89
EUR
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1. INTRODUCCIÓ 
Per fer l’estudi del Pla de treballs es parteix de dades bàsiques com són el nombre 
d’unitats de cada activitat principal i el nombre de dies treballats en cadascuna de les 
activitats. 
Amb aquestes dades podem obtenir els dies requerits per dur a terme cadascuna de 
les activitats i el nombre d’equips de treball necessaris segons el seu rendiment. S’han 
realitzat una sèrie de propostes i càlculs aproximats pels treballs per determinar el 
temps i el nombre de treballadors necessaris. 
2. UNITATS BÀSIQUES 
Les unitats bàsiques mesurables son les que s’indiquen a continuació: 
- Demolicions i treballs previs. 
- Moviments de terres. 
- Estructures. 
- Drenatge transversal. 
- Esplanada. 
- Drenatge longitudinal. 
- Pavimentació. 
- Senyalització, abalisament i defenses. 
- Mesures correctores. 
3. DIES ÚTILS DE TREBALL 
De la publicació Datos climáticos para carreteres de la Direcció General de Carreteres 
del Ministeri de Foment, hem obtingut els coeficients mitjans anuals del nombre de 
dies útils de treball. 
Considerant que 21 dies és la mitjana de dies laborables mensuals, resulten per a les 
diverses activitats els següents dies treballats per mes, juntament amb els coeficients 
mitjans anuals: 
Expressió 
matemàtica del 
coeficient 
Valor Dies hàbils de 
treball/mes 
Unitat d’obra 
K1=a·d 0,936 20 Formigons 
K2=a·0,5(d+e) 0,887 19 Explanacions 
K3=b·e 0,811 17 Mescles 
bituminoses 
K4=c·e 0,660 14 Regs i tractaments 
K5=d 0,941 20 Àrids 
TAULA 1. COEFICIETS DE REDUCCIÓ. 
A les unitats d’obra que no s’han esmentat s’aplicaran els dies útils per analogia amb 
les activitats esmentades. 
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4. TEMPS PER ACTIVITAT 
Seguidament analitzarem activitat per activitat el temps necessari per a la seva 
execució. 
A aquests efecte s’ha tingut en compte el rendiment dels equips i el volum d’obra a 
construir. S’ha calculat la durada en dies, suposen que els obrers treballen 8 hores al 
dia, i després s’han aplicat els coeficients correctors ja esmentats. 
En un primer moment s’ha de considerar un dia de duració per a la signatura de l’Acta 
de Replanteig. A partir d’aquest moment es poden iniciar les obres. 
4.1. TREBALLS PREVIS 
Iniciem les obres amb la preparació de les zones destinades a la ubicació de les 
instal·lacions i casetes d’obra i amb l’acondicionament dels terrenys destinats a 
l’apilament, emmagatzematge i el parc de maquinària. Aquestes tasques tindran una 
duració de 5 dies. 
A continuació es pot començar a fer la d’esbrossada. Cal esbrossar 33.781,1 m2 i 
sabent que  el rendiment d l’equip és de 800m2/h, aquesta activitat es realitzarà en 6 
dies. Un cop acabada aquesta tasca, es procedirà a desviar els camins afectats, que 
es durà a terme en 2 dies. 
La duració fase es prevista en 12 dies. 
4.2. MOVIMENTS DE TERRES 
Un cop tenim la traça de la nova variant lliure de vegetació, es procedeix al moviment 
de terres. 
En un primer moment s’ha de retirar i apilar la terra vegetal de les zones de desmunt i 
de les zones de terraplè. Així tenim que s’han de retirar un total de 19.598,2 m3 de 
terra vegetal, i com que el rendiment d’un equip és de 73 m3/h, dedicarem 4 equips a 
aquesta tasca per tal d’acabar-la en 9 dies laborables. 
Seguidament s’inicia l’excavació dels desmunts. Tenim un colom total de desmunt de 
31.420,5 m3, i el rendiment mig d’un equip es de 170 m3/h, amb la qual cosa utilitzarem 
2 equips per tal de finalitzar la feina en 12 dies. 
En les zones de terraplè, primer s’ha de preparar la base del terraplè. Aquesta fase 
inicial dins dels terraplens, implica la preparació de 55.468,32 m3, tenint en compte que 
el rendiment mig d’un equip és de 395 m3/h, necessitarem 2 equips per tal de tenir la 
tasca acabada en 9 dies. La segona fase és la de l’execució del terraplè que implica 
un volum total de 14.946.96 m3, el rendiment mig d’una maquina per realitzar aquesta 
tasca és de 171 m3/h, així utilitzarem 2 màquines per tal d’acabar la tasca en 5 dies. 
Les tasques de desmunt i la de preparació de terraplè comencen a l’hora, i un cop 
acabada aquesta última es pot començar a realitzar el terraplè pròpiament dit, que 
serà de préstec. 
La durada total d’aquesta fase és de 28 dies laborables. 
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4.3. ESTRUCTURES 
Els treballs de les estructures es duran a terme juntament amb els treballs de 
moviments de terres. Hem tingut en compte la construcció de dos passos inferiors, 
amb el que es preveu un total de 5 dies laborables per finalitzar les tasques de 
construcció. 
4.4. DRENATGE TRANSVERSAL 
El drenatge transversal, al igual que les estructures, inicia la seva tasca a la vegada 
que els moviments de terra. Es preveu que els 4 drenatges transversals que 
col·locarem estaran executats en 3 dies. 
4.5. ESPLANADA 
Al tenir acabats els moviments de terres podem procedir a construir l’esplanada. Com 
hem indicat prèviament al annex de ferms i paviments, aquesta estarà constituïda per 
un E3, formada de sol seleccionat tipus 2 i de sol estabilitzat tipus 3. 
L’extensió i compactació de la capa de sòl seleccionat tipus 2 implica un volum de 
12.281,3 m3, sabent que el rendiment mig d’un equip és de 149 m3/h, es preveu 
realitzar aquesta tasca en 11 dies. 
Deu dies després de l’inici de les tasques d’extensió del sòl seleccionat tipus 2, 
s’inicien les tasques d’extensió i compactació del sòl estabilitzat tipus 3. Aquesta tasca 
implica un volum de 21.620 m3, i amb un rendiment de 149 m3/h per equip, es preveu 
acabar l’activitat en 18 dies. 
Per finalitzar aquesta fase, es realitzarà l’extensió i compactació del tot-ú als lloc on 
s’han modificats els camins afectats. Aquesta activitat implica un volum de terres de 
8.445,28 m3. Amb un rendiment de 140 m3/h per màquina trigarem 4 dies a finalitzar 
aquesta fase utilitzant dos màquines. 
La fase de l’esplanada estarà finalitzada en un total de 28 dies laborables. 
4.6. DRENATGE LONGITUDINAL 
En quant al drenatge longitudinal hem de diferenciar entre el drenatge longitudinal en 
desmunt i en terraplè. 
A la zona del desmunt s’iniciarà, en primer lloc, amb l’execució de les rases i drens 
dels drenatges longitudinals, una activitat que suposa una longitud de 1.545,74 metres. 
Sabent que el rendiment d’una maquina és de 24 m/h, es preveu que la tasca es 
finalitzi en 4 dies laborables utilitzant dos màquines. Un cop acabada aquesta activitat, 
es procedirà a la execució de les cunetes de desmunt, que, tenint en compte que el 
rendiment d’un equip és de 22,5 m/h i s’ha de realitzar 1.545,73 m de cuneta, es 
preveu que duri 5 dies laborables utilitzant 2 màquines. 
A la zona de terraplè, s’iniciarà en primer lloc amb la creació de la cuneta de terres. 
Per a aquesta activitat s’hi dedicaran 2 equips amb l’objectiu de dur-la a terme en el 
termini de 12 dies laborables, ja que s’han de projectar 4.619,16 metres de cuneta de 
terres i el rendiment mig d’un equip és de 25 m/h. 
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Un cop acabada la cuneta de terres, s’iniciarà l’execució dels baixants i de les cunetes 
de la vorada de la plataforma. La activitat dels baixants durarà aproximadament 6 dies 
utilitzant 2 equips perquè s’han d’instal·lar un total de 923,8 metres de baixant i el 
rendiment mig d’un equip és de 11 m/h. En canvi, l’activitat de la cuneta de la vorada 
durarà uns 8 dies perquè s’hi dedicarà 2 equips, amb un rendiment mig de 37 m/h a 
realitzar un total de 4.619,2 metres de vorada. 
Per tant, la durada total de les activitats de drenatge longitudinal seran de 21 dies, 
assumint que certes activitats es solaparan. 
4.7. PAVIMENTACIÓ 
Un cop finalitzat la construcció del drenatge longitudinal, podem començar amb la 
pavimentació de l’esplanada. 
La primer part consta d’un reg d’emprimació a la superfície de la carretera, 33.781,1 
m2. Tenint en compte que el rendiment mig és de 600 m2/h, es preveu que la tasca duri 
7 dies. 
El pas següent a aquest reg, es estendre i compactar la capa base de la pavimentació. 
El rendiment d’una màquina és de 122 m3/h, i el volum que implica a aquesta activitat 
és de 3.378,1 m3. Així es preveu que la tasca duri un 4 dies laborables. 
Just després es realitzarà un reg d’adherència sobre la capa base. Aquesta tasca s’ha 
de realitzar sobre 33.781,1 m2, amb un rendiment mig de 700 m2/h per màquina, 
trigarem 6 dies utilitzant una sola màquina. 
Seguidament podem estendre la capa intermèdia, que implica un volum de 2.365 m3. 
Sabem que el rendiment d’una màquina és de 122 m3/h, així trigarem 3 dies laborables 
a finalitzar la tasca amb una sola màquina. 
Un cop tenim la capa intermèdia es fa un reg d’adherència, que implica una superfície 
de 33.781,1 m2. Finalitzarem aquesta activitat en 6 dies laborables utilitzant una 
màquina amb un rendiment mig de 700 m2/h. 
Per finalitzar, estendrem la capa de rodadura, que implica un volum de 1.013,433. 
Amb una màquina amb un rendiment mig de 1.700 m3/h, trigarem 1 dia laborable a 
realitzar aquesta tasca. 
En total, la fase de pavimentació es preveu d’una durada de 27 dies laborables. 
4.8. SENYALITZACIÓ, ABALISAMENT I DEFENSES 
Un cop finalitzades les tasques de pavimentació, es procedirà a la senyalització i 
abalisament de la carretera nova. 
En un primer moment es col·locaran les barreres de seguretat. S’ha previst la 
col·locació de 1.540 m de barrera. Aquesta fase es finalitzarà en 5 dies laborables amb 
dos equip que tenen un rendiment mig de 20,75 m/h cada un. 
A la vegada, un altre equip es dedicarà a l’activitat d’instal·lar la senyalització vertical, 
que es preveu que estigui finalitzada en 5 dies. 
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Per últim, 4 dies després d’iniciar l’activitat d’instal·lació de la senyalització vertical, es 
procedeix a dibuixar la senyalització horitzontal, que es durà a terme en 3 dies 
laborables. 
En conjunt es preveu finalitzar aquesta fase en 7 dies laborables. 
4.9. MESURES CORRECTORES 
Com a fase final, es procedeix a dur a terme les activitats que corresponen a les 
mesures correctores del projecte. 
Primer de tot s’inicia l’estesa de terra vegetal en els talussos i en les zones d’ocupació 
temporal. Aquesta activitat implica un volum de terres de 5.560 m3 i amb un equip amb 
un rendiment mig de 81,4 m3/h, es preveu acabar la tasca en 9 dies laborables. 
Quatre dies després haver iniciat l’estesa de la terra vegetal, s’inicia la hidrosembra de 
les superfícies on s’ha col·locat terra vegetal. Aquesta activitat es preveu que es 
finalitzi en 8 dies laborables usant 2 equips, tenint en compte que s’han d’hidrosembrar 
28.103 m2 i que l’equip té un rendiment mig de 220 m2/h. 
Addicionalment, es realitzarà la reposició dels camins que hagin estat afectats durant 
el transcurs de l’obra. Es preveu que aquesta fase durarà 2 dies. 
En conjunt, la fase de les mesures correctores durarà un total de 12 dies laborables. 
5. DURADA TOTAL DE L’OBRA 
La duració prevista de les obres és de 136 dies laborables, com podem veure al 
diagrama de Gantt present al Apèndix 1 d’aquest annex. 
Per tant, iniciant les obres l’1 de maig del 2014, la data esperada de finalització seria el 
6 de novembre de 2014. 
6. BIBLIOGRAFIA 
S’ha utilitzat informació de les següents fonts: 
- Datos Climáticos para carreteras de la Direcció General de Carreteres del 
Ministeri de Foment. 
- Rendiments de treball segons el Banc de preus de GISA. 
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APÈNDIX 1 
DIAGRAMA DE GANTT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Id Nombre DuraciónComienzo Fin
1 Variant de la C-26 al seu pas per Algerri 136 días jue 01/05/14 jue 06/11/14
2 Acta de replanteig 1 día jue 01/05/14 jue 01/05/14
3 Treballs previs 12 días vie 02/05/14 lun 19/05/14
4 Preparar instal·lacions 5 días vie 02/05/14 jue 08/05/14
5 Esbrossada 6 días vie 09/05/14 vie 16/05/14
6 Desviament camins 2 días vie 16/05/14 lun 19/05/14
7 Moviments de terres 28 días mar 20/05/14 jue 26/06/14
8 Excavació de terra vegetal 9 días mar 20/05/14 vie 30/05/14
9 Desmunt 12 días lun 02/06/14 mar 17/06/14
10 Excavació desmunts 12 días lun 02/06/14 mar 17/06/14
11 Terraplè 19 días lun 02/06/14 jue 26/06/14
12 Preparació terraplè 9 días lun 02/06/14 jue 12/06/14
13 Terraplè 5 días vie 20/06/14 jue 26/06/14
14 Estructures 5 días mié 18/06/14 mar 24/06/14
15 Pas inferior 5 días mié 18/06/14 mar 24/06/14
16 Drenatge transversal 3 días mié 18/06/14 vie 20/06/14
17 Col·lectors 3 días mié 18/06/14 vie 20/06/14
18 Esplanada 28 días vie 27/06/14 mar 05/08/14
19 Esplanada sol SEL (2) 11 días vie 27/06/14 vie 11/07/14
20 Esplanada S-EST3 18 días vie 11/07/14 mar 05/08/14
21 Base tot-u 4 días mié 23/07/14 lun 28/07/14
22 Drenatge longitudinal 21 días mié 06/08/14 mié 03/09/14
23 Rases i drens 4 días mié 06/08/14 lun 11/08/14
24 Cuneta desmunt 5 días mar 12/08/14 lun 18/08/14
25 Cunetes de terres 12 días mié 06/08/14 jue 21/08/14
26 Baixant 6 días vie 22/08/14 vie 29/08/14
27 Cunetes vorada 8 días lun 25/08/14 mié 03/09/14
28 Pavimentació 27 días jue 04/09/14 vie 10/10/14
29 Reg d'emprimació 7 días jue 04/09/14 vie 12/09/14
30 Capa base 4 días lun 15/09/14 jue 18/09/14
31 Reg d'adherència 6 días vie 19/09/14 vie 26/09/14
32 Capa intermèdia 3 días lun 29/09/14 mié 01/10/14
33 Reg d'adherència 6 días jue 02/10/14 jue 09/10/14
34 Capa de rodadura 1 día vie 10/10/14 vie 10/10/14
35 Senyalització abalissament i defenses 7 días lun 13/10/14 mar 21/10/14
36 Barreres de seguretat 5 días lun 13/10/14 vie 17/10/14
37 Senyalització vertical 5 días lun 13/10/14 vie 17/10/14
38 Senyalització horitzontal 3 días vie 17/10/14 mar 21/10/14
39 Mesures correctores 12 días mié 22/10/14 jue 06/11/14
40 Estesa terra vegetal 9 días mié 22/10/14 lun 03/11/14
41 Hidrosembres 8 días mar 28/10/14 jue 06/11/14
42 Resposició camins 2 días mié 22/10/14 jue 23/10/14
43 Seguretat i salut 135 días vie 02/05/14 jue 06/11/14
28 05 12 19 26 02 09 16 23 30 07 14 21 28 04 11 18 25 01 08 15 22 29 06 13 20 27 03
may '14 jun '14 jul '14 ago '14 sep '14 oct '14 nov '14
Tarea
División
Hito
Atraso
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea crítica resumida
División crítica resumida
Tareas externas
Hito externo
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
Sólo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
Sólo el comienzo
Sólo fin
Fecha límite
Tareas críticas
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1. INTRODUCCIÓ 
D’acord amb les prescripcions per la realització de Projectes Constructius, s’inclou en 
el present Projecte de Construcció les indicacions principals respecte el Pla de Control 
de Qualitat. És important destacar que els diferents controls de qualitat de les diverses 
unitats d’obra hauran de ser realitzats per un tercer designat per la Direcció d’obra, 
diferent al contractista. 
2. UNITATS DE CONTROL 
Pel que fa a les unitats d'obra amb més importància respecte del control de qualitat, 
són totes aquelles que formen part dels treballs necessaris per a conformar el nou 
ferm, les obres de drenatge i de fàbrica i el moviment de terres al costat de la formació 
de l'esplanada.  
Les unitats d'obra de més importància respecte del control de qualitat són:  
• Terraplens i ompliments  
• Esplanades  
• Estructures i drenatges 
• Mescles bituminoses, betums i regs bituminosos  
• Mesures correctores 
La redacció d’un estudi detallat del control de qualitat que s’hauria de dur a terme 
queda fora de l'àmbit de redacció d'aquest projecte d’àmbit acadèmic, però si que es 
realitzarà un pressupost global aproximat del pla de control de qualitat per al conjunt 
de l'obra. 
3. CONDICIONS GENERALS 
El caràcter específic del tema, el control de qualitat, determina una organització més 
adaptada a l’objectiu que es pretén aconseguir. Sorgeix el concepte d'Àmbit de control 
com a unitat bàsica o capítol d'agrupament de els criteris de control existents.  
 
Conceptualment, un àmbit de control (AC) està format per un material que s'utilitza en 
un cert tipus d'element d'obra de destinació (nucli terraplè, fonaments estructurals, 
etc.).  
Aquesta relació material / element és la que permet agrupar amb més claredat la 
relació de operacions de control a realitzar, la intensitat del control (freqüències), les 
seves especificacions i les condicions d'acceptació o rebuig.  
En cada àmbit de control es distingeixen dos tipus de control:  
• Control de materials: característiques químiques, físiques, geomètriques o 
mecàniques dels diferents materials que han de ser utilitzades en l'element 
d'obra corresponent (en termes de la base de dades BEDEC, és un control 
de recepció l'element simple).  
• Control d'execució i dels elements acabats: operacions de control que 
realitzen durant el procés d'execució, o en finalitzar el mateix, per verificar 
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les condicions de formació de l'element d'obra (en terme de la base de 
dades BEDEC, correspon al control de les partides d'obra).  
Dins de cada tipus de control es consideren els següents apartats:  
• Operacions de control a realitzar un llistat d'inspeccions i assaigs a realitzar 
en el transcurs de l'obra, indicant el moment o la freqüència de l'actuació. 
En el cas de tractar-se d'assaigs, quina és la normativa o el procediment 
seguit en la seva elaboració.  
• Criteris de presa de mostra d’indicacions adequades a la forma i el lloc de 
presa de mostres d'assaigs.  
• Especificacions Resultats a exigir (valors-toleràncies) en totes les 
operacions de control preses (inspeccions i assaigs).  
• Interpretació dels resultats i actuacions en cas d'incompliment Indicacions 
de com s'ha d'actuar quan es verifica i com s’ha d’actuar quan els resultats 
de les operacions de control no resultin satisfactòries segons les 
especificacions exigides en l’aplicació de la normativa. 
4. PRESSUPOST 
El pressupost total del pla de control de qualitat s’ha obtingut a partir d’una estimació 
àmpliament utilitzada en el sector que correspon a estimar el seu cost en el 2% del 
PEM de l’obra. A partir d’això el resultat, incloent el 21% d’IVA, és de 66.582,54 € 
(SEIXANTA-SIS MIL CINC-CENTS VUITANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-
QUATRE CÈNTIMS). 
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1. SITUACIÓ I PRESENTACIÓ 
1.1. INTRODUCCIÓ 
L’estudi d’impacte ambiental és imprescindible donada la sensibilitat social que impera 
avui dia a la nostra envers la necessitat de preservació del medi ambient. Les obres 
que es projecten en aquest projecte han de ser respectuoses amb el medi en el que es 
fan. Així, no s’han de veure afectades zones amb un alt valor ecològic, i el terreny que 
es vegi afectat ha de fer-ho en la menor forma possible. 
El següent annex avalua el impacte ambiental del projecte constructiu de la variant de 
la C-26 al seu pas per Algerri. 
1.2. OBJECTIU DE L’ESTUDI 
L’objecte d’aquest estudi d’impacte ambiental és la definició, anàlisis, valoració i 
comparació de les possibles alternatives per a la variant d’Algerri, tenint en compte els 
diversos aspectes que influeixen en l’anàlisi comparatiu de dites alternatives, amb la 
finalitat de permetre la selecció de la més adequada. 
Aquest estudi d’impacte ambiental es realitza d’acord amb la Llei 6/2001, de 8 de 
maig, de modificació del Reial Decret Legislatiu 1302/1986, de 28 de juny, d’avaluació 
d’impacte ambiental, donat que està inclòs en l’annex I de l’esmentada llei, “projectes 
contemplats en l’apartat 1 de l’article 1”, grup 6: projectes d’infraestructures, a) 
carreteres: construcció de carreteres convencionals de nou traçat. 
2. DESCRIPCIÓ  DEL PROJECTE 
2.1. DADES DEL PROJECTE 
El projecte contempla la definició de la variant de la carretera C-26 al seu pas pel 
municipi d’Algerri. 
Les característiques fonamentals de la via que es pretén construir són: 
Variant C-26 a Algerri  
Longitud aproximada  3 km 
Tipus de xarxa Bàsica secundària 
Tipus de via Carretera convencional 1+1 
Tipus de terreny Ondulat 
Velocitat de projecte 80 km/h 
Secció tipus 7/9 metres 
TAULA 1. DADES DEL PROJECTE CONSTRUCTIU. 
2.2. DEFINICIÓ DE LES ALTERNATIVES 
La zona d’estudi es localitza en terrenys dedicats a cultius de secà del municipi 
d’Algerri. 
S’han analitzat dos alternatives en un corredor situat al sud del nucli urbà d’Algerri. No 
es va estudiar com una alternativa tècnicament viable situar el corredor pel nord de la 
població tenint en compte l’abrupte relleu dels terrenys en aquella zona i l’afecció 
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directa sobre espais protegits que formen part de la Xarxa Natura 2000 de la Serra 
Llarga – Secans de la Noguera. 
2.2.1. ALTERNATIVA 1 
Aquesta alternativa comença aproximadament al PK 6 + 400 de l’actual C-26. En 
aquest punt la nova variant es desvia en direcció sud-est. Per salvaguardar el desnivell 
en aquests primers metres la carretera discorre en desmunts  majoritàriament. Al PK 1 
+ 200 trobem un pas inferior per tal que el camí de l’horta no quedi tallat. És a partir 
d’aquest punt en el que la nova traça començar a dirigir-se de nou cap al actual traçat 
de la C-26. La nova variant finalitza al camí d’Albesa, ajuntant-se amb la C-26 
mitjançant una rotonda gairebé a cota de terreny, per permetre el moviments d’entrada 
i sortida a la nova variant i al nucli urbà. 
La longitud aproximada d’aquesta alternativa és de 2.880 metres. 
2.2.2. ALTERNATIVA 2 
L’alternativa 2 contempla la construcció d’una variant de la C-26 pel Sud d’Algerri, 
igual que la alternativa 1. Aquesta variant s’inicia aproximadament al PK 6 + 400 de 
l’actual C-26 i finalitza al PK 9 + 740 de la mateixa via. El punt final es troba a un tram 
de la carretera C-26, uns metres més al est que la alternativa 1.  
Aquesta alternativa té una longitud de 3.477 metres. 
3. DESCRIPCIÓ DEL MEDI 
3.1. MARC GEOFÍSIC I HISTÒRIC 
La zona d’estudi està situada a l’extrem septentrional de la zona del Baix Segre, 
concretament al terme municipal d’Algerri, comarca de la Noguera. El corredor discorre 
pel límit meridional del nucli urbà, al marge dret de l’actual carretera C-26. 
 
IL·LUSTRACIÓ 1. LOCALITZACIÓ DE LA COMARCA DE LA NOGUERA. 
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IL·LUSTRACIÓ 2. LOCALITZACIÓ DEL MUNICIPI D'ALGERRI. 
El municipi d’Algerri té una extensió de 54 km2 i se situa a ponent del nucli de Balaguer 
i a llevant del riu Noguera Ribagorçana. Fisiogràficament el municipi comprèn dos 
sectors separats per la Serra Llarga, que el travessa d’est a oest. Al sud, es troba la 
vora septentrional de la plana al·luvial segrianenca. Al nord, es troba un sector de 
relleus muntanyosos intercalats entre la vall d’Àger i la Depressió Central. 
A la següent taula podem veure les principals característiques del municipi d’Algerri. 
Municipi Altitud (m) Superficie 
(km2) 
Població 
(hab) 
Densitat 
(hab/km2) 
Algerri 345 54 431 7,98 
TAULA 2. PRINCIPALS CARACTERÍSTIQUES D'ALGERRI. 
La carretera C-26, d’Alfarràs a Olot, eix Pre-Pirinenc, travessa el terme municipal 
d’Algerri, i comunica aquesta població amb els nuclis de Castelló de Farfanya i 
Balaguer en direcció est, i amb el nucli d’Alfarràs, en direcció oest. 
A grans trets, el relleu que envolta al corredor és diferent en l’extrem sud/sud-oest i 
nord/nord-est. Per una banda, en la part més meridional la topografia és més o menys 
planera fet que ha permès el desenvolupament agrícola d’aquests terrenys. Per altra 
banda, a l’extrem nord/nord-est es troba el poble d’Algerri. 
El municipi inclou terrenys de regadiu (regats pel canal Algerri-Balaguer) i de secà. La 
zona d’estudi se situa en la zona de secà molt pròxima a l’àrea regada. De fet a 
l’extrem més meridional del corredor d’estudi hi ha dues basses relacionades amb els 
regadius d’Algerri-Balaguer. 
3.2. ESPAIS PROTEGITS 
Els espais naturals protegits són condicionants territorials importants per a la 
construcció d’infraestructures. En l’àrea d’estudi hi ha part d’un espai protegit integrat 
en la Xarxa Natura 2000, d’àmbit europeu, denominat Secans de la Noguera. Es tracta 
d’un espai de gran extensió, amb un total de 8.960,4 ha. Actualment tots els espais de 
la Xarxa Natura 2000 de Catalunya formen part també de la xarxa d’espais del Pla 
d’Espais d’Interès Natural (PEIN). 
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Els principals objectius de conservació d’aquest espai protegit són els ocells propis 
dels ambients agraris de secà de la plana de Lleida, també anomenats de vegades 
ocells de caràcter estepari. Per aquest motiu, prèviament a la seva inclusió en la Xarxa 
Natura 2000, aquest espai ja havia estat declarat Zona d’Especial Protecció dels 
Ocells (ZEPA), figura legal que continua mantenint en l’actualitat. A banda dels ocells, 
també són objectiu de conservació d’aquest espai de la Xarxa Natura 2000 uns pocs 
mamífers i diversos hàbitats. 
3.3. CLIMATOLOGIA 
 El clima de la zona d’estudi és mediterrani continental, que es caracteritza per estius 
secs i hiverns suaus, i en general per una escassa pluviometria anual. A la següent 
taula indiquem les principals variables climatològiques del municipi d’Algerri. 
Amplitud 
tèrmica 
Eficàcia 
tèrmica 
(%) 
Dèficit 
hídric 
(mm) 
ETP 
(mm) 
Regió 
tèrmica 
Precipitació 
mitjana anual 
(mm) 
Règim 
pluviomètric 
estacional 
Temp. 
Mitjana 
anual 
(ºC) 
19ºC-20ºC 48-56,3 200-400 712-
855 
Mestèrmica 
II B’2 
450-500 TPEH 12-14 
TAULA 3. PRINCIPALS VARIABLES CLIMATOLÒGIQUES. 
Pel que fa a les temperatures, veiem que el Aquestes dades mostren que el mes més 
càlid és l’agost (25,8ºC) i el més fred és el febrer (3,4ºC). Els mesos més plujosos són 
l’abril i l’octubre, tot i que els mesos amb major nombre de dies de precipitació 
corresponen al desembre i al gener. La major part de les glaçades tenen lloc en els 
mesos de desembre, gener i sobretot febrer. 
L’anàlisi de la velocitat del vent mostra que les velocitats mitjanes més freqüents 
varien entre 1,4-2,0 m/s. En l’escala de Beaufort correspondria als vents definits com a 
ventolina (0,3-1,5 m/s) i brisa dèbil (1,6-3,3 m/s). Per altre banda, els vents 
predominants de la zona són els de Ponent i els de Mestral. 
3.4. ATMOSFERA 
La descripció de la qualitat de l’aire a la zona d’estudi s’ha realitzat a partir de l’estudi 
de les emissions atmosfèriques i condicions de dispersió a l’atmosfera. 
A la zona d’estudi, el principal focus d’emissió de contaminants a l’atmosfera és la 
carretera C-26, amb un trànsit moderat. Per altra banda, no s’ha detectat en el 
municipi cap activitat industrial amb destacables emissions a l’atmosfera. 
El corredor d’estudi es situa en una plana interior que es veu poc afectada per la brisa, 
i que l’hivern s’hi formen inversions tèrmiques per refredament nocturn. 
3.5. SOROLL 
L’estat acústic actual del corredor en estudi és el propi medi rural. En general el soroll 
ambiental és baix tot i que hi ha augments puntuals però notables dels nivells sonors, 
principalment com a conseqüència dels vehicles que circulen pels camins de la zona 
i/o volen accedir a les parcel·les de conreu o a les edificacions existents. 
Projecte de Construcció de la Variant de la C-26 a Algerri 
Annex 18: Estudi d’impacte ambiental 
8 
 
3.6. HIDROLOGIA 
Pel que fa a la hidrologia subterrània, la zona d’estudi s’inclou dins de la unitat 
hidrogeològica de l’àrea d’Oligocè detrític de Lleida. Les principals formacions 
aqüíferes d’aquesta àrea estan formades pels al·luvials del riu Segre i l’aqüífer del Pla 
d’Urgell, formats pels ventalls al·luvials dels rius Corb i Ondara. 
Pel que fa a la hidrologia superficial, en la zona d’estudi es localitza un torrent temporal 
que sembla derivar del barranc de la Sisquella, de la Serra Llarga. Es tracta d’un 
torrent on només hi circula aigua superficial en èpoques de fortes pluges. 
3.7. GEOLOGIA I GEOMORFOLOGIA 
El conjunt de materials presents a la zona estudiada corresponen a materials 
sedimentaris d’origen continental del Terciari suprasalí, pertanyent al Oligocè superior, 
i el seu recobriment quaternari. 
Litològicament aquests sediments terciaris corresponen a lutites vermelloses i ocres 
amb intercalacions de gresoses de gra mig i microconglomerats que s’interpreten com 
a fàcies de reompliment de paleocanals de rius meandriformes i fàcies de plana 
d’inundació. 
Sobre aquests materials terciaris existeix una cobertura d’edat quaternària formada per 
nivells de blocs, graves, sorres i argiles amb estructures fluvials que s’interpreten com 
a dipòsits de ventall al·luvial, còdols calcaris subangulosos envoltats per una matriu 
lutítica. Es considera que aquests sediments tenen un origen de cons al·luvials. 
3.8. VEGETACIÓ 
La vegetació de la zona es veu fortament influenciada per la dominància de sòls 
guixencs. 
De manera general a la zona d’estudi es diferencia al sud del nucli urbà d’Algerri, un 
paisatge completament transformat com a conseqüència d’una intensa activitat 
agrícola, i on la vegetació dominant correspon a la de cultius herbacis extensius i 
llenyosos de secà, i a la vegetació arvense associada. Per altra banda, al nord de la 
població, a la zona de la Serra Llarga, es desenvolupa una timoneda de ruac i trincola, 
comunitat vegetal característica de sòls guixencs. En el nucli urbà i a l’entorn de les 
edificacions es localitza vegetació ruderal i plantacions d’espècies al·lòctones. 
3.9. FAUNA 
L’hàbitat quasi únic del corredor estudiat són els camps de secà. A més, hi ha alguns 
retalls de vegetació natural i el nucli urbà d’Algerri, que introdueixen heterogeneïtat 
ambiental i permeten la presència de determinades espècies. 
Aquestes espècies són bàsicament l’esparver cendrós, el xoriguer petit, el sisó, el 
torlit, el gaig blau, la calàndria i la terrerola. A banda d’aquests ocells propis de zones 
de secà, hi ha moltes altres espècies associades als conreus en general, que són molt 
comunes en el conjunts del país. 
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Les restes de brolles són el medi preferent de molts rèptils i d’alguns ocells. La 
vegetació una mica higròfila del torrent és utilitzada per espècies escasses en aquests 
context, com són el rossinyol bord, el trist i el teixidor. En la bassa artificial hi apareixen 
espècies semiaquàtiques, com l’ànec collverd, la polla d’aigua i la granota verda, i 
també és lloc de cria d’altres amfibis. 
3.10. PAISATGE 
El paisatge natural de la zona estudiada està completament transformat com a 
conseqüència d’una intensa activitat agrícola. El corredor d’estudi discorre pel sud del 
nucli urbà d’Algerri. Aquesta població es troba al peu del Tossal del Castell que forma 
part de la Serra Llarga. Aquesta serra caracteritza el paisatge del municipi dividint-lo 
d’est a oest.  
El principal ús del sòl són els conreus de secà. Per una banda, destaquen els cultius 
de cereals situats a les zones més planeres, i per l’altra, els cultius llenyosos (oliveres i 
ametllers) que se situen en els relleus més ondulats. Normalment aquest relleu ha 
estat modificat mitjançant la creació de bancals. Enmig d’aquesta aridesa, destaquen 
les plantacions de pollancres i la vegetació higròfila situada a la zona esportiva 
d’Algerri i que també s’inclouen dins del corredor. 
No destaquen grans estructures ni edificacions en l’àmbit d’estudi, ja que totes 
segueixen una arquitectura de baixa alçada. Tampoc s’observen fluxos d’aigua 
superficials permanents en el corredor, però destaca la presència d’un torrent paral·lel 
al camí de Menàrguens i de dues basses de reg localitzades a l’extrem est del 
corredor d’estudi, que guien la vista de l’observador i creen un punt focal. 
El paisatge de l’àrea d’estudi es percep com una gran plana més o menys uniforme de 
terrenys ocupats per conreus de secà entre els quals s’hi troben disseminades 
diverses granges i magatzems. Aquesta dispersió augmenta en direcció sud; és a dir, 
la majoria de construccions se situen a prop del poble d’Algerri i els conreus de secà 
guanyen dominància en els usos del sòl a mesura que aquesta distància s’incrementa. 
3.11. USOS DEL SÒL I PLANEJAMENT 
L’ús dominant del corredor d’estudi és l’agrícola. Concretament, la zona estudiada 
s’inclou en els terrenys de secà del municipi d’Algerri, situats al sud del nucli urbà. 
Entre els camps cultivats s’hi troben disseminades diverses construccions vinculades 
amb aquest marc rural. 
En l’extrem est del corredor d’estudi destaca la presència de la zona esportiva 
d’Algerri. També en aquesta zona s’hi localitzen dues basses de reg relacionades amb 
el canal d’Algerri-Balaguer que reguen part dels camps de cultius del municipi. 
3.12. INFRAESTRUCTURES I SERVEIS 
Una característica de la fisonomia de la zona d’estudi és l’entrellat de camins i 
accessos a finques i explotacions existents. 
3.13. ESTUDI SOCIOECONÒMIC 
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L’estudi socio-econòmic de la zona d’estudi es basa en l’anàlisi de les dades de 
població, d’economia i de mobilitat del municipi d’Algerri. Aquestes dades s’han 
obtingut de la base de dades de municipis i de la base de dades de mobilitat 
intermunicipal i intercomarcal de la web de l’Institut d’Estadística de Catalunya. 
3.13.1. POBLACIÓ 
La població en els darrers anys s’ha situat per sota del 500 habitants. A la taula 
següent podem veure el recompta de població: 
Any 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Població 482 467 477 473 469 462 450 438 431 
TAULA 4. EVOLUCIÓ DE LA POBLACIÓ D'ALGERRI DESDE L'ANY 2005. 
La disminució interanual ha estat poc intensa però sostinguda, podem observar millor 
la tendència demogràfica al següent gràfic: 
 
GRÀFIC 1. TENDÈNCIA DE L'EVOLUCIÓ DE LA POBLACIÓ D'ALGERRI. 
3.13.2. ECONOMIA 
La població ocupada a l’any 2013 és de 115 persones. Com podem veure en el 
següent gràfic, la major part d’aquesta població ocupada treballa en el sector dels 
serveis, seguit del sector de la construcció.  
 
GRÀFIC 2. SECTORS D'OCUPACIÓ A ALGERRI. 
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S’ha de dir que la importància del sector agrari lleidatà és molt coneguda. Gairebé la 
totalitat de la superfície agrícola correspon a terres llaurables, unes 3.500 ha, amb 
presència de minoritària de terrenys. 
La ramaderia també té importància en el municipi d’Algerri. Les explotacions porcines i 
d’aviram són les majoritàries. 
3.13.3. MOBILITAT 
En termes generals, el municipi d’Algerri té una diferència negativa entre els 
moviments atrets comparat amb els generats. Per tant, es tracta d’un municipi que es 
veu en la necessitat de desplaçar-se cap a altres localitats tant per treballar com per 
estudiar. Els desplaçaments són d’una durada mitja de 10-20 minuts i de 31-45 minuts 
per desplaçaments per raons de treball i d’estudi respectivament. El mitjà de transport 
individual és clarament el més utilitzat. 
3.14. RISC D’INCENDI FORESTAL 
En l’article 11 del Decret 130/1998 de 12 de maig, pel qual s’estableixen mesures de 
prevenció d’incendis en les àrees d’influència de carreteres s’especifica que els estudis 
d’impacte ambiental han de contenir: 
- Mapes de combustibilitat i inflamabilitat de la vegetació existent en una franja 
perimetral de 100 metres a ambdues bandes de la plataforma. 
- Anàlisi de la continuïtat i superfície de les masses forestals perimetrals que hi 
hagi a la franja perimetral esmentada en el punt anterior, en cas de produir-se 
un hipotètic incendi. 
- Anàlisi de les dades dels incendis i de les causes en els trams preexistents o 
similars. 
En el cas concret d’aquest estudi d’impacte ambiental no té sentit realitzar mapes de 
combustibilitat i inflamabilitat de la vegetació, ni un anàlisi de la continuïtat de les  
asses forestals, ja que el corredor d’estudi està constituït per camps de cultiu herbacis 
o arboris i la zona del nucli urbà d’Algerri. 
Els models de combustibilitat i inflamabilitat, que s’acostumen a utilitzar per tal de 
valorar el risc d’incendi s’apliquen només per formacions forestals, i perden el seu 
sentit si s’intenten aplicar en casos de zones agrícoles sense masses boscoses. 
Tanmateix es pot dir que en la zona d’estudi, el risc d’incendi pot variar en funció del  
tipus de cultiu (herbaci/arbori), de l’estadi vegetatiu, de les pràctiques agrícoles 
utilitzades, etc. D’aquesta forma es pot pensar que un camp de blat a punt de ser 
segat tindrà un risc d’incendi més elevat que no pas el mateix cultiu en les seves 
primeres fases de desenvolupament. 
4. IDENTIFICACIÓ I VALORACIÓ DELS IMPACTES 
En aquest apartat establirem de manera concreta els impactes generats pel 
l’alternativa de traçat, portant a terme la seva avaluació per posteriorment definir les 
accions de millora a efectuar. 
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D’aquesta manera, un cop analitzat el medi, es descriuran, caracteritzaran i avaluaran 
els impactes concrets del traçat de la variant a executar. Els passos que seguirem son 
els següents: 
1- Identificar els impactes potencials del projecte. 
2- Caracteritzar i valorar els diferents impactes. 
3- Establir les mesures preventives i correctores. 
Un cop tenim identificats els impactes procedirem a valorar-los, utilitzant les següents 
valoracions: 
- Compatible: Aquell impacte la recuperació del qual és immediata una vegada 
ha acabat l’activitat que ho produeix, i no precisa de pràctiques protectores i 
correctores. 
- Moderat: Aquell impacte la recuperació del qual no precisa de pràctiques 
protectores o correctores intensives i on la recuperació de les condicions 
ambientals inicials requereix cert temps. 
- Sever: Aquell on la recuperació de les condicions del medi exigeix l’adequació 
de mesures correctores o protectores, i on, inclòs amb aquestes mesures, la 
recuperació requereix un període de temps dilatat. 
- Crític: Aquell impacte amb una magnitud superior al llindar acceptable. Amb 
aquest impacte es produeix una pèrdua permanent de la qualitat de les 
condicions ambientals, sense cap possibilitat de recuperació, inclòs amb 
l’aplicació de mesures correctores. 
4.1. AFECCIÓ ALS ESPAIS PROTEGITS 
A l’alternativa seleccionada l’afecció és molt més feble, ja que dins l’espai protegit 
només comporta la millora de l’actual carretera C-26, sense obrir una traça nova. En 
aquesta alternativa l’enllaç de la variant amb la C-26 es realitza fora de la ZEPA. 
Donada l’extensió gran d’aquest espai de la Xarxa Natura 2000 i la situació marginal 
de la zona on es realitza el projecte, l’alternativa no comportaria una afecció molt gran 
als valors de la zona. Tot i això, sí que es produeix un conflicte amb els objectius de 
conservació de l’espai Xarxa Natura 2000 si el projecte afecta els hàbitats o espècies 
per als quals ha estat designat, que són bàsicament els ocells dels secans. Es 
considera que l’impacte negatiu sobre els ocells dels secans es limitaria a les 
molèsties degudes als treballs de construcció, mentre que l’ocupació de superfícies 
adequades seria molt petita i restringida a les franges laterals de l’actual carretera C-
26. 
Valoració: Compatible. 
4.2. IMPACTES SOBRE LA QUALITAT ATMOSFÈRICA 
La modificació de la qualitat atmosfèrica té lloc en dues etapes, la fase de construcció i 
la fase d’explotació de la nova variant. Aquestes dues fases produeixen contaminants 
de característiques diferents. 
- Fase de construcció 
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L’impacte més important que es produirà sobre la qualitat atmosfèrica en la fase 
d’obres és l’augment de partícules en suspensió a l’aire com a conseqüència dels 
moviments de terra, el transport de material, les tasques d’esbrossada, etc. 
Totes aquestes accions es realitzen només durant les hores de feina i la seva 
incidència és local però tenint en compte l’aridesa dels terrenys, pot ser important en 
aquelles zones i edificacions situades molt properes a les obres. Tanmateix, aquest 
impacte es pot minimitzar si es reguen els principals camins de l’obra en els períodes 
en què la concentració de pols i partícules a l’ambient augmenta, i si les obres es 
realitzen fora de l’època de floració i pol·linització dels cereals. 
Valoració: Moderat. 
- Fase d’explotació 
En la fase d’explotació els impactes són conseqüència de l’ús directa de la 
infraestructura. El factor de pertorbació més important és l’emissió de gasos 
contaminants dels vehicles que hi circulen. 
La construcció d’aquesta variant no es preveu que augmenti la intensitat del trànsit 
actual, per tant no es preveu un augment de la quantitat d’emissions. En canvi, 
s’espera una disminució de les immissions en el nucli urbà d’Algerri, ja que el nou 
projecte suposa l’allunyament de la traça en comparació amb la situació actual. 
Valoració: Compatible. 
4.3. AFECCIONS ACÚSTIQUES 
Els impactes acústics es produiran tant en la fase de construcció com en la 
d’explotació del nou vial. 
- Fase de construcció 
En la fase de construcció es produeixen sorolls puntuals i continus degut a les 
activitats de la pròpia obra. 
Al nucli urbà, aquesta afecció es preveu poc important tenint en compte que les obres 
es realitzaran força allunyades de la població. No obstant, es pot produir un impacte 
acústic localment important en les edificacions situades a les immediacions del traçat 
projectat, i a la zona poliesportiva d’Algerri. 
Valoració: Compatible. 
- Fase d’explotació 
La construcció de la nova variant no augmentarà la intensitat del trànsit actual. En 
canvi, la variant suposarà una reducció de les emissions i immissions sonores 
derivades del trànsit, al nucli urbà d’Algerri. 
Les edificacions que es poden veure afectades en la fase d’explotació corresponen a 
magatzems, coberts i granges. La zona que previsiblement es pot veure més afectada 
és l’àrea poliesportiva. 
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Valoració: Compatible. 
4.4. AFECCIONS A LA HIDROLOGIA 
- Aigües subterrànies 
L’afecció directa a les aigües subterrànies es pot produir quan les obres afecten a la 
zona saturada dels aqüífers superficials. A nivell general la zona no presenta aqüífers 
importants i per tant no es preveuen afeccions greus. 
L’afecció indirecta fa referència a canvis en la qualitat de l’aigua com a conseqüència 
de la infiltració de contaminants. Aquest impacte es preveu poc probable si es duen a 
terme totes les mesures preventives previstes per tal de minimitzar al màxim aquest 
impacte. 
Valoració: Compatible/Moderat. 
- Aigües superficials 
L’alternativa travessa un torrent en el que només hi circula aigua en moments 
d’intenses pluges. Per aquest encreuament s’ha previst la col·locació d’un calaix de 2 x 
2 m. No es preveu un impacte sobre la qualitat de les aigües d’aquest torrent tenint en 
compte la seva temporalitat. No obstant, caldrà evitar col·locar l’obra de fàbrica en 
períodes de fortes pluges.  
Valoració: Compatible. 
Per altra banda es pot generar un impacte sobre els canvis de drenatge de les aigües 
superficials com a conseqüència de la presència de la traça i els seus talussos. Cal 
assegurar i comprovar que el sistema de drenatge evita l’efecte barrera que pot 
suposar la traça i que aboca les aigües a cursos naturals. Aquesta mesura preventiva 
també evitarà possibles problemes d’inundacions de camps. 
Valoració: Compatible. 
4.5. IMPACTE SOBRE LA GEOLOGIA 
El principal impacte de la nova variant sobre la geologia ve donat per l’adaptació de la 
traça a la topografia existent. En general els terrenys travessats són terrenys agrícoles 
de poc pendent entre els que s’intercalen petits turons o petites zones amb desnivells 
més grans. El moviment de terres previst prové bàsicament de la necessitat de 
salvaguardar aquests desnivells del terreny. L’afecció ve provocada per aquest 
moviment de terres, pels canvis en el relleu que suposaran els desmunts i terraplens i 
per la qualitat marginal de les terres per a realitzar talussos. 
Valoració: Moderat. 
4.6. AFECCIONS A L’EDAFOLOGIA 
Les afeccions més importants a l’edafologia són la pèrdua de sòl i de la seva capacitat 
agrològica, i l’alteració de les seves característiques físiques i químiques. 
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L’ocupació directa, permanent i irrecuperable del sòl conseqüència de la pròpia traça  
de la carretera és l’impacte sobre el sòl més important. A més a més, i en especial en 
aquesta zona amb un ús del sòl majoritàriament agrícola, també s’ha de tenir en 
compte la qualitat agrològica del sòl ocupat. 
Valoració: Moderat. 
Per altra banda, i com a conseqüència de la circulació de maquinària pesant per la 
zona, la creació de nous accessos a l’obra, etc. es produeix una pèrdua de l’estructura 
del sòl, com a conseqüència d’un augment de la compactació i del segellat del sòl. La 
pèrdua d’estructura del sòl temporal derivada de la ubicació del parc de maquinària, 
casetes d’obra o d’altres instal·lacions auxiliars de l’obra es pot minimitzar amb una 
correcta elecció del seu emplaçament i una posterior restauració de l’indret que 
permeti l’ús del sòl, tal i com estava en estat preoperacional. 
Valoració: Compatible/Moderat. 
Un altre impacte sobre el sòl és l’alteració de les seves característiques químiques. 
Aquest impacte conseqüència de possibles abocaments incontrolats i/o accidentals 
d’olis, hidrocarburs, i d’altres substàncies tòxiques es pot donar tant en fase de 
construcció, com d’explotació. En fase de construcció es pot produir per vessaments 
de la maquinària o de la zona d’instal·lacions, que són fàcilment minimitzables si es 
realitzen les pertinents mesures preventives. En fase d’explotació pot tenir lloc per 
abocaments accidentals de substàncies pel propi rentat de la carretera. 
Valoració: Compatible. 
4.7. AFECCIONS A LA VEGETACIÓ 
Tenint en compte la poca singularitat florística dels terrenys afectats per la nova 
variant, els impactes de la nova variant es consideren poc importants. 
Valoració: Compatible. 
4.8. AFECCIONS A LA FAUNA 
L’afecció més destacable a la fauna és el possible efecte negatiu sobre els ocells de 
secà, qüestió que ja ha estat tractada en l’apartat referit a espais protegits. 
Seguidament s’indiquen afeccions menys rellevants o, com a mínim, menys 
conflictives: 
- Pèrdua i/o alteració d’hàbitats. Valoració: Moderat. 
- Efecte barrera. Valoració: Compatible. 
- Destrucció directa d’elements de la fauna. Valoració: Compatible. 
4.9. AFECCIONS AL PAISATGE 
L’impacte sobre la qualitat paisatgística més important és el causat per la pròpia traça i 
els talussos associats. L’impacte paisatgístic és una de les afeccions més rellevants de 
la nova variant.  
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L’alternativa afecta a la unitat de paisatge agrícola. Un dels elements que caracteritza 
aquesta unitat és una xarxa lineal de camins i accessos a finques. Majoritàriament 
aquests camins tenen una direcció nord-sud. Es considera que el contrast estructural 
de la nova infraestructura en aquesta xarxa serà important, tenint en compte les seves 
majors dimensions respecte als camins actuals i sobretot per la seva direcció oest-est 
que trenca amb la fisonomia actual del paisatge. D’aquesta manera, és previsible que 
la nova infraestructura només pugui ser assimilada parcialment com a un nou element 
lineal en aquest entorn rural. 
A més a més, també cal tenir en compte l’afecció derivada de l’antropització del 
terreny agrícola causat per la creació de nous talussos amb una certa continuïtat i en 
alguns trams de gran alçada, que previsiblement destacaran de manera notable en el 
paisatge actual de relleu força planer. 
Valoració: Moderat/Sever. 
4.10.  AFECCIONS AL PATRIMONI CULTURAL 
La nova variant no afecta a cap element de patrimoni cultural. 
Valoració: Compatible. 
4.11. AFECCIONS ALS USOS DEL SÒL I PLANEJAMENT 
El impacte més rellevant sobre els usos del sòl actuals és la fragmentació de les 
parcel·les agrícoles. En alguns casos, aquesta partició de parcel·les pot dificultar-ne la 
seva explotació i mecanització.  
Valoració: Moderat. 
També s’ha d’esmentar la proximitat del traçat de l’alternativa a la zona esportiva 
d’Algerri. Aquesta alternativa discorre pel sud de les instal·lacions.  
Valoració: Compatible/Moderat. 
Durant la construcció de la variant es produirà una afecció temporal en els terrenys 
circumdants del nou vial. Aquests terrenys corresponen majoritàriament a camps de 
secà. Els terrenys recuperaran la seva situació pre-operacional si un cop finalitzades 
les obres, s’apliquen les corresponents mesures correctores. 
Valoració: Compatible. 
4.12. AFECCIONS A LES INFRAESTRUCTURES I SERVEIS 
Les afeccions a les infraestructures es produiran bàsicament sobre els camins rurals i 
els accessos a finques com a conseqüència de la intersecció de la nova variant amb 
aquests. Donada la naturalesa agrícola de la zona, cal remarcar que aquest tipus 
d’infraestructures són molt abundants i tenen una importància cabdal. 
Valoració: Sever. 
Per aquest motiu, s’ha previst la construcció d’un pas inferior al Camí d’Algerri que eviti 
el trencament de les comunicacions nord-sud d’aquests camins. És cert que hi ha més 
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d’un camí per els que crua l’alternativa, però es solucionarà fent que tots els camins es 
desviïn al Camí d’Algerri per tal de travessa la nova variant d’un costat al altre. 
Valoració: Moderat. 
En quant als serveis no es preveu que les obres afectin a cap mena de servei. 
Valoració: Compatible. 
4.13. AFECCIONS SOCIO-ECONÒMIQUES 
La nova variant genera impactes positius i negatius sobre el medi socio-econòmic. Els 
impactes positius repercuteixen directament sobre un nombre més elevat de persones. 
Per altra banda, els impactes negatius afecten al conjunt de persones relacionades 
amb l’espai ocupat per la infraestructura i són per tant, afeccions més locals. 
- Impactes positius 
Els impactes socio-econòmics positius de la nova variant són la creació de llocs de 
treballs en fase de construcció i l’estalvi de temps, la millora de la comoditat dels 
conductors i la millora de la qualitat de vida dels habitants de la població i més 
concretament dels habitants dels habitatges situats a banda i banda de l’actual C-26 
en fase d’explotació. 
Valoració: Compatible. 
La longitud del recorregut actual d’uns 2 quilòmetres és més curt que el de l’alternativa 
proposada. No obstant, el fet que el nou traçat eviti el pas per l’interior del nucli urbà 
d’Algerri suposa un estalvi de temps i una millora de la comoditat dels conductors de 
pas per la població. Cal recordar que la C-26 constitueix l’anomenat eix Pre-Pirinenc. A 
més a més, el fet que s’eviti el pas per dins del nucli suposa una millora de la qualitat 
de vida dels habitants dels habitatges situats a peu de l’actual C-26. 
Valoració: Compatible. 
- Impactes negatius 
Els impactes negatius són més de caire econòmic i esdevenen principalment de les 
expropiacions i pèrdues econòmiques i socials per la reducció de les parcel·les de 
conreu. 
Valoració: Compatible. 
La construcció de la nova variant produirà la pèrdua de terrenys productius. Aquesta 
pèrdua deriva per una banda de l’assentament de la nova traça i per un altre de la 
fragmentació de les parcel·les de conreu. La divisió de parcel·les pot generar camps 
amb formes molt irregulars o parcel·les molt petites l’explotació de les quals no sigui 
rentable i per tant siguin abandonades. El fet de dividir un camp suposa una dificultat 
per part de l’agricultor a l’hora de treballar la terra, que es tradueix en unes majors 
despeses. 
Valoració: Sever. 
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També cal esmentar com a impacte socio-econòmic negatiu, l’afecció als diversos 
negocis (bar, benzinera, etc.) ubicats actualment a la travessera urbana de la C-26. La 
disminució del pas de vehicles per l’interior del nucli urbà afectarà aquests comerços. 
Valoració: Moderat. 
4.14. AFECCIONS AL RISC D’INCENDI FORESTAL 
No es preveu que la construcció de la nova variant tingui afecció sobre el risc d’incendi 
forestal ja que en el corredor d’estudi no es localitza cap massa forestal. 
Valoració: Compatible. 
5. MESURES PREVENTIVES I CORRECTORES 
Per a la reordenació ecològica, estètica i paisatgística de l’àrea afectada per les obres 
de construcció de la nova variant i la seva entrada en servei, a continuació es 
descriuen una sèrie de mesures preventives i correctores que tenen com a objectiu 
prevenir, anul·lar o minimitzar alguns dels impactes descrits a l’apartat anterior. 
5.1. ESPAIS PROTEGITS 
La inclusió de part de l’àrea afectada pel projecte en l’espai de la Xarxa Natura 2000 
Secans de la Noguera ha estat considerada en el disseny de les mesures preventives i 
correctores, tot i que no s’indiquen mesures específiques a causa del caràcter 
transversal de les afeccions. Es considera que les mesures indicades en diversos dels 
apartats següents minimitzen les afeccions sobre aquest espai. 
5.2. OCUPACIÓ DEL TERRENY 
Les mesures correctores a aplicar en aquest apartat son: 
- Durant la fase de replanteig, realitzar un marcatge estricte de les zones que 
seran afectades per l’obra. En aquest marcatge s’inclou tant el límit d’ocupació i 
el límit de talussos, com la zona d’abassegament de terra vegetal, d’abocadors 
temporals i d’instal·lacions. És aconsellable revisar les fites o l’encintat un cop 
finalitzades la fase de tala i desbrossament, i fer-ho en diferents fases del 
moviment de terres de l’obra. Un cop acabades les obres, s’han de retirar les 
fites o les cintes utilitzades pel marcatge, per tal d’evitar el seu impacte visual o 
estètic. Aquesta mesura s’ha de realitzar exhaustivament en les zones 
properes a la llera del torrent situat al camí de Menàrguens per tal d’evitar 
qualsevol tipus d’afecció com a causa d’abocaments de terres incontrolat, i en 
aquelles zones de l’obra molt properes a construccions. 
- Limitar l’obertura de camins d’accés a l’obra, utilitzant sempre que sigui 
possible la traça i els camins preexistents com a indrets de pas. En el cas que 
sigui estrictament necessari crear nous camins, aquests no superaran 
l’amplada dels vehicles que hi hagin de passar. Un cop finalitzades les obres es 
procedirà a la restauració d’aquests accessos temporals per tal de recuperar 
les condicions preoperacionals. 
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- Restaurar les superfícies d’ocupació immediatament després que deixin de ser 
funcionals per l’obra. La zona d’instal·lacions haurà de col·locar-se fora dels 
terrenys de la Xarxa Natura 2000. 
- Realitzar la restitució de camins afectats i d’accessos a finques aplicant 
l’amplada mínima. En els camins reposats que siguin paral·lels a la carretera el 
límit del camí s’ha d’ajustar a la base dels talussos de la carretera, minimitzant 
els espais buits entre el camí i la base del talús. 
5.3. CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA 
Les mesures correctores a aplicar en aquest apartat son: 
- No realitzar les tasques de desbrossada en l’època de floració i pol·linització 
dels conreus herbacis. 
- Regar periòdicament la traça i els camins de serveis, per tal de minimitzar el 
nivell de partícules en suspensió a l’atmosfera generat pel moviment de terres y 
el transport de materials. Sobretot en les zones de l’obra més properes a la 
zona esportiva d’Algerri i a les diverses construccions. Abans d’iniciar les obres 
és necessari preveure, establir i adequar els punts de subministrament 
d’aquesta aigua de reg. 
- Mantenir la maquinària i les plantes de tractament en bones condicions. 
5.4. CONTAMINACIÓ ACÚSTICA 
Les mesures correctores a aplicar en aquest apartat son: 
- Fase de construcció 
o Respectar al màxim les hores de descans de la població, limitant 
l’execució d’activitats sorolloses a l’horari diürn. 
o Revisar i mantenir la maquinària en bon estat. 
o Ubicar el parc de maquinària fora del nucli d’Algerri i de la Xarxa Natura 
2000. 
- Fase d’explotació 
o Si hi han un habitatges construïts en els camins, realitzar un estudi 
acústic amb l’objectiu de determinar l’afecció de la nova variant a 
aquestes edificacions i en el cas que siguin necessàries, proposar i 
executar les mesures correctores més idònies. 
5.5. HIDROLOGIA 
Les mesures correctores a aplicar en aquest apartat son: 
- Realitzar les obres de drenatge i de fàbrica fora de les èpoques de pluges. 
- Canalitzar els punts d’abocament del drenatge de la nova via fins a cursos 
naturals com el curs d’aigua situat en el camí de Menàrguens per evitar 
possibles inundacions dels camps de conreu. Cal assegurar i comprovar que el 
sistema de drenatge evita l’efecte barrera que pot suposar la traça. 
- Impermeabilitzar el sòl en les àrees destinades a operacions o activitats 
potencialment contaminants, com el repostatge de combustible i la neteja de 
cubs de formigó. 
- Emmagatzemar els productes tòxics en llocs habilitats per a tal efecte. 
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5.6. GEOLOGIA 
Les mesures correctores a aplicar en aquest apartat son: 
- Per tal de poder aprofitar l’excedent de terres, s’ha optat per embolcallar la 
base del terraplè amb una làmina de PEAD i evitar el contacte amb l’aigua. 
D’aquesta manera gran part de l’excedent de terres s’utilitza com a material de 
préstec tot i que serà necessari obtenir certs volums de millor material per a la 
coronació i esplanada. 
5.7. SÒLS 
Les mesures correctores a aplicar en aquest apartat son: 
- Recuperar la terra vegetal mitjançant la seva retirada i el seu convenient 
abassegament per una posterior reutilització. 
- Restaurar les superfícies d’ocupació temporal i accessos provisionals 
immediatament després que deixin de ser funcionals per l’obra. Un cop el 
material sobrant de l’obra sigui eliminat de les zones d’ocupació temporal, 
l’estructura del sòl d’aquests indrets es recuperarà mitjançant subsolat. Els 
accessos provisionals establerts durant l’obra seran restaurats per restituir la 
seva morfologia inicial. 
- Estesar la terra vegetal en totes les superfícies de nova creació a restaurar: 
talussos de terraplè, rotonda, trams de la C-26 que quedin inutilitzats i 
ocupacions temporals. I preveure la necessitat de préstec de terra vegetal. 
- Realitzar un refinat de la superfície després d’estendre la terra. Aquest refinat 
pot ser manual o bé mecànic i té com a finalitat disgregar els terrossos, airejar 
el sòl, i facilitar el creixement de plantes herbàcies. 
- Realitzar la hidrosembra dels talussos immediatament després de l’estesa de la 
terra vegetal. D’aquesta manera es disminuirà el risc d’erosió. 
5.8. FAUNA 
Les mesures correctores a aplicar en aquest apartat son: 
- Realitzar les tasques de desbrossada i els moviments de terra únicament entre 
el 15 de juliol i l’1 de març, amb l’objectiu de minimitzar les molèsties a les 
espècies d’ocells protegits i amenaçats que són propis d’ambients de secà. 
- Passos de fauna. Adaptar les obres de fàbrica com a passos de fauna 
mitjançant plantacions a les entrades i sortides de les obres de fàbrica. 
Realitzar estudis específics entre els mesos de febrer i maig per tal de 
determinar l’ús de les basses per part dels amfibis i el risc d’atropellament i 
establir les mesures correctores adients. No situar les zones de préstec de 
terres ni d’abocador en camps o erms de secà que estiguin apartats de la 
carretera. En cap cas aquestes zones han d’estar dins els límits de la Xarxa 
Natura 2000. 
5.9. REVEGETACIÓ I RESTAURACIÓ 
Les mesures correctores a aplicar en aquest apartat son: 
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- Realitzar una correcta revegetació de les zones de nova creació i de les zones 
d’ocupació temporal. 
La zona de revegetació i restauració són: 
- Talussos de la traça i enllaç. 
- Talussos rotonda. 
- Restauració dels trams de la C-26. 
- Condicionament dels passos de fauna. 
Les activitats de revegetació i restauració a realitzar són: 
- Estesa de terra vegetal: De manera general, és recomanable estesar una 
capa de 30 cm de gruix mínim en tots els talussos  
- Hidrosembra: Immediatament a l’estesa del sòl i per tal d’evitar possibles 
problemes d’erosió es procedirà a la hidrosembra de tots els talussos i zones 
de nova creació. 
- Plantacions: Les espècies a plantar s’han escollit tenint en compte la 
vegetació actual de la zona i dels entorns, el seu objectiu a l’obra, la 
disponibilitat de planta al mercat i les dades climatològiques de la zona. 
5.10. PATRIMONI HISTÒRICO-CULTURAL 
Les mesures correctores a aplicar en aquest apartat son: 
- Realitzar un seguiment i control dels rebaixos per part d’un arqueòleg. 
5.11. USOS DEL SÒL 
Les mesures correctores a aplicar en aquest apartat son: 
- Iniciar les obres després de l’època de collita o com a mínim advertir als 
agricultors de la zona de l’inici de les obres abans de la sembra dels cultius 
herbacis. 
- Evitar situar la zona d’instal·lacions en camps de cultiu en actiu. 
- Compensar econòmicament als propietaris afectats. Cal estudiar la necessitat 
d’expropiar petites parcel·les fragmentades. 
5.12. INFRAESTRUCTURES I SERVEIS 
Les mesures correctores a aplicar en aquest apartat son: 
- Regular el trànsit de la C-26 i dels diversos camins tallats/modificats com a 
conseqüència de les obres. 
- Assegurar la continuïtat dels camins afectats. S’ha previst diversos camins 
paral·lels a la nova via i un pas inferior que asseguren la continuïtat dels 
camins afectats. 
- Assegurar la restauració de tots els accessos a finques afectades. 
- Senyalitzar la zona d’obres i els possibles desviaments de la carretera C-26 i 
dels camins de la zona. 
- Restituir els serveis afectats. 
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- Restaurar els trams de carretera actual que quedin en desús conseqüència de 
la nova variant. 
5.13. SOCIO-ECONÒMIQUES 
Es consideren mesures d’índole socio-econòmic la majoria de les esmentades 
anteriorment com compensar els propietaris afectats, regar els camins, realitzar les 
obres quan no hi hagi cap cultiu herbaci implantat, respectar les hores de descans, etc. 
5.14. PLA DE GESTIÓ DE RESIDUS 
L’objectiu és realitzar una recollida selectiva de tots els residus generats durant el 
període de construcció, per tal d’evitar la posterior contaminació del sòl i l’aigua, i el 
deteriorament del paisatge, entre altres. Així, segons el tipus de residus tenim que les 
mesures correctores a prendre són: 
- Residus especials 
o Emmagatzemar els productes tòxics en llocs habilitats per a tal efecte. 
o Ubicar bidons tapats per a la recollida de l’oli usat, en la zona del parc 
de maquinària. 
o Impermeabilitzar, cobrir i ubicar en una cubeta de seguretat la zona de 
magatzem de productes especials, evitant així possibles infiltracions al 
terreny. 
o Construir una arqueta desgreixadora, o arqueta sifonada, per a separar 
els olis, greixos i altres hidrocarburs de l’aigua d’escorrentia del parc de 
maquinària i/o taller. 
o Disposar d’un dipòsit impermeabilitzat per a la neteja de les cubes i 
canaletes de formigó. Perquè sigui efectiu, es recomana que aquest 
dipòsit se situï a prop de la zona on descarregaran les cubes de 
formigó. 
o Gestionar els residus correctament. Tots els residus han de ser 
transportats i tractats per transportistes i gestors autoritzats. 
- Residus no especials 
o Localitzar punts d’acopi temporal de residus no especials, degudament 
senyalitzats, distribuïts en aquelles zones de major activitat. Aquests 
acopis s’hauran de retirar periòdicament a la zona d’instal·lacions 
generals. Les instal·lacions generals tindran “punts nets” de superfície 
suficient per acopiar els diversos materials per tipologies. S’ubicaran 
contenidors per a la recollida selectiva de fusta, vidre, ferro, paper, 
plàstics i matèria orgànica. S’ha de preveure un servei de recollida 
periòdica d’aquests contenidors. 
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1. INTRODUCCIÓ 
La justificació de preus d’aquest projecte es basa en el banc de preus de GISA, 
realitzat amb els costos de mà d’obra, maquinària i materials de mercat. 
Per a la utilització d’un banc de preus homogeni s’ha decidit contemplar els 
sobrecostos per obres de petit import, així com els sobrecostos a diverses comarques 
de Catalunya en un únic coeficient. 
El coeficient seleccionat per contemplar aquests aspectes és el percentatge de costos 
indirectes que s’aplica a la justificació de preus. El cost mínim d’indirectes per tot tipus 
d’obra s’estima en un 5%, aumentant-se en funció dels aspectes abans esmentats. 
Per raons de pressupost total, i atès que aquest és superior a 600.000 Euros aplicant 
com a coeficient d’indirectes el percentatge a dalt esmentat, serà d’aplicació un 
percentatge d’increment del 0,00%. 
Ara bé, per raons d’ubicació de l’obra, i atès que aquesta es troba a la comarca de la 
Noguera, serà d’aplicació un percentatge d’increment del 0,00%. 
Amb tot això, els costos indirectes aplicats als preus del present projecte són del 
5,00%. 
2. LLISTATS CORRESPONENTS AL CAPÍTOL DE JUSTIFICACIÓ 
DE PREUS. 
A continuació, a l’Apèndix 1, s’adjunten els llistats que corresponen a la justificació de 
preus i que s’han obtingut a través del programa TCQ amb el que s’ha realitzat el 
pressupost del present projecte. 
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APÈNDIX 1 
LLISTAT DE JUSTIFICACIÓ DE PREUS 
Pressupost
Variant de la carretera C-26 al seu pas per Algerri
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1Data: 13/05/14
MÀ D'OBRA
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €23,29h Cap de collaA0112000
 €20,74h Oficial 1aA0121000
 €21,99h Oficial 1a jardinerA012P000
 €19,53h AjudantA013U001
 €17,34h ManobreA0140000
 €17,95h Manobre especialistaA0150000
 €18,83h PeóA0160000
Pressupost
Variant de la carretera C-26 al seu pas per Algerri
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2Data: 13/05/14
MAQUINÀRIA
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €56,43h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kgC110U015
 €72,67h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kgC110U025
 €16,76h Equip de màquina de serra de disc de diamant per a tallarC110U075
 €105,53h Fresadora de pavimentC110U085
 €53,56h Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o equivalentC131U000
 €66,65h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalentC131U001
 €126,44h Pala carregadora de 375 hp, tipus CAT-988 o equivalentC131U002
 €118,26h Excavadora-carregadora de 250 hp, tipus CAT-235 o
equivalent
C131U016
 €147,68h Excavadora-carregadora de 385 hp, tipus CAT-245 o
equivalent
C131U017
 €41,30h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalentC131U020
 €47,05h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalentC131U025
 €58,54h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalentC131U028
 €71,04h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7)C131U060
 €119,57h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-9)C131U062
 €55,14h Motoanivelladora de 125 hpC133U001
 €59,20h Motoanivelladora de 150 hpC133U002
 €50,76h Corró vibratori autopropulsat de 8 a 10 tC133U010
 €61,84h Corró vibratori autopropulsat de 12 a 14 tC133U030
 €68,66h Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 tC133U040
 €9,06h Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplàriaC133U080
 €39,24h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)C15018U0
 €41,01h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)C15018U1
 €51,37h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)C15019U0
 €77,52h Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3)C1501U01
 €84,45h Camió tractor de 450 hp, de 36 t (17,5 m3)C1501U03
 €71,58h Camió de 15 t articulat, de tracció integral (per a grans
pendents)
C1501U05
 €40,01h Camió cisterna de 6000 lC1502U10
 €45,99h Camió cisterna de 10000 lC1502U20
Pressupost
Variant de la carretera C-26 al seu pas per Algerri
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3Data: 13/05/14
MAQUINÀRIA
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €41,71h Camió grua de 5 tC1503U10
 €54,58h Grua autopropulsada de 12 tC150GU10
 €7,81h Furgoneta de 3500 kgC150U004
 €1,95h Vibrador intern de formigóC1700006
 €101,07h Camió amb bomba de formigonarC1701U10
 €30,70h Bituminadora automotriu per a reg asfàlticC1702DU0
 €57,93h Estenedora per a paviments de mescla bituminosaC1709B0U
 €41,10h Escombradora autopropulsadaC170E00U
 €66,18h Piconadora autopropulsada de 14 a 16 tC170U035
 €70,02h Corró vibratori autopropulsat pneumàticC170U051
 €37,92h Màquina per a pintar marques vials, autopropulsadaC1B02AU0
 €43,46h Màquina per a pintar marques vials, amb pintura
termoplàstica
C1B02AU5
 €30,40h Màquina per a clavar muntants metàl·licsC1B0AU05
 €17,33h Compressor portàtil amb accessoris per a pintar marques
vials
C1B0AU10
 €39,74h Equip de camió de 13 t amb calderes per a pintura
termoplàstica
C1B0AU20
 €3,19h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctricaC200PU00
 €2,22h Màquina per a doblegar rodó d'acerC200U002
 €2,39h Cisalla elèctricaC200U003
 €50,54h Tractor amb equip per a tractament del subsòlCR22U001
 €36,09h Hidrosembradora muntada sobre camióCR71U010
 €5,38h Grup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclososCZ11U000
 €6,85h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclososCZ11U001
 €17,28h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalCZ12U00A
Pressupost
Variant de la carretera C-26 al seu pas per Algerri
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 4Data: 13/05/14
MATERIALS
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €1,00m3 AiguaB0111000
 €22,15m3 Grava de pedrera de pedra granítica, de 20 a 40 mm, per a
drens
B033U030
 €15,58m3 Tot-u artificial, inclòs transport a l'obraB037200U
 €3,33m3 Terra procedent de préstec, inclòs cànon per extracció i
transport a l'obra
B03DU001
 €4,76m3 Sòl seleccionat tipus 2 procedent de préstec, inclòs transport
a l'obra
B03DU103
 €10,02t Bloc de pedra entre 20 i 50 kg, inclòs transport a l'obraB044U000
 €93,18t Ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 32,5 N segons
UNE-EN 197-1, en sacs
B051U022
 €378,74t Betum asfàltic tipus B-60/70B055U001
 €576,95t Betum asfàltic modificat amb polímers, tipus BM-3cB055U010
 €0,31kg Emulsió bituminosa catiònica al 60% de betum, tipus ECR-1B055U020
 €0,41kg Emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus ECIB055U024
 €0,56kg Emulsió bituminosa termoadherent al 65% de betum, tipus
ECR-2d-m
B055U330
 €68,25m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra
B060U110
 €72,84m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20
mm, inclòs transport a l'obra
B060U310
 €79,64m3 Formigó HA-25, consistència fluida i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra
B060U440
 €88,90m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificantsB0718U00
 €89,99m3 Morter M-80B071UC01
 €1,13kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mmB0A142U0
 €1,21kg Clau acerB0A3UC10
 €0,62kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500
N/mm2
B0B2U002
 €0,43m Tauló de fusta de pi per a 10 usosB0D21030
 €20,64cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150 usosB0D629AU
 €1,26m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10
usos
B0D7UC02
 €3,54m2 Amortització de tauler encadellat de fusta de pi de 22 mm,
per a 3 usos
B0D7UC11
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MATERIALS
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €2,27l DesencofrantB0DZA000
 €1,40u Materials auxiliars per a encofrarB0DZU005
 €1,09m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de
150 g/m2, 100% foradat per ambdues cares, amb
resistència a la perforació igual o superior a 1750 N
B7B1U002
 €2,27kg Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a
marques vials
B8ZBU100
 €1,84kg Pintura termoplàstica, per a marques vialsB8ZBU200
 €2,77kg Pintura de dos components en fred de llarga durada, per a
marques vials
B8ZBU300
 €0,91kg Microesferes de vidreB8ZBUU01
 €22,64m Pedra granítica, recta o corba, escairada i buixardada, per a
vorada, de 7-10x20 cm
B961UC03
 €2,47m Peça de formigó per a vorada, de 8x20 cm, tipus P-1 o P-2B9651U02
 €24,67t Mescla bituminosa en calent AC 22 S per a capa de base o
intermitja, inclòs filler, sense incloure betum, a peu de planta
asfàltica
B9H1U020
 €24,62t Mescla bituminosa en calent AC22 G, per a capa de base,
inclòs filler, sense incloure betum, a peu de planta asfàltica
B9H1U120
 €29,94t Mescla bituminosa en calent BBTM 11B, inclòs filler, sense
incloure betum, a peu de planta asfàltica
B9H3U004
 €43,66u Fita quilomètrica amb placa de 40x60 cm, amb revestiment
reflectant EG nivell 1, inclosos elements de fixació al suport
BBC1U010
 €81,01u Placa circular de 90 cm de diàmetre, amb revestiment
reflectant EG nivell 1, inclosos elements de fixació al suport
BBM1U011
 €123,11u Placa triangular de 135 cm, amb revestiment reflectant HI
nivell 2, inclosos elements de fixació al suport
BBM1U102
 €119,59u Placa octogonal de 90 cm de doble apotema, amb
revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport
BBM1U121
 €24,76m Barrera metàl·lica simple, tipus BMSNA4/120b, galvanitzada
en calent, incloent tanca de secció doble ona, part
proporcional de separador, pal tubular de 120x55 mm,
elements de fixació, material auxiliar i captafars
BBM2U503
 €222,72m2 Placa d'alumini superior a 0,50 m2 i fins a 1,00 m2,
d'orientació: presenyalització, direcció, localització,
confirmació i ús específic en poblat, amb revestiment
reflectant EG nivell 1
BBM5U352
 €198,15m2 Placa o rètol en lames d'alumini superior a 1,50 m2,
d'orientació: presenyalització, direcció, localització,
confirmació i ús específic en poblat, amb revestiment
reflectant HI nivell 2
BBM5U454
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MATERIALS
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €8,74m Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a
senyals de trànsit
BBMZU105
 €18,58m Suport de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a
senyals de trànsit
BBMZU106
 €37,20u Pp de placa d'acer S355JR amb 4 perns roscats
d'ancoratge, galvanitzat en calent, per a fonamentació de
suport d'alumini 
BBMZU126
 €0,70u Part proporcional de brides d'alumini i elements de fixació al
suport de senyals de trànsit
BBMZU601
 €31,06m Pal d'alumini de 114 mm de diàmetre, designació MD del
Plec de Prescripcions, per a suport de senyals de trànsit
BBMZU612
 €160,35m Pal d'alumini de 168 mm de diàmetre, designació MH del
Plec de Prescripcions, per a suport de senyals de trànsit
BBMZU616
 €73,11u Base d'acer galvanitzat per a subjecció de pal de suport de
114 mm de diàmetre al fonament de senyals de trànsit
BBMZU622
 €131,60u Base d'acer galvanitzat per a subjecció de pal de suport de
168 mm de diàmetre al fonament de senyals de trànsit
BBMZU624
 €24,38m Baixant per a talussos de peces prefabricades de formigó en
forma d'U, de 40x13 cm interiors mínim
BD52U002
 €3,63m Tub corrugat de PVC de doble paret, de D= 110 mm, ranurat
en un arc de 220º a 360º, per a drenatge
BD5AU110
 €332,38m Tub de formigó armat prefabricat de DN 200 cm, classe III
segons norma ASTM C-76M, inclòs junta elastomèrica
BFG1U320
 €6,62kg Bioactivador microbiàBR34J000
 €0,16kg Adob orgànic vegetal amb un 70% de matèria orgànica i
20% d'àcids húmics
BR34U001
 €3,13t Adob orgànic d'origen vegetal tipus compostBR34U003
 €8,03kg Estabilitzant sintètic de base acrílicaBR361100
 €0,39kg Adob mineral sòlid de fons simple, no solubleBR3AU001
 €0,86kg Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR
o similar
BR3B6U00
 €0,83kg Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra
semicurta
BR3PAN00
 €10,22m3 Terra vegetal, inclòs transport a l'obraBR3PU001
 €3,53kg Barreja d'hidrosembra composada per d'espècies herbàcies
adaptades agroclimàticament
BR4UJJ00
Pressupost
Variant de la carretera C-26 al seu pas per Algerri
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 7Data: 13/05/14
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €4,70m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses
càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador
G219U040 Rend.: 21,000P- 1
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,22181/R 23,290000,200A0112000 =xCap de collah
0,85476/R 17,950001,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 1,07657 1,07657
Maquinària:
2,68714/R 56,430001,000C110U015 =xRetroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kgh
0,31738/R 66,650000,100C131U001 =xPala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalenth
0,39057/R 41,010000,200C15018U1 =xCamió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)h
Subtotal... 3,39509 3,39509
COST DIRECTE 4,47166
0,223585,00%DESPESES INDIRECTES
4,69524COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €5,53m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses
o formigó, de  20 cm a 30 cm de fondària
G219U100 Rend.: 8,000P- 2
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,58225/R 23,290000,200A0112000 =xCap de collah
2,59250/R 20,740001,000A0121000 =xOficial 1ah
Subtotal... 3,17475 3,17475
Maquinària:
2,09500/R 16,760001,000C110U075 =xEquip de màquina de serra de disc de diamant per a tallarh
Subtotal... 2,09500 2,09500
COST DIRECTE 5,26975
0,263495,00%DESPESES INDIRECTES
5,53324COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €0,78m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses,
inclòs càrrega mecànica o manual, transport a l'abocador
dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment
de l'abocador, inclosa la neteja de la superfície
G219U200 Rend.: 775,000P- 3
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,00902/R 23,290000,300A0112000 =xCap de collah
0,02676/R 20,740001,000A0121000 =xOficial 1ah
0,04632/R 17,950002,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 0,08210 0,08210
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Maquinària:
0,13617/R 105,530001,000C110U085 =xFresadora de pavimenth
0,06911/R 53,560001,000C131U000 =xPala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o equivalenth
0,40010/R 77,520004,000C1501U01 =xCamió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3)h
0,05303/R 41,100001,000C170E00U =xEscombradora autopropulsadah
Subtotal... 0,65841 0,65841
COST DIRECTE 0,74051
0,037035,00%DESPESES INDIRECTES
0,77754COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €2,57m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a
l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva
utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador
G221U010 Rend.: 73,000P- 4
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,06381/R 23,290000,200A0112000 =xCap de collah
0,24589/R 17,950001,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 0,30970 0,30970
Maquinària:
0,73370/R 53,560001,000C131U000 =xPala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o equivalenth
1,40740/R 51,370002,000C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h
Subtotal... 2,14110 2,14110
COST DIRECTE 2,45080
0,122545,00%DESPESES INDIRECTES
2,57334COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €3,00m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt,
incloses parts proporcionals de roca, amb mitjans mecànics,
amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
G221U112 Rend.: 170,000P- 5
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,03425/R 23,290000,250A0112000 =xCap de collah
0,10559/R 17,950001,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 0,13984 0,13984
Maquinària:
0,21374/R 72,670000,500C110U025 =xRetroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kgh
0,86871/R 147,680001,000C131U017 =xExcavadora-carregadora de 385 hp, tipus CAT-245 o
equivalent
h
0,14067/R 119,570000,200C131U062 =xExcavadora sobre erugues amb escarificador (D-9)h
1,49029/R 84,450003,000C1501U03 =xCamió tractor de 450 hp, de 36 t (17,5 m3)h
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Subtotal... 2,71341 2,71341
COST DIRECTE 2,85325
0,142665,00%DESPESES INDIRECTES
2,99591COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €0,76m2 Preparació de base de terraplenat o pedraplenat, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques
G2240002 Rend.: 395,000P- 6
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,01769/R 23,290000,300A0112000 =xCap de collah
0,06362/R 17,950001,400A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 0,08131 0,08131
Maquinària:
0,03375/R 66,650000,200C131U001 =xPala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalenth
0,05988/R 118,260000,200C131U016 =xExcavadora-carregadora de 250 hp, tipus CAT-235 o
equivalent
h
0,17985/R 71,040001,000C131U060 =xExcavadora sobre erugues amb escarificador (D-7)h
0,02997/R 59,200000,200C133U002 =xMotoanivelladora de 150 hph
0,17382/R 68,660001,000C133U040 =xCorró vibratori autopropulsat de 14 a 18 th
0,06343/R 71,580000,350C1501U05 =xCamió de 15 t articulat, de tracció integral (per a grans
pendents)
h
0,05065/R 40,010000,500C1502U10 =xCamió cisterna de 6000 lh
Subtotal... 0,59135 0,59135
Materials:
0,050001,000000,050B0111000 =xAiguam3
Subtotal... 0,05000 0,05000
COST DIRECTE 0,72266
0,036135,00%DESPESES INDIRECTES
0,75879COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €5,56m3 Terraplenat amb sòl procedent de préstec, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
G226U020 Rend.: 1,000P- 7
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,02795/R 23,290000,0012A0112000 =xCap de collah
0,10591/R 17,950000,0059A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 0,13386 0,13386
Maquinària:
0,41914/R 71,040000,0059C131U060 =xExcavadora sobre erugues amb escarificador (D-7)h
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0,17168/R 59,200000,0029C133U002 =xMotoanivelladora de 150 hph
0,40509/R 68,660000,0059C133U040 =xCorró vibratori autopropulsat de 14 a 18 th
0,11603/R 40,010000,0029C1502U10 =xCamió cisterna de 6000 lh
Subtotal... 1,11194 1,11194
Materials:
0,050001,000000,050B0111000 =xAiguam3
3,996003,330001,200B03DU001 =xTerra procedent de préstec, inclòs cànon per extracció i
transport a l'obra
m3
Subtotal... 4,04600 4,04600
COST DIRECTE 5,29180
0,264595,00%DESPESES INDIRECTES
5,55639COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €7,55m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de
préstec, segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, en coronació de terraplens o sobre desmunt,
estesa i compactada al 100% del PM, mesurat sobre perfil
teòric
G227U111 Rend.: 149,000P- 8
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,03986/R 23,290000,255A0112000 =xCap de collah
0,11696/R 17,340001,005A0140000 =xManobreh
Subtotal... 0,15682 0,15682
Maquinària:
0,47916/R 71,040001,005C131U060 =xExcavadora sobre erugues amb escarificador (D-7)h
0,19667/R 59,200000,495C133U002 =xMotoanivelladora de 150 hph
0,46311/R 68,660001,005C133U040 =xCorró vibratori autopropulsat de 14 a 18 th
0,13292/R 40,010000,495C1502U10 =xCamió cisterna de 6000 lh
Subtotal... 1,27186 1,27186
Materials:
0,050001,000000,050B0111000 =xAiguam3
5,712004,760001,200B03DU103 =xSòl seleccionat tipus 2 procedent de préstec, inclòs transport
a l'obra
m3
Subtotal... 5,76200 5,76200
COST DIRECTE 7,19068
0,359535,00%DESPESES INDIRECTES
7,55021COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €17,28m3 Estabilització d'esplanada ''in situ'', per a la obtenció de
S-EST3, amb sòl procedent de préstec segons les
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, en
coronació de terraplens o sobre desmunt, inclòs estesa,
disgregació, humectació o desecació del sòl, distribució del
conglomerant, mescla i compactació al 100% del PM,
mesurat sobre perfil teòric
G227UA15 Rend.: 1,000P- 9
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,07220/R 23,290000,0031A0112000 =xCap de collah
1,10752/R 17,950000,0617A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 1,17972 1,17972
Maquinària:
0,87379/R 71,040000,0123C131U060 =xExcavadora sobre erugues amb escarificador (D-7)h
0,36704/R 59,200000,0062C133U002 =xMotoanivelladora de 150 hph
0,76063/R 61,840000,0123C133U030 =xCorró vibratori autopropulsat de 12 a 14 th
0,28514/R 45,990000,0062C1502U20 =xCamió cisterna de 10000 lh
Subtotal... 2,28660 2,28660
Materials:
0,050001,000000,050B0111000 =xAiguam3
3,996003,330001,200B03DU001 =xTerra procedent de préstec, inclòs cànon per extracció i
transport a l'obra
m3
8,9452893,180000,096B051U022 =xCiment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 32,5 N segons
UNE-EN 197-1, en sacs
t
Subtotal... 12,99128 12,99128
COST DIRECTE 16,45760
0,822885,00%DESPESES INDIRECTES
17,28048COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €0,23m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones no
boscoses, definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric,
inclosa càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
G22DU010 Rend.: 800,000P- 10
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,00728/R 23,290000,250A0112000 =xCap de collah
0,02244/R 17,950001,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 0,02972 0,02972
Maquinària:
0,08331/R 66,650001,000C131U001 =xPala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalenth
0,10253/R 41,010002,000C15018U1 =xCamió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)h
Subtotal... 0,18584 0,18584
COST DIRECTE 0,21556
0,010785,00%DESPESES INDIRECTES
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0,22634COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €101,19m3 Formigó HA-25 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació,
vibrat i curat
G450U060 Rend.: 1,000P- 11
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,93160/R 23,290000,040A0112000 =xCap de collah
2,48880/R 20,740000,120A0121000 =xOficial 1ah
1,56240/R 19,530000,080A013U001 =xAjudanth
1,38720/R 17,340000,080A0140000 =xManobreh
Subtotal... 6,37000 6,37000
Maquinària:
0,37440/R 1,950000,192C1700006 =xVibrador intern de formigóh
4,85136/R 101,070000,048C1701U10 =xCamió amb bomba de formigonarh
0,32880/R 6,850000,048CZ11U001 =xGrup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclososh
0,82944/R 17,280000,048CZ12U00A =xCompressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalh
Subtotal... 6,38400 6,38400
Materials:
83,6220079,640001,050B060U440 =xFormigó HA-25, consistència fluida i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra
m3
Subtotal... 83,62200 83,62200
COST DIRECTE 96,37600
4,818805,00%DESPESES INDIRECTES
101,19480COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €58,12m3 Formigó ciclopi per a soleres de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió i bloc de pedra entre 20 i 50
kg, inclòs preparació de la base d'assentament, col·locació i
curat
G45KU010 Rend.: 1,000P- 12
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,29113/R 23,290000,0125A0112000 =xCap de collah
1,29625/R 20,740000,0625A0121000 =xOficial 1ah
2,16750/R 17,340000,125A0140000 =xManobreh
Subtotal... 3,75488 3,75488
Maquinària:
2,94063/R 47,050000,0625C131U025 =xRetroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalenth
Subtotal... 2,94063 2,94063
Materials:
14,5290010,020001,450B044U000 =xBloc de pedra entre 20 i 50 kg, inclòs transport a l'obrat
34,1250068,250000,500B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra
m3
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Subtotal... 48,65400 48,65400
COST DIRECTE 55,34951
2,767485,00%DESPESES INDIRECTES
58,11699COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €1,03kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor
de 500 N/mm2, col·locat
G4B0U020 Rend.: 1,000P- 13
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,01397/R 23,290000,0006A0112000 =xCap de collah
0,14311/R 20,740000,0069A0121000 =xOficial 1ah
0,13476/R 19,530000,0069A013U001 =xAjudanth
Subtotal... 0,29184 0,29184
Maquinària:
0,02086/R 41,710000,0005C1503U10 =xCamió grua de 5 th
0,00377/R 2,220000,0017C200U002 =xMàquina per a doblegar rodó d'acerh
0,00406/R 2,390000,0017C200U003 =xCisalla elèctricah
Subtotal... 0,02869 0,02869
Materials:
0,011301,130000,010B0A142U0 =xFilferro recuit de diàmetre 1,6 mmkg
0,651000,620001,050B0B2U002 =xAcer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500
N/mm2
kg
Subtotal... 0,66230 0,66230
COST DIRECTE 0,98283
0,049145,00%DESPESES INDIRECTES
1,03197COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €31,46m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vistG4D0U010 Rend.: 1,000P- 14
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
2,58752/R 23,290000,1111A0112000 =xCap de collah
9,21686/R 20,740000,4444A0121000 =xOficial 1ah
6,50935/R 19,530000,3333A013U001 =xAjudanth
5,77942/R 17,340000,3333A0140000 =xManobreh
Subtotal... 24,09315 24,09315
Maquinària:
1,21168/R 54,580000,0222C150GU10 =xGrua autopropulsada de 12 th
0,76104/R 6,850000,1111CZ11U001 =xGrup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclososh
Subtotal... 1,97272 1,97272
Materials:
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PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
1,290000,430003,000B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm
0,6192020,640000,030B0D629AU =xPuntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150 usoscu
1,260001,260001,000B0D7UC02 =xAmortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10
usos
m2
0,170252,270000,075B0DZA000 =xDesencofrantl
0,560001,400000,400B0DZU005 =xMaterials auxiliars per a encofraru
Subtotal... 3,89945 3,89945
COST DIRECTE 29,96532
1,498275,00%DESPESES INDIRECTES
31,46359COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €35,47m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vistG4D0U015 Rend.: 1,000P- 15
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
2,73890/R 23,290000,1176A0112000 =xCap de collah
9,76024/R 20,740000,4706A0121000 =xOficial 1ah
6,89214/R 19,530000,3529A013U001 =xAjudanth
6,11929/R 17,340000,3529A0140000 =xManobreh
Subtotal... 25,51057 25,51057
Maquinària:
1,28263/R 54,580000,0235C150GU10 =xGrua autopropulsada de 12 th
0,80556/R 6,850000,1176CZ11U001 =xGrup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclososh
Subtotal... 2,08819 2,08819
Materials:
1,290000,430003,000B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm
0,6192020,640000,030B0D629AU =xPuntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150 usoscu
3,540003,540001,000B0D7UC11 =xAmortització de tauler encadellat de fusta de pi de 22 mm,
per a 3 usos
m2
0,170252,270000,075B0DZA000 =xDesencofrantl
0,560001,400000,400B0DZU005 =xMaterials auxiliars per a encofraru
Subtotal... 6,17945 6,17945
COST DIRECTE 33,77821
1,688915,00%DESPESES INDIRECTES
35,46712COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €2,48m2 Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de
formigó, amb 1,8 kg/m2 emulsió bituminosa catiònica
G781U010 Rend.: 1,000P- 16
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,18632/R 23,290000,008A0112000 =xCap de collah
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
1,43600/R 17,950000,080A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 1,62232 1,62232
Materials:
0,738000,410001,800B055U024 =xEmulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus ECIkg
Subtotal... 0,73800 0,73800
COST DIRECTE 2,36032
0,118025,00%DESPESES INDIRECTES
2,47834COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €20,99m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació,
mesurat sobre perfil teòric 
G921U020 Rend.: 140,000P- 17
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,08318/R 23,290000,500A0112000 =xCap de collah
0,12821/R 17,950001,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 0,21139 0,21139
Maquinària:
0,42286/R 59,200001,000C133U002 =xMotoanivelladora de 150 hph
0,44171/R 61,840001,000C133U030 =xCorró vibratori autopropulsat de 12 a 14 th
0,16425/R 45,990000,500C1502U20 =xCamió cisterna de 10000 lh
Subtotal... 1,02882 1,02882
Materials:
0,050001,000000,050B0111000 =xAiguam3
18,6960015,580001,200B037200U =xTot-u artificial, inclòs transport a l'obram3
Subtotal... 18,74600 18,74600
COST DIRECTE 19,98621
0,999315,00%DESPESES INDIRECTES
20,98552COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €39,54m Vorada de 7-10x20 cm, de pedra granítica escairada i
buixardada, recta i corba, inclosa excavació i base de
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió i totes les feines adients, totalment col·locada
G9610003 Rend.: 32,000P- 18
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,72781/R 23,290001,000A0112000 =xCap de collah
2,59250/R 20,740004,000A0121000 =xOficial 1ah
3,25125/R 17,340006,000A0140000 =xManobreh
Subtotal... 6,57156 6,57156
Maquinària:
0,32266/R 41,300000,250C131U020 =xRetroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalenth
Pressupost
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0,40133/R 51,370000,250C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h
0,06094/R 1,950001,000C1700006 =xVibrador intern de formigóh
0,21406/R 6,850001,000CZ11U001 =xGrup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclososh
Subtotal... 0,99899 0,99899
Materials:
4,0267568,250000,059B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra
m3
1,2446088,900000,014B0718U00 =xMorter sec de ciment 1:4, amb additius plastificantsm3
0,860000,430002,000B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm
0,045402,270000,020B0DZA000 =xDesencofrantl
0,140001,400000,100B0DZU005 =xMaterials auxiliars per a encofraru
23,7720022,640001,050B961UC03 =xPedra granítica, recta o corba, escairada i buixardada, per a
vorada, de 7-10x20 cm
m
Subtotal... 30,08875 30,08875
COST DIRECTE 37,65930
1,882975,00%DESPESES INDIRECTES
39,54226COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €15,01m Vorada de 8x20 cm, tipus P-1 o P-2, de peces prefabricades
de formigó rectes i corbes, inclosa excavació i base de
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió i totes les feines adients, totalment col·locada
G9650002 Rend.: 37,000P- 19
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,62946/R 23,290001,000A0112000 =xCap de collah
2,24216/R 20,740004,000A0121000 =xOficial 1ah
2,81189/R 17,340006,000A0140000 =xManobreh
Subtotal... 5,68351 5,68351
Maquinària:
0,27905/R 41,300000,250C131U020 =xRetroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalenth
0,34709/R 51,370000,250C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h
0,05270/R 1,950001,000C1700006 =xVibrador intern de formigóh
0,18514/R 6,850001,000CZ11U001 =xGrup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclososh
Subtotal... 0,86398 0,86398
Materials:
2,8665068,250000,042B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra
m3
1,2446088,900000,014B0718U00 =xMorter sec de ciment 1:4, amb additius plastificantsm3
0,860000,430002,000B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm
0,045402,270000,020B0DZA000 =xDesencofrantl
0,140001,400000,100B0DZU005 =xMaterials auxiliars per a encofraru
2,593502,470001,050B9651U02 =xPeça de formigó per a vorada, de 8x20 cm, tipus P-1 o P-2m
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Subtotal... 7,75000 7,75000
COST DIRECTE 14,29749
0,714875,00%DESPESES INDIRECTES
15,01236COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €33,42t Mescla bituminosa en calent AC 22 bin B60/70 S per a capa
de base o intermitja, inclòs filler, estesa i compactada, sense
incloure betum
G9H1U020 Rend.: 122,000P- 20
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,19090/R 23,290001,000A0112000 =xCap de collah
0,34000/R 20,740002,000A0121000 =xOficial 1ah
0,58852/R 17,950004,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 1,11942 1,11942
Maquinària:
4,44787/R 77,520007,000C1501U01 =xCamió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3)h
0,47484/R 57,930001,000C1709B0U =xEstenedora per a paviments de mescla bituminosah
0,54246/R 66,180001,000C170U035 =xPiconadora autopropulsada de 14 a 16 th
0,57393/R 70,020001,000C170U051 =xCorró vibratori autopropulsat pneumàtich
Subtotal... 6,03910 6,03910
Materials:
24,6700024,670001,000B9H1U020 =xMescla bituminosa en calent AC 22 S per a capa de base o
intermitja, inclòs filler, sense incloure betum, a peu de planta
asfàltica
t
Subtotal... 24,67000 24,67000
COST DIRECTE 31,82852
1,591435,00%DESPESES INDIRECTES
33,41995COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €33,37t Mescla bituminosa en calent AC22 base B60/70 G, per a
capa de base, inclòs filler, estesa i compactada, sense
incloure betum
G9H1U120 Rend.: 122,000P- 21
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,19090/R 23,290001,000A0112000 =xCap de collah
0,34000/R 20,740002,000A0121000 =xOficial 1ah
0,58852/R 17,950004,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 1,11942 1,11942
Maquinària:
4,44787/R 77,520007,000C1501U01 =xCamió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3)h
0,47484/R 57,930001,000C1709B0U =xEstenedora per a paviments de mescla bituminosah
Pressupost
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0,54246/R 66,180001,000C170U035 =xPiconadora autopropulsada de 14 a 16 th
0,57393/R 70,020001,000C170U051 =xCorró vibratori autopropulsat pneumàtich
Subtotal... 6,03910 6,03910
Materials:
24,6200024,620001,000B9H1U120 =xMescla bituminosa en calent AC22 G, per a capa de base,
inclòs filler, sense incloure betum, a peu de planta asfàltica
t
Subtotal... 24,62000 24,62000
COST DIRECTE 31,77852
1,588935,00%DESPESES INDIRECTES
33,36745COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €2,43m2 Mescla bituminosa en calent BBTM 11B BM-3c, inclòs filler,
estesa i compactada, sense incloure betum, amb una
dotació de 60 kg/m2
G9H3U260 Rend.: 1.700,000P- 22
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,01370/R 23,290001,000A0112000 =xCap de collah
0,02440/R 20,740002,000A0121000 =xOficial 1ah
0,04224/R 17,950004,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 0,08034 0,08034
Maquinària:
0,31920/R 77,520007,000C1501U01 =xCamió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3)h
0,03408/R 57,930001,000C1709B0U =xEstenedora per a paviments de mescla bituminosah
0,03893/R 66,180001,000C170U035 =xPiconadora autopropulsada de 14 a 16 th
0,04119/R 70,020001,000C170U051 =xCorró vibratori autopropulsat pneumàtich
Subtotal... 0,43340 0,43340
Materials:
1,7964029,940000,060B9H3U004 =xMescla bituminosa en calent BBTM 11B, inclòs filler, sense
incloure betum, a peu de planta asfàltica
t
Subtotal... 1,79640 1,79640
COST DIRECTE 2,31014
0,115515,00%DESPESES INDIRECTES
2,42565COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €397,68t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminosesG9HA0010 Rend.: 1,000P- 23
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
378,74000378,740001,000B055U001 =xBetum asfàltic tipus B-60/70t
Subtotal... 378,74000 378,74000
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COST DIRECTE 378,74000
18,937005,00%DESPESES INDIRECTES
397,67700COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €605,80t Betum asfàltic modificat amb polímers tipus BM-3c, per a
mescles bituminoses
G9HA0020 Rend.: 1,000P- 24
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
576,95000576,950001,000B055U010 =xBetum asfàltic modificat amb polímers, tipus BM-3ct
Subtotal... 576,95000 576,95000
COST DIRECTE 576,95000
28,847505,00%DESPESES INDIRECTES
605,79750COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €0,64m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECIG9J1U010 Rend.: 600,000P- 25
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,03457/R 20,740001,000A0121000 =xOficial 1ah
0,02992/R 17,950001,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 0,06449 0,06449
Maquinària:
0,05117/R 30,700001,000C1702DU0 =xBituminadora automotriu per a reg asfàltich
Subtotal... 0,05117 0,05117
Materials:
0,492000,410001,200B055U024 =xEmulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus ECIkg
Subtotal... 0,49200 0,49200
COST DIRECTE 0,60766
0,030385,00%DESPESES INDIRECTES
0,63804COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €0,36m2 Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus ECR-1G9J1U020 Rend.: 1,000P- 26
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,02904/R 20,740000,0014A0121000 =xOficial 1ah
0,02513/R 17,950000,0014A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 0,05417 0,05417
Maquinària:
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0,04298/R 30,700000,0014C1702DU0 =xBituminadora automotriu per a reg asfàltich
0,05754/R 41,100000,0014C170E00U =xEscombradora autopropulsadah
Subtotal... 0,10052 0,10052
Materials:
0,186000,310000,600B055U020 =xEmulsió bituminosa catiònica al 60% de betum, tipus ECR-1kg
Subtotal... 0,18600 0,18600
COST DIRECTE 0,34069
0,017035,00%DESPESES INDIRECTES
0,35772COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €0,46m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus
ECR-2d-m sobre ferm nou
G9J1U330 Rend.: 700,000P- 27
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,02963/R 20,740001,000A0121000 =xOficial 1ah
0,02564/R 17,950001,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 0,05527 0,05527
Maquinària:
0,04386/R 30,700001,000C1702DU0 =xBituminadora automotriu per a reg asfàltich
0,05871/R 41,100001,000C170E00U =xEscombradora autopropulsadah
Subtotal... 0,10257 0,10257
Materials:
0,280000,560000,500B055U330 =xEmulsió bituminosa termoadherent al 65% de betum, tipus
ECR-2d-m
kg
Subtotal... 0,28000 0,28000
COST DIRECTE 0,43784
0,021895,00%DESPESES INDIRECTES
0,45973COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €58,86m Camí de servei de 5 m d'ample, inclòs excavació i reblert
necessàri, 20 cm de tot-u artificial i cuneta sense revestir
G9L1U020 Rend.: 10,000P- 28
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
2,32900/R 23,290001,000A0112000 =xCap de collah
4,14800/R 20,740002,000A0121000 =xOficial 1ah
3,46800/R 17,340002,000A0140000 =xManobreh
5,38500/R 17,950003,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 15,33000 15,33000
Maquinària:
7,58640/R 126,440000,600C131U002 =xPala carregadora de 375 hp, tipus CAT-988 o equivalenth
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6,13312/R 59,200001,036C133U002 =xMotoanivelladora de 150 hph
3,04560/R 50,760000,600C133U010 =xCorró vibratori autopropulsat de 8 a 10 th
0,61840/R 61,840000,100C133U030 =xCorró vibratori autopropulsat de 12 a 14 th
4,59312/R 41,010001,120C15018U1 =xCamió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)h
Subtotal... 21,97664 21,97664
Materials:
0,050001,000000,050B0111000 =xAiguam3
18,6960015,580001,200B037200U =xTot-u artificial, inclòs transport a l'obram3
Subtotal... 18,74600 18,74600
COST DIRECTE 56,05264
2,802635,00%DESPESES INDIRECTES
58,85527COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €34,51m Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus
BMSNA4/120b, galvanitzada en calent, incloent tanca de
secció doble ona, part proporcional de separador, pal de
perfil tubular de 120x55 mm cada 4 m, elements de fixació,
material auxiliar i captafars, inclòs enclavament i soldadures,
totalment col·locada en recta o corbada de qualsevol radi
GB2AU503 Rend.: 20,750P- 29
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
1,12241/R 23,290001,000A0112000 =xCap de collah
1,99904/R 20,740002,000A0121000 =xOficial 1ah
1,73012/R 17,950002,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 4,85157 4,85157
Maquinària:
1,00506/R 41,710000,500C1503U10 =xCamió grua de 5 th
0,37639/R 7,810001,000C150U004 =xFurgoneta de 3500 kgh
1,46506/R 30,400001,000C1B0AU05 =xMàquina per a clavar muntants metàl·licsh
0,15373/R 3,190001,000C200PU00 =xEquip i elements auxiliars per a soldadura elèctricah
0,25928/R 5,380001,000CZ11U000 =xGrup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclososh
Subtotal... 3,25952 3,25952
Materials:
24,7600024,760001,000BBM2U503 =xBarrera metàl·lica simple, tipus BMSNA4/120b, galvanitzada
en calent, incloent tanca de secció doble ona, part
proporcional de separador, pal tubular de 120x55 mm,
elements de fixació, material auxiliar i captafars
m
Subtotal... 24,76000 24,76000
COST DIRECTE 32,87109
1,643555,00%DESPESES INDIRECTES
34,51464COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €1,64m Pintat amb dues capes de faixa de 30 cm d'amplada sobre
paviments, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb
dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el
premarcatge.
GBA1U240 Rend.: 1,000P- 30
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,06288/R 23,290000,0027A0112000 =xCap de collah
0,16592/R 20,740000,008A0121000 =xOficial 1ah
0,09514/R 17,950000,0053A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 0,32394 0,32394
Maquinària:
0,02109/R 7,810000,0027C150U004 =xFurgoneta de 3500 kgh
0,10238/R 37,920000,0027C1B02AU0 =xMàquina per a pintar marques vials, autopropulsadah
Subtotal... 0,12347 0,12347
Materials:
0,953402,270000,420B8ZBU100 =xPintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a
marques vials
kg
0,163800,910000,180B8ZBUU01 =xMicroesferes de vidrekg
Subtotal... 1,11720 1,11720
COST DIRECTE 1,56461
0,078235,00%DESPESES INDIRECTES
1,64284COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €0,99m Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb
pintura termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes
de vidre, incloent el premarcatge.
GBA1U310 Rend.: 630,000P- 31
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,03697/R 23,290001,000A0112000 =xCap de collah
0,09876/R 20,740003,000A0121000 =xOficial 1ah
0,05698/R 17,950002,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 0,19271 0,19271
Maquinària:
0,01240/R 7,810001,000C150U004 =xFurgoneta de 3500 kgh
0,06898/R 43,460001,000C1B02AU5 =xMàquina per a pintar marques vials, amb pintura
termoplàstica
h
0,06308/R 39,740001,000C1B0AU20 =xEquip de camió de 13 t amb calderes per a pintura
termoplàstica
h
Subtotal... 0,14446 0,14446
Materials:
0,552001,840000,300B8ZBU200 =xPintura termoplàstica, per a marques vialskg
0,054600,910000,060B8ZBUU01 =xMicroesferes de vidrekg
Subtotal... 0,60660 0,60660
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COST DIRECTE 0,94377
0,047195,00%DESPESES INDIRECTES
0,99096COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €3,36m Pintat de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviment, amb
pintura termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes
de vidre, incloent el premarcatge.
GBA1U350 Rend.: 275,000P- 32
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,08469/R 23,290001,000A0112000 =xCap de collah
0,22625/R 20,740003,000A0121000 =xOficial 1ah
0,13055/R 17,950002,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 0,44149 0,44149
Maquinària:
0,02840/R 7,810001,000C150U004 =xFurgoneta de 3500 kgh
0,15804/R 43,460001,000C1B02AU5 =xMàquina per a pintar marques vials, amb pintura
termoplàstica
h
0,14451/R 39,740001,000C1B0AU20 =xEquip de camió de 13 t amb calderes per a pintura
termoplàstica
h
Subtotal... 0,33095 0,33095
Materials:
2,208001,840001,200B8ZBU200 =xPintura termoplàstica, per a marques vialskg
0,218400,910000,240B8ZBUU01 =xMicroesferes de vidrekg
Subtotal... 2,42640 2,42640
COST DIRECTE 3,19884
0,159945,00%DESPESES INDIRECTES
3,35878COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €20,18m2 Pintat manual de senyal de stop o cediu el pas, fletxes,
lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs d'illetes sobre el
paviment, amb pintura de dos components en fred de llarga
durada i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el
premarcatge
GBA33001 Rend.: 14,000P- 33
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
1,66357/R 23,290001,000A0112000 =xCap de collah
4,44429/R 20,740003,000A0121000 =xOficial 1ah
2,56429/R 17,950002,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 8,67215 8,67215
Maquinària:
0,55786/R 7,810001,000C150U004 =xFurgoneta de 3500 kgh
1,23786/R 17,330001,000C1B0AU10 =xCompressor portàtil amb accessoris per a pintar marques
vials
h
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Subtotal... 1,79572 1,79572
Materials:
8,310002,770003,000B8ZBU300 =xPintura de dos components en fred de llarga durada, per a
marques vials
kg
0,436800,910000,480B8ZBUU01 =xMicroesferes de vidrekg
Subtotal... 8,74680 8,74680
COST DIRECTE 19,21467
0,960735,00%DESPESES INDIRECTES
20,17540COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €98,37u Placa circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de
trànsit, amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport,
totalment col·locada
GBB1U011 Rend.: 4,000P- 34
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
5,18500/R 20,740001,000A0121000 =xOficial 1ah
4,88250/R 19,530001,000A013U001 =xAjudanth
Subtotal... 10,06750 10,06750
Maquinària:
2,60688/R 41,710000,250C1503U10 =xCamió grua de 5 th
Subtotal... 2,60688 2,60688
Materials:
81,0100081,010001,000BBM1U011 =xPlaca circular de 90 cm de diàmetre, amb revestiment
reflectant EG nivell 1, inclosos elements de fixació al suport
u
Subtotal... 81,01000 81,01000
COST DIRECTE 93,68438
4,684225,00%DESPESES INDIRECTES
98,36860COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €147,01u Placa triangular de 135 cm de costat, per a senyals de
trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport,
totalment col·locada
GBB1U102 Rend.: 3,000P- 35
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
6,91333/R 20,740001,000A0121000 =xOficial 1ah
6,51000/R 19,530001,000A013U001 =xAjudanth
Subtotal... 13,42333 13,42333
Maquinària:
3,47583/R 41,710000,250C1503U10 =xCamió grua de 5 th
Subtotal... 3,47583 3,47583
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Materials:
123,11000123,110001,000BBM1U102 =xPlaca triangular de 135 cm, amb revestiment reflectant HI
nivell 2, inclosos elements de fixació al suport
u
Subtotal... 123,11000 123,11000
COST DIRECTE 140,00916
7,000465,00%DESPESES INDIRECTES
147,00962COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €143,31u Placa octogonal de 90 cm de doble apotema, per a senyals
de trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport,
totalment col·locada
GBB1U121 Rend.: 3,000P- 36
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
6,91333/R 20,740001,000A0121000 =xOficial 1ah
6,51000/R 19,530001,000A013U001 =xAjudanth
Subtotal... 13,42333 13,42333
Maquinària:
3,47583/R 41,710000,250C1503U10 =xCamió grua de 5 th
Subtotal... 3,47583 3,47583
Materials:
119,59000119,590001,000BBM1U121 =xPlaca octogonal de 90 cm de doble apotema, amb
revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport
u
Subtotal... 119,59000 119,59000
COST DIRECTE 136,48916
6,824465,00%DESPESES INDIRECTES
143,31362COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €279,22m2 Placa d'alumini superior a 0,50 m2 i fins a 1,00 m2, per a
senyals de trànsit d'orientació: presenyalització (S-200),
direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i
ús específic en poblat (S-700), amb revestiment reflectant
EG nivell 1, inclosos elements de fixació al suport, sense
incloure el suport, totalment col·locada
GBB5U552 Rend.: 2,600P- 37
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
7,97692/R 20,740001,000A0121000 =xOficial 1ah
7,51154/R 19,530001,000A013U001 =xAjudanth
Subtotal... 15,48846 15,48846
Maquinària:
4,01058/R 41,710000,250C1503U10 =xCamió grua de 5 th
Subtotal... 4,01058 4,01058
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Materials:
222,72000222,720001,000BBM5U352 =xPlaca d'alumini superior a 0,50 m2 i fins a 1,00 m2,
d'orientació: presenyalització, direcció, localització,
confirmació i ús específic en poblat, amb revestiment
reflectant EG nivell 1
m2
23,702000,7000033,860BBMZU601 =xPart proporcional de brides d'alumini i elements de fixació al
suport de senyals de trànsit
u
Subtotal... 246,42200 246,42200
COST DIRECTE 265,92104
13,296055,00%DESPESES INDIRECTES
279,21709COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €250,32m2 Placa o rètol en lames d'alumini superior a 1,50 m2, per a
senyals de trànsit d'orientació: presenyalització (S-200),
direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i
ús específic en poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI
nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense
incloure el suport, totalment col·locada
GBB5U654 Rend.: 3,350P- 38
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
6,19104/R 20,740001,000A0121000 =xOficial 1ah
5,82985/R 19,530001,000A013U001 =xAjudanth
Subtotal... 12,02089 12,02089
Maquinària:
3,11269/R 41,710000,250C1503U10 =xCamió grua de 5 th
Subtotal... 3,11269 3,11269
Materials:
198,15000198,150001,000BBM5U454 =xPlaca o rètol en lames d'alumini superior a 1,50 m2,
d'orientació: presenyalització, direcció, localització,
confirmació i ús específic en poblat, amb revestiment
reflectant HI nivell 2
m2
25,116000,7000035,880BBMZU601 =xPart proporcional de brides d'alumini i elements de fixació al
suport de senyals de trànsit
u
Subtotal... 223,26600 223,26600
COST DIRECTE 238,39958
11,919985,00%DESPESES INDIRECTES
250,31956COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €200,62m3 Fonamentació per a plaques i panells de senyalització
vertical d'alumini, amb formigó HM-20, inclosa excavació,
càrrega i transport a l'abocador del material sobrant i
col·locació dels perns d'ancoratge roscats (sense el
subministre), segons plànols, totalment acabada
GBBVU001 Rend.: 1,250P- 39
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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5,58960/R 23,290000,300A0112000 =xCap de collah
16,59200/R 20,740001,000A0121000 =xOficial 1ah
13,87200/R 17,340001,000A0140000 =xManobreh
14,36000/R 17,950001,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 50,41360 50,41360
Maquinària:
5,81360/R 72,670000,100C110U025 =xRetroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kgh
14,04960/R 58,540000,300C131U028 =xRetroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalenth
16,43840/R 51,370000,400C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h
3,12000/R 1,950002,000C1700006 =xVibrador intern de formigóh
13,82400/R 17,280001,000CZ12U00A =xCompressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalh
Subtotal... 53,24560 53,24560
Materials:
87,4080072,840001,200B060U310 =xFormigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20
mm, inclòs transport a l'obra
m3
Subtotal... 87,40800 87,40800
COST DIRECTE 191,06720
9,553365,00%DESPESES INDIRECTES
200,62056COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €140,80u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del
suport de 114 mm de diàmetre de senyals de trànsit,
col·locat, inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns
roscats d'ancoratge del fonament
GBBVU105 Rend.: 3,500P- 40
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
5,92571/R 20,740001,000A0121000 =xOficial 1ah
5,58000/R 19,530001,000A013U001 =xAjudanth
Subtotal... 11,50571 11,50571
Maquinària:
2,97929/R 41,710000,250C1503U10 =xCamió grua de 5 th
Subtotal... 2,97929 2,97929
Materials:
46,5000037,200001,250BBMZU126 =xPp de placa d'acer S355JR amb 4 perns roscats
d'ancoratge, galvanitzat en calent, per a fonamentació de
suport d'alumini 
u
73,1100073,110001,000BBMZU622 =xBase d'acer galvanitzat per a subjecció de pal de suport de
114 mm de diàmetre al fonament de senyals de trànsit
u
Subtotal... 119,61000 119,61000
COST DIRECTE 134,09500
6,704755,00%DESPESES INDIRECTES
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140,79975COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €259,77u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del
suport de 168 mm de diàmetre de senyals de trànsit,
col·locat, inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns
roscats d'ancoratge del fonament
GBBVU109 Rend.: 1,000P- 41
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
20,74000/R 20,740001,000A0121000 =xOficial 1ah
19,53000/R 19,530001,000A013U001 =xAjudanth
Subtotal... 40,27000 40,27000
Maquinària:
10,42750/R 41,710000,250C1503U10 =xCamió grua de 5 th
Subtotal... 10,42750 10,42750
Materials:
65,1000037,200001,750BBMZU126 =xPp de placa d'acer S355JR amb 4 perns roscats
d'ancoratge, galvanitzat en calent, per a fonamentació de
suport d'alumini 
u
131,60000131,600001,000BBMZU624 =xBase d'acer galvanitzat per a subjecció de pal de suport de
168 mm de diàmetre al fonament de senyals de trànsit
u
Subtotal... 196,70000 196,70000
COST DIRECTE 247,39750
12,369885,00%DESPESES INDIRECTES
259,76737COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €35,74m Pal d'alumini extrusionat de 114 mm de diàmetre, segons
designació MD del Plec de Prescripcions Tècniques, per a
suport de senyals de trànsit, col·locat
GBBVU205 Rend.: 17,000P- 42
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
1,22000/R 20,740001,000A0121000 =xOficial 1ah
1,14882/R 19,530001,000A013U001 =xAjudanth
Subtotal... 2,36882 2,36882
Maquinària:
0,61338/R 41,710000,250C1503U10 =xCamió grua de 5 th
Subtotal... 0,61338 0,61338
Materials:
31,0600031,060001,000BBMZU612 =xPal d'alumini de 114 mm de diàmetre, designació MD del
Plec de Prescripcions, per a suport de senyals de trànsit
m
Subtotal... 31,06000 31,06000
COST DIRECTE 34,04220
1,702115,00%DESPESES INDIRECTES
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35,74431COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €179,01m Pal d'alumini extrusionat de 168 mm de diàmetre, segons
designació MH del Plec de Prescripcions Tècniques, per a
suport de senyals de trànsit, col·locat
GBBVU210 Rend.: 5,000P- 43
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
4,14800/R 20,740001,000A0121000 =xOficial 1ah
3,90600/R 19,530001,000A013U001 =xAjudanth
Subtotal... 8,05400 8,05400
Maquinària:
2,08550/R 41,710000,250C1503U10 =xCamió grua de 5 th
Subtotal... 2,08550 2,08550
Materials:
160,35000160,350001,000BBMZU616 =xPal d'alumini de 168 mm de diàmetre, designació MH del
Plec de Prescripcions, per a suport de senyals de trànsit
m
Subtotal... 160,35000 160,35000
COST DIRECTE 170,48950
8,524475,00%DESPESES INDIRECTES
179,01397COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €103,01u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per
a la col·locació d'una senyal de trànsit en carreteres, inclòs
fonamentació i col·locació
GBBZU005 Rend.: 2,500P- 44
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
8,29600/R 20,740001,000A0121000 =xOficial 1ah
7,18000/R 17,950001,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 15,47600 15,47600
Maquinària:
4,70500/R 47,050000,250C131U025 =xRetroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalenth
3,33680/R 41,710000,200C1503U10 =xCamió grua de 5 th
Subtotal... 8,04180 8,04180
Materials:
9,5550068,250000,140B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra
m3
65,0300018,580003,500BBMZU106 =xSuport de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a
senyals de trànsit
m
Subtotal... 74,58500 74,58500
COST DIRECTE 98,10280
4,905145,00%DESPESES INDIRECTES
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103,00794COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €123,07u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per
a la col·locació de dues senyals de trànsit en carreteres,
inclòs fonamentació i col·locació
GBBZU006 Rend.: 2,500P- 45
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
8,29600/R 20,740001,000A0121000 =xOficial 1ah
7,18000/R 17,950001,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 15,47600 15,47600
Maquinària:
4,70500/R 47,050000,250C131U025 =xRetroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalenth
3,33680/R 41,710000,200C1503U10 =xCamió grua de 5 th
Subtotal... 8,04180 8,04180
Materials:
11,9437568,250000,175B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra
m3
81,7520018,580004,400BBMZU106 =xSuport de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a
senyals de trànsit
m
Subtotal... 93,69575 93,69575
COST DIRECTE 117,21355
5,860685,00%DESPESES INDIRECTES
123,07423COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €108,37u Fita quilomètrica amb placa de 40x60 cm, amb revestiment
reflectant EG nivell 1, inclòs suport rectangular d'acer
galvanitzat de 80x40x2 mm, elements de fixació i fonament
de suport, totalment col·locada
GBC1U010 Rend.: 4,500P- 46
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
11,52222/R 20,740002,500A0121000 =xOficial 1ah
4,34000/R 19,530001,000A013U001 =xAjudanth
5,98333/R 17,950001,500A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 21,84555 21,84555
Maquinària:
3,44167/R 41,300000,375C131U020 =xRetroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalenth
5,09789/R 41,710000,550C1503U10 =xCamió grua de 5 th
Subtotal... 8,53956 8,53956
Materials:
8,1900068,250000,120B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra
m3
43,6600043,660001,000BBC1U010 =xFita quilomètrica amb placa de 40x60 cm, amb revestiment
reflectant EG nivell 1, inclosos elements de fixació al suport
u
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20,976008,740002,400BBMZU105 =xSuport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a
senyals de trànsit
m
Subtotal... 72,82600 72,82600
COST DIRECTE 103,21111
5,160565,00%DESPESES INDIRECTES
108,37167COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €5,30m Cuneta triangular d'1,50 m d'amplària i 0,50 m de fondària,
sense revestir, inclòs excavació en terreny no classificat,
refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials
resultants
GD56U515 Rend.: 1,000P- 47
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,22126/R 23,290000,0095A0112000 =xCap de collah
0,85622/R 17,950000,0477A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 1,07748 1,07748
Maquinària:
0,53609/R 56,430000,0095C110U015 =xRetroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kgh
1,79261/R 47,050000,0381C131U025 =xRetroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalenth
0,66168/R 55,140000,012C133U001 =xMotoanivelladora de 125 hph
0,97604/R 41,010000,0238C15018U1 =xCamió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)h
Subtotal... 3,96642 3,96642
COST DIRECTE 5,04390
0,252205,00%DESPESES INDIRECTES
5,29610COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €30,03m Cuneta transitable tipus TTR-15, d'1,50 m d'amplada i 0,24
m de fondària, amb un revestiment mínim de 15 cm de
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
compressió, inclòs excavació de terreny no classificat,
refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials
resultants
GD57U015 Rend.: 22,500P- 48
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,31053/R 23,290000,300A0112000 =xCap de collah
1,84356/R 20,740002,000A0121000 =xOficial 1ah
1,73600/R 19,530002,000A013U001 =xAjudanth
0,79778/R 17,950001,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 4,68787 4,68787
Maquinària:
0,50160/R 56,430000,200C110U015 =xRetroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kgh
1,67289/R 47,050000,800C131U025 =xRetroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalenth
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0,61267/R 55,140000,250C133U001 =xMotoanivelladora de 125 hph
0,91133/R 41,010000,500C15018U1 =xCamió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)h
Subtotal... 3,69849 3,69849
Materials:
19,1100068,250000,280B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra
m3
0,056501,130000,050B0A142U0 =xFilferro recuit de diàmetre 1,6 mmkg
0,090751,210000,075B0A3UC10 =xClau acerkg
0,322500,430000,750B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm
0,554401,260000,440B0D7UC02 =xAmortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10
usos
m2
0,079452,270000,035B0DZA000 =xDesencofrantl
Subtotal... 20,21360 20,21360
COST DIRECTE 28,59996
1,430005,00%DESPESES INDIRECTES
30,02996COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €16,76m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 110
mm, ranurat parcial en un arc de 220º a 360º i SN 4 kN/m2,
inclòs base de formigó, tub, geotextil i reblert de material
filtrant, segons plànols
GD5AU210 Rend.: 44,000P- 49
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,10586/R 23,290000,200A0112000 =xCap de collah
0,47136/R 20,740001,000A0121000 =xOficial 1ah
0,81591/R 17,950002,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 1,39313 1,39313
Maquinària:
0,93864/R 41,300001,000C131U020 =xRetroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalenth
0,20591/R 9,060001,000C133U080 =xPicó vibrant amb placa de 60 cm d'amplàriah
Subtotal... 1,14455 1,14455
Materials:
4,4300022,150000,200B033U030 =xGrava de pedrera de pedra granítica, de 20 a 40 mm, per a
drens
m3
3,0712568,250000,045B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra
m3
2,180001,090002,000B7B1U002 =xFeltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de
150 g/m2, 100% foradat per ambdues cares, amb resistència
a la perforació igual o superior a 1750 N
m2
3,738903,630001,030BD5AU110 =xTub corrugat de PVC de doble paret, de D= 110 mm, ranurat
en un arc de 220º a 360º, per a drenatge
m
Subtotal... 13,42015 13,42015
Pressupost
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 33Data: 13/05/14
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
COST DIRECTE 15,95783
0,797895,00%DESPESES INDIRECTES
16,75572COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €40,37m Baixant per a talussos de peces prefabricades de formigó en
forma d'U, de 40x13 cm interiors mínim, inclòs excavació,
transport a l'abocador i base mínima de 10 cm de gruix de
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, segons plànols
GD5GU020 Rend.: 11,000P- 50
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,52932/R 23,290000,250A0112000 =xCap de collah
3,77091/R 20,740002,000A0121000 =xOficial 1ah
1,63182/R 17,950001,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 5,93205 5,93205
Maquinària:
0,42773/R 47,050000,100C131U025 =xRetroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalenth
0,35673/R 39,240000,100C15018U0 =xCamió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)h
0,99236/R 54,580000,200C150GU10 =xGrua autopropulsada de 12 th
Subtotal... 1,77682 1,77682
Materials:
4,7775068,250000,070B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra
m3
0,3599689,990000,004B071UC01 =xMorter M-80m3
25,5990024,380001,050BD52U002 =xBaixant per a talussos de peces prefabricades de formigó en
forma d'U, de 40x13 cm interiors mínim
m
Subtotal... 30,73646 30,73646
COST DIRECTE 38,44533
1,922275,00%DESPESES INDIRECTES
40,36760COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €721,85m Canalització amb tub de formigó armat de 200 cm de
diàmetre, classe III segons norma ASTM C-76M, inclòs
preparació de la base d'assentament, encofrat, base i reblert
fins a mig tub amb formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió, segons plànols
GD78U200 Rend.: 3,500P- 51
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
9,78180/R 23,290001,470A0112000 =xCap de collah
34,78394/R 20,740005,870A0121000 =xOficial 1ah
16,40520/R 19,530002,940A013U001 =xAjudanth
14,56560/R 17,340002,940A0140000 =xManobreh
Pressupost
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 34Data: 13/05/14
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
20,00143/R 17,950003,900A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 95,53797 95,53797
Maquinària:
18,71314/R 54,580001,200C150GU10 =xGrua autopropulsada de 12 th
1,05857/R 1,950001,900C1700006 =xVibrador intern de formigóh
4,69029/R 17,280000,950CZ12U00A =xCompressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalh
Subtotal... 24,46200 24,46200
Materials:
217,0350068,250003,180B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra
m3
0,544501,210000,450B0A3UC10 =xClau acerkg
6,020000,4300014,000B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm
4,284001,260003,400B0D7UC02 =xAmortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10
usos
m2
0,567502,270000,250B0DZA000 =xDesencofrantl
339,02760332,380001,020BFG1U320 =xTub de formigó armat prefabricat de DN 200 cm, classe III
segons norma ASTM C-76M, inclòs junta elastomèrica
m
Subtotal... 567,47860 567,47860
COST DIRECTE 687,47857
34,373935,00%DESPESES INDIRECTES
721,85250COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €2,90m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos
de terraplens i desmunts de qualsevol pendent i alçada,
inclòs càrrega, transport des del lloc d'aplec fins al lloc
d'utilització i refinat manual dels talussos
GR3PU010 Rend.: 81,400P- 52
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,07153/R 23,290000,250A0112000 =xCap de collah
0,23133/R 18,830001,000A0160000 =xPeóh
Subtotal... 0,30286 0,30286
Maquinària:
0,57801/R 47,050001,000C131U025 =xRetroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalenth
1,26216/R 51,370002,000C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h
0,62088/R 50,540001,000CR22U001 =xTractor amb equip per a tractament del subsòlh
Subtotal... 2,46105 2,46105
COST DIRECTE 2,76391
0,138205,00%DESPESES INDIRECTES
2,90211COST EXECUCIÓ MATERIAL
Pressupost
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 35Data: 13/05/14
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €15,34m3 Terra vegetal procedent de préstec, incloent tractament i
estesa sobre talussos de terraplens i desmunts de qualsevol
pendent i alçada, inclòs refinat manual dels talussos
GR3PU030 Rend.: 70,000P- 53
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,08318/R 23,290000,250A0112000 =xCap de collah
0,31414/R 21,990001,000A012P000 =xOficial 1a jardinerh
0,53800/R 18,830002,000A0160000 =xPeóh
Subtotal... 0,93532 0,93532
Maquinària:
0,67214/R 47,050001,000C131U025 =xRetroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalenth
1,46771/R 51,370002,000C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h
0,72200/R 50,540001,000CR22U001 =xTractor amb equip per a tractament del subsòlh
Subtotal... 2,86185 2,86185
Materials:
0,400000,160002,500BR34U001 =xAdob orgànic vegetal amb un 70% de matèria orgànica i
20% d'àcids húmics
kg
0,195000,390000,500BR3AU001 =xAdob mineral sòlid de fons simple, no solublekg
10,2200010,220001,000BR3PU001 =xTerra vegetal, inclòs transport a l'obram3
Subtotal... 10,81500 10,81500
COST DIRECTE 14,61217
0,730615,00%DESPESES INDIRECTES
15,34278COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €2,10m3 Millora orgànica de la terra vegetal amb adobs d'origen
vegetal, tipus compost, inclòs barreja i subministrament de
l'adob
GR3PU060 Rend.: 118,000P- 54
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,04934/R 23,290000,250A0112000 =xCap de collah
0,18636/R 21,990001,000A012P000 =xOficial 1a jardinerh
Subtotal... 0,23570 0,23570
Maquinària:
0,45390/R 53,560001,000C131U000 =xPala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o equivalenth
0,43534/R 51,370001,000C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h
Subtotal... 0,88924 0,88924
Materials:
0,093903,130000,030BR34U003 =xAdob orgànic d'origen vegetal tipus compostt
0,780000,390002,000BR3AU001 =xAdob mineral sòlid de fons simple, no solublekg
Subtotal... 0,87390 0,87390
COST DIRECTE 1,99884
0,099945,00%DESPESES INDIRECTES
Pressupost
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 36Data: 13/05/14
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
2,09878COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €1,12m2 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies
adaptades agroclimàticament a la zona, inclòs el
subministrament de tots els components necessaris (llavors,
mulch, estabilitzant, bioactivador, adobs), regs d'arrelament,
així com el manteniment necessari fins a la recepció de
l'obra
GR720001 Rend.: 220,000P- 55
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,04235/R 23,290000,400A0112000 =xCap de collah
0,19991/R 21,990002,000A012P000 =xOficial 1a jardinerh
Subtotal... 0,24226 0,24226
Maquinària:
0,16405/R 36,090001,000CR71U010 =xHidrosembradora muntada sobre camióh
Subtotal... 0,16405 0,16405
Materials:
0,018001,000000,018B0111000 =xAiguam3
0,132406,620000,020BR34J000 =xBioactivador microbiàkg
0,256968,030000,032BR361100 =xEstabilitzant sintètic de base acrílicakg
0,017200,860000,020BR3B6U00 =xAdob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR
o similar
kg
0,132800,830000,160BR3PAN00 =xEncoixinament protector per a hidrosembres de fibra
semicurta
kg
0,105903,530000,030BR4UJJ00 =xBarreja d'hidrosembra composada per d'espècies herbàcies
adaptades agroclimàticament
kg
Subtotal... 0,66326 0,66326
COST DIRECTE 1,06957
0,053485,00%DESPESES INDIRECTES
1,12305COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €150.000,00pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial,
senyalització, abalisament i desviaments provisionals durant
l'execució de les obres, segons indicació de la Direcció de
l'Obra
PPA0U001 Rend.: 1,000P- 56
Pressupost
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 37Data: 13/05/14
PARTIDES ALÇADES
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €49.200,89pa Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra, en
base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut.
XPA000SS
 €0,00pa Partida alçada a justificar per Serveis Afectats segons Annex
de Serveis Afectats del Document Núm. 1 del present
projecte
XPA00SA
 €26.928,66pa Partida alçada a justificar de l'1% del PEM, per a despeses
d'acció cultural, segons Decret 111/1986
XPA900AC
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1. PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE 
L’ADMINISTRACIÓ 
Aplicant els preus que figuren en el Quadre de Preus i els amidaments propis del 
projecte, i tenint en compte les Partides Alçades, obtenim el següent Pressupost 
d’Execució Material: 
PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL (PEM):    2.751.344,42€ 
Afegint els percentatges corresponents a Despeses Generals, Benefici Industrial i IVA, 
obtenim el Pressupost d’Execució per Contracte: 
13% Despeses Generals       357.674,76€ 
6% Benefici Industrial       165.080,67€ 
        SUBTOTAL: 3.275.099,85€ 
 
21% IVA         687.770,97€ 
PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE (PEC):   3.962.870,82€ 
A efectes del Coneixement de l’administració s’ha d’afegir a l’import anterior el valor 
corresponent a les indemnitzacions per ocupació de terrenys i al pla de control de 
qualitat: 
PRESSUPOST DE LES EXPROPIACIONS:    354.680,72€ 
PRESSUPOST PLA DE CONTROL DE QUALITAT (IVA inclòs)  66.582,54€ 
 
PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ: 
          4.384.134,08€ 
 
El present pressupost per al Coneixement de l’Administració ascendeix a la quantitat 
de QUATRE MILIONS TRES-CENTS VUITANTA-QUATRE MIL CENT TRENTA-
QUATRE EUROS AMB VUIT CÈNTIMS. 
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1. INTRODUCCIÓ 
Degut a les visites de camp efectuades a la zona de projecte s’ha realitzat un 
reportatge fotogràfic que es presenten a continuació. 
Les citades fotografies mostren tant la situació actual de la C-26 dins del nucli urbà 
com la zona que és l’àmbit de la nova carretera. 
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2. REPORTATGE FOTOGRÀFIC 
 
 
IL·LUSTRACIÓ 1. C-26 DINS DEL NUCLI URBÀ D’ALGERRI (I). 
 
 
IL·LUSTRACIÓ 2. C-26 DINS DEL NUCLI URBÀ D’ALGERRI (II). 
Projecte de Construcció de la Variant de la C-26 a Algerri 
Annex 21: Reportatge fotogràfic  
5 
 
 
 
 
IL·LUSTRACIÓ 3. PUNT D’INTERESCCIÓ DE LA NOVA VARIANT AMB LA C-26 ACTUAL, ENLLAÇ EST. 
 
 
 
IL·LUSTRACIÓ 4. PUNT D’INICI DE LA NOVA VARIANT C-26, PK 0 + 000. 
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IL·LUSTRACIÓ 5. ZONA DE PAS DE LA NOVA VARIANT, PK 1 + 430. 
 
 
 
IL·LUSTRACIÓ 6. ZONA DE PAS DE LA NOVA VARIANT, PK 1 + 900. 
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IL·LUSTRACIÓ 7. ZONA DE PAS DE LA NOVA VARIANT, PK 2 + 680. 
 
 
 
IL·LUSTRACIÓ 8. ENLLAÇ EST. 
 
